
Stejnopis č.:

DODATEK Č. 1

RÁMCOVÉ DOHODY NA PROVÁDĚNÍ STAVEBNÍCH PRACÍ

DOH/21/05/006975/2021

Stavba č. 0079 MO špejchar * Pelc/Tyrolka * lil. etapa protihlukových

opatření v ul. V Holešovičkách a okolí

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely Smluvní strany

Hlavní město Praha

Mariánské náměstí 2/2, Praha 1-Staré Město, PSČ 110 01se sídlem:

IČO: 00054581

DIČ: CZ00064581

registrované dle ustanovení § 94 zákona č. 235/2004 $b., o dani z

přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisu

bankovní spojení: PPF banka a.s.

číslo účtu: 20028-5157998/6000

zastoupené: Ing. Petrem Kalinou, MBA, ředitelem odboru investičního Magistrátu

hlavního města Prahy

dále jen jako „Objednatel"

pro vybrané činnosti dle této Dohody zastoupené príkoznikem (TDS):

ISTAR, s.r.o.

Říčanská 2414/7,101 00 Praha 10se sídlem:

IČO: 496 23 061

dále jen jako „Příkazník"

na straně jedné
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EDIKT a.s.

společnost vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. B 904

Rudolfovská tř. 461/95, 370 01 České Budějovicese sídlem:

IČO: 25172 328

DIČ: CZ25172328

hodnoty, ve znění pozdějších předpisů

bankovní spojeni: Unicredít Bank as.

číslo účtu: 211452 5664/2700

Ing. Pavlem Štindlem, předsedou představenstvazastoupená:

Radimem Blahou, místopředsedou představenstva

dále jen jako „Zhotovitel“

na straně druhé

tento

DODATEK Č. 1

RÁMCOVÉ DOHODY NA PROVÁDĚNÍ STAVEBNÍCH PRACÍ

DOH/21/05/006975/2021

uzavřené dne 8.2. 2021

dále jen jako „Dodatek"

PREAMBULE

došlo

s
a

MĚNĚNÉ ČI DOPLŇOVANÉ ČÁSTI DOHODYI,

Předmětem Dodatku Jsou zrněny v osobě zástupce Objednatele a osobách zastupujících Zhotovitele, 

změna seznamu Dotčených objektů a změna doby trváni Dohody.
Důvodem změny seznamu Dotčených objektů jeho doplněním je nutnost provedení protihlukových 
opatření v objektu V Holešovičkách 1577 a v bytě č. 5 v objektu Na Truhlářce 1484, jejichž potřebnost 

provedení byla zjištěna dodatečně po zahájeni plněni předmětu Dohody.
Doba trvání Dohody je měněna v souvislosti se skutečností, že v důsledku pandernie covid - 19 

k narušeni dodavatelských řetězců a tím k značnému prodlouženi lhůt dodavatelů oken a současně 
pandemií spojenou komplikovanou termínovou koordinací realizace stavebních prací s vlastníky 

uživateli objektů.

registrovaná dle ustanovení § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
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Zástupcem oprávněným jednat a podepisovat za Objednatele je Ing. Petr Kalina, MBA, ředitel odboru 
investičního Magistrátu hlavního města Prahy.

Zástupci oprávněnými jednat a podepisovat za Zhotovitele jsou Ing. Pavel štindl, předseda 

představenstva a Radim Bláha, místopředseda představenstva.

Ruší se příloha Č. 1 Dohody: Seznam Dotčených objektů a nahrazuje se novou přílohou Č. 1 Dohody: 
Seznam Dotčených objektu, která tvoří přílohu tohoto Dodatku.

II.

Ostatní neměněná ustanovení Dohody zůstávají v platností.

Dodatek nabývá platností dnem připojení platných uznávaných elektronických podpisů dle zákona 
Č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen jako „zákon o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce") obou 
Smluvních stran, příp. jejich zástupců, do tohoto Dodatku a to dnem připojeni posledního z nich.

Znění ČI. V odst. 3. Dohody se rusí a nově zní takto:

Doba trvání Dohody je 21 měsíců od předání a převzetí Staveniště na základě první Objednávky.

Objednatel si vyhrazuje možnost prodloužení trvání Dohody za okolností, kdy realizace 
protihlukových opatření v jednotlivých objektech nebo bytových jednotkách nebude možná 

z důvodů spočívajících na straně jejich vlastníků nebo uživatelů, a to o tolik dnů, o kolík bude trvat 
překážka na straně takového vlastníka nebo uživatele.

III.

Smluvní strany souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl veden v Centrální evidenci smluv (CES) 

vedeném hl. m. Prahou, která je veřejné přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, 
číselné označení tohoto Dodatku, datum jeho podpisu a text tohoto Dodatku. Smluvní strany 

prohlašují, ze skutečností uvedené v tomto Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 
504 zákona Č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve zněni pozdějších předpisů, a uděluji svolení k 

jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 

(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, přičemž toto uveřejnění zajistí Objednatel.

Smluvní strany berou na vědomí, že Objednatel je povinen na dotaz třetí osoby poskytovat 
informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 

pozdějších předpisů, a souhlasí s tím, aby veškeré informace obsažené v tomto Dodatku byly bez 
výjimky poskytnuty třetím osobám, pokud o ně požádají.
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Seznam Dotčených objektu

V Českých Budějovicích dne:V Praze dne:

za Objednatele:

Štindl
Ing. Petr
Kalina

Na důkaz svého souhlasu s obsahem Dodatku k němu Smluvní strany připojily své uznávané 
elektronické podpisy podle zákona o službách vytvářejících důvěru a určily, že tímto způsobem 
uzavřely Dodatek.

V souladu s přílohou č. 1 k usnesení Rady HMP č. 557 ze dne 14. 3. 2022 k revokaci usneseni Rady 
HMP č. 1603 ze dne 21. 6. 2021, kterým se svěřují některé nevyhrazené pravomoci Rady HMP 
Magistrátu HMP, je uzavření tohoto Dodatku v plné kompetencí ředitele zadávajícího odboru 
Magistrátu hl. m. Prahy.

Radim Bláha
místopředseda představenstva
(podepsáno elektronicky)

Digitálně podepsal 
Pavel Štindl
Datum: 2022.03.22
09:19:40 +01’00'

Digitálně podepsal
Ing. Petr Kalina
Datum: 2022.03.22 
13:32:10+01'00'

za Zhotovitele:

Pavel

Příloha Dodatku:
Příloha č. 1 Dohody:

Ing. Petr Kalina, MBA
ředitel odboru investičního
Magistrátu hlavního města Prahy 
(podepsáno elektronicky)

Ing. Pavel Štindl
předseda představenstva
(podepsáno elektronicky)

Perlím Digitálně podepsal
Kaaím Radim Bláha
D|4ha Datum: 2022.03.22
D Id lid 09:28:18+01'00'



Příloha č 1 dohody

Stavba č. 0079 MO Špejchar - Pelc/Tyrolka - III. etapa protihlukových opatření v ul. 
V Holešovických a okolí


