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Číslo smlouvy objednatele: JS/0195/2021/OKS/1
Číslo smlouvy zhotovitele: :

DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo ze dne 11.8.2021

uzavřený podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „Dodatek č.1“)

Objednatel: Město Valašské Meziříčí

se sídlem: Náměstí 7/5, 757 01 Valašské Meziříčí
zastoupený: Mgr. Robertem Stržínkem, starostou
IČO: 00 304 387
DIČ: CZ 00 304 387
bankovní spojení:
č. účtu:
osoba oprávněná k jednání
ve věcech technických:

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: MgA. Jiří Plieštik
sídlem: Písečné 35, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem
IČO: 86641662
DIČ: CZ 5606282451
bank. spojení:
číslo účtu:
osoba oprávněná k jednání
ve věcech technických:
telefon, e-mail
Zapsaný: Úřad příslušný podle §71 odst.2 živnostenského zákona: Městský úřad

Bystřice nad Pernštejnem

(dále jen „zhotovitel“)

I. Preambule

1. Smluvní strany uzavřely dne 11. 8. 2021 Smlouvu o dílo JS/0195/2021/OKS (dále jen „Smlouva“),
jejímž předmětem je realizace díla „Náměstí ve Valašském Meziříčí – časová osa a stopy
T.G.Masaryka“.

2. Předmětem díla byl, kromě jiného, i návrh a vyhotovení časové osy, umístěné v úrovni budoucí
dlažby v centrální ose Náměstí ve Valašském Meziříčí, která bude obsahovat 33 kusů milníků. V
průběhu realizace výše uvedeného díla vyvstala potřeba provést změnu závazku ze smlouvy.
Tato změna spočívá:

- v přepracování dvou kusů milníků, z původního počtu 33 ks milníků budou dva milníky změněny,
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- ve vypracování návrhu a výroby tří kusů milníků nad rozsah Smlouvy o dílo (časová osa tak bude 
nově obsahovat 36 ks milníků), 

- ve změně dodavatele osazení jednotlivých milníků  
 

3. Obě smluvní strany se proto dohodly, že uvedené záležitosti sjednají v tomto Dodatku č. 1 ke 
Smlouvě v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), z důvodu, že jsou naplněny podmínky pro aplikaci 
uvedeného ustanovení. Provedená změna nemění povahu veřejné zakázky a její hodnota je nižší 
než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy.   
 

 
II. Předmět dodatku 

1. Celková cena díla po změně závazku ze Smlouvy v souladu s § 222 odst. 4 ZZVZ bude  

navýšena o 15 800,00 Kč bez DPH – přepracování dvou kusů milníků 
navýšena o 144 000,00 Kč bez DPH – návrh a výroba tří kusů milníků  
snížena o 32 000,00 Kč bez DPH – odečet za osazení milníků  
 
Po odečtení hodnoty za osazení milníků a připočtení hodnoty za realizaci tří nových milníků a 
přepracování dvou kusů milníků se celková cena za dílo navýší o 127 800,00 Kč bez DPH.  

( Vyvolaná změna představuje změnu ve výši 11,2 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy ) 

 

2. Smluvní strany se v souladu s čl. V. odst. 1 Smlouvy a v souladu s § 222 odst. 4 ZZVZ dohodly na 
uzavření tohoto Dodatku č. 1, na základě kterého se mění a doplňují jednotlivá ustanovení 
Smlouvy takto: 

 

A. ustanovení článku III. Cena díla a platební podmínky, odstavec 1 Smlouvy se mění a nově zní: 

 Cena díla je stanovena jako smluvní, nejvýše přípustná a konečná pro rozsah díla podle článku I. 
 této smlouvy po celou dobu realizace díla. Cena díla zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací 
 díla a nezbytné k řádnému provedení díla tak, aby dílo bylo kompletní a funkční.  

 V konečné ceně díla je rovněž zahrnuto DPH, je-li zhotovitel plátcem DPH. 

 
Cena za 1. část díla            400 000 Kč bez DPH 

           Cena za 2. část díla         1 447 800 Kč bez DPH 
           

Celková cena díla bez DPH:        1 847 800 Kč  
 
(DPH ve výši 15 % činí                 277 170 Kč)  
 
Celková cena díla v Kč vč. DPH :       2 124 970 Kč 

      (Zhotovitel je plátcem DPH) 
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III. Závěrečná ustanovení 

 
1. Ostatní ujednání Smlouvy se tímto Dodatkem č. 1 nemění a zůstávají v platnosti v původním znění.  

2. Tento Dodatek č. 1 byl uzavřen v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 

znění pozdějších předpisů (§ 41).  

3. Objednatel potvrzuje, že uzavření tohoto Dodatku č. 1 bylo schváleno Radou města Valašské Meziříčí 

dne 31. 1. 2022 pod bodem R 86/19. 

4. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním (včetně zpracování) tohoto dodatku a všech údajů uvedených 

v tomto dodatku a jeho případných přílohách na webových stránkách Města Valašské Meziříčí, v 

informačních a organizačních systémech Města Valašské Meziříčí, v registru smluv a dalších 

systémech/registrech dle platných právních předpisů. Smluvní strany prohlašují, že žádná část 

Dodatku č. 1 nenaplňuje znaky obchodního tajemství dle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Souhlas udělují dobrovolně a na dobu neurčitou. 

5. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 vyhoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě 

vyhotovení.   

6. Na důkaz bezvýhradného souhlasu se všemi ustanoveními tohoto Dodatku č. 1 připojují osoby 

oprávněné jednat jménem Smluvních stran, po jeho důkladném přečtení, své vlastnoruční podpisy. 

7. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem 

uveřejnění v registru smluv a stává se nedílnou součástí Smlouvy.  

 

 
 
 
 

 
 
Ve Valašském Meziříčí dne ………………………….. Ve Písečném dne ……………………………….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ………………………………………. ……………………………………  
            Město Valašské Meziříčí                                                            MgA. Jiří Plieštik 
          Mgr. Robert Stržínek, starosta zhotovitel 
 objednatel  
 


