DODATEK č. 1
ke smlouvě na zhotovení studie stavby
I.
Smluvní strany
1. Moravskoslezské Investice a Development, a.s.
se sídlem:	Na Jízdárně 7/1245, 702 00 Ostrava
zastoupen:	Ing. Tomáš Kolárik, předseda představenstva
	Ing. Patrik Hronek, místopředseda představenstva



IČO:	47673168
DIČ:	CZ47673168
bankovní spojení: 		ČSOB
číslo účtu: 	373791183/0300

(dále jen „objednatel“)
2. Kamil Mrva Architects, s.r.o.
se sídlem: 	Záhumenní 1358, 742 21 Kopřivnice
zastoupena:	doc. Ing. arch. Kamil Mrva, Ph.D.
[bookmark: _Hlk97793292]IČO:	28647611
DIČ:	CZ28647611
bankovní spojení:	KB
číslo účtu:	43-8586690227/0100
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C 36663
(dále jen „zhotovitel“)
II.
Základní ustanovení
1. Smluvní strany uzavřely dne 18. 8. 2021 smlouvu na zhotovení studie stavby „Architektonická studie - Rekonstrukce nevyužitých budov bývalé třídírny uhlí v DOV“ (dále jen „smlouva“).
2. Podkladem pro zpracování studie byl stavební program zpracovaný objednatelem, který je přílohou č. 1 smlouvy.
3. V průběhu plnění smlouvy vznikla na straně objednatele potřeba provést úpravy stavebního programu. Změna stavebního programu vyvolala nutnost provedení dodatečných prací, které jsou nezbytné pro řádné dokončení předmětu plnění.   
III.
Změna smlouvy
S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy:
1. Smluvní strany se dohodly, že dílo dle smlouvy bude provedeno na základě nového stavebního programu, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku. 
2. Text v čl. II odst. 6 smlouvy se nahrazuje tímto zněním:
Účelem smlouvy je zhotovení architektonické studie stavby objektu Inovačního centra pro transformaci vzdělávání a zejména zjištění předpokládané ceny stavby a souvisejících nákladů, na jejímž základě dojde k následnému zpracování kompletní projektové dokumentace a později k samotné rekonstrukci budovy bývalé třídírny uhlí v areálu Dolní oblasti Vítkovice.
3. Věta první v čl. III odst. 2 smlouvy se nahrazuje tímto zněním:
Dílo bude obsahovat studii stavby s propočtem nákladů v následujícím rozsahu:
Studie bude řešit stavební úpravy nevyužité budovy a další prostory bývalé třídírny uhlí v areálu Dolní oblasti Vítkovic a přilehlého okolí třídírny uhlí pro potřeby Inovačního centra pro transformaci vzdělávání a předložení koncepčního tvarového a hmotového, technického, materiálového, dispozičního a provozního řešení stavby.
4. [bookmark: _Hlk97800132]Smluvní strany se dohodly na prodloužení doby plnění v důsledku dodatečných prací spojených se změnou stavebního programu o 27 dní.
Text v čl. IV odst. 1 smlouvy se nahrazuje tímto zněním:
Zhotovitel je povinen dokončit a předat objednateli studii s propočtem nákladů dle této smlouvy do 267 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy. V tomto termínu je zhotovitel taktéž povinen doložit projednání studie s příslušným úsekem památkové péče.
5. [bookmark: _Hlk97800243]Smluvní strany se dohodly na provedení dodatečných prací spojených se změnou stavebního programu ve výši 106.250,- Kč bez DPH.
Text v čl. VII odst. 1 smlouvy se nahrazuje tímto zněním:

Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran a činí:
Cena bez DPH:		956.250,- Kč
DPH 21 %:			200.812,50,- Kč
Cena včetně DPH:	1.157.062,50,- Kč
6. Smluvní strany konstatují, že zhotovitel přerušil dne 12. 1. 2022 na základě pokynu objednatele provádění prací z důvodu nutnosti provedení změn ve stavebním programu. Práce byly opětovně zahájeny na základě pokynu objednatele dne 25. 2. 2022. 
Smluvní strany se dohodly, že výše uvedená doba přerušení prací, která činila celkem 44 dní, se nezapočítává do doby plnění. 
IV.
Závěrečná ustanovení
1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny. 
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění tohoto dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“). 
4. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv v souladu se zákonem o registru smluv, provede objednatel.
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1: Stavební program.

	V Ostravě dne ………………
	
	V ………………….. dne ………………

	
	
	

	za objednatele


	
	za zhotovitele
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