Dodatek č. 1 k SOD 1283/2021

Dodatek č. 1
S M L O U V Y   O   D Í L O 

č. smlouvy zhotovitele:	149/2021	
č. smlouvy objednatele: 	1283/2021

Název díla: 
Bystřice, ř. km 6,458-7,318 (Masarykova – Nábřežní v TP) - úprava koryta – stavebně technický průzkum (STP)

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
sídlo:	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
IČO:	70889988
DIČ:	CZ70889988
statutární orgán: 	
zástupce ve věcech smluvních:		
zástupce ve věcech technických:	
zástupce objednatele:	

bankovní spojení:	
číslo účtu:	 
Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052 

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a 

Zhotovitel:	Betonconsult s.r.o.  
sídlo:	V Rovinách 123, 140 00, Praha 4
IČO:	27366774		
DIČ:	CZ27366774
zástupce ve věcech smluvních:	 
zástupce ve věcech technických:	 
	
			
bankovní spojení:	
číslo účtu:	
zápis v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 108749	  
Toto zmocnění trvá až do písemného odvolání. 
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu plnění této smlouvy, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku. 

Tento dodatek je uzavírán z důvodu klimatických podmínek, které způsobují zvýšený průtok v krytém profilu toku a znemožňuje pokračovat v provádění terénního diagnostického průzkumu. 
Tímto dodatkem se mění Čl. III. TERMÍNY PLNĚNÍ.
Čl. III. TERMÍNY PLNĚNÍ 

Původní znění:

Termín provedení díla:

1. zahájení prací na předmětu plnění:
bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 týdnů po nabytí účinnosti smlouvy
 
1. předání a převzetí kompletního STP (4 x tištěné + 2 x elektronicky):
 				                                                             nejpozději do 31.3.2022

Nové znění:

Termín provedení díla:

a) zahájení prací na předmětu plnění:
bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 týdnů po nabytí účinnosti smlouvy
 
b) předání a převzetí kompletního STP (4 x tištěné + 2 x elektronicky):
 				                                                             nejpozději do 23.5.2022


Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění.   


                                       ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 1


1. Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.

1. Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. 

1. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.

1. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.  




V Chomutově dne					V Praze dne
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