Sml 0066/2016/02


 DODATEK č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. Sml 0066/2016
Smluvní strany

1. Objednatel:
Město Milevsko

zastoupené starostou města panem Ing. Ivanem Radostou
se sídlem: nám. E. Beneše 420, 399 01 Milevsko

IČ: 00249831

DIČ: CZ00249831

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Milevsko

číslo účtu:
27-640992319/0800
/dále jen „objednatel“/
osoba objednatele oprávněná jednat ve věcech smluvních: 

Ing. Ivan Radosta, starosta města 

telefon: 382 504 102, e-mail: starosta@milevsko-mesto.cz
osoba objednatele oprávněná jednat ve věcech technických: 

Ing. Pavel Stejskal, investiční technik
telefon: 382 504 233,  e-mail: pavel.stejskal@milevsko-mesto.cz
2. Zhotovitel:
         Libor Musil
se sídlem: Jeclov 19, 588 12 Velký Beranov
IČ: 67039057               

DIČ: CZ6408031256
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 14662289349/0800
/dále jen „zhotovitel“/

osoby zhotovitele oprávněné jednat ve věcech smluvních a technických: 
Libor Musil
telefon: 602 517 776 ,  e-mail: lmusil@volny.cz
uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. Sml 0066/2016 ze dne 06.04.2016, kterým se po dohodě obou smluvních stran navyšuje cena díla o práce označené v Soupisu víceprací č. 2 (úžlabí-nároží, severní strana) a objednatel poskytne zálohu zhotoviteli.
Soupis víceprací č. 2 obsahuje z převážné části vyřezání a výměnu (doplnění) prvků krovu, které byly napadeny z větší části než se předpokládalo při přípravě projektu a které se objevily až po rozkrytí střešního pláště. Jedná se o vícepráce na krovu na straně od úžlabí k nároží (severní strana střechy). Podrobný rozpis položek je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 2.

Mění se odst. 1 článku IV. Cena díla takto:         
1.    Za zhotovení díla v rozsahu podle čl. I. smlouvy ze dne 06.04.2016 ve znění dodatku č. 1 ze dne 13.06.2016 byla dohodnuta smluvní cena (dle výsledku e-aukce) ve výši:

         celková cena bez DPH:

                                                1.923.800,50 Kč 
Cena se navyšuje dodatkem č. 2 na základě Soupisu víceprací č. 2 ze dne 22.06.2016

o
                     





   352 417,24 Kč
na výslednou cenu 
bez DPH:



2.276.217.74 Kč

          Mění se odst. 3 článku V. Fakturace a plnění následovně:  



      
Zhotovitel je oprávněn vystavit a zaslat objednateli zálohovou fakturu ve výši 1.000.000,00 Kč bez DPH do sedmi kalendářních dnů od podpisu oboustranného dodatku č. 2.  Splatnost zálohové faktury je 20-ti denní.
Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 06.04.2016 ve znění dodatku č. 1 ze dne 13.06.2016 se nemění. 

Závěrečné ujednání dodatku č. 2 : 
1.
Dodatek č. 2 se vyhotovuje ve 3 vyhotoveních, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 1  vyhotovení zhotovitel.

2.
Uzavření dodatku č. 2  schválila v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích Rada města Milevska dne 29.06.2016 usnesením č………. Toto prohlášení se činí v souladu s § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění a považuje se za doložku potvrzující splnění tohoto zákona.
Přílohy:

Příloha č. 1 – Soupis víceprací č. 2 ze dne 22.06.2016
	V Milevsku dne ……………….
	
	 V Milevsku dne …………………..

	Za objednatele:
	
	Za zhotovitele:

	
	
	

	Ing. Ivan Radosta
starosta města
	
	Libor Musil
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