[image: ]
    
                                                                                                                     Č.j. ND/3193/600301/2022

                                       
Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. THS SO 01/2022

Kalibrace měřidel ve výrobě tepla a chladu energocentra Státní opery.


I.	Účastníci smluvního vztahu 

Objednatel		: Národní divadlo 
se sídlem		: Ostrovní 1, 112 30  Praha 1
zastoupené		: prof. MgA. Janem Burianem, Generálním ředitelem Národního divadla
Bankovní spojení 	: ČNB, Na Příkopě 28, Praha 1
č. účtu 		             : 2832011/0710
IČO 			: 00023337
DIČ 			: CZ00023337
(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel		: INSTALACE Praha, spol. s r.o.
se sídlem		: Truhlářská 1108/3, 110 00 Praha 1
zastoupené 		: Ing. Jaroslavem Štočkem
Bankovní spojení 	: KB, a.s.
č. účtu 	: 16008111/0100
Zápis do OR	: MS v Praze Rgč: 11753
IČO 			: 45804371
DIČ 			: CZ 45804371
(dále jen zhotovitel)


	Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. THS SO 01/2022 (dále také jen „dodatek!)
  	podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění      
                                       pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“)



II. 	Předmět dodatku 

1. [bookmark: _GoBack]V důsledku plné kapacity autorizovaných zkušebních stanic v návaznosti na pandemii onemocnění Covid-19, došlo k posunu zahájení provedení 1. části měřidla chladu a dílo není možné dokončit ve stanoveném termínu. Po uvolnění kapacity autorizované zkušebny pro provedení ověření stanovených měřidel budou práce 1. části dokončeny v novém termínu – do 31. 3. 2022. Posunutí termínu dokončení 1. části nemá vliv na termín dokončení 2. části tedy celkového dokončení díla a celkovou cenu díla. Vzhledem k nepředvídatelnosti výše uvedeného zjištění se účastníci smluvního vztahu dohodli na změně Smlouvy o dílo č. THS SO 01/2022 tímto dodatkem dle ujednání uvedeného níže.


III.	Ujednání o změně smlouvy

1.  Stávající bod č. 2. článku V. Doba plnění se ruší a nahrazují se novým zněním:
	Bod č. 2.	Provedení a předání části 1. měřidla chladu 	31. 3. 2022.








IV.	Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení a přílohy Smlouvy tímto dodatkem nezměněné, zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou výtiscích s platností originálu, z nichž po jednom potvrzeném obdrží každá smluvní strana. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.
3. Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy se řídí občanským zákoníkem, není-li v této smlouvě stanoveno jinak.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.





V Praze dne:		V Praze dne:

Za zhotovitele:		Za objednatele:







………………………….………………			……………………………………..
                INSTALACE Praha, spol. s r.o.	                		          Národní divadlo
          	Ing. Jaroslav Štoček                				        prof. MgA. Jan Burian
          	           jednatel                                                           Generální ředitel Národního divadla
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