
Soupis vícepráce č.1

Položka MJ V rozpočtu Provedeno Více x méně Cena jednotková Cena celkem

Přístavek

Vyřezání částí prvků

Krokve 140/160 m 8 29,3 21,3 118 2 513,40 Kč

Pásek 140/160, 1 ks 1,35 m m 0 1,35 1,35 118 159,30 Kč

Hambálek 160/140, 2 ks, dl. 5 m m 0 10 10 97 970,00 Kč

vzpěra 140/120, 5 ks, dl. 3 m m 0 14,8 14,8 97 1 435,60 Kč

Sloupek 160/160, 1 ks, dl. 1,6 m m 0 1,6 1,6 159 254,40 Kč

Rozpěra 160/160, 1 ks, dl. 5 m m 0 5 5 115 575,00 Kč

Výměna krátčat, 4 ks dl. 2,6 m m 0 10,4 10,4 137 1 424,80 Kč

Vazný trám 220/220 m 9 20 11 194 2 134,00 Kč

Demontáž bednění říms m2 0 12 12 28 336,00 Kč

Vysekání kapes do zdi pod vazný trám a krátčata m 0 16,8 16,8 609 10 231,20 Kč

Vyčištění vysekaných kapes ks 0 28 28 175 4 900,00 Kč

Vícestrané hoblování řeziva na staveništi m2 98 75 7 350,00 Kč

Doplnění části střešní vazby

Římsové prkno 50/200, 2 ks dl. 9 m m 0 18 18 243 4 374,00 Kč

Námětky 60/100, 18 ks dl. 2,6 m m 0 47,6 47,6 243 11 566,80 Kč

Pásek 140/160, 1 ks dl. 1,35 m m 0 1,35 1,35 352 475,20 Kč

Hambálek 160/140, 2 ks dl. 5 m m 0 10 10 352 3 520,00 Kč

vzpěra 140/120, 6 ks dl. 3,7 m m 0 22,2 22,2 352 7 814,40 Kč

Krokev 140/160, protézování 11 ks dl.3 m m 8 33 25 352 8 800,00 Kč

Pozednice 170/130 m 12,5 0 -12,5 352 -4 400,00 Kč

Pozednice 160/160 m 0 18 18 464 8 352,00 Kč

Krokev 120/200, nová navíc 3 ks dl. 7,5 m m 105 127,5 22,5 464 10 440,00 Kč

Sloupek 160/160, 1 ks dl. 1,6 m m 0 1,6 1,6 464 742,40 Kč

V Milevsku dne 01. 06. 2016



Rozpěra 160/160, 1 ks dl 5 m m 0 5 5 464 2 320,00 Kč

Vazný trám 220/220, protéza 5 ks dl 3m a 1 ks dl 5 m 9 20 11 850 9 350,00 Kč

Krátčata 230/280, 22 ks dl. 1,1 m m 7,2 24,2 17 1050 17 850,00 Kč

Spojovací prostředky na m3 řeziva m3 28,096 32,596 4,5 760 3 420,00 Kč

Přesun hmot pro konstrukce tesařské % 5 732,00 Kč

Dodání folie Bramac resistant 140 m2 0 225 225 49,6 11 160,00 Kč

Cena celkem za vícepráce na přístavku (bez DPH) 133 800,50 Kč

výše DPH 21% 28 098,11 Kč

Cena celkem s DPH 161 898,61 Kč


