

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO
číslo smlouvy objednatele: 115-2017-NP
číslo smlouvy zhotovitele: 1780086
uzavřený mezi následujícími smluvními stranami:

Statutární město Jablonec nad Nisou
IČ:  002 62 340 

DIČ: CZ00262340
se sídlem Mírové náměstí 19, 466 01 Jablonec nad Nisou 
zastoupené panem Ing. Petr Beitlem, primátorem.

ve věcech technických zastoupené: Ing. Milošem Velem, náměstkem primátora
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Jablonec nad Nisou, č.ú. 121451/0100
na straně jedné 

(dále jen „Objednatel”)

a

Metrostav a.s.
IČ:
00014915
DIČ: 
CZ00014915
se sídlem Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8
zapsaná  v obchodního rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B vložka 758,

zastoupená panem Ing. Františkem Kočím, členem představenstva, a panem Jánem Dudášem, členem představenstvabankovní spojení: Komerční banka a.s., č.ú.: 1809-071/0100
na straně druhé

(dále jen „Zhotovitel”)

(Objednatel a Zhotovitel jsou dále uváděni společně jen jako „Strany” nebo kterýkoli z nich samostatně jen jako „Strana”)

I. Předmět dodatku
1. Objednatel a zhotovitel uzavřely na základě výsledku otevřeného zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Nový pavilon intenzivní medicíny v Nemocnici Jablonec nad Nisou“ (dále jen veřejná zakázka) smlouvu o dílo č. 115-2017-NP (dále jen „Smlouva“).
2. Strany se dohodly na níže uvedených změnách Smlouvy. 
II. ZMĚNY SMLOUVY
1. Bod 14.2 odstavec druhý Smlouvy se mění a nově zní:
„Doklady o tomto pojištění Zhotovitel předloží Objednateli ke dni nabytí účinnosti Smlouvy a následně kdykoliv po dobu trvání této Smlouvy, a to nejpozději do 15 dnů od písemné žádosti Objednatele doručené Zhotoviteli.

2. Bod 14.3. odstavec čtvrtý Smlouvy se mění a nově zní:
Doklady o pojištění Zhotovitel předloží Objednateli ke dni nabytí účinnosti Smlouvy, případně může Objednatel stanovit dodatečnou přiměřenou lhůtu, nejpozději však k datu předání a převzetí staveniště.
3. V bodě 19.2. Smlouvy se text „28. 2. 2017“ nahrazuje textem „30.9.2017“.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená zůstávají beze změn.
III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1.Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek důkladně přečetly, že souhlasí s jejím. obsahem, že tento Dodatek byl sepsán určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz toho k němu připojují své podpisy.
2. Tento Dodatek se řídí právním řádem ČR.

3. Tento Dodatek byl uzavřen ve čtyřech (4) vyhotoveních v českém jazyce, z nichž dvě (2) obdrží Objednatel a dvě (2) obdrží Zhotovitel.

Na straně objednatele:
V Jablonci nad Nisou, dne ……………




__________________________




Ing. Petr Beitl




primátor města




__________________________




Ing. Miloš Vele





náměstek primátora
Na straně zhotovitele:
V Liberci, dne 28.2.2017
__________________________



Ing. František Kočí





člen představenstva





Metrostav a.s.

__________________________





Ján Dudáš





člen představenstva





Metrostav a.s.
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