
Smlouva o dílo na zhotovení projektové dokumentace

Č.j.: 6094/2022-SŽ-OŘ BNO-NPI

Smlouva o dílo na
ZHOTOVENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE STAVBY

Název zakázky:

„Vypracování projektové dokumentace na opravu mostních objektů
v Kraji Vysočina"

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 

IČO: 709 94 234 DIČ: CZ70994234 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 

oddíl A, vložka 48384

organizační složka: Oblastní ředitelství Brno

zastoupena: Ing. Liborem Tkáčem, ředitelem Oblastního ředitelství Brno

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace 

Oblastní ředitelství Brno, Kounicova 688/26, 611 43 Brno 

(dále jen „Objednatel") 

číslo smlouvy: E639-S-925/2022

a

DIPONT s.r.o.

se sídlem: Klíšská 1432/18, 400 Ol Ústí nad Labem 

IČO: 28693094, DIČ: CZ28693094

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,

oddíl C, vložka 27153 

bank. spojení: xxx

zastoupena: Ing. Martou Novákovou, jednatelkou společnosti 

Korespondenční adresa: Klíšská 1432/18, 400 01 Ústí nad Labem 

(dále jen „Zhotovitel") 

číslo smlouvy: D22005
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uzavřely tuto smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva") v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník").

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem být 
touto Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Smlouvy:

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Objednatel prohlašuje, že je státní organizací, která vznikla k 1.1.2003 na základě 
zákona č. 77/2002 Sb,, o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa 
železnic, ve znění pozdějších předpisů, splňuje veškeré podmínky a požadavky v této 
Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit povinnosti v ní 
obsažené.

1.2 Zhotovitel prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě 
stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit povinnosti v ní obsažené.

1.3 Zhotovitel dále prohlašuje, že ke dni uzavření této Smlouvy není vůči němu vedeno 
řízení dle zákona č, 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční 
zákon), ve znění pozdějších předpisů a zavazuje se Objednatele bezodkladně 
informovat o všech skutečnostech o hrozícím úpadku, popř. o prohlášení úpadku 
jeho společnosti, stejně jako o změnách v jeho kvalifikaci, kterou prokázal v rámci 
své nabídky na plnění Veřejné zakázky v dále uvedeném smyslu.

1.4 Zhotovitel dále prohlašuje, že se ke dni uzavření této Smlouvy řádně seznámil se 
všemi Interními předpisy Objednatele, které se týkají předmětného Díla.

1.5 Pojmy s velkým počátečním písmenem, které nejsou definovány v této Smlouvě, 
mají význam uvedený v obchodních podmínkách, které tvoří Přílohu č. 2 této 
Smlouvy (dále jen „Obchodní podmínky").

2. ÚČEL SMLOUVY

2.1 Účelem této Smlouvy je realizace předmětu plnění Veřejné zakázky dle zadávací 
dokumentace Veřejné zakázky (dále jen „Zadávací dokumentace") a stanovení 
způsobu a podmínek jejího zpracování pro Objednatele a Zhotovitele Projektové 
dokumentace.

2.2 Zhotovitel touto Smlouvou garantuje Objednateli splnění předmětu Veřejné zakázky 
a všech z toho vyplývajících podmínek a povinností podle Zadávací dokumentace a 
Nabídky Zhotovitele. Tato garance je nadřazena ostatním podmínkám a garancím 
uvedeným v této Smlouvě. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností to znamená, že:

2.2.1 v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení této Smlouvy 
budou tato ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala 
účel Veřejné zakázky vyjádřený Zadávací dokumentací,

2.2.2 v případě chybějících ustanovení této Smlouvy budou použita dostatečně 
konkrétní ustanovení Zadávací dokumentace nebo Nabídky Zhotovitele,

2.2.3 Zhotovitel je vázán svou Nabídkou předloženou Objednateli v rámci 
zadávacího řízení na zadání Veřejné zakázky, která se pro úpravu 
vzájemných vztahů vyplývajících z této Smlouvy použije subsidiárně.



3. PREDMET, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNI SMLOUVY

3.1 Zhotovitel se zavazuje v souladu s touto Smlouvou provést Dílo spočívající ve 
zhotovení Dokumentace pro stavební povolení a Dokumentace pro provedení stavby 
dle specifikace uvedené v Příloze č. 3 této Smlouvy, a předat jej Objednateli. 
Součástí Projektové dokumentace budou Zhotovitelem zajištěné veškeré činnosti 
uvedené v Příloze č. 4 této smlouvy Dodatečné služby tj. inženýrská činnost 
zajišťující kompletní veřejnoprávní projednání a zajištění všech potřebných 
podkladů, osvědčení a souhlasů či stanovisek dotčených orgánů nutných k vydání 
územního rozhodnutí, stavebního povolení nebo ohlášení stavby a dále provedení 
nutných průzkumných prací a uhrazení veškerých správních poplatků.

3.2 Objednatel se zavazuje Zhotoviteli poskytnout veškerou nezbytnou součinnost k 
provedení Díla.

3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovenou a 
předanou Projektovou dokumentaci pro stavební povolení a Projektovou 
dokumentaci pro provádění stavby, zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených 
touto Smlouvou celkovou Cenu Díla, která v součtu představuje cenu za zpracování 
Projektové dokumentace pro stavební řízení a Projektové dokumentace pro 
provádění stavby, cenu za dodatečné služby ve výši dle Přílohy č. 4 této Smlouvy, 
přičemž maximální celková Cena Díla je:

Cena Díla bez DPH: Obchodní tajemství smluvního partnera 

slovy:

3.4 Smluvní strany se dohodly, že stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem, ve 
smyslu ust. § 106a, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů nebo daňový doklad Zhotovitele bude obsahovat číslo 
bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném registru 
spolehlivých účtů, vedeném správcem daně, je Objednatel oprávněn z finančního 
plnění uhradit DPH přímo místně a věcně příslušnému správci daně Zhotovitele.

3.5 Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli 
Dílo nebo jeho jednotlivé části, v termínech uvedených v Příloze č. 8 této Smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje nejpozději do 20 dnů od účinnosti smlouvy zorganizovat 
jednání za účelem koordinace postupu při zpracování Projektové dokumentace.

3.6 Práva a povinnosti smluvních stran se řídí touto Smlouvou včetně jejích příloh. 
V případě jakéhokoliv rozporu mezi textem této Smlouvy a textem jejích příloh se 
použije zvláštní úprava obsažená v textu této Smlouvy.

3.7 Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností 
ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 občanského zákoníku. Tzn., že 
Zhotoviteli nevznikne vůči Objednateli při změně okolností právo domáhat se 
obnovení jednání o Smlouvě ani zvýšení Ceny za Dílo ani zrušení Smlouvy.

3.8 Ust. § 2605 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije. Dílo je provedeno tehdy, je­
li dokončeno řádně a včas a Objednatelem převzato sjednaným způsobem.

3.9 Místem plnění je: Oblastní ředitelství Brno, Kounicova 688/26, 611 43 Brno, popř. 
další místa určená Objednatelem.



4. ZÁRUKY ZHOTOVITELE

4.1 Zadavatel nepožaduje bankovní záruky dle čl. 11 a 12 Obchodních podmínek.

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY

5.1 Cena za poskytnuté plnění Zhotovitele dle této smlouvy bude hrazena postupně 
podle Přílohy č. 4 této Smlouvy.

5.2 Splatnost faktury - daňového dokladu je třicet (30) dnů.

5.3 Zhotovitel daňové doklady doručí v elektronické podobě na e-mallovou adresu: 
ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz nebo datovou zprávou na identifikátor: uccchjm

V případě, že nelze daňový doklad vyhotovit nebo doručit v elektronické podobě, 
bude tento doručen v listinné podobě ve 2 vyhotoveních na adresu:

Správa železnic, státní organizace 
Centrální finanční účtárna Čechy 
Náměstí Jana Pernera 217 
530 02 Pardubice

6. SOCIÁLNĚ A ENVIROMENTÁLNĚ ODPOVĚDNÉ ZADÁVÁNÍ, INOVACE

6.1 Objednatel je povinen při vytváření zadávacích podmínek, včetně pravidel pro 
hodnocení nabídek, a výběru dodavatele, veřejné zakázky, na základě které byla 
uzavřena tato smlouva dodržovat zásady sociálně odpovědného zadávání, 
environmentálně odpovědného zadávání a inovací jak jsou definovány v § 28 odst. 
1 písm. p) až r) ZZVZ (dále jen „odpovědné zadávání"). Zhotovitel bere podpisem 
této smlouvy výslovně na vědomí tuto povinnost objednatele, jakož i veškeré s tím 
související požadavky na Zhotovitele v daném ohledu kladené, které jsou jako 
jednotlivé prvky odpovědného zadávání uvedeny v následujících ustanovení tohoto 
článku smlouvy.

6.2 Objednatel požaduje, aby Zhotovitel při realizaci služeb pro Objednatele zajistil 
rovnocenné platební podmínky, jako má sjednány Zhotovitel s Objednatelem, a to 
následovně:

6.2.1 Zhotovitel se zavazuje ujednat si s dalšími osobami, které se na jeho straně 
podílejí na realizaci služeb, a jsou podnikateli (dále jen „smluvní partneři 
Zhotovitele"), stejnou nebo kratší dobu splatnosti daňových dokladů, jaká je 
sjednána v této smlouvě. Zhotovitel se zavazuje na písemnou výzvu předložit 
Objednateli do tří pracovních dnů od doručení výzvy smluvní dokumentaci 
(včetně jejich případných změn) se smluvními partnery Zhotovitele 
uvedenými ve výzvě Objednatele, ze kterých bude vyplývat splnění 
povinnosti Zhotovitele dle předchozí věty. Předkládaná smluvní dokumentace 
bude anonymizována tak, aby neobsahovala osobní údaje či obchodní 
tajemství dodavatele či smluvních partnerů Zhotovitele; musí z ní však vždy 
být zřejmé splnění povinnosti Zhotovitele dle tohoto odstavce smlouvy.

6.2.2 Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý 
byť i započatý den prodlení se splněním povinnosti předložit smluvní 
dokumentaci dle předchozího odstavce smlouvy. Zhotovitel se dále zavazuje 
uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý byť i započatý den, po 
který porušil svou povinnost mít se smluvními partnery Zhotovitele stejnou 
nebo kratší dobu splatnosti daňových dokladů, jaká je sjednána v této
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smlouvě. Smluvní sankce dle tohoto odstavce smlouvy lze v případě 
postupného porušení obou povinností Zhotovitele sčítat.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

7.1 Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z této Smlouvy se řídí občanským 
zákoníkem a ostatními příslušnými právními předpisy českého právního řádu,

7.2 Tuto Smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran ve formě 
číslovaných dodatků této Smlouvy, podepsaných za každou smluvní stranu osobou 
nebo osobami oprávněnými jednat za smluvní stranu,

7.3 Smluvní strany podpisem této smlouvy vylučují, že se při právním styku mezi 
smluvními stranami přihlíží k obchodním zvyklostem, které tak nemají přednost před 
ustanoveními zákona dle ust, § 558 odst, 2 občanského zákoníku,

7.4 Smluvní strany se dohodly, že možnost zhojení nedostatku písemné formy právního 
jednání se vylučuje, a že neplatnost právního jednání, pro nějž si smluvní strany 
sjednaly písemnou formu, lze namítnout kdykoliv, Tzn,, že mezi smluvními stranami 
neplatí ust. § 582 odst. 1 první věta a odst. 2 občanského zákoníku.

7.5 Smluvní strany se, ve smyslu ust, § 630 odst, 1 občanského zákoníku dohodly, že 
promlčení práv plynoucích z ust, odst, 15,6, 16,14 a 17,16 Obchodních podmínek 
trvá patnáct let. Tato lhůta je počítána ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno 
poprvé.

7.6 Žádné úkony či jednání ze strany Objednatele nelze považovat za příslib uzavření 
Smlouvy nebo dodatku k ní. V souladu s ust. § 1740 odst. 3 občanského zákoníku 
Objednatel nepřipouští přijetí návrhu na uzavření Smlouvy s dodatkem nebo 
odchylkou, čímž druhá smluvní strana podpisem Smlouvy souhlasí.

7.7 Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí, pokud to povaha 
těchto práv a povinností nevylučuje, na právní nástupce smluvních stran. Žádná ze 
stran není oprávněna převést jakákoliv práva či povinnosti nebo jejich část na třetí 
osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany,

7.8 Ukončením účinnosti této Smlouvy nejsou dotčena ustanovení Smlouvy ve znění 
jejích příloh týkající se licencí, záruk, nároků z odpovědnosti za vady, nároky z 
odpovědnosti za škodu a nároky ze smluvních pokut, pokud vznikly před ukončením 
účinnosti Smlouvy, ustanovení o ochraně informací, ani další ustanovení a nároky, 
z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku účinnosti této Smlouvy,

7.9 Pokud by se kterékoliv ustanovení této Smlouvy ukázalo být neplatným nebo 
nevynutitelným, nebo se jím stalo po uzavření této Smlouvy, pak tato skutečnost 
nepůsobí neplatnost ani nevynutitelnost ostatních ustanovení této Smlouvy, 
nevyplývá-li z donucujících ustanovení právních předpisů jinak. Smluvní strany se 
zavazují bez zbytečného odkladu po výzvě kterékoliv strany takové neplatné či 
nevynutitelné ustanovení nahradit platným a vynutitelným ustanovením, které je 
svým obsahem nejbližší účelu neplatného či nevynutitelného ustanovení,

7.10 Tato smlouva je vyhotovena elektronicky a podepsána zaručeným elektronickým 
podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo 
kvalifikovaným elektronickým podpisem.



7.11 Zhotovitel souhlasí s uveřejněním textu smlouvy a případných dodatků (bez příloh, 
identifikace osob, kontaktů a bankovního spojení) na webových stránkách 
objednatele,

7.12 Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva podléhá uveřejnění v registru 
smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „ZRS"), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních 
stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.

7.13 Zaslání smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje 
Objednatel. Nebude-li tato smlouva zaslána k uveřejnění a/nebo uveřejněna 
prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat 
po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti 
vznikla nebo vzniknout mohla."

7.14 Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v této 
smlouvě, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce této smlouvy, 
nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 
Sb,, občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství"), 
a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na 
základě ustanovení § 3 odst, 1 ZRS."

7.15 jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu smlouvy, která 
v důsledku toho bude pro účely uveřejnění smlouvy v registru smluv znečitelněna, 
nese tato smluvní strana odpovědnost, pokud by smlouva v důsledku takového 
označení byla uveřejněna způsobem odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, která 
ze stran smlouvu v registru smluv uveřejnila. S částmi smlouvy, které druhá smluvní 
strana neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením této smlouvy, nebude 
Objednatel jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou 
škodu či jinou újmu takovým postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství 
ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení druhé smluvní 
strany objednatel obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí smlouvy včetně 
odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Druhá smluvní strana je 
povinna výslovně uvést, že informace, které označila jako své obchodní tajemství, 
naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak je 
vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně 
písemně sdělit Objednateli skutečnost, že takto označené informace přestaly 
naplňovat znaky obchodního tajemství.

7.16 Osoby uzavírající tuto Smlouvu za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých 
osobních údajů, které jsou uvedeny v této Smlouvě, spolu se Smlouvou v registru 
smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.

7.17 Tato smlouva nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran. Je­
li Smlouva uveřejňována v registru smluv, nabývá účinnosti dnem uveřejnění v 
registru smluv, jinak je účinná od okamžiku uzavření.

7.18 Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby objednatel použil jeho osobní údaje 
v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně 
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu 
těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR) a související vnitrostátní právní 
úpravou pro účely předmětu Díla, uzavření Smlouvy a její zpracování v systému SAP



a zajištění řádného plnění práv a povinností plynoucích z uzavřeného smluvního 
vztahu.

7.19 Smluvní strany stvrzují, že při uzavírání této smlouvy jednaly a postupovaly čestně a 
transparentně a zavazují se tak jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech 
s ní souvisejících. Každá ze smluvních stran se zavazuje jednat v souladu se zásadami, 
hodnotami a cíli compliance programů a etických hodnot druhé smluvní strany, pakliže 
těmito dokumenty dotčené smluvní strany disponují, a jsou uveřejněny na webových 
stránkách smluvních stran (společností). Správa železnic, státní organizace, má výše 
uvedené dokumenty k dispozici na webových stránkách:
https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/nazadouci-iednani-a-boi-s-korupci

7.20 Součást Smlouvy tvoří tyto přílohy:
Příloha č. 1 
Příloha č. 2 
Příloha č. 3

Příloha č. 4 
Příloha č. 5 
Příloha č. 6 
Příloha č. 7 
Příloha č. 8

Specifikace díla - Zadávací podmínky 
Obchodní podmínky 
Technické podmínky:
a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah 
(TKP Staveb) a Směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v 
platném znění
b) Všeobecné technické podmínky 
Rozpis Ceny Díla
Oprávněné osoby 
Seznam požadovaných pojištění 
Seznam poddodavatelů 
Harmonogram plnění díla

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na
důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

Tato smlouva byla uveřejněna prostřednictví Registru smluv dne...................

Za Objednatele: Za Zhotovitele:

Ing. Libor Tkáč
ředitel Oblastního ředitelství Brno

Ing. Marta Nováková 
jednatelka společnosti

(podepsáno elektronicky 23.03.2022) (podepsáno elektronicky 23.03.2022)

https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/nazadouci-jednani-a-boj-s-korupci


Příloha č. 1

Specifikace Díla -  Zadávací podmínky

Zhotovitel obdržel Zadávací podmínky společně se zadávací dokumentací prostřednictvím profilu 
zadavatele https://zakazkv.spravazeleznic.cz/. zhotovitel prohlašuje, že Zadávací podmínky mu byly 
v elektronické podobě předány před podpisem této smlouvy nebo je má jinak k dispozici, že s jejich 
obsahem je seznámen, a že jejich obsah je pro něj závazný.

https://zakazky.spravazeleznic.cz/


Příloha č. 2

Obchodní podmínky

Zhotovitel obdržel Obchodní podmínky společně se zadávací dokumentací prostřednictvím profilu 
zadavatele https://zakazkv.spravazeleznic.cz/. zhotovitel prohlašuje, že Obchodní podmínky mu byly 
v elektronické podobě předány před podpisem této smlouvy nebo je má jinak k dispozici, že s jejich 
obsahem je seznámen, a že jejich obsah je pro něj závazný.

https://zakazky.spravazeleznic.cz/
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OP/P/11/17

Toto jsou Obchodní podmínky ke Smlouvě a jsou zde upravena všechna práva a povinnosti 

neupravené ve Smlouvě.

1. DEFINICE POJMŮ

1.1 Pokud ze smyslu či významu jednotlivých ustanovení těchto
Obchodních podmínek či definic uvedených ve Smlouvě (bez příloh) nevyplývá 
jinak, mají pojmy v těchto Obchodních podmínkách a ve Smlouvě s velkým 
počátečním písmenem význam uvedený níže:

Bankovní záruka finanční záruka ve smyslu ust. § 2029 odst. 1 zákona č.
89/2012 Sb., občanského zákoníku, vydána českou bankou 
nebo jinou českou osobou oprávněnou vydávat bankovní 
záruky v rámci podnikání nebo zahraniční bankou (kreditní 
institucí) se sídlem v členském státu EU s pobočkou v České 
republice (dále jen „česká banka") nebo zahraniční bankou 
(kreditní instituci) se sídlem v členském státu EU působící 
v České republice na základě práva volného pohybu služeb 
(dále jen „zahraniční banka") ve prospěch Objednatele jako 
oprávněného; pokud bankovní záruka bude vydána zahraniční 
bankou, musí Zhotovitel zajistit, aby postavení Objednatele 
v případě čerpání z bankovní záruky a vymáhání jeho práv 
z bankovní záruky nebylo méně výhodné, než by tomu bylo 
v případě čerpání a vymáhání bankovní záruky vydané českou 
bankou (tj. zejména, že rozhodné právo, postup čerpání a 
proces vymáhání nejsou méně výhodné) a že dodatečné 
náklady stím spojené hradí plně Zhotovitel. To lze zajistit 
např. potvrzením záruky českou bankou. V této souvislosti si 
Objednatel v případě nejasností vyhrazuje právo vyzvat 
Zhotovitele k prokázání takových skutečností, včetně doložení 
příslušných dokladů.

Cena Díla celkový součet za Cenu za zpracování Projektu a cenu za výkon
autorského dozoru

částka, kterou je dle přílohy č. 4 Smlouvy Objednatel povinen 
zaplatit za Část Díla předaného v rámci některé z Dílčích etap

celková částka za zpracování Projektu, uvedená v příloze č. 4 
Smlouvy

plnění připadající dle Harmonogramu plnění na určitou Dílčí 
etapu, v případě, že Dílo není rozděleno na Dílčí etapy, tak se 
Částí Díla rozumí celé Dílo

datum označené v Harmonogramu plnění jako „Den zahájení 
prací", nevyplývá-li ze Smlouvy jinak

časový úsek určený v Harmonogramu plnění pro poskytnutí 
určité Části Díla

Dílo znamená plnění, kterým se rozumí zpracování Projektu stavby
či staveb a výkon autorského dozoru v souladu se Smlouvou či 
podle okolností věci obě tato plnění nebo jejich část

Cena části Díla

Cena za zpracování 

Projektu

Část Díla

Den zahájení prací 

Dílčí etapa

ISZÚCl
Sprůvw tmtatnlčn! dopravní casfy
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Dokumentace

staveb

Harmonogram

plnění

Interní předpisy 

Objednatele

Nabídka Zhotovitele

Obchodní podmínky

Objednatel

Podrobný

harmonogram

Projekt (P)

Protokol o 

provedení Díla

Předávací protokol

Smlouva

Stát

Stavba

Poddodavatel

SŽDC

TDS

Technické podmínky

Veřejná zakázka

Výkaz poskytnutých 

služeb

dokumentace, která svou povahou slouží pro zhotovení staveb 
ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

představuje grafické znázornění předpokládaného postupu 
provádění Díla, skládající se z jednotlivých Dílčích etap a 
přiložené ke Smlouvě jako příloha č. 5

interní předpisy Objednatele, které jsou uvedeny ve 
Všeobecných technických podmínkách v kapitole č. 6 nebo se 
kterými byl Zhotovitel prokazatelně seznámen nebo se kterými 
se byl Zhotovitel povinen seznámit

nabídka Zhotovitele jako účastníka v zadávacím řízení na 
Veřejnou zakázku

tento dokument, tvořící přílohu č. 2 Smlouvy

smluvní strana, označená ve Smlouvě jako „Objednatel"

dokument blíže specifikující Harmonogram plnění pořízený dle 
postupu a v rozsahu dle odst. 3.8 Obchodních podmínek

projektová dokumentace pro stavby drah a na dráze 
zpracovaná v jednom stupni na úrovni dokumentace zahrnující 
projektovou dokumentaci pro vydání stavebního povolení a 
projektovou dokumentaci pro provádění stavby, mimo 
dokumentaci výrobní, dílenskou a dokumentaci vybraných 
souborů technologických částí, která se dopracovává 
samostatně jako součást dodávky stavby

písemný dokument prokazující předání Díla Zhotovitelem a 
převzetí Objednatelem

písemný doklad vydaný v souladu se Smlouvou, prokazující že 
Zhotovitel předložil a Objednatel převzal veškeré plnění, 
připadající na jednu Dílčí etapu jako příslušnou Část Díla

smlouva o dílo, uzavřená mezi Zhotovitelem a Objednatelem, 
jejíž součástí jsou tyto Obchodní podmínky

Česká republika

stavba, která má vzniknout podle provedeného Projektu

dodavatel, který provádí část plnění Smlouvy namísto 
Zhotovitele, a to v rozsahu uvedeném v příloze č. 8 Smlouvy

zkratka názvu Objednatele

osoba vykonávající technický dozor stavebníka, určená a 
zplnomocněná Objednatelem, aby vykonávala určité činnosti 
související s prováděním Stavby

souhrn dokumentů, tvořících přílohu č. 3 Smlouvy

veřejná zakázka, označená ve Smlouvě jako „Veřejná zakázka"

jednorázový nebo čtvrtletní soupis všech provedených úkonů 
Zhotovitele v rámci výkonu autorského dozoru
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Zadávací dokument, označený ve Smlouvě jako „Zadávací
dokumentace dokumentace"

Zhotovitel smluvní strana, označenou ve Smlouvě jako „Zhotovitel"

Zkušební provoz proces ověření funkce dokončeného Díla jako celku nebo jeho
samostatné části v souladu se stavebním povolením drážního 
správního úřadu

2. VŠEOBECNÉ POVINNOSTI ZHOTOVITELE

2.1 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo:

2.1.1 na svůj náklad a na své nebezpečí a ve sjednané době,

2.1.2 způsobem uvedeným ve Smlouvě, Zadávací dokumentaci a Nabídce 
Zhotovitele a veškerými pokyny udělenými Objednatelem na základě 
Smlouvy;

2.1.3 v souladu s obecně závaznými právními předpisy, ČSN, ČN, EN a ostatními 
normami aplikovatelnými pro provedení Díla a Interními předpisy 
Objednatele, které se týkají předmětného Díla;

2.1.4 s odbornou péčí a s přihlédnutím k povinnostem plynoucím Zhotoviteli z ust. 
§ 5 odst. 1 občanského zákoníku ve vztahu kjeho předmětu podnikání a 
kvalifikaci, jejichž splnění Objednateli dokládal před uzavřením Smlouvy a v 
souladu s uznávanou obchodní praxí v daném oboru a za pomoci vhodně 
vybavených zařízení;

2.1.5 způsobem umožňujícím vydání veškerých veřejnoprávních oprávnění a 
souhlasů nezbytných k zahájení stavebních prací dle dokumentů uvedených 
v Zadávací dokumentaci a zpracovaných v rámci provádění Díla.

2.2 Zhotovitel se zavazuje předat jednotlivé dokumenty uvedené 
v Zadávací dokumentaci a zpracované v rámci provádění Díla v termínech 
stanovených dle Harmonogramu plnění.

2.3 Zhotovitel se zavazuje na vlastní náklady zajistit veškeré doklady 
zajišťující komplexní veřejnoprávní projednání a zajištění všech potřebných 
povolení, podkladů a certifikátů nutných k vydání stavebního povolení dle 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění 
pozdějších předpisů a jeho prováděcí vyhlášky, včetně prováděcích vyhlášek a 
předpisů souvisejících, nezbytných k možnosti realizace Stavby na základě Díla, 
nestanoví-li Smlouva jinak nebo nejsou-li tato povolení či souhlasy zajištěny 
Objednatelem.

2.4 Zhotovitel se zavazuje respektovat změny obecně závazných 
právních předpisů, Interních předpisů Objednatele a norem, které se týkají 
předmětného Díla i pokud k těmto změnám dojde během provádění Díla a tyto 
změny se mají vztahovat i na Dílo již prováděné. Změna interních předpisů 
Objednatele je pro Zhotovitele závazná okamžikem prokazatelného seznámení 
Zhotovitele s příslušnou změnou, přičemž Objednatel má povinnost s takovou 
změnou Zhotovitele neprodleně seznámit. Změna Interních předpisů 
Objednatele se považuje za pokyn (příkaz) Objednatele ve smyslu ust. § 2592 
občanského zákoníku a je pro Zhotovitele závazný.
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Zhotovitel se zavazuje předložit podrobnosti o opatřeních a 
metodách, které navrhuje přijmout pro realizaci Díla, kdykoli o to bude 
Objednatelem požádán. Bez předchozího oznámení Objednateli nebude 
provedena žádná významná změna těchto opatření a metod.

Zhotovitel se zavazuje dodržovat pokyny vydané Objednatelem 
nebo jím pověřenou osobou v rozsahu, v jakém to plyne ze Smlouvy. 
Zhotovitel se zavazuje písemně upozornit Objednatele v případě, že by 
jakýkoliv jeho pokyn nebo obsah pro Zhotovitele závazného dokumentu byl 
v rozporu se Smlouvou nebo mohl ohrozit provádění Díla nebo účel, pro něž je 
Dílo prováděno, pokud sí Zhotovitel těchto skutečností je vědom nebo pokud 
sí jích mohl být vědom při vynaložení odborné péče. Zhotovitel není oprávněn 
od Smlouvy odstoupit z důvodů uvedených v ust. § 2595 občanského zákoníku.

Zhotovitel se zavazuje na vlastní náklady zajistit sí veškerá 
příslušná oprávnění k provádění veškerých prací v rámci provádění Díla jako 
předmětu své činností nebo podnikání. Zhotovitel je povinen zajistit, aby 
vybrané činnosti, k nimž je zapotřebí určitého oprávnění čí dosaženého 
vzdělání byly prováděny fyzickými osobami, které mají k výkonu těchto 
činností veškerá požadovaná oprávnění a dosažené vzdělání. Zhotovitel musí 
mít í všechna ostatní oprávnění vyžadovaná pro výkon činností spojených 
s prováděním Díla, obecně závaznými právními předpisy, interními předpisy 
Objednatele nebo Smlouvou. Zhotovitel je povinen zajistit, že veškerá 
oprávnění vyžadovaná Smlouvou zůstanou po celou dobu účinností Smlouvy 
v platnosti. Převzetí těchto povinností Zhotovitelem považují Objednatel a 
Zhotovitel za prohlášení ve smyslu ust. § 5 odst. 1 a § 2912 odst. 2 občanského 
zákoníku.

Zhotovitel se zavazuje vést, ukládat a spravovat záznamy 
ohledně lhůt a výdajů spojených s prováděním Díla v souladu právními 
předpisy a požadavky Evropské komise, Evropského úřadu pro boj proti 
podvodům a Evropského účetního dvora pro zakázky spolufinancované z 
prostředků ES. Zhotovitel uchová potřebné záznamy tak, aby Objednatel nebo 
jím určená osoba mohl po dobu 10 let po předání Díla, ukončení účinností 
Smlouvy nebo po provedení závěrečné platby, podle toho, který termín 
nastane později, po předchozím oznámení provést kontrolu těchto výkazů a 
záznamů. Zhotovitel zajistí a odpovídá za to, že záznamy a výkazy všech 
Poddodavatelů nebo třetích osob, kteří mají prospěch z prostředků 
spolufinancování ES, budou uchovány tak, aby bylo možno řádně provést jejich 
kontrolu subjekty dle předchozí věty. S ohledem na ust. § 1769 občanského 
zákoníku smluvní strany prohlašují, že povinnosti Poddodavatelů dle tohoto 
článku nejsou sjednávány jako plnění třetí osoby ve smyslu uvedeného 
zákonného ustanovení. Zhotovitel se zavazuje zajistit plnění těchto povinností 
tak, že neuzavře smlouvu s žádným Poddodavatelem, který se k těmto 
povinnostem nezaváže.

Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli veškerou 
součinnost, včetně předložení dokladů souvisejících s plněním zakázky, při 
provádění kontroly Objednatele či Poddodavatelů ze strany kontrolních 
orgánů ČR (NKÚ, SFDI, FÚ, MD aj.), včetně kontroly vyžádané Evropskou 
komisí, Evropským úřadem pro boj proti podvodům anebo Evropským účetním 
dvorem a zavazuje se respektovat Objednatelem, nebo jím pověřenou osobou

Stránka 6 z 31



Sprůva ta ta tn& ii dopravní oaaty

Příloha č. 2 - Obchodní podmínky
Zhotovení projektu

OP/P/11/17

2.10

2.11

2.12

2.13

3. DOBA PLNĚNÍ

3.1

3.2

či kontrolním orgánem určený postup a metodiku kontroly, zejména postupy, 
které jsou stanoveny v předpisech Evropského společenství pro ochranu 
finančních zájmů Evropských společenství proti zpronevěře a jiným 
nesrovnalostem.

Zhotovitel se zavazuje do patnácti (15) dnů ode dne nabytí 
účinnosti Smlouvy uzavřít a udržovat po celou dobu trvání Smlouvy pojištěni 
uvedené v příloze č. 7 Smlouvy.

Oprávněné osoby Zhotovitele, které jsou dle přílohy č. 6 
Smlouvy oprávněny zastupovat Zhotovitele, musí mít znalost českého jazyka 
v rozsahu umožňujícím operativní komunikaci v českém jazyce, případně je 
Zhotovitel povinen zajistit pro tyto účely na vlastní náklady překladatele či 
tlumočníka ve lhůtách a podle potřeby tak, aby nebylo narušeno provádění 
Díla. Výše uvedené se týká i osob vykonávajících autorský dozor.

Veškeré písemnosti, které si budou smluvní strany podle 
Smlouvy předkládat, musí být v českém jazyce nebo v původním jazyce s jejích 
překladem do českého jazyka. U všech úředních listin musí být takový překlad 
úředně ověřen.

V případě zhotovování Díla více Zhotoviteli v souladu s jejich 
společnou nabídkou nesou odpovědnost za plnění jejich povinností ze Smlouvy 
všichni Zhotovitelé společně a nerozdílně. Vedoucí Zhotovitel (dále jen 
Vedoucí Zhotovitel) prohlašuje, že je oprávněn ve věcech Smlouvy zastupovat 
každého ze Zhotovitelů, jakož i všechny Zhotovitele společně, a je oprávněn 
rovněž za ně přijímat pokyny a platby Objednatele. Vystavovat daňové 
doklady - faktury za činnosti vykonávané v případech vyhotovování Díla více 
Zhotoviteli v souladu s jejich společnou nabídkou je povinen vůči Objednateli 
pouze Vedoucí Zhotovitel, tj.na daňovém dokladu bude uveden (identifikován) 
jako osoba uskutečňující ekonomickou činnost jako poskytovatel služby 
(v souladu se zákonem č.235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty). Zmocnění 
Vedoucího Zhotovitele tvoří přílohu č. 10 Smlouvy. Zmocnění Vedoucího 
Zhotovitele musí trvat po celou dobu trvání této Smlouvy. Změna Vedoucího 
Zhotovitele musí být oznámena Objednateli spolu se sdělením souhlasu 
ostatních Zhotovitelů. Účinnost změny Vedoucího Zhotovitele vůči Objednateli 
nastává uplynutím třetího pracovního dne po doručení oznámení o této 
změně. Ke změně bankovního spojení může dojít pouze postupem uvedeným 
v odst.10.6.

Zhotovitel se zavazuje provádět Dílo v souladu 
s Harmonogramem plnění.

Zhotovitel zahájí práce nejdříve ke Dni zahájení prací. V případě 
vzniku překážek vylučujících povinnost k náhradě škody dle ust. § 2913 odst. 2 
občanského zákoníku bránících zahájení provádění Díla ke Dní zahájení prací, 
je Zhotovitel povinen oznámit Objednateli bezodkladně tyto překážky, a 
v případě odpadnutí překážek dle tohoto odstavce bezodkladně zahájit 
příslušné práce. V případě, že Zhotovitel učinil veškeré úkony pro zajištění
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zahájení prací ke Dní zahájení prací, ale tomuto zahájení bránily okolnosti čí 
překážky vylučující povinnost k náhradě škody, vzniká Zhotoviteli nárok na 
změnu Harmonogramu plnění.

3.3 Zhotovitel se zavazuje dokončit Dílo a každou z Dílčích etap ve 
lhůtách pro dokončení stanovených v Harmonogramu plnění, přičemž:

3.3.1 se má za to, že okamžikem dokončení Dílčí etapy je okamžik splnění 
veškerých podmínek pro vydání příslušného Předávacího protokolu 
Objednatelem, a

3.3.2 se má za to, že okamžikem dokončení Díla je okamžik splnění veškerých 
podmínek pro vydání Protokolu o provedení Díla Objednatelem.

3.4 Zhotovitel se zavazuje Objednateli oznámit neprodleně 
pravděpodobné budoucí události nebo okolností, které by mohly negativně 
ovlivnit provádění Díla, vyžádat si dodatečné práce nad rámec Díla nebo 
opozdit provedení Díla oproti Harmonogramu plnění. Objednatel může 
požadovat, aby Zhotovitel předložil odhad předpokládaného dopadu budoucí 
události nebo okolností a/nebo návrh na změnu dle čl. 14 těchto Obchodních 
podmínek.

3.5 Zhotovitel má právo na adekvátní prodloužení lhůty pro předání 
příslušné Části Díla v případě, že nastane některá z následujících okolností:

3.5.1 změna Díla dle čl. 14 těchto Obchodních podmínek,

3.5.2 okolnosti zakládající dle Smlouvy nárok na prodloužení lhůty podle některého 
článku těchto Obchodních podmínek,

3.5.3 zprostí-li se povinností k náhradě škody dle ust. § 2913 odst. 2 občanského 
zákoníku,

3.5.4 jakékoliv zpoždění, překážka nebo opatření způsobené nebo přičitatelné 
Objednateli, pracovníkům Objednatele nebo jiným dodavatelům 
Objednatele,

přičemž nárok na adekvátní prodloužení lhůty pro předání Díla nebo příslušné Části
Díla vzniká pouze tehdy, kdy je prodloužení lhůty nezbytně nutné a Zhotovitel
objektivní důvody pro prodloužení lhůty prokáže.

3.6 Jestliže se Zhotovitel domnívá, že mu vznikl nárok na 
prodloužení lhůty pro plnění některé z Dílčích etap, je Zhotovitel povinen tyto 
skutečnosti oznámit Objednateli bezodkladně, nejpozději do patnácti (15) dnů, 
poté, co se o vzniku skutečností, zakládajících tento nárok, dozvěděl nebo 
mohl dozvědět a současně předložit Objednateli podrobné odůvodnění 
předloženého nároku, tj. veškeré podpůrné argumenty, na kterých se zakládají 
výše uvedené tvrzené nároky. K později předloženým argumentům se již 
nebude přihlížet a hledí se na ně, jako by nebyly vzneseny.

3.7 V případě že Zhotoviteli vznikne dle Smlouvy nárok na 
prodloužení termínu pro dokončení některé Dílčí etapy, Objednatel se 
zavazuje do sedmi (7) dnů od doručení výzvy Zhotovitele sjednat se 
Zhotovitelem úpravu Harmonogramu plnění formou písemného dodatku k 
Smlouvě. Obsahem dodatku bude úprava doby plnění příslušné Dílčí etapy o 
dobu, po kterou trvala okolnost, zakládající nárok na prodloužení termínu pro 
dokončení příslušné Dílčí etapy. Obsahem dodatku bude zároveň případné
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prodloužení termínů pro dokončení následujících Dílčích etap o tomu 
odpovídající dobu.

3.8 Zhotovitel se zavazuje, že v případě, kdy z postupu provádění 
Díla je zřejmé, že Dílo nebo Část Díla nebudou dokončeny včas anebo došlo 
v důsledku prodlení Zhotovitele s prováděním Díla k nedodržení některého 
z termínů pro plnění některé z Dílčích etap dle Harmonogramu plnění, 
zavazuje se Zhotovitel Objednateli vypracovat a předložit k akceptaci Podrobný 
harmonogram s průvodní zprávou, v níž popíše revidované metody, které 
hodlá přijmout k tomu, aby se postup provádění Díla urychlil a další termíny 
plnění dle Harmonogramu plnění byly v nejvyšší možné míře dodrženy. 
Podrobný harmonogram bude obsahovat časové upřesnění postupu, kterým 
hodlá Zhotovitel provádět Dílo.

3.9 Objednatel je oprávněn kdykoli v odůvodněných případech 
vydat Zhotoviteli pokyn, aby přerušil postup prací na Díle nebo Části Díla, 
přičemž Zhotovitel je tímto pokynem vázán. Za odůvodněný případ se 
považuje rovněž pokyn k přerušení prací v případě porušování povinností 
Zhotovitele ve smyslu ust. § 2593 občanského zákoníku, jeví-li se to 
Objednateli nezbytným pro nápravu a další provádění Díla řádným způsobem.

3.10 V případě, že Objednatel vydá Zhotoviteli pokyn přerušit postup 
prací na Díle nebo Částí Díla, zavazuje se Zhotovitel okamžitě ukončit veškeré 
práce na provádění Díla nebo Části Díla s výjimkou prací, které nesnesou 
odkladu, aby Objednatel nebo třetí osoby neutrpěly újmu na svých právech, 
zejména na životě, zdraví, majetku nebo bezpečnosti, a prací, které jsou 
nezbytné z hlediska dodržení povinností stanovených obecně závaznými 
právními předpisy a veřejnoprávními rozhodnutími.

3.11 Jestliže se Zhotovitel dostane do prodlení s předáním některé 
Části Díla a/nebo mu vzniknou náklady tím, že splnil pokyny Objednatele a 
přerušil provádění prací na Díle a/nebo tím, že znovu začal s prací, oznámí to 
Zhotovitel Objednateli. Zhotoviteli v takovém případě vznikne nárok na 
prodloužení termínů Harmonogramu plnění o dobu odpovídající době, po 
kterou bylo provádění Díla z pokynu Objednatele přerušeno.

3.12 Jestliže bude přerušení prací na Díle nebo Části Díla způsobeno 
Zhotovitelem, bude mít Zhotovitel povinnost uhradit Objednateli škodu, která 
mu v souvislosti s přerušením prací prokazatelně vznikla nebo vznikne. 
Objednatel o vzniku tohoto nároku a jeho výši vyrozumí Zhotovitele 
bezodkladně poté, co nárok vznikl.

3.13 Zhotovitel se zavazuje obnovit práce na Díle bezodkladně poté, 
co mu byl doručen pokyn Objednatele k obnovení prací.

4. POVINNOSTI PŘI VÝKONU AUTORSKÉHO DOZORU

4.1 V případě, že bude zahájena realizace Stavby, zavazuje se 
Zhotovitel poskytovat výkon autorského dozoru po celou dobu realizace 
Stavby až do jejího konečného předání a převzetí v souladu s příslušnou 
smlouvou.

4.2 Místem výkonu autorského dozoru je místo realizace Stavby 
popř. jiná místa určená Objednatelem.
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4.2.1

4.2.2

4.2.3

4.2.4

4.2.5

4.2.6

4.2.7

4.2.8

4.2.9

4.2.10

4.2.11

4.2.12

4.2.13

4.2.14

4.2.15

4.2.16

4.2.17

4.2.18

V rámci výkonu autorského dozoru se Zhotovitel zavazuje:

ověřovat dodržení Díla v návaznosti na činnost ostatních účastníků v rámci 
realizace Stavby;

uvědomit bez zbytečného odkladu Objednatele, popř. TDS, zhotovitele 
Stavby a dotčený orgán státní správy, zjistí-li nedodržení Projektu, případně 
právních předpisů a technických norem či jakýchkoli příslušných povolení či 
souhlasů orgánů státní správy;

požádat, aby nebyly zahájeny, případně aby byly zastaveny práce na realizaci 
Stavby, pokud závažné závady vytýkané dle výše uvedeného odstavce nebyly 
včas odstraněny, nebo jestliže by mohly být jinak ohroženy důležité zájmy 
společnosti;

uvědomit bez zbytečného odkladu Objednatele, popř. TDS, pokud zjistí nebo 
při vynaložení odborné péče měl zjistit, že je Stavba prováděna v rozporu 
s Projektem, rozhodnutím Objednatele, nebo jakýmkoli příslušným 
povolením či souhlasem orgánů státní správy;

navrhovat Objednateli, popř. TDS, opatření, zjistí-li odchylky od Projektu;

na požádání zhotovitele Stavby, Objednatele nebo jím pověřené osoby 
poskytnout nutná vysvětlení k Projektu;

zabezpečovat soulad situačních nebo vytyčovacích výkresů stavebních 
pozemních a inženýrských objektů s celkovou situací stavby (zastavovacím 
plánem) Projektu;

schvalovat volbu druhu a barvy povrchových omítek, obkladů, vnějších a 
vnitřních nátěrů, nebo jiných úprav povrchů, tvarů, druhů a polohy 
architektonických prvků, pevných osvětlovacích těles apod.;

zajišťovat v rozsahu dohodnutém při projednávání Projektu se Zhotovitelem 
Stavby soulad prováděcí (dodavatelské) dokumentace s Dílem;

zajišťovat soulad dokumentace objektů zařízení staveniště s dokumentací 
staveniště a provádění Stavby;

poskytovat potřebná vysvětlení pro vypracování prováděcí (dodavatelské) 
dokumentace;

účastnit se předání staveniště zhotoviteli/lům Stavby;

zajišťovat dodržení Díla s přihlédnutím k podmínkám stanoveným stavebním 
povolením a poskytnout vysvětlení potřebné pro plynulost Stavby;

posuzovat návrhy Zhotovitele Stavby na odchylky a změny proti Dílu a dávat 
k nim stanovisko, účastnit se jejich projednávání s Objednatelem, případně 
orgány státní správy;

dávat spolu s Objednatelem souhlas s provedením vyššího množství výrobků 
a výkonů než bylo dohodnuto v Díle;

sledovat postup realizace Stavby z technického hlediska a z hlediska 
dokumentace provádění Stavby;

zpracovávat kontrolní sestavení celkových nákladů Stavby na vyžádání 
Objednatele;
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4.2.19 účastnit se přejímacího řízení při předání a převzetí Stavby, nebo její části a 
zkoušek, měření a komplexního vyzkoušení ;

4.2.20 zajišťovat dle potřeby účast odpovědného zeměměřického inženýra 
Zhotovitele Projektu na autorském dozoru;

4.2.21 spolupracovat s technickým dozorem Objednatele a na výzvu Objednatele 
učiněnou ústně, písemně, telefonicky, faxem, elektronickou zprávou nebo 
zápisem do stavebního deníku se účastnit všech jednání a na nich se 
kvalifikovaně vyjadřovat;

4.2.22 nahlížet do stavebního deníku, a to nejméně jednou za 15 dní a stavební 
deník při nahlížení podepisovat;

4.2.23 zpracovat pro Objednatele změny a doplňky Díla v rozsahu požadavku 
Objednatele, přičemž konkrétní podmínky zpracování změn Díla budou 
předmětem samostatně uzavřených dodatků Smlouvy;

4.2.24 vypracovat na výzvu Objednatele stanovisko vlivu a dopadů zamýšlené 
změny na Dílo a realizaci Stavby pro účely změnového řízení v rámci realizace 
Stavby a zúčastnit se tohoto změnového řízení.

4.3 Zhotovitel je povinen každé čtvrtletí a ve čtvrtém čtvrtletí
nejpozději ke dni 15.11 předložit TDS a/nebo hlavnímu inženýrovi Stavby k 
potvrzení Výkaz poskytnutých služeb, který bude obsahovat:

4.3.1 soupis všech provedených úkonů Zhotovitele v rámci výkonu autorského 
dozoru,

4.3.2 jména osob vykonávajících autorský dozor,

4.3.3 datum provedení jednotlivého úkonu,

4.3.4 rozsahu práce na jednotlivém úkonu v hodinách,

4.3.5 výpočet celkové ceny za výkonu autorského dozoru v daném kalendářním 
čtvrtletí;

a v případě, že údaje ve Výkazu poskytnutých služeb budou odpovídat skutečnosti,
potvrdí jej TDS svým podpisem.

5. OPRÁVNĚNÉ OSOBY

5.1 Každá ze smluvních stran jmenuje oprávněnou osobu či osoby,
které uvede v příloze č. 6 Smlouvy. Oprávněné osoby budou zastupovat 
smluvní stranu v záležitostech souvisejících s plněním Smlouvy. Oprávněnými 
osobami Zhotovitele jsou mimo jiné osoby, které Zhotovitel uvedl v Nabídce 
Zhotovitele jako členy odborného personálu dodavatele, a dále osoby, které 
pro účel hodnocení Zhotovitel navrhl v Nabídce Zhotovitele a které splnily 
minimální úroveň kvalifikace. V případě více oprávněných osob pro 
požadovanou funkci je v příloze č. 6 Smlouvy označena osoba, která je za 
Zhotovitele oprávněna jednat. Pokud toto označení uvedeno není, považuje se 
za oprávněnou osobu jednat ta, která je uvedena pro konkrétní funkci na 
prvním místě. Oprávněné osoby uvedené v příloze č. 6 Smlouvy nejsou 
oprávněny měnit Smlouvu písemnými dodatky Smlouvy, pokud nejsou 
statutárními orgány smluvních stran nebo osobami jinak zmocněnými 
k jednání za smluvní stranu.

ISZÚCl
Sprůvw tmtatnlčn! dopravní casfy
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5.2 Jména a kontaktní údaje oprávněných osob jsou uvedena v 
příloze č. 6 Smlouvy. Každá ze smluvních stran je oprávněna jednostranně 
změnit své oprávněné osoby, je však povinna na takovou změnu druhou 
smluvní stranu písemně upozornit, a to nejpozději do tří (3) pracovních dnů 
před účinností změny. Účinnost změny oprávněných osob vůči druhé smluvní 
straně nastává uplynutím třetího (3.) pracovního dne po doručení oznámení o 
této změně. Změna oprávněných osob není považována za změnu Smlouvy. 
Nezbytnou podmínkou pro změnu oprávněné osoby, která byla uvedena 
v Nabídce Zhotovitele jako člen odborného personálu dodavatele, a dále 
osoby, kterou pro účel hodnocení Zhotovitel navrhl v Nabídce Zhotovitele a 
která splnila minimální úroveň kvalifikace, je, že Zhotovitel jako součást svého 
upozornění o změně oprávněné osoby předloží pro tuto novou oprávněnou 
osobu originály dokladů nebo ověřené kopie dokladů, jimiž v zadávacím řízení 
prokazoval kvalifikaci oprávněné osoby, a to ve stejném rozsahu. Dojde-li ke 
změně osoby, jejíž kvalifikace a zkušenosti byly hodnoceny, nesmí touto 
změnou dojít k ovlivnění kritéria hodnocení nabídek.

5.3 Osoby, které Zhotovitel uvedl v Nabídce Zhotovitele pro účel 
hodnocení a které splnily minimální úroveň kvalifikace, stejně jako osoby, 
které je v souladu s výše uvedeným odstavcem nahradily, se musí na plnění 
Díla přímo podílet.

6. PROVÁDĚNÍ PROJEKTOVÝCH PRACÍ NA ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTĚ

6.1 Zhotovitel se zavazuje zajistit, že v případě, že část prací v rámci 
realizace Díla bude prováděna na železniční dopravní cestě, budou veškeré 
jeho činnosti na železniční dopravní cestě prováděny pod přímým a trvalým 
vedením odpovídajícího počtu odborně a zdravotně způsobilých zaměstnanců 
a zaměstnanců Poddodavatelů. Tito zaměstnanci (vedoucí zaměstnanci) budou 
povinni se na vyzvání prokázat platnými doklady způsobilosti všem 
oprávněným zaměstnancům Objednatele a zaměstnancům příslušných 
veřejných orgánů. S ohledem na ust. § 1769 občanského zákoníku smluvní 
strany prohlašují, že povinností Poddodavatelů dle tohoto článku nejsou 
sjednávány jako plnění třetí osoby ve smyslu uvedeného zákonného 
ustanovení. Zhotovitel se zavazuje zajistit plnění těchto povinností tak, že 
neuzavře smlouvu s žádným Poddodavatelem, který se k těmto povinnostem 
nezaváže.

6.2 Zhotovitel se dále v souladu s příslušným Interním předpisem 
Objednatele zavazuje zajistit, že všichni jeho zaměstnanci nebo zaměstnanci 
jeho Poddodavatelů, kteří budou vykonávat vedoucí práce (tj. vystupovat jako 
vedoucí zaměstnanci), budou mít platné doklady způsobilosti (tj. doklady o 
odborné způsobilosti, vydané na základě zmocnění dle ust. § 22 zákona č. 
266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů; ověření zdravotní 
způsobilosti a proškolení z bezpečnostních předpisů). Odbornou způsobilost 
musí Zhotovitel prokázat způsobem a v rozsahu stanoveném předpisem SŽDC 
Zaml o odborné způsobilosti a znalostí osob při provozování dráhy a drážní 
dopravy, vydaného pod č.j.: S 23 376/2014-010 ze dne 2. 7. 2014, s účinností 
od 1. 9. 2014 v platném znění. Příslušný interní předpis Objednatele (předpis 
SŽDC Zaml), kterým je Zhotovitel povinen se řídit, je uveden i ve Všeobecných 
technických podmínkách. Doklady způsobilosti se Zhotovitel zavazuje
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Objednateli doložit před zahájením prací na Díle a při jakékoliv změně se 
zavazuje k bezodkladnému předložení kopií předmětných dokladů 
způsobilosti. Do doby doložení uvedených dokladů Objednateli, nemůže 
Zhotovitel provádět práce na Díle. S ohledem na ust. § 1769 občanského 
zákoníku smluvní strany prohlašují, že povinnosti Poddodavatelů dle tohoto 
článku nejsou sjednávány jako plnění třetí osoby ve smyslu uvedeného 
zákonného ustanovení. Zhotovitel se zavazuje zajistit plnění těchto povinností 
tak, že neuzavře smlouvu s žádným Poddodavatelem, který se k těmto 
povinnostem nezaváže.

6.3 Zhotovitel je dále povinen zajistit odbornou způsobilost u 
příslušných specialistů (na zabezpečovací zařízení, na sdělovací zařízení) a na 
žádost Objednatele doložit osvědčení o odborné způsobilosti v elektrotechnice 
dle § 10 vyhl. č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve 
znění pozdějších předpisů; a u příslušných specialistů (na trakční vedení, na 
silnoproudou technologii, na elektrotechnická zařízení) vedle osvědčení dle § 
10 vyhl. č. 50/1978 Sb. i osvědčení o zkoušce pro osobu znalou s vyšší 
kvalifikací dle vyhl. č. 100/1995 Sb., řád určených technických zařízení, ve znění 
pozdějších předpisů, přílohy č. 4, bodu 8 písm. c), tj. pro projektování 
elektrických zařízení.

6.4 Zhotovitel se zavazuje v souladu s obecně závaznými právními 
předpisy a příslušnými Interními předpisy Objednatele, zejména Předpisem 
SŽDC Ob 1 Díl II „Vydávání povolení ke vstupu do míst veřejnosti 
nepřístupných. Průkaz pro cizí subjekt", schválený GŘ SŽDC dne 17. 3. 2014 
pod č.j.: S9717/2014-030, s účinnosti od 1. 4. 1014, ve znění pozdějších 
předpisů, zajistit, aby všechny fyzické osoby, které se budou při provádění Díla 
pohybovat na dráze nebo v obvodu dráhy na místech veřejnosti 
nepřístupných, měly povolení pro vstup do těchto prostor. Vydávajícím 
subjektem je ředitelství státní organizace Správa železniční dopravní cesty, 
odbor bezpečnosti, Kontaktní elektronická adresa pro podávání žádostí a pro 
oznamování změn a ztrát je: vstupy@szdc.cz. Příslušné obecně závazné právní 
předpisy a interní předpisy Objednatele, kterými je Zhotovitel povinen se řídit, 
jsou uvedeny ve Všeobecných technických podmínkách.

6.5 V případě zahraničních technických pracovníků a pracovních sil, 
se Zhotovitel zavazuje zajistit, aby jim byla udělena veškerá příslušná povolení 
k pobytu a pracovní povolení, pokud jsou taková povolení podle českého 
právního řádu nezbytná. Zhotovitel nese odpovědnost za návrat těchto 
zaměstnanců na místo, kde byli najati nebo do místa bydliště. V případě, že 
kdokoli z těchto zaměstnanců nebo jejich rodinných příslušníků v České 
republice zemře, zavazuje se Zhotovitel zajistit veškerá opatření potřebná pro 
jejich repatriaci a uhradit náklady s tím spojené.

stanoveném Smlouvou vlastními prostředky s tím, že zbývající rozsah prací je 
oprávněn realizovat prostřednictvím poddodávek. Zhotovitel se zavazuje 
smluvně zajistit, že jím vybraný Poddodavatel svoji část plnění v rámci 
provádění Díla provede osobně a nepřevede ji na dalšího Poddodavatele ani ji 
ve smyslu ust. § 2589 občanského zákoníku nenechá provést dalším

7. PODDODAVATELÉ

7.1 Zhotovitel se zavazuje, že provede Dílo minimálně v rozsahu
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Poddodavatelem pod svým osobním vedením. S ohledem na ust. § 1769 
občanského zákoníku smluvní strany prohlašují, že tato povinnost 
Poddodavatele není sjednávána jako plnění třetí osoby ve smyslu uvedeného 
zákonného ustanovení. Zhotovitel se zavazuje zajistit plnění této povinnosti 
tak, že neuzavře smlouvu s žádným Poddodavatelem, který se k této 
povinnosti nezaváže.

Zhotovitel je oprávněn provádět prostřednictvím Poddodavatele 
jen takové plnění Smlouvy, které je pro příslušného Poddodavatele uvedeno 
v příloze č. 8 Smlouvy.

Vlastními prostředky ve smyslu tohoto článku se rozumí, že 
Zhotovitel musí disponovat stroji, zařízeními, materiály a lidskými zdroji 
nezbytnými k provedení příslušné Části Díla. Pod pojmem disponovat se pro 
účely tohoto článku rozumí, že Zhotovitel nebo osoby tvořící s ním koncern 
mají stroje, zařízení a materiály ve vlastnictví nebo jsou oprávněni s nimi 
nakládat na základě jiného právního důvodu a lidské zdroje má Zhotovitel 
zajištěné osobami, které jsou ke Zhotoviteli nebo osobám tvořícím se 
Zhotovitelem koncern v pracovněprávním vztahu. Za práce provedené 
vlastními prostředky se považují i práce provedené osobami, které společně se 
Zhotovitelem tvoří koncern ve smyslu ust. § 79 zákona č. 90/2012, o 
obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích). 
Příslušnost těchto osob ke koncernu musí Zhotovitel prokázat. Na osoby tvořící 
se Zhotovitelem koncern se přiměřeně vztahují povinnosti Poddodavatelů a 
Zhotovitel je oprávněn užít při provádění Díla pouze těch členů koncernu, kteří 
se k plnění takovýchto povinností zaváží stejným způsobem, jako 
Poddodavatelé.

Zhotovitel bude odpovídat za plnění všech svých Poddodavatelů 
a škodu jimi způsobenou, stejně jako by šlo o jednání Zhotovitele nebo jím 
způsobenou škodu. Pokud není stanoveno jinak:

Zhotovitel je bez dalšího oprávněn plnit pomocí Poddodavatelů, kteří jsou 
uvedeni v příloze č. 8 Smlouvy, a to v rozsahu plnění tam uvedeném;

Poddodavatelé uvedení v příloze č. 8 Smlouvy, jejich podíl v % na provádění 
Díla ani předmět jejich poddodávky se nebudou v průběhu provádění Díla 
měnit nebo doplňovat bez písemného souhlasu Objednatele formou dodatku 
ke Smlouvě; nezbytnou podmínkou pro změnu Poddodavatele, 
prostřednictvím kterého Zhotovitel v zadávacím řízení prokazoval kvalifikaci, 
je, že Zhotovitel jako součást žádosti o schválení předloží pro takto nově 
schvalovaného Poddodavatele originály nebo ověřené kopie dokladů, jimiž 
prokáže, že tento nový Poddodavatel splňuje kvalifikaci minimálně v rozsahu, 
v jakém byla prokázána v zadávacím řízení prostřednictvím původního 
Poddodavatele; nezbytnou podmínkou pro změnu Poddodavatele, jehož 
podíl na provádění Díla je alespoň 10 % ze Smluvní ceny, je, že Zhotovitel 
jako součást žádosti o schválení předloží pro takto nově schvalovaného 
Poddodavatele originály nebo ověřené kopie dokladů, jimiž prokáže, že tento 
nový Poddodavatel splňuje základní a profesní způsobilost minimálně 
v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení prostřednictvím 
původního Poddodavatele.
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7.5 Zhotovitel se zavazuje, že Poddodavatel bude mít příslušná
oprávnění k provádění příslušných prací na Díle. Zhotovitel dále odpovídá za 
to, že Poddodavatel zajistí, aby vybrané práce na Díle, k nimž je zapotřebí 
určitého oprávnění či dosaženého vzdělání byly prováděny fyzickými osobami, 
které mají k výkonu těchto činností veškerá požadovaná oprávnění a dosažené 
vzdělání. Zhotovitelem vybraný Poddodavatel musí mít i všechna ostatní 
oprávnění vyžadovaná pro výkon činností spojených s prováděním Díla, 
obecně závaznými právními předpisy, Interními předpisy Objednatele nebo 
Smlouvou. S ohledem na ust. § 1769 občanského zákoníku smluvní strany 
prohlašují, že povinnosti Poddodavatelů dle tohoto článku nejsou sjednávány 
jako plnění třetí osoby ve smyslu uvedeného zákonného ustanovení. Zhotovitel 
se zavazuje zajistit plnění těchto povinností tak, že neuzavře smlouvu s žádným 
Poddodavatelem, který se k těmto povinnostem nezaváže.

8. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

8.1 Je-li sjednáno plnění Díla po částech, bude Dílo Objednateli 
předkládáno po sjednaných částech stím, že za předané ve smyslu ust. § 2604 
občanského zákoníku se Dílo považuje až předložením jeho poslední Části Díla 
a podpisem Protokolu o provedení Díla dle odst. 8.8 těchto Obchodních 
podmínek. Částmi Díla se rozumí plnění, připadající dle Harmonogramu plnění 
na určitou Dílčí etapu. O předložení Části Díla bude pořízen Předávací protokol.

8.2 Zhotovitel je oprávněn předložit Část Díla před termínem 
sjednaným v Harmonogramu plnění pro příslušnou Dílčí etapu, nevyplývá-lí ze 
Smlouvy výslovně jinak.

8.3 Zhotovitel se zavazuje předložit Část Díla, kterou ze své strany 
považuje za dokončenou, ve lhůtě domluvené mezi Zhotovitelem a 
Objednatelem v souladu s Harmonogramem plnění, nebo jinak stanovené 
v souladu se Smlouvou. V pochybnostech má přednost lhůta, která byla za 
součinnosti obou smluvních stran v souladu se Smlouvou stanovena později.

8.4 Před předáním Díla musí Objednatel Dílo po obsahové stránce 
akceptovat. Zhotovitel s předložením poslední Části Díla předloží celé Dílo 
Objednateli k akceptaci. Objednatel převezme Dílo bez výhrad, nebo do třiceti 
(30) pracovních dnů od předložení poslední Části Díla vznese veškeré své 
výhrady nebo připomínky k předloženému Dílu. Nevznese-li Objednatel 
ve stanovené lhůtě k Dílu žádné výhrady ani připomínky, mají smluvní strany 
Dílo ve znění jeho první verze za akceptované. Výhradami a připomínkami dle 
tohoto odstavce se rozumí nejen výhrady ve smyslu ust. § 2605 občanského 
zákoníku, ale rovněž věcné požadavky na úpravu Díla tak, aby lépe vyhovovalo 
potřebám a záměrům Objednatele, avšak neměnící povahu Díla. Objednatel je 
oprávněn činit výhrady i kjednotlivým Částem Díla poté, co mu budou 
předány. Využije-li tohoto svého práva, postupuje se obdobně. Takové úpravy 
se nepovažují za vícepráce.

8.5 Vznese-li Objednatel ve stanovené lhůtě výhrady nebo 
připomínky k první verzi Díla dle odst. 8.4 těchto Obchodních podmínek, 
zavazuje se Zhotovitel bez zbytečného odkladu (ve lhůtě přiměřené povaze 
výhrady) provést veškeré potřebné úpravy Díla dle výhrad a připomínek
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Objednatele a takto upravené Dílo předložit jako jeho druhou verzí 
Objednateli k akceptací.

Objednatel se zavazuje vznést veškeré své výhrady nebo 
připomínky k druhé verzi Díla předloženého dle odst. 8.5 těchto Obchodních 
podmínek do patnácti (15) pracovních dnů od jeho doručení. Nevznese-lí 
Objednatel ve stanovené lhůtě k druhé verzí Díla žádné výhrady ani 
připomínky nebo převezme-lí druhou verzí Díla bez výhrad, považují smluvní 
strany Dílo ve znění jeho druhé verze za akceptované. O výhradách 
Objednatele platí obdobně odst. 8.4 těchto Obchodních podmínek.

Vznese-lí Objednatel ve stanovené lhůtě své výhrady nebo 
připomínky k druhé verzi Díla dle odst. 8.6 těchto Obchodních podmínek, 
zavazují se smluvní strany zahájit společné jednání za účelem odstranění 
veškerých vzájemných rozporů a akceptace Díla, a to nejpozdějí do pěti (5) 
pracovních dnů od doručení výzvy kterékoliv smluvní strany k jednání.

Jakmile je Dílo akceptované může Zhotovitel předložit 
Objednateli k podpisu Zhotovitelem podepsaný Protokol o provedení Díla. 
Objednatel se zavazuje v takovém případě Protokol o provedení Díla podepsat 
a odeslat bez zbytečného odkladu Zhotoviteli.

Splnění povinností Zhotovitele nebude pokládáno za úplné, 
dokud nebude Protokol o provedení Díla podepsán Zhotovitelem i 
Objednatelem s uvedením data, kdy Zhotovitel splnil své povinnosti podle 
Smlouvy.

Dnem podpisu Protokolu o provedení Díla oběma smluvními 
stranami se má Dílo za převzaté a provedené a pouze Protokol o provedení 
Díla bude dokladem konečného převzetí a provedení celého Díla, je-li 
předmětem plnění díla rovněž zajištění pravomocných stavebních povolení 
a/nebo schválení Projektu Ministerstvem dopravy ČR, pak se za definitivní 
ukončení předání Díla považuje okamžik nabytí právní moci všech stavebních 
povolení a schválení Projektu, resp. předmětné projektové dokumentace 
stavby Ministerstvem dopravy ČR, podle toho, která z těchto skutečností 
nastane později. Zhotovitel je však vždy povinen zapracovat do Díla změny, 
které vyplynou jako požadavky příslušných orgánů v řízeních předcházejících 
vydání stavebních povolení, resp. schválení Ministerstvem dopravy.

Po podpisu Protokolu o provedení Díla oběma smluvními 
stranami zůstávají nadále v platnosti závazky smluvních stran ze Smlouvy, 
které v této době zůstávají nesplněny nebo z jejichž povahy vyplývá, že mají 
zůstat v platnosti i po dokončení Díla.

Část Díla spočívající ve výkonu autorského dozoru se má ve 
smyslu ust. § 2632 občanského zákoníku za provedené okamžikem, kdy 
Zhotovitel splní veškeré své povinnosti plynoucí mu ze Smlouvy a dojde ke 
konečnému předání a převzetí Stavby v souladu s příslušnou smlouvou.

Podrobný postup akceptace Díla upravují Všeobecné technické
podmínky.
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9. CELKOVÁ CENA DÍLA

9.1 Cena Díla v sobě zahrnuje Cenu za zpracování Projektu a cenu za 
výkon autorského dozoru, která je uvedená v odst. 3.3 Smlouvy a v příloze č. 4 
Smlouvy, kde je Cena za zpracování Projektu vymezena dle jednotlivých Částí 
Díla odpovídajících jednotlivým Dílčím etapám dle Harmonogramu plnění a 
cena výkonu autorského dozoru je stanovena jako jednotková hodinová sazba, 
která zahrnuje veškeré náklady na výkon dozoru po celou dobu realizace 
Stavby, včetně cestovného.

9.2 Zhotovitel potvrzuje, že je schopen zrealizovat předmět Veřejné 
zakázky za cenu uvedenou v odst. 3.3 Smlouvy a v příloze č. 4 Smlouvy, a to 
v plném rozsahu a potvrzuje, že cena uvedená v odst. 3.3 Smlouvy a v příloze č. 
4 Smlouvy je cenou konečnou a nepřekročitelnou a zahrnuje veškeré práce 
nezbytné pro řádné dokončení a předání Díla a pro řádné poskytování 
autorského dozoru, přičemž může být měněna výhradně:

9.2.1 v případě změny výše zákonem stanovené daně z přidané hodnoty (DPH), 
přičemž v takovém případě se Cena za zpracování Projektu a/nebo cena za 
výkon autorského dozoru zvýší nebo sníží způsobem odpovídajícím změně 
DPH,

9.2.2 na základě písemné dohody stran v souladu se.se zákonem č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ").

9.3 Cena Díla je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré
náklady na provedení Díla. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s celým 
obsahem Zadávací dokumentace (vč. požadavků posuzovacího protokolu 
přípravné dokumentace) a neshledal v nich žádné vady.

10. PLATEBNÍ PODMÍNKY

10.1 Cena Díla bude hrazena na základě výzvy ve formě daňového 
dokladu. Zhotovitel je povinen vystavit daňový doklad za provedení Části Díla 
nejdříve ke dni podpisu příslušného Předávacího protokolu nebo Protokolu o 
provedení Díla, pokud Dílo není rozděleno na Dílčí etapy, Zhotovitelem i 
Objednatelem, a doručit jej Objednateli do patnácti (15) dnů ode dne, kdy 
vznikla povinnost přiznat daň z přidané hodnoty, nebo přiznat uskutečnění 
plnění, a Objednatel se zavazuje uhradit předmětnou částku dle podmínek 
uvedených v tomto článku Obchodních podmínek.

10.2 Daňové doklady budou vystaveny v souladu s platnou právní 
úpravou.

10.3 Zhotovitel vyhotoví každý daňový doklad ve třech (3) tištěných 
originálech a dále pak jednou v elektronické podobě. Po dokončení Díla 
Zhotovitel vyhotoví a předá Objednateli konečný daňový doklad.

10.4 Zhotovitel je oprávněn vystavit daňový doklad za výkon 
autorského dozoru nejdříve ke dni potvrzení Výkazu poskytnutých služeb TDS 
za předcházející kalendářní čtvrtletí a Objednatel se zavazuje zaplatit 
předmětnou částku dle podmínek uvedených v tomto článku Obchodních 
podmínek.

Spfův* JMmtnHni dopravní cmty
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Splatnost faktury - daňového dokladu je, vzhledem k povaze 
závazku, tj. administrativní náročnosti způsobu financování dopravní 
infrastruktury, šedesát (60) dnů od doručení řádného daňového dokladu 
Objednateli. Tuto délku splatnosti považují smluvní strany za přiměřenou i 
s ohledem na sjednání průběžného hrazení Ceny Díla, kterou se strany 
odchýlily od ust. § 2610 odst. 1 občanského zákoníku.

Platba splatné částky bude provedena formou bezhotovostního 
bankovního převodu na účet určený Zhotovitelem v příslušném daňovém 
dokladu. Částka je zaplacena připsáním příslušné peněžní částky na účet 
poskytovatele platebních služeb Zhotovitele. Provedení změny nebo doplnění 
dalšího bankovního spojení Zhotovitele bude provedeno pouze na základě 
žádosti Zhotovitele a zároveň změnou smlouvy. Žádost musí být písemná, a to 
pouze prostřednictvím datové schránky Objednatele z datové schránky 
Zhotovitele (u právnických osob) nebo úředně ověřenou listinou u Zhotovitele 
-  fyzické osoby, pokud tento Zhotovitel nemá též zavedenou vlastní aktivní 
datovou schránku.

Daňový doklad vystavený Zhotovitelem musí splňovat veškeré 
náležitosti uvedené ve Smlouvě nebo vyžadované obecně závaznými právními 
předpisy, zejména zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve 
znění pozdějších předpisů a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 
pozdějších předpisů a dále musí obsahovat přiloženou kopii podepsaného 
Předávacího protokolu, pokud se jedná o daňový doklad na Dílčí etapu, nebo 
Protokolu o provedení Díla, pokud Dílo není rozděleno na Dílčí etapy a nebo 
Výkazu poskytnutých služeb potvrzeného TDS a/nebo hlavním inženýrem 
Stavby, pokud se jedná o daňový doklad za výkon autorského dozoru.

V případě, že daňový doklad nebude mít výše uvedené 
náležitosti, je Objednatel oprávněn zaslat jej ve lhůtě splatnosti zpět 
Zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta 
splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněné čí 
opravené faktury.

Datem uskutečnění dílčích zdanitelných plnění na daňových 
dokladech vystavených Zhotovitelem bude v případě jednotlivých 
dokončených Částí Díla vždy den podpisu příslušného Předávacího protokolu.

Zhotovitel se zavazuje k tomu, že neprovede jednostranný 
zápočet pohledávky a že nepostoupí žádnou pohledávku vůči Objednateli ani 
její část, vzniklou na základě Smlouvy třetí osobě bez předchozího písemného 
souhlasu Objednatele. Postup Objednatele dle odst. 17.8 se nepovažuje za 
souhlas Objednatele.

Objednatel je oprávněn užít k jednostrannému zápočtu í 
pohledávku ve smyslu ust. § 1987 odst. 2 občanského zákoníku nejistou.

Zhotovitel není oprávněn použít k zápočtu vůči Objednateli 
pohledávku svého spoludlužníka ve smyslu ust. § 1984 občanského zákoníku.

Objednatel může poskytnout Zhotoviteli zálohu na zhotovení 
Díla. Celkovou výši zálohy, počet a načasování splátek (pokud jich bude více 
než jedna), použité měny, splatnost a ostatní poměry zálohy je Objednatel 
oprávněn stanovit v souladu s jeho možnostmi takovou zálohu poskytnout.
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11. BANKOVNÍ ZÁRUKA ZA PROVEDENÍ DÍLA

11.1 Zhotovitel předal Bankovní záruku za provedení Díla 
Objednateli před uzavřením Smlouvy v souladu s podmínkami stanovenými 
Objednatelem v Pokynech pro dodavatele. Bankovní záruka za provedení Díla 
(dále též jen „Bankovní záruka") bude zajišťovat dodržení smluvních podmínek, 
kvality a termínů provedení Díla. Bankovní záruka bude Objednatelem použita 
jako kompenzace nároků, které by vznikly nedodržením povinností Zhotovitele 
vyplývajících ze Smlouvy.

11.2 Objednatel je oprávněn využít prostředků Bankovní záruky ve 
výší, která odpovídá výši splatné částky smluvní pokuty, jakéhokoli 
neuspokojeného dluhu Zhotovitele vůči Objednateli, nákladů nezbytných k 
odstranění vad Díla či případného nároku na slevu z Ceny Díla, škod 
způsobených plněním Zhotovitele v rozporu se Smlouvou, nebo jakékoli 
částce, která podle mínění Objednatele odpovídá náhradě vadného plnění 
Zhotovitele.

11.3 Bankovní záruka musí splňovat tyto podmínky:

a) Bankovní záruka musí být vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, 
přičemž česká banka nebo zahraniční banka (tj. ta, která vydala Bankovní 
záruku za provedení Díla) se zaváže k plnění bez námitek a na základě první 
výzvy oprávněného,

b) Bankovní záruka bude platná nejméně po dobu provádění Díla stanovenou ve 
Smlouvě a dále minimálně 2 měsíce po předání a převzetí Díla,

11.4 Právo uhradit z Bankovní záruky své nároky dle odst. 11.2 těchto 
Obchodních podmínek bude Objednatel oprávněn uplatnit v případech, pokud:

a) Zhotovitel neprovádí Dílo v souladu s podmínkami uzavřené Smlouvy či 
nesplnil své povinnosti vyplývající ze Smlouvy; nebo

b) Objednatel odstoupí od Smlouvy z důvodů na straně Zhotovitele; nebo

c) Zhotovitel neuhradí Objednateli způsobenou škodu či smluvní pokutu, k níž je 
podle Smlouvy povinen a která vůči němu byla Objednatelem uplatněna; 
nebo

d) vůči majetku Zhotovitele probíhá ínsolvenční řízení, v němž bylo vydáno 
rozhodnutí o úpadku nebo Ínsolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek 
nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen 
proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo byla zavedena nucená správa 
podle zvláštních právních předpisů.

11.5 Zhotovitel zajistí, že Bankovní záruka za provedení Díla bude 
platná a vymahatelná, dokud nebude podepsán Protokol o provedení Díla 
Zhotovitelem í Objednatelem. Pokud podmínky Bankovní záruky za provedení 
Díla specifikuji datum, kdy vyprší povinnosti banky, která vydala Bankovní 
záruku ("datum ukončení platností") a Zhotovitel nezískal právo na obdržení 
Protokolu o provedení Díla do data třiceti (30) dnů před datem ukončení 
platností Bankovní záruky za provedení Díla, potom Zhotovitel podle toho 
prodlouží platnost Bankovní záruky za provedení Díla, dokud není Dílo 
dokončeno, všechny závady odstraněny.
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11.6 Objednatel je oprávněn uplatnit právo z Bankovní záruky dále v
případech, pokud:

Zhotovitel neprodlouží platnost Bankovní záruky za provedení Díla, 
v případech kdy je ktomu povinen dle Smlouvy, přičemž za těchto okolností 
může Objednatel nárokovat plnou výši částky Bankovní záruky za provedení 
Díla,

Zhotovitel nezaplatí Objednateli splatnou částku podle toho, jak bylo mezi 
stranami sjednáno do čtyřiceti (40) dnů po tomto souhlasu,

Zhotovitel nesplní dosud nesplněnou povinnost do čtyřiceti (40) dnů poté, co 
obdržel oznámení Objednatele, v němž bylo požadováno splnění takové 
povinnosti.

Objednatel vrátí záruční listinu Zhotoviteli do dvaceti (20) dnů 
ode dne, kdy Objednatel a Zhotovitel podepsali Protokol o provedení Díla a 
Objednatel od Zhotovitele obdržel Bankovní záruku za odstranění vad Díla.

12. BANKOVNÍ ZÁRUKA ZA ODSTRANĚNÍ VAD DÍLA

12.1 Zhotovitel se zavazuje nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne 
podpisu Protokolu o provedení Díla Zhotovitelem i Objednatelem předat 
Objednateli Bankovní záruku za odstranění vad Díla. Bankovní záruka za 
odstranění vad Díla bude vystavena na částku odpovídající výši 5 % z Ceny za 
zpracování Projektu, jak je uvedena v Příloze č. 4 Smlouvy.

12.2 Zhotovitel se zavazuje, že Bankovní záruka za odstranění vad 
Díla bude vydána na dobu 5 let.

12.3 Pokud podmínky Bankovní záruky za odstranění vad Díla 
specifikují datum ukončení platnosti Bankovní záruky za odstranění vad Díla a 
Zhotovitel neodstranil všechny vady do třiceti (30) dnů před tímto datem 
ukončení platnosti Bankovní záruky za odstranění vad Díla, potom je Zhotovitel 
povinen platnost Bankovní záruky za odstranění vad Díla prodloužit, dokud 
nebudou všechny vady odstraněny.

12.4 Objednatel je oprávněn uplatnit právo z Bankovní záruky za 
odstranění vad Díla pouze v případech, pokud:

12.4.1 Zhotovitel neprodlouží platnost Bankovní záruky za odstranění vad Díla 
v případě, že její platnost bude kratší, než je uvedeno v předchozím odstavci; 
za těchto okolností může Objednatel požadovat zaplacení plné výše částky 
Bankovní záruky za odstranění vad Díla a škody v důsledku vad, nebo

12.4.2 Zhotovitel neuhradí Objednateli způsobenou škodu či smluvní pokutu, k ní je 
podle Smlouvy povinen a která vůči němu byla Objednatelem uplatněna, 
nebo

12.4.3 Zhotovitel nezaplatí Objednateli splatnou částku podle toho, jak bylo mezi 
stranami sjednáno do čtyřiceti (40) dnů po tomto souhlasu, nebo

12.4.4 Zhotovitel neodstraní vadu do čtrnácti (14) dnů poté, co obdržel oznámení 
Objednatele, v němž bylo požadováno odstranění vady, nebo v jiné 
přiměřené lhůtě dodatečně mu ktomu Objednatelem poskytnuté, nebo

11.6.1

11.6.2

11.6.3

11.7
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12.4.5 nastanou okolnosti, které opravňují Objednatele k odstoupení od Smlouvy 
podle čl. 18 těchto Obchodních podmínek, bez ohledu na to, zda bylo 
odstoupení oznámeno či nikoliv, nebo

12.4.6 v důsledku vad Díla vznikla Objednateli nutnost hradit vícepráce za práce na 
Stavbách, které jsou stavěny na základě Díla, přičemž v takovém případě, je 
Objednatel oprávněn uplatnit právo z Bankovní záruky za odstranění vad Díla 
ve výši prokazatelných nákladů na tyto vícepráce, nepřekračující cenu 
obvyklou za takové vícepráce. Překročení ceny obvyklé je povinen doložit 
Zhotovitel.

12.5 Objednatel vrátí záruční listinu Bankovní záruky za odstranění
vadDíla Zhotoviteli do dvaceti (20) dnů poté, co tato Bankovní záruka za 
odstranění vad Díla pozbude platnosti podle ustanovení tohoto článku, včetně 
jejího případného prodloužení.

13. VLASTNICKÁ PRÁVA A UŽÍVACÍ PRÁVA

Vlastnické právo k jednotlivým Částem Díla a veškerým 
dokumentům, předaným Zhotovitelem Objednateli na základě Smlouvy, 
nabývá okamžikem jejich předání Zhotovitelem Objednateli Stát a Objednatel 
současně získává odpovídající právo hospodaření ve smyslu zákona č. 77/1997 
Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů.

K výsledkům činnosti Zhotovitele v souvislosti s plněním 
Smlouvy, které jsou autorským dílem ve smyslu ust. § 2 zákona č. 121/2000 
Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně 
některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, Zhotovitel ve 
smyslu ust. § 2634 občanského zákoníku poskytuje k takovému autorskému 
dílu jako celku nebo k jeho jednotlivým částem ke dni vzniku takového 
autorského díla Objednateli oprávnění jej užít -  licenci, a to výhradní, 
neodvolatelnou, umožňující všechny způsoby užití autorského díla, potřebné 
pro naplnění účelu Smlouvy a pokračování plnění navazující na tuto Smlouvu, a 
v množstevním rozsahu tomuto účelu přiměřenému, s územním rozsahem 
vymezeným územím České republiky a časovým rozsahem omezeným na dobu 
trvání majetkových autorských práv k autorskému dílu, včetně možnosti 
zásahu do autorského díla, a to i prostřednictvím třetích osob, možnosti 
udělení podlicence a možnosti licenci převést na třetí osobu. Pro vyloučení 
pochybností platí, že cena veškerých licencí poskytnutých na základě tohoto 
článku je již zahrnuta v Ceně Díla. Objednatel či jeho právní nástupce nejsou 
povinni licenci využít.

13.3 V případě licence dle předcházejícího odstavce se Zhotovitel
s ohledem na význam a způsob použití výslovně zříká práva licenční smlouvu 
vypovědět dle ust. § 2370 občanského zákoníku a práva odstoupit od licenční 
smlouvy pro změnu přesvědčení dle ust. § 2382 občanského zákoníku.

14. ZMĚNY DÍLA

14.1 Objednatel je kdykoli v průběhu provádění Díla oprávněn
požádat Zhotovitele o změnu Díla, tedy o provedení prací, jež nebyly součástí 
plnění dle Smlouvy, nebo o neprovedení prací, jež byly součástí plnění dle 
Smlouvy, případně jiné provedení prací, než jak bylo popsáno ve Smlouvě.

13.1

13.2

ISZÚCl
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Vždy se musí jednat o změnu, která nebude změnou podstatnou dle § 222 
ZZVZ. Zhotovitel je povinen takové žádosti vyhovět.

Zhotovitel je oprávněn na základě svého uvážení či na 
doporučení sám navrhovat změny plnění Smlouvy. Jedná se zejména o změny, 
které budou vylepšením plnění Smlouvy, úsporou pro Objednatele nebo které 
řeší nově vzniklé situace.

Veškeré nové či upravené Části Díla, dotčené přímo či nepřímo 
změnou, musí po realizaci schválené změny splňovat všechny podmínky 
Smlouvy ve znění po zapracování příslušné změny. Stejně tak celé Dílo a 
všechny Části Díla musí po provedení změny nadále splňovat všechny 
podmínky Smlouvy. Provedení schválené změny plnění Smlouvy nemá vliv na 
platnost veškerých ustanovení Smlouvy.

Navrhne-li Objednatel nebo Zhotovitel změnu Díla, oznámí 
takovou skutečnost druhé straně a zároveň popíše předmět změny, její 
důvody, předpokládané technické řešení a předpokládané důsledky změny. 
Změna Díla bude označena pořadovým číslem a obě strany na nejbližším 
jednání návrh změny projednají.

Zhotovitel následně provede hodnocení dopadů navrhované 
změny Díla na výší Ceny za zpracování Projektu (tj. přehled veškerých nákladů 
nebo úspor touto změnou způsobených) a případně též na termíny plnění dle 
Harmonogramu plnění a součinnost Objednatele apod. Zhotovitel provede 
toto hodnocení v písemné formě nejpozději do patnácti (15) dnů od navržení 
změny Objednatelem nebo Zhotovitelem, nedohodne-li se písemně Zhotovitel 
s Objednatelem jinak. Zhotovitel nemá nárok na odměnu za provedení 
hodnocení dopadů navrhované změny.

Bude-li výsledkem navrhované změny Díla také změna Ceny za 
zpracování Projektu, je Zhotovitel povinen sestavit v hodnocení dopadů 
navrhované změny rozpočet nebo kvalifikovaný odhad změny ceny příslušných 
částí plnění Smlouvy, kterých se změna dotýká (tj. veškerých nákladů nebo 
úspor touto změnou způsobených).

Objednatel na základě písemného hodnocení navrhované změny 
Díla návrh změny schválí nebo odmítne.

V případě schválení návrhu změny Díla ze strany Objednatele 
musí být následně změny sjednány písemně ve formě dodatku ke Smlouvě 
podepsaného oběma smluvními stranami.

Smluvní strany jsou při změnách Díla podle tohoto článku 
povinny postupovat v souladu s kogentními ustanoveními obecně závazných 
právních předpisů, zejména pak ZZVZ.

Zhotovitel se zavazuje postupovat v rámci změn Díla tak, aby 
neohrozil řádné plnění Smlouvy v souladu Harmonogram plnění.

Zhotovitel se zavazuje, že v době od návrhu na změny Díla do 
schválení návrhu změny Díla nebude činit žádné kroky, které by znamenaly 
ohrožení, znemožnění či navýšení ceny navrhované změny Díla. Vedlo-li by 
respektování takové povinnosti dle názoru Zhotovitele ke zpoždění
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Harmonogramu plnění, je Zhotovitel povinen neprodleně takovou skutečnost 
oznámit Objednateli.

14.12 Ujednání čl. 8 těchto Obchodních podmínek o akceptaci Díla
nejsou ujednáními tohoto článku dotčena.

15. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU A ZPROŠTĚNÍ POVINNOSTI K JEJÍ NÁHRADĚ

15.1 Nebezpečí škody na prováděném Díle nebo Části Díla nese 
Zhotovitel až do okamžiku řádného předání celého Díla, tzn. podpisu Protokolu 
o provedení Díla Zhotovitelem i Objednatelem, a to i po předložení Díla či Části 
Díla k akceptaci.

15.2 Zhotovitel odpovídá za veškerou škodu, která vznikne
Objednateli nebo třetím osobám v důsledku porušení povinností Zhotovitele 
stanovených právními předpisy nebo na základě právních předpisů nebo 
v důsledku porušení povinnosti vyplývajících pro Zhotovitele ze Smlouvy.

15.3 Zhotovitel se zavazuje nahradit Objednateli veškerou škodu, 
kterou Objednatel utrpí v důsledku porušení povinností Zhotovitele 
stanovených zákonem nebo na základě zákona nebo v důsledku porušení 
povinností vyplývajících pro Zhotovitele ze Smlouvy.

15.4 Zhotovitel se zavazuje Objednateli nahradit veškerou škodu
vzniklou na základě řádně uplatněných nároků třetích osob, vzniklých
v důsledku porušení jakékoliv povinnosti Zhotovitele uvedené v tomto článku, 
a to včetně nároků vyplývajících z uplatnění práv třetích osob k duševnímu či 
průmyslovému vlastnictví, které bylo součástí plnění Zhotovitele. Zhotovitel se 
zároveň zavazuje v případě, že porušení práv třetích práv osob je trvalého 
charakteru zajistit bez zbytečného odkladu a na vlastní náklady, aby Dílo nebo 
Část Díla nadále práva třetích osob neporušovalo.

15.5 Žádná ze stran není odpovědná za škodu, pokud prokáže, že jí ve
splnění povinností ze Smlouvy dočasně nebo trvale zabránila mimořádná 
nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na její vůli ve 
smyslu ust. § 2913 odst. 2 občanského zákoníku. Překážka vzniklá ze
škůdcových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl škůdce s plněním 
smluvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl škůdce podle 
Smlouvy povinen překonat, ho však povinnosti k náhradě nezprostí. Tím však 
nejsou dotčeny nároky Objednatele plynoucí z porušení povinností Zhotovitele 
dle Smlouvy, jsou-li tyto pokryty pojistnými smlouvami uvedenými v příloze č. 
7 Smlouvy.

15.6 Právo na uplatnění nároků z titulu náhrady škody se promlčí 
uplynutím lhůty patnácti let, počítané ode dne, kdy právo mohlo být 
uplatněno poprvé.

16. ODPOVĚDNOST ZA VADY A ZÁRUKY

16.1 Zhotovitel odpovídá za všechny vady, které má Dílo nebo Část
Díla v okamžiku jeho předání a převzetí Objednatelem a dále za vady, které 
vyjdou najevo kdykoliv do doby 60 měsíců od ukončení výkonu autorského 
dozoru.

ISZÚCl
Sprůvw tmtatnlčn! dopravní casfy
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16.2

16.3

16.4

16.4.1

16.4.2

16.5

16.5.1

16.5.2

16.5.3

16.5.4

16.5.5

16.5.6

16.5.7

16.5.8

16.5.9

16.5.10 

16.6

16.7

Po dobu 60 měsíců ode dne předání a převzetí díla je Zhotovitel 
povinen předat Objednateli duplikát Díla, pokud po jeho předání a převzetí 
Objednatelem dojde k úplnému či částečnému zničení Díla a Objednatel o 
vydání duplikátu Díla požádá. Náklady na pořízení duplikátu Díla nese 
Objednatel.

Zhotovitel zejména odpovídá za přesnost a úplnost Díla, tedy 
veškeré dokumentace, vypracované v rámci plnění Smlouvy. Zhotovitel 
odpovídá za všechny vady včetně vad právních.

Doba dle odst. 16.1 těchto Obchodních podmínek neběží:

po dobu, po kterou Objednatel nemůže Dílo, nebo jeho vadou dotčenou Část 
Díla, řádně užívat (zejména pokračovat ve zhotovování Stavby) pro jeho 
vadu, za kterou odpovídá Zhotovitel,

po dobu, po kterou Zhotovitel odstraňuje vady Díla nebo Části Díla, za které 
odpovídá Zhotovitel a které sice nebrání Objednateli v řádném užívání Díla 
nebo Části Díla, ale vyskytnou se opakovaně.

Za vady Díla se považují zejména:

neúplnost Díla a takové chyby a nedostatky, jejíchž odstranění způsobí 
prodloužení termínu předání Díla a popřípadě negativně ovlivní výsledek a 
termín schvalovacího či stavebního řízení;

neúplnost Díla a takové chyby a nedostatky, které se projeví až při realizaci 
Stavby;

veškeré neprojednané odchylky od Smlouvy, vč. platného právního řádu, 
norem a Interních předpisů Objednatele;

nesoulad mezi výkresovou a textovou částí (např. ve výkazu výměr); 

chyby vycházející ze zaměření ze strany projektanta;

nepřezkoumání závazných podkladů a výstupních dat předaných 
Objednatelem;

chyby v koordinaci mezi jednotlivými profesemi v rámci projektové přípravy;

nedostatečné zpracování rozsahu Dokumentace včetně soupisu prací (např. 
měrné jednotky v položce výkazu výměr a nedoložení dostačujícího výpočtu);

neuvedení kteréhokoliv stavbou dotčeného pozemku v soupisu dotčených 
pozemků;

smluvní nezajištění kteréhokoliv pozemku dotčeného stavbou (odst. 2.2.16 a 
2.2.17 Všeobecných technických podmínek).

Nemůže-li Objednatel pro vadu užívat Část Díla doba podle odst.
16.1 těchto Obchodních podmínek, neběží ani pro funkčně související Části 
Díla.

Doba dle odst. 16.1 těchto Obchodních podmínek neběží vždy 
ode dne, kdy Zhotoviteli podle ustanovení Smlouvy vznikla povinnost započít 
s odstraňováním vady, nejdříve však ode dne, kdy Objednatel fakticky umožní 
Zhotoviteli zahájit práce na jejím odstraňování, až do dne, kdy Zhotovitel předá 
Objednateli příslušnou Část Díla po odstranění vady.
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16.8

16.9

16.10

16.11

16.12

16.13

Doba dle odst. 16.1 těchto Obchodních podmínek se prodlužuje 
vždy o dobu, po kterou tato doba podle předchozích ustanovení neběží.

Objednatel nebo jiná oprávněná osoba jsou povinní oznámit 
Zhotoviteli, že Dílo nebo Část Díla má vady, a požadovat jejich odstranění vždy 
bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistili pří předání a převzetí Díla nebo 
Částí Díla a u vad, které se objeví až v průběhu doby dle odst. 16.1, bez 
zbytečného odkladu poté, kdy je zjistili v průběhu této doby. Objednatel nebo 
jiná oprávněná osoba rovněž Zhotovitele upozorní na škody vznikající 
Objednateli v souvislosti se zjištěnými vadami Díla.

Zhotovitel se zavazuje započít s odstraňováním vad Díla nebo 
Části Díla bez zbytečného odkladu poté, kdy mu bude doručeno oznámení 
Objednatele nebo jiné oprávněné osoby, že Dílo nebo Část Díla má vady 
včetně požadavku na jejích odstranění. V odstraňování vad se Zhotovitel 
zavazuje bez přerušení pokračovat a odstranit je v co nejkratší technicky a 
technologicky možné lhůtě, kterou Zhotovitel navrhne a Objednatel 
odsouhlasí. Nedojde-lí mezí smluvními stranami k dohodě o lhůtě pro 
odstranění vady, je Zhotovitel povinen odstranit vadu v dle povahy vady 
přiměřené lhůtě stanovené Objednatelem. Zhotovitel je povinen odstranit na 
své náklady i ty Objednatelem oznámené vady Díla, za které odpovědnost 
odmítá, resp. vady, které neuznává. Na takovou vadu se v ostatním přiměřeně 
použije úprava pro vady Díla. Pokud se následně stane nesporným, že 
Zhotovitel za vadu, kterou neuznal, skutečně neodpovídal, je Objednatel 
povinen uhradit Zhotoviteli náklady, které na odstranění vady účelně vynaložil, 
do 30 dnů od dne jejich prokázání Zhotovitelem.

V případě, že Zhotovitel nesplní svojí povinnost odstranit vadu 
v dohodnuté, příp. Objednatelem určené lhůtě, je Objednatel nebo jiná 
oprávněná osoba oprávněn zajistit odstranění této vady vlastními kapacitami 
nebo jiným dodavatelem na náklady Zhotovitele. Takovýmto postupem 
Objednatele nebude dotčena záruka za jakost poskytnutá Zhotovitelem na 
dotčenou Část Díla včetně jejího případného prodloužení. Náklady na 
odstranění vady je povinen uhradit Zhotovitel Objednateli na základě výzvy 
k úhradě. Objednatel má právo využít k úhradě nákladů na odstranění vad své 
nároky vyplývající z Bankovní záruky za odstranění vad Díla.

V případě, že je vada Díla nebo vada Částí Díla neodstranitelná, 
je Zhotovitel povinen provést náhradní Dílo nebo Část Díla nebo poskytnout 
Objednateli přiměřenou slevu z Ceny za zpracování Projektu. Rozhodnutí, zda 
Objednatel přijme náhradní Dílo nebo slevu z Ceny za zpracování Projektu, je 
zcela v pravomoci Objednatele a není dotčeno předchozím uplatněním jiného 
práva z vad. V případě, že Zhotovitel nesplní svou povinnost provést náhradní 
Dílo nebo Část Díla, je Objednatel oprávněn zajistit jeho provedení vlastními 
kapacitami nebo jiným dodavatelem na náklady Zhotovitele. Objednatel má 
právo využít k úhradě nákladů na provedení náhradního Díla nebo Části Díla, čí 
k úhradě svého nároku na poskytnutí přiměřené slevy z Ceny Díla své nároky 
vyplývající z Bankovní záruky za odstranění vad Díla.

Nad rámec příslušných ustanovení právních předpisů
upravujících nároky Objednatele z vadného plnění se Zhotovitel zavazuje 
uhradit Objednateli podíl na vícenákladech, které vzniknou Objednateli při 
zhotovení Stavby podle Dokumentace staveb z důvodu vad Projektu.
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Vícenákladem podle předchozí věty se rozumí náklady, které bude muset 
Objednatel uhradit jako náklady za práce a dodávky při zhotovování Stavby dle 
Dokumentace staveb, které nebyly Zhotovitelem zachyceny v Dokumentaci 
staveb, ač tam vzhledem k závazkům Zhotovitele zachyceny být měly a mohly 
(vícepráce), ponížené o případné úspory, kterých v důsledku odstranění týchž 
vad Projektu a z toho vyplývající změny postupu při realizaci Stavby bude 
dosaženo (méněpráce). Podíl na vícenákladech dle tohoto ustanovení je 
Objednatel oprávněn požadovat, a to i opakovaně, po Zhotoviteli do celkové 
výše maximálně 10 % celkové konečné Ceny za zpracování Projektu se 
zahrnutím veškerých dodatků ke Smlouvě. Zhotovitel tento podíl na 
vícenákladech uhradí na písemnou výzvu Objednatele, nejpozději do 60 dnů 
od doručení výzvy k úhradě. Maximální výše podílu již reflektuje skutečnost, že 
Objednatel vady Projektu po své kontrole (zejména úplnosti Dokumentace) 
sám nezjistí, ačkoliv je zjistit měl a mohl. Toto ustanovení nijak nevylučuje 
právo na náhradu škody, zaplacení smluvní pokuty ani ostatní práva z vadného 
plnění, avšak v rozsahu v jakém se uplatní nárok Objednatele na úhradu podílu 
na vícenákladech, dle tohoto ustanovení, již nemohou být uplatněny nároky 
Objednatele na náhradu škody nebo smluvní pokuty dle odst. 17.4 těchto 
Obchodních podmínek vzniklé v důsledku stejné vady.

16.14 Právo na uplatnění nároků z vadného plnění se promlčí 
uplynutím lhůty patnácti let, počítané ode dne, kdy právo mohlo být 
uplatněno poprvé.

16.15 Ujednáními tohoto článku není dotčeno ust. § 2630 občanského 
zákoníku ke Smlouvě.

17. SANKCE

17.1 V případě prodlení některé ze smluvních stran s peněžitým 
plněním je druhá smluvní strana oprávněna požadovat zaplacení úroku 
z prodlení ve výši stanovené obecně závaznými právními předpisy. Pro účely 
nároku na zaplacení smluvní pokuty nejsou úroky z prodlení ve smyslu ust. § 
1971 občanského zákoníku považovány za součást náhrady škody.

17.2 V případě prodlení Zhotovitele s předáním celého Díla či jeho 
předložením k akceptaci v termínu a za podmínek stanovených 
Harmonogramem plnění je Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 
0,1 % z Ceny za zpracování Projektu za každý započatý den prodlení.

17.3 V případě prodlení Zhotovitele s předáním řádně provedené 
Části Díla čí jejím předložením k akceptaci v termínech a za podmínek 
stanovených Harmonogramem plnění pro jednotlivé Dílčí etapy je Zhotovitel 
povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny za příslušnou Část Díla za 
každý započatý den prodlení.

17.4 V případě, že Dílo obsahuje vady, které způsobí, že Objednatel 
bude nucen pro zhotovení Stavby na základě Dokumentace staveb zajistit 
vícepráce, nepředpokládané Projektem, je Zhotovitel povinen uhradit smluvní 
pokutu ve výši 0,5 % z Ceny za zpracování Projektu za každý takový případ.

17.5 V případě, že Zhotovitel pověřil prováděním Díla jiného 
Poddodavatele než toho, který byl uveden v příloze č. 8 Smlouvy, bez
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předchozího písemného souhlasu Objednatele, provedeného formou dodatku 
ke Smlouvě, je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokuty ve výši 5 % z Ceny za 
zpracování Projektu za každý takový případ.

17.6 V případě, že Zhotovitel nesplní svoji povinnost stanovenou 
Smlouvou udržovat po celou dobu provádění Díla v platnosti Objednatelem 
vyžadované pojistné smlouvy anebo nepředloží Objednateli k prokázání 
splnění této své povinnosti stanovené doklady, je Zhotovitel povinen uhradit 
smluvní pokutu ve výši 0,02 % z Ceny za zpracování Projektu za každý den 
neplnění této povinnosti.

17.7 V případě, že Zhotovitel nesplní svoji povinnost poskytnout a 
předat Objednateli Bankovní záruku za provedení Díla nebo Bankovní záruku 
za odstranění vad Díla nebo neudržuje v platnosti Bankovní záruky v rozsahu 
vyžadovaném Smlouvou o dílo, je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu 
ve výši 0,03 % z Ceny za zpracování Projektu za každý den neplnění této 
povinnosti.

17.8 V případě, že Zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu 
Objednatele postoupil byť i jen částečně povinnosti související s prováděním 
Díla třetí osobě, je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 3 % z 
Ceny za zpracování Projektu.

17.9 V případě porušení povinností Zhotovitele při výkonu 
autorského dozoru dle čl. 4 těchto Obchodních podmínek, je Zhotovitel 
povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč, jako částku jednorázovou, a 
to za každou neomluvenou neúčast na jednáních, příp. za pozdní nebo 
nekvalitní výkon autorského dozoru. Za pozdní výkon autorského dozoru 
Objednatel považuje nedodržení termínů sjednaných oboustrannou dohodou 
smluvních stran a uvedených v zápisech z jednání nebo v zápisech ve 
stavebních denících. Za nekvalitní výkon autorského dozoru Objednatel 
považuje jeho činnost, která v plném rozsahu nevede ke konečnému vyřešení 
vzniklých problémů v souvislosti s Projektem, a kdy Zhotovitel nepostupuje při 
výkonu autorského dozoru s odbornou péčí.

17.10 V případě, že Zhotovitel odřekne nebo změní termín (tj. datum, 
popř. čas) výluky zveřejněné ve střednědobém plánu výluk, uhradí Objednateli 
smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za každý 
případ výluky u každého dotčeného dopravce:

a) jehož jízda vlaku byla ovlivněna, nebo

b) který již zapracoval a předal Objednateli (jako provozovateli dráhy) své dílčí 
opatření k dopravě s konkrétním dopadem na jízdu vlaku.

17.11 Zhotovitel se zavazuje uhradit:

a) smluvní pokutu za překročení plánovaného času ukončení výluky uvedeného 
v Rozkazu o výluce mající vliv na vlaky dopravců přímo dotčených překročenou 
výlukou ve výši stanovené v Prohlášení o dráze,

b) veškerou škodu či nemajetkovou újmu a účelně vynaložené náklady vzniklé 
Objednateli nebo které vůči Objednateli uplatnili dopravci (v osobní i nákladní 
dopravě a nasazení lokomotiv nezávislé trakce, včetně případného nasazení
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náhradní autobusové dopravy) či jiné třetí osoby a které vzniknou v souvislosti 
s překročenou výlukou.

17.12 Za překročení doby trvání výluky se nepovažuje výluka, která 
byla pozdě zahájena z důvodů na straně Objednatele, pokud byl celkový 
časový rozsah výluky dodržen.

17.13 V případě neuvedení Stavbou dotčeného pozemku do soupisu 
pozemků a smluvního nezajištění Stavbou dotčeného pozemku je Zhotovitel 
povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč za každý takový dotčený 
pozemek.

17.14 V případě, že Zhotovitel při ukončení činnosti některé 
z oprávněných osob, která byla uvedena jako člen odborného personálu 
dodavatele, nebo osoby, kterou pro účel hodnocení Zhotovitel navrhl 
v Nabídce Zhotovitele a která splnila minimální úroveň kvalifikace, neoznámí 
Objednateli v souladu odst. 5.2 jinou oprávněnou osobu, je povinen uhradit 
smluvní pokutu ve výš výši 0,1 % z Ceny za zpracování Projektu za každý takový 
případ a započatý den prodlení.

17.15 V případě prodlení Zhotovitele se splněním jiné povinnosti dle 
Smlouvy, než je uvedeno výše, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli 
požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05 % z ceny dotčené Části Díla za 
každý započatý den prodlení a Zhotovitel je povinen tuto smluvní pokutu 
uhradit.

17.16 Úrok z prodlení nebo smluvní pokutu se povinná smluvní strana 
zavazuje zaplatit do třiceti (30) dnů ode dne doručení písemné výzvy druhé 
smluvní strany.

17.17 Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo druhé smluvní 
strany na náhradu škody v plné výši.

17.18 Povinnost, jejíž splnění bylo zajištěno smluvní pokutou, je 
povinná smluvní strana zavázána plnit i po zaplacení smluvní pokuty.

17.19 Právo na uplatnění nároků dle tohoto článku se promlčí 
uplynutím lhůty patnácti let, počítané ode dne, kdy právo mohlo být 
uplatněno poprvé.

18. ODSTOUPENÍ OBJEDNATELE

18.1 Kromě jiných důvodů, vyplývajících z právních předpisů, je 
Objednatel oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě podstatného porušení 
Smlouvy, jestliže:

18.1.1 Zhotovitel je v prodlení s provedením Díla nebo Části Díla delším než 30 dní.

18.1.2 Zhotovitel porušuje svou povinnost dle Smlouvy, pokud závadný stav 
z důvodu na straně Zhotovitele trvá i po 15 dnech ode dne písemného 
upozornění Objednatele na tuto skutečnost.

18.1.3 Zhotovitel nesplní svou povinnost poskytnout Bankovní záruku za provedení 
Díla dle čl. 11 těchto Obchodních podmínek nebo Bankovní záruku za 
odstranění vad Díla dle čl. 12 těchto Obchodních podmínek nebo nesplní
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svoji povinnost udržovat po celou dobu provádění Díla v platnosti některou z 
Objednatelem vyžadovaných pojistných smluv.

18.1.4 Z okolností je zjevné, že Zhotovitel není schopen pokračovat v provádění Díla 
nebo Zhotovitel písemně vyrozumí Objednatele v rozporu se Smlouvou, že 
nebude pokračovat v provádění Díla.

18.1.5 Zhotovitel nesplní výzvu k odstranění některé z vad dle čl. 16 těchto 
Obchodních podmínek, jestliže vada zbavuje Objednatele v zásadě veškerého 
prospěchu z Díla nebo Části Díla.

18.1.6 Zhotovitel poruší závazek, že Poddodavatelé budou poskytovat plnění dle 
Smlouvy pouze v rozsahu dle přílohy č. 8 Smlouvy nebo postoupí práva či 
povinnosti ze Smlouvy bez písemného souhlasu Objednatele.

18.1.7 Dojde u Zhotovitele k platební neschopnosti, byl zrušen s likvidací nebo bez 
likvidace v případě, že nemá žádný majetek, že na majetek Zhotovitele je 
prohlášen úpadek, Zhotovitel sám podá dlužnický návrh na zahájení 
insolvenčního řízení nebo insolvenční návrh je zamítnut proto, že majetek 
nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení (ve znění zákona č. 
182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve 
znění pozdějších předpisů) nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek byl 
zcela nepostačující pro uspokojení věřitelů, jestliže bylo proti Zhotoviteli 
zahájeno exekuční řízení nebo nařízen výkon rozhodnutí, nebo pokud dojde 
k jakémukoliv jinému úkonu nebo události, které by měly podobný efekt jako 
kterýkoli z uvedených úkonů nebo událostí.

18.1.8 Zhotovitel, osoba na straně Zhotovitele nebo zástupce Zhotovitele se 
v souvislosti s plněním Smlouvy dopustí trestného činu úplatkářství nebo 
přijetí úplatku.

18.1.9 Jakékoli prohlášení Zhotovitele dle Smlouvy se ukáže nepravdivým.

18.1.10 Zhotovitel neoznámí Objednateli ani do 30 dnů po ukončení činnosti některé 
z oprávněných osob, která byla uvedena jako člen odborného personálu 
dodavatele, nebo osoby, která pro účel hodnocení byla Zhotovitelem 
navržena v Nabídce Zhotovitele a která splnila minimální úroveň kvalifikace, 
v souladu odst. 5.2 těchto Obchodních podmínek jinou oprávněnou osobu.

18.1.11 Zhotovitel nepředloží do doby zahájení prací na železniční dopravní cestě 
originál nebo ověřenou kopii dokladu, prokazujícího odbornou způsobilost 
stanovenou zákonem č. 266/1994 Sb., o dráhách, a prováděcími vyhláškami 
k tomuto zákonu, to vše ve znění pozdějších předpisů, kterým prokáže, že 
každý pracovník, který bude vykonávat vedoucí práce, je oprávněn provádět 
činnosti na železniční dopravní cestě, je-li takový doklad vzhledem 
k charakteru Díla a prováděných prací nezbytný.

18.2 Nastane-li kterákoli z událostí nebo okolností, uvedených v odst.
18.1 těchto Obchodních podmínek, může Objednatel odstoupit od Smlouvy 
písemným oznámením Zhotoviteli, které nabude účinnosti dnem doručení 
Zhotoviteli. Kromě toho v případech uvedených v odst. 18.1.7 a 18.1.8 těchto 
Obchodních podmínek může Objednatel odstoupit od Smlouvy oznámením 
s okamžitou účinností ke dni doručení Zhotoviteli.
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18.3 Rozhodnutí Objednatele odstoupit od Smlouvy nemá vliv na 
uplatnění jiných práv Objednatele podle Smlouvy, která mají dle své povahy 
trvat i po tomto odstoupení.

18.4 Zhotovitel se zavazuje, že dnem, kdy nabyde účinnosti 
odstoupení od Smlouvy:

18.4.1 přestane provádět veškeré další práce kromě těch, k nimž dal Objednatel 
pokyn pro ochranu života nebo majetku nebo pro bezpečnost Díla;

18.4.2 předá veškerou vyhotovenou dokumentaci, za niž obdržel platbu; a

18.4.3 vrátí Objednateli veškeré podklady a věci, které od něho za účelem 
provádění Díla převzal.

18.5 Zhotovitel bere na vědomí, že po odstoupení může Objednatel 
dokončit Dílo a/nebo zařídit, aby tak učinily jiné osoby. Objednatel a tyto 
osoby pak mohou využít Projektu a další projektové dokumentace zhotovené 
Zhotovitelem nebo v jeho zastoupení.

18.6 Ke dni účinnosti odstoupení od Smlouvy má Zhotovitel právo na 
úhradu prokazatelných nákladů za:

18.6.1 práce, které byly na Díle vč. prací při výkonu autorského dozoru provedeny 
do okamžiku účinnosti odstoupení a nebyly Zhotoviteli zaplaceny jako plnění 
za Část Díla v rámci jiné Dílčí etapy;

18.6.2 materiály, které Zhotovitel objednal pro provedení Díla do dne účinnosti 
odstoupení od Smlouvy, které byly dodány Zhotoviteli, nebo jejichž dodávku 
je Zhotovitel povinen přijmout: tyto materiály se stávají okamžikem jejich 
zaplacení vlastnictvím Objednatele, přičemž Zhotovitel je povinen je 
Objednateli vydat v místě určeném Objednatelem;

18.6.3 Zhotovitel nemá právo na úhradu dle předcházejících odstavců ve vztahu 
k práci a materiálu, jejichž provedení, resp. použití při provádění Díla vč. 
provedení resp. použití při autorském dozoru by vedlo k vadám Díla 
(nesprávnému postupu při výkonu autorského dozoru).

19. ODSTOUPENÍ ZHOTOVITELE A NÁROKY ZHOTOVITELE

19.1 Kromě jiných důvodů, vyplývajících z právních předpisů zákona, 
je Zhotovitel oprávněn odstoupit od Smlouvy pouze jestliže:

19.1.1 Objednatel nepodepíše Předávací protokol do šedesáti (60) dnů poté, co 
Zhotovitel splnil podmínky pro jeho podpis ze strany Objednatele;

19.1.2 Je Objednatel v prodlení s úhradou splatné částky za plnění některé z Dílčích 
etap po odečtení finančních nároků Objednatele vůči Zhotoviteli více než 
čtyřiceti (40) dnů od vypršení lhůty splatnosti příslušného daňového dokladu 
a doručení písemné výzvy Zhotovitele k úhradě předmětné splatné částky.

19.2 Odstoupení Zhotovitele od Smlouvy dle tohoto článku je účinné 
dnem doručení písemného odstoupení od Smlouvy Objednateli.

19.3 Rozhodnutí Zhotovitele odstoupit od Smlouvy nemá vliv na 
uplatnění jiných práv Zhotovitele podle Smlouvy.

ISZÚCl
Sprůvw tmtatnlčn! dopravní casry
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19.4 Ustanovení odst. 18.4 až 18.6 těchto Obchodních podmínek se
použiji i v případě odstoupení Zhotovitele.

20. ŘEŠENÍ SPORŮ

20.1 Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění 
vzájemných sporů vzniklých na základě Smlouvy nebo v souvislosti s ní, včetně 
sporů o její výklad či platnost či sporů týkajících se potvrzení, rozhodnutí, 
pokynu, názoru nebo posouzení Objednatele a usilovat se o smírné vyřešení 
těchto sporů nejprve prostřednictvím jednání oprávněných osob nebo 
pověřených zástupců.

20.2 Spory vznikající ze Smlouvy a v souvislosti s ní, budou 
postoupeny příslušnému obecnému soudu České republiky.

Spfův* M u n ttn / dopravní cmty
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Příloha č. 3

Technické podmínky:

a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb)

Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb) nejsou pevně připojeny 
ke Smlouvě, jsou přístupné na http://tvpdok.tudc.cz. Smluvní strany podpisem této Smlouvy 
stvrzují, že jsou s obsahem TKP Staveb plně seznámeny a že v souladu s ust. § 1751 
občanského zákoníku TKP Staveb tvoří část obsahu Smlouvy. TKP Staveb jsou pro Zhotovitele 
závazné s aplikací platných předpisů uvedených v příslušné kapitole TKP Staveb.

Směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění

Směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění není pevně připojena ke Smlouvě, je 
dostupné na vyžádání na 029-Odboru stavebním, Generálního ředitelství. Smluvní strany 
podpisem této Smlouvy stvrzují, že jsou s obsahem Směrnice plně seznámeny a že v souladu 
s ust. § 1751 občanského zákoníku tato Směrnice tvoří část obsahu Smlouvy a je tak pro 
Zhotovitele závazná.

b) Všeobecné technické podmínky

Zhotovitel obdržel Všeobecné technické podmínky společně se zadávací dokumentací 
prostřednictvím profilu zadavatele https://zakazkv.spravazeleznic.cz/. zhotovitel prohlašuje, 
že Všeobecné technické podmínky mu byly v elektronické podobě předány před podpisem 
této smlouvy nebo je má jinak k dispozici, že s jejich obsahem je seznámen, a že jejich obsah 
je pro něj závazný.

http://typdok.tudc.cz
file:///C:/Users/Petricek/AppData/Roaming/AppData/Local/Microsoft/Windows/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/FK4Q8E7J/dostupn%C4%82%C2%A9
https://zakazky.spravazeleznic.cz/
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Příloha č. 4 

Rozpis Ceny Díla
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Tabulka naceněni projekčních prací odpovídající rozsahu zadání pro jednotlivé objekty 
______ Obchodní tajemství smluvního partnera________________

V Ústi nad Labem, dne 10. března 2022
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Příloha č. 5 

Oprávněné osoby

Za Objednatele:

■ ve věcech smluvních a obchodních:

Jméno a příjmení Ing. Libor Tkáč

Adresa
Správa železnic, státní organizace, OŘ Brno, Kounicova 688/28, 
611 43 Brno

E-mail

Telefon

■ ve věcech technických:

Jméno a příjmení

Adresa

E-mail

Telefon

Jméno a příjmení

Adresa

E-mail

Telefon

Za Zhotovitele:

■ ve věcech smluvních a obchodních:

Jméno a příjmení Ing. Marta Nováková

Adresa Klíšská 1432/18, 400 01 Ústí nad Labem

E-mail

Telefon
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ve věcech technických (Hlavní inženýr projektu):

Jméno a příjmení XXX

Adresa Klíšská 1432/18, 400 01 Ústí nad Labem

E-mail

Telefon

ve věcech technických:

Jméno a příjmení XXX

Adresa Klíšská 1432/18, 400 01 Ústí nad Labem

E-mail

Telefon

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních a obchodních jsou oprávněny v rámci této 
Smlouvy vést s druhou stranou jednání obchodního a smluvního charakteru.
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických jsou oprávněny v rámci této Smlouvy vést 
s druhou stranou jednání technického charakteru. Dále jsou oprávněny provádět činnosti a 
úkony, o nichž to stanoví tato Smlouva.



Smlouva o dílo na zhotovení projektové dokumentace

Příloha č. 6

Seznam požadovaných pojištění

• Objednatel vyžaduje, aby Zhotovitel v souladu se Smlouvou prokázal následující 
pojištění:

DRUH POJIŠTĚNÍ MINIMÁLNÍ VÝŠE 
POJISTNÉHO PLNĚNÍ

Pojištěni odpovědnosti za škodu způsobenou 
Zhotovitelem při výkonu podnikatelské činnosti 
třetím osobám

3.000.000 KČ
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Příloha č. 7

Seznam poddodavatelů

IDENTIFIKACE PODDODAVATELE 
(obchodní firma, sídlo a IČO)

VĚCNÝ ROZSAH 
SUBDODÁVKY

HODNOTA 
SUBDODÁVKY V %

Z CENY za zpracování 
Projektové 

dokumentace
XXX

Žitná 90, 403 31, Ústí nad Labem - Mojžíř 

IČ  : 86706748

geodetické zaměření 12 %
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HARMONOGRAM PLNĚNÍ

„Vypracování projektové dokumentace na opravu mostních objektů v Kraji Vysočina"

pořč. předmět zadání
Z a h á le n i prací n a  p ro je k tu

V s tu p n í Je d n á m  

Im is tm  Setřeni)

P ř e d lo že n i k o n c e p tu  

P D

O d e v z d á n i P D  

k  p ř ip o m ín k o v é m u  

říze n í

P ře d á n i k o m p le tn í P D

i Oprava propustku v km 71,700 na trati Žďár nad Sázavou-Tlinov ihned po uzavření SoD 1 měsíc po uzavření SoD 15.8.2022 30.9.2022 30.11.2022

2 Oprava propustku v km 72,216 na trati Žďár nad Sázavou-Tlinov ihned po uzavřeni 5oD 1 měsíc po uzavřeni SoD 15.8.2022 30.9.2022 30112022

3 Oprava propustku v km 75,399 na trati Žďár nad Sázavou-Tišnov ihned po uzavření SoD 1 měsíc po uzavřeni SoD 15.8.2022 30.9.2022 30.11.2022

4 Oprava propustku v km 77,324 na trati Žďár nad Sázavou-Tišnov ihned po uzavření SoD 1 měsíc po uzavřeni SoD 15,8.2022 30.9.2022 30.11.2022

5 Oprava propustku v km 4,723 na trati homi Cerekev-Tabor ihned po uzavřeni SoD 1 měsíc po uzavřeni SoD 15.8.2022 30.9.2022 30.112022

6 Oprava propustku v km 10,002 na trati Homi Cerekev-Tábor ihned po uzavření SoD 1 měsíc po uzavřeni SoD 15.8.2022 30.9.2022 30.11.2022

7 Oprava propustku v km 12,123 na trati Homi Cerekev-Tábor ihned po uzavřeni SoD 1 měsíc po uzavřeni SoD 15.8.2022 30.9.2022 30.112022

a Oprava propustku v km 14,681 na trati Homi Cerekev-Tábor ihned po uzavřeni SoD 1 měsíc po uzavřeni SoD 15.8.2022 30.9.2022 30.112022

9 Oprava propustku v km 50,195 na trati Slavomce-Telč ihned po uzavřeni SoD 1 měsíc po uzavřeni SoD 15.8.2022 30.9.2022 30.112022

10 Oprava propustku v km 50,674 na trati Slavomce-Teič ihned po uzavření SoD 1 měsíc po uzavřeni SoD 15.8.2022 30.9.2022 30.11.2022

11 Oprava propustku v km 51,820 na trati Slavomce-Telí ihned po uzavřeni SoD 1 měsíc po uzavřeni SoD 15.8.2022 30.9.2022 30.112022

12 Oprava propustku v km 153,738 na trati Retz - Kolín ihned po uzavření SoD 1 měsíc po uzavřeni SoD 15.8.2022 30.9.2022 30.11.2022

13 Oprava propustku v km 164,666 na tratí Retz - Kolín ihned po uzavřeni SoD 1 měsíc po uzavřeni SoD 15.8.2022 30.9.2022 30.112022
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