Dodatek č. 1 k SOD 1178/2021

Dodatek č. 1
S M L O U V Y   O   D Í L O 

č. smlouvy zhotovitele:		
č. smlouvy objednatele: 	1178/2021

Název díla: 
Osecký p., ul. K.H. Borovského v Oseku - oprava KP – stavebně technický průzkum 
(STP)


Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
sídlo:	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
IČO:	70889988
DIČ:	CZ70889988
statutární orgán: 	 
zástupce ve věcech smluvních:	
zástupce ve věcech technických:	 
zástupce ve věcech technických:	
zástupce objednatele: 	

	
bankovní spojení:	
číslo účtu:	 
Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052 

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a


Zhotovitel: 	INSET s.r.o.	
sídlo:	Lucemburská 1170/7, 130 00, Praha 3
IČO:	03579727		
DIČ:	CZ03579727
zástupce ve věcech smluvních:	
	
zástupce ve věcech technických:	
			
bankovní spojení:	
číslo účtu:	
zápis v obchodním rejstříku:		       C 234236 vedená u Městského soudu v Praze

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu plnění této smlouvy, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku. 



Tento dodatek je uzavírán z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, zejména zvýšeného průtoku v korytě, který neumožňuje dokončení daného průzkumu.

[bookmark: _GoBack]Není tak možné dokončit finální podobu projektové dokumentace z důvodu možných požadavků ovlivňující navržené technické řešení případně způsob provádění stavby vzešlých od výše zmíněných orgánů.

Tímto dodatkem se mění Čl. III. TERMÍNY PLNĚNÍ 


Čl. III. TERMÍNY PLNĚNÍ 

Původní znění:

Termín provedení díla:
1. zahájení prací na předmětu plnění:
bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 týdnů po nabytí účinnosti smlouvy
 
1. předání a převzetí kompletního STP (3 x tištěné + 2 x elektronicky) :    
    nejpozději do 28.02.2022



Nové znění:

Termín provedení díla:


a) zahájení prací na předmětu plnění:
bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 týdnů po nabytí účinnosti smlouvy
 
1. předání a převzetí kompletního STP (3 x tištěné + 2 x elektronicky) :    
    nejpozději do 29.04.2022

   






ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 1


1. Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.

1. Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. 

1. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.

1. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.  



V Chomutově dne					V Praze dne






……………………………………			…………………………………….
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