SMLOUVA O DILO ¢. 20220318-01
(dale téz ,,SoD*)
Rozsah a obsah vzdjemnych prav a povinnosti smluvnich stran z této SoD vyplyvajicich se bude ridit

pristusnymi ustanovenimi SoD zdkona ¢. 89/2012 Sb., obcansky zdkonik, ve znéni pozdéjsich predpisi (dale
tez ,,NOZ"), konkrétné ustanovenimi § 2586 a nasledujicimi.

Smluvni strany

Objednatel: mésto Nyiany
Se sidlem: ~ BeneSova tfida 295, 330 23 Nytany
IC: 00258199

za objednatele je opravnén jednat ve vécech smluvnich:
Ing. Jiti Davidek, starosta mésta, tel. +420 377 832 311, e-mail: starosta@mesto-nyrany.cz

za objednatele je opravnén jednat ve vécech technickych:
technicky dozor stavebnika bude urcen pii predani a prevzeti stavby zapisem do stavebniho
deniku

(dale jen objednatel)
a

Zhotovitel: GHC Invest, s.r.o.

Se sidlem: Korunovaéni 103/6, 170 00 Praha 7

IC: 60464496

DIC: CZ60464496

Spisova znacka: C 26573 vedend u Méstského soudu v Praze

Zhotovitel je platcem DPH.

za zhotovitele je opravnén jednat ve vécech smluvnich:
Ing. Tomas Ersil, tel. +420 233 374 806, e-mail: ersil@ghcinvest.cz

za zhotovitele je opravnén jednat ve vécech technickych:
Kamil Pech, tel. +420 £ #5210 e-mail: pech@ghcinvest.cz

hlavni stavbyvedouci:
Ing. Jana Ponechalova, tel. +420 o *‘f*.-‘c':_; I ‘*‘5 > e-mail: j.ponechalova@berndorf-bazeny.cz

odpovédny technik pro cast T echnologzcka zarizeni staveb:
Ing. Petr Zahradnik, tel. +420 #Z235255% e-mail: p.zahradnik@berndorf-bazeny.cz

technik A: N
Tomas Kostka, tel. +420§_{,¢-'{‘ﬁ‘“"f;, e-mail: info@berndorf-bazeny.cz

technik B:

Andrzej Bocek, tel. +420« @3“:,”% e -mail: info@berndorf-bazeny.cz
technik C:

Radek Pasz, tel. +420 #5540 e-mail: r.pasz@berndorf-bazeny.cz
bankovni spojeni: Komeréni banka a.s.
¢islo uctu: T e MR Y0100
(ddle jen zhotovitel)

Vymezeni pojmii:
e Objednatelem je zadavatel po uzavieni smlouvy na plnéni vetejné zakazky.
e Zhotovitelem je dodavatel po uzavieni smlouvy na plnéni vetejné zakazky.
e Podzhotovitelem je poddodavatel po uzavieni smlouvy na plnéni veiejné zakazky.
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e Piislusnou dokumentaci je dokumentace zpracovand v rozsahu stanoveném jinym pravnim
predpisem (vyhlaskou €. 169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu dokumentace vetfejné zakazky na
stavebni prace a soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér, ve znéni
pozdéjsich predpist).

e Polozkovym rozpoctem je zhotovitelem ocenény soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb,
v némz jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u vSech polozek stavebnich praci, dodavek
a sluzeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené mnozstvi.

e Zkratka PD = projektovd dokumentace; zkratka TDS = technicky dozor stavebnika

Oddil 1.
Predmét SoD a doba plnéni, cena dila

1. Predmét SoD
1. Pfedmétem plnéni podle této SoD je zhotoveni stavebniho dila (ddle téz DILO:

Oprava détského bazénu na letnim koupalisti v Nyranech,

a to na zaklad¢ vysledkii zadavaciho fizeni.

Predmétem plnéni této SoD je oprava stavajici bazénové vany détského bazénu s napojenim
na stavajici technologické hospodarstvi na stavajicim letnim koupalisti v Nyfanech. Stavajici
détské koupalisté¢ bude nové feSeno v nerezovém provedeni. Do systému bude doplnéna
nova akumula¢ni jimka potfebné dimenze. Détsky bazén bude doplnén novymi vodnimi
atrakcemi.

DILO podrobné specifikuji tato SoD a PD, kterou zpracoval Michal Pospisil, IC 65912535
v¢€. soupisu praci s vykazem vymer.
Soucasti pfedmétu plnéni této SoD je také:

a) zfizeni, odstranéni a zajisténi zafizeni staveniste;

b) zpracovani dokumentace skutecného provedeni dila v listinné podob& v poctu 3 ks
a v datové podobé (PDF) na datovém nosi¢i v poctu 1 ks textové a tabulkové ¢asti ve
formatech DOC a XLS; dokumentace bude zpracovana dle pfislusné ptilohy vyhl.
¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, se zakreslenim veskerych zmén dle skute¢ného
stavu,

c) uCast na pravidelnych kontrolnich dnech stavby; cetnost kontrolnich dni bude
stanovena objednatelem, popt. TDS;

d) likvidace, odvoz a uloZeni vybouranych hmot, stavebni suti a dal§ich vzniklych odpadi
na skladku vcetné poplatkl za uskladnéni v souladu s ustanovenimi zékona ¢. 541/2020
Sb., o odpadech;

e) zajisténi bezpecnosti prace a ochrany zivotniho prostiedi;

f) projednani a zajisténi ptipadného zvlastniho uzivani komunikaci a vetejnych ploch;

g) provedeni piejimky stavby;

h) zajisténi viech nezbytnych zkousek, atestdl a revizi podle CSN a p¥ipadnych jinych
pravnich nebo technickych ptedpist platnych v dobé provadéni a predani dila, kterymi
bude prokdzano dosaZzeni predepsané kvality a predepsanych technickych parametru
dila;

1) zkuSebni protokoly, atesty a doklady dle zdkona ¢. 22/1997 Sb., o technickych
pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zékoni, ve znéni pozdéjsich
piedpist a prohlaSeni o shodg¢;

j) poskytnuti nezbytné soucinnosti ke vSem souvisejicim inZenyrskym cinnostem
vedoucich zejména k vydani veskerych spravnich rozhodnuti potfebnych pro povoleni
ptedcasného uzivani stavby anebo pro povoleni uzivani dokoncené stavby ¢i jeji Casti;

k) zajisténi vyty€eni veskerych siti v€etné stanovisek spravct dotéenych siti;
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1) provedeni piipadnych inZenyrskych ¢innosti souvisejicich s dopravnimi opatfenimi
v prubéhu stavby, zejména zajiSténi uzavirek a povoleni ke zvlaStnimu uzivéani
komunikace po dobu vystavby.

DILO bude provedeno v rozsahu této SoD a déle v rozsahu:

a) PD, kterou zpracoval Michal Pospisil, IC 65912535 v¢. soupisu praci s vykazem vymér,
b) zaddvacich podminek vetejné zakazky,
¢) dle nabidky zhotovitele u¢inéné v ramci zadavaciho fizeni.

Smluvni strany nemaji k tomuto projektu zadné pripominky, zhotovitel vyslovné prohlasuje,
ze se v plném rozsahu seznamil s rozsahem a povahou dila, Ze jsou mu znamy veskeré
technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila a Ze k provedeni dila
disponuje veskerymi znalostmi, informacemi a technickymi predpoklady

Zhotovitel se zavazuje pro objednatele zhotovit DILO svym jménem a na vlastni
odpovédnost v terminech, rozsahu a za podminek sjednanych v této SoD, ve vécném
rozsahu vymezeném vyse uvedenou PD a polozkovym rozpocétem (ptiloha SoD). Objednatel
se zavazuje fadné provedené prace a splnéné DILO v souladu s touto SoD pievzit a zaplatit
cenu ve vysi, zplisobem a za podminek uvedenych v této SoD.

Sougasti predmétu dila je veskera ¢innost zhotovitele nezbytna k provadéni predmétu DILA
a ke zdarnému a kompletnimu dokonéeni DILA a jeho uvedeni do provozu (napi. dodrzeni
podminek vyjadieni dotcenych organli, vypracovani dokumentace skutecného provedeni
stavby v tisténé i digitdlni podob¢, provedeni predepsanych zkousek a kladnych revizi,
uklid, ekologické likvidace odpadi apod.).

Soucasti ceny DILA budou veskeré naklady spojené s bezvadnou a kompletni realizaci
predmétu DILA, zejména naklady na dodavku a montaz piedmétu dila, material, souvisejici
montazni pomucky, prostiedky a mechanizmy, veskeré ztizené podminky, které¢ lze pii
realizaci DILA ptedpokladat, stavenistni a mimostavenitni dopravu a presuny. V cené za
DILO jsou obsazeny veskeré naklady spojené s provoznimi zkouskami, pofizenim atestu,
certifikatu apod.

Piipadné zmény zavazku z této SoD se budou fidit zdkonem ¢. 134/2016 Sb., o zadavani
vefejnych zakazek, ve znéni pozd¢jSich ptedpist (dale téz ,,ZZVZ*) nastane-li zejména,
nikoli v8ak vylu¢né, nékterad z nasledujicich skutec¢nosti:

a) objednatel pozaduje prace, které nejsou zahrnuty v predmétu dila,

b) objednatel pozaduje vypustit nékteré prace predméetu dila,

c) pfi realizaci se zjisti skuteCnosti, které nebyly v dobé podpisu SoD znamy, a dodavatel

je nezavinil ani nemohl ptedvidat,

d) pfirealizaci se zjisti skutecnosti odlisné od PD ptfedané objednatelem.
Veskeré zmény SoD musi byt provedeny formou pisemného dodatku k této SoD. Vécna
napli dodatku bude odsouhlasena zplnomocnénymi zdstupci obou stran (tj. zastupce
objednatele a zastupce zhotovitele) pied jejich provedenim.

Zhotovitel se zavazuje zhotovit DILO na sviij naklad a na své nebezpeéi ve sjednané dobé
a kvalité za podminek uvedenych v této SoD.

I1. Termin a misto plnéni

l.

Terminy plnéni:

Predani a pfevzeti stavenisté: | probéhne do 01.09.2022

Zahajeni stavebnich praci: od 01.09.2022

Dokonceni stavebnich praci: nejpozdéji do 30.04.2023

nejpozdeji do 14 (ctrnacti) kalendarnich dni po dokonceni

Ptedéni a prevzeti dila: , S .
P stavebnich praci, vcetné predani vsech dokladu
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Misto plnéni pfedmétu SoD: mésto Nyrany, pozemky parc.c. 1745/23, 1745/25 v k.
Nyrany, Plzensky kraj

Smluvni strany se dale dohodly, Ze pokud by v pribéhu realizace DILA doslo k prodleni
s plnénim z divodu neocekavanych okolnosti, které nastaly bez zavinéni objednatele nebo
zhotovitele (vy$§i moc), dohodnou prodlouZeni terminu plnéni DILA o stejny podet dni,
kolik trvaly tyto okolnosti. Smluvni strana, ktera se o takovych okolnostech dozvi, je
povinna neprodlené pisemné informovat druhou smluvni stranu. O této skutecnosti bude
zaroven ucinén zapis do stavebniho deniku.

Po dobu prodleni jedné smluvni strany s plnénim jejich povinnosti stanovenych touto SoD,
neni druha strana v prodleni s plnénim svych povinnosti, pokud jejich realizace je
podminéna splnénim povinnosti, s jejichz plnénim je druhd strana v prodleni.

Zhotovitel je opravnén provést DILO i pfed sjednanym terminem, pokud to technologicky
postup a koordinace provadénych praci na DILE dovoli. V tomto piipadé se objednatel
zavazuje poskytnout zhotoviteli potfebnou sou¢innost a DILO provedené ve zkraceném
terminu pievzit, pokud nevykazuje zadné vady a Zadné nedod¢€lky branici uzivani.

111. Cena za Dilo

1.

Cena za kompletni, fadné a v€asné provedeni DILA je nejvySe piipustna, platna po celou
dobu realizace a obsahuje veSkeré prace, dodavky, ¢innosti a naklady souvisejici s realizaci
se sjednava ve vysi:

K¢ bez DPH DPH K¢ véetné DPH

Cena celkem 10.907.849,99 2.290.648,50 13.198.498,49

Cena za DILO vychazi z ceny uvedené zhotovitelem v polozkovém rozpoétu a obsahuje
viechny naklady souvisejici se zhotovenim DILA, vedlejsi nédklady souvisejici s umisténim
stavby, zafizenim staveniSt€¢ a také ostatni naklady souvisejicimi s plnénim podminek
zadavaci dokumentace. Polozkovy rozpocet je piilohou SoD.

Veskeré mozné zmény ceny v ndvaznosti na mozné zmény nebo dopliikky rozsahu predmétu
SoD musi byt pied jejich realizaci pisemné odsouhlaseny opravnénou osobou objednatele
a nasledné potvrzeny formou pisemného dodatku k SoD.

Jako podklad pro stanoveni piipadnych zmén predmétu DILA bude slouZit cenova troven
odvozena z nabidkové ceny, jednotkovych cen uvedenych v nabidce, a velikosti pfislusné
asti predmétu DILA. V piipadé, Ze nebudou uvedeny v nabidkovém rozpoétu piisluiné
jednotkové ceny polozek potfebnych ke stanoveni, budou pouzity polozky z platnych cenikil
stavebnich praci URS platné k podpisu této SoD. Nebudou-li polozky uvedené ani v ceniku
URS, budou ceny stanoveny dohodou obou smluvnich stran. Prace, které se nebudou
provadét dle predlozeného jednotkového ocenéni, budou odecteny v nabidkovych cenach.
Vysi ceny DILA je mozno piekroéit (nebo adekvatnim zptisobem snizit) za podminky, Ze
dojde pied zahajenim nebo v pribéhu doby plnéni ke zméné predpisti upravujicich sazbu
DPH pro préce, které jsou pfedmétem této SoD.

Zmeéna ceny dila je mozna za pfedpokladu dodrzeni ZZVZ.

Piekroeni vyse ceny DILA bude pfipusténo pouze ve vysi odpovidajici nariistd cen za
dotéené casti zakazky, které byly zplsobeny zménou sazeb DPH nebo na zakladé
skutecnosti dodatecné zjisténych objednatelem v prib&hu praci. Uvedené piekroceni ceny
musi byt pfedem odsouhlaseno objednatelem a upraveno v pisemném dodatku k SoD.

1V. Placeni dila a fakturace

1.

Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zalohy. Zhotovitel pfedlozi objednateli 1 x za
kalendarni mésic dil¢i danovy doklad (fakturu). Odsouhlaseny a podepsany soupis praci
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objednatelem a TDS bude soucasti daiiového dokladu (faktury). Bez tohoto soupisu bude
faktura neuplna.

Faktury vystavené zhotovitelem budou mit splatnost 30 kalendainich dni ode dne vystaveni.

3. Objednatel je opravnén z konecné faktury Zhotovitele pozastavit platbu odpovidajici max.
10 % zcelkové ceny DILA. Takto pozastavena &astka bude slouzit jako zadrzné, jako
prostfedek zajisténi naroki Objednatele z této SoD, zejména tadného provedeni dila
a odstranéni piipadnych vad &i nedodélka DILA.

4. Zadrzné bude Objednatelem uvolnéno a uhrazeno do 15 kalendainich dni po predani
a prevzeti predmétu DILA bez vad a nedodélkti, resp. do 15 kalendainich dnti po podpisu
zaveéreného protokolu o odstranéni vad a nedodélka.

5. Zé&drzné muze byt Zhotovitelem nahrazeno doruc¢enim neodvolatelné, nepodminéné pisemné
bankovni zaruky ve smyslu ust. § 2029 a nasl. NOZ nahrazujici zadrzné jako prostfedek
zajiSténi narokd Objednatele z této SoD, zejména tadného provedeni dila a odstranéni
pfipadnych vad ¢i nedodélkli dila ¢i zaru¢nich vad, splatné na prvni vyzvu, jez bude
vystavena na naklady Zhotovitele a vydana bankou na ¢astku rovnajici se vysi zadrzného
stim, Ze banka i1 forma Bankovni zéaruky nahrazujici zadrzné musi byt schvaleny
Objednatelem. Bankovni zaruka musi byt sjedndna zejména tak, aby Objednatel byl
opravnén uplatnit u banky prava z této zaruky po celou dobu, po jakou by byl opravnén mit
u sebe zadrzné v piipadé jeho nenahrazeni bankovni zarukou.

6. Zhotovitel je povinen dorucit objednateli datiovy doklad nejpozdéji do 10 kalendainich dnt
od data uskutecnéni zdanitelného plnéni.

7. Dan z ptidané hodnoty bude pfi fakturaci uctovana ve vysi dle zdkona o DPH v platném
znéni. Pripadny reZim preneseni danové povinnosti dle § 92e zakona o DPH bude
dohodnut p¥i predani a prevzeti staveniSté.

8. Platba bude provedena formou bezhotovostniho bankovniho pievodu na tcet zhotovitele.

9. Uhrada provedenych zmén a dodatednych stavebnich praci bude provedena objednatelem na
zéklad¢ samostatné fakturace zhotovitele v souladu s cenou dohodnutou v pfislusSném
pisemném Dodatku k této SoD.

10. Faktura zhotovitele musi obsahovat vSechny zakonné nélezitosti platebnich dokladt
poZadovanych zdkonem ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty ve znéni pozdé&jSich
predpisi.

11.V pfipadé, Ze faktura vystavena dle tohoto oddilu bude obsahovat nespravné nebo neuplné
udaje a nebude obsahovat vSechny nalezitosti uvedené v tomto clanku, je objednatel
opravnén fakturu vratit do terminu jeji splatnosti. Zhotovitel podle charakteru nedostatku
fakturu opravi, nebo vystavi novou. Vracenim faktury se rusi pivodni lhita splatnosti. Nova
lhtta splatnosti bézi znovu ode dne prokazatelného doruceni opravené faktury objednateli.

Oddil I1.
Realizace dila

1. Odevzdani a prevzeti stavenisté

1. Stavenisté bude zhotoviteli pfedano na zakladé pisemné vyzvy objednatele.

2. O predani staveni$té strany sepiSi zapis podepsany jejich zastupci a k datu podpisu tohoto
zapisu zhotovitel prohlaSuje, Ze se seznamil se stavem staveni$té k provedeni DILA, a tento
je mu znam. Odmitne-li zhotovitel pfevzit staveniSté, je povinen uvést do zapisu davody
nepievzeti. Dnem pievzeti staveniSté se ma za to, Ze zhotovitel je obeznamen s lokalitou
staveniSte.

3. Zhotovitel je povinen udrzovat stavenisté trvale v dobrém stavu, dale se zavazuje piijmout
opatieni plynouci z pfedanych vyjadieni a stanovisek a obecné zdvaznych norem a vyhlasek,
opatieni k maximalnimu omezeni prasnosti, hluku, ochran¢ Zivotniho prostfedi a dodrzovani
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4.

5.

predpistt BOZP pii provadéni DILA a je povinen zajistit bezpeénost svych pracovnikil pii
provadéni dila.

Zhotovitel je povinen udrzovat na pievzatém staveniSti pofadek a Cistotu a je povinen
odstrafiovat odpady a necistoty vzniklé jeho pracemi na své naklady. Zhotovitel se zavazuje,
7ze bude dodrzovat zisady ochrany Zzivotniho prostiedi podle zdkona ¢. 17/1992 Sb.,
o zivotnim prostfedi, ¢. 114/1992 Sb., o ochran¢ pfirody a krajiny, ¢. 541/2020 Sb.,
o odpadech, ve znéni jejich pozd¢jSich zmén a piedpisti. VSechen odpad vznikajici na stavbé
¢innosti zhotovitele bude zhotovitel tfidit, evidovat a ndsledné zajisti likvidaci tohoto
odpadu akreditovanou spolecnosti. Dale zajisti ochranu vod a ovzdusi pted neptiznivymi
a pfirodu ohrozujicimi latkami. V ptipad¢ havarie bude neprodlen¢ kontaktovat zastupce
objednatele.

Zhotovitel je povinen sezndmit se s riziky na stavenisti objednatele, upozornit na né¢ své
pracovniky, podzhotovitele a ur¢it zplisob ochrany a prevence proti Uraziim a jinému
poskozeni zdravi.

11. Kvalifikacni podminky

1.

Zhotovitel se zavazuje sjednané DILO provést s odbornou pééi v rozsahu stanoveném PD
a zaddvacimi podminkami vefejné zakazky, pfitom je povinen dodrZet podminky vSech
dotcenych organu statni spravy a organizaci a pfisluSné technické normy, vztahujici se
k provadénému dilu a technologické postupy, zvlasté ve vztahu ke klimatickym podminkam.
DILO musi byt provedeno v souladu s touto SoD a nesmi mit nedostatky, které brani pouZiti
dila k uréenému tcelu.

Dilo bude dale provedeno a dokladovano v souladu se viemi pravnimi normami, CSN
(§4 zakona ¢. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni
nekterych zédkont, ve znéni pozdéjsich predpisit) a vyhlaSkami. Tam kde zvlastni predpis
stanovi, musi mit vSechny pouzité materidly a vyrobky platny certifikat ve smyslu zdkona
a platnych vyhlasek.

Soucasti zhotoveni dila je zajisténi a piedlozeni vSech dokladi - priikazii o ovefeni vlastnosti
pouzitych vyrobki ve smyslu ustanoveni zakona ¢. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich
na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zakond, ve znéni pozdéjSich predpist
a souvisejicich ptedpist, a dale dokladi o provedeni zkousek a revizi a dalSich doklada
nutnych k pfedani dila dle platnych predpisl, napt. zdkona €. 541/2020 Sb., o odpadech, ve
znéni pozdéjsich predpisti.

Ke zméné podzhotoviteld ¢i dalSich osob, jejichz prostfednictvim zhotovitel prokazoval
jakoukoliv ¢ast kvalifikace v zaddvacim fizeni, je zhotovitel opravnén po pisemném
odsouhlaseni ze strany objednatele, ale vzdy tak, aby kazdy tento novy podzhotovitel ¢i
osoba plnil ¢i plnila shodnou ¢&ast kvalifikace v minimdlni rozsahu dle zadavaci
dokumentace jako podzhotovitel ¢i osoba predchozi.

111, Povinnosti zhotovitele

1.

2.

3.

Zhotovitel je povinen uchovavat veskerou dokumentaci souvisejici s realizaci projektu
véetné Gcetnich dokladti minimalné po dobu 10 (deseti) let od piedani a prevzeti DILA.
Pokud je v ¢eskych pravnich ptedpisech stanovena lhita delsi, je zhotovitel povinen dodrzet
1 takto prodlouZenou lhiitu.

Zhotovitel je podle ustanoveni § 2 pism. e) zdkona ¢. 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole ve
vefejné spraveé a o zmeéné neékterych zakond, ve znéni pozdé€jSich predpisi, osobou povinnou
spolupiisobit pifi vykonu finan¢ni kontroly provadéné v souvislosti s uhradou zbozi nebo
sluzeb z verejnych vydajt.

Zhotovitel je povinen minimalné po dobu 10 (deseti) let od predani a pievzeti DILA
poskytovat poZzadované informace a dokumentaci souvisejici s realizaci projektu
zaméstnancim nebo zmocnénclim povérenych organd, umoznit provedeni kontroly ucetni
(danové) evidence, pouziti vefejnych financnich prostiedkti a fyzické realizace projektu,
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

zejména ve smyslu zdkona ¢. 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole, ve znéni pozdé¢jSich
predpisti.

Pted zahajenim stavby si zhotovitel zajisti patficnéd opatieni dle platnych piedpist, aby byla
zajiSténa obsluznd doprava v misté dotéen¢ho stavbou k omezenim dopravy na stavajicich
vefejnych komunikacich (zachranny systém apod.). Postup praci bude projednan v ptredstihu
pfed zahdjenim praci mezi objednatelem, zhotovitelem a dalSimi dotéenymi organy
a institucemi.

Zhotovitel si zajisti ptipadny zabor dle vlastni potieby, dale zajisti povoleni k uzivani
vefejného prostranstvi.

Je-1i relevantni, zhotovitel si zajisti s dostatecnym ptedstihem stanoveni dopravniho znaceni
jak pro ptechodnou tpravu béhem stavby, tak pro mistni ipravu pro dokoncenou stavbu.

Zhotovitel zajisti vytyCeni stavby opravnénou organizaci.
Zhotovitel zajisti na své naklady a odpovédnost vybudovani veSkerého zafizeni staveniste,

vsouladu se svymi potfebami, dokumentaci pfedanou objednatelem a s pozadavky
objednatele.

Zhotovitel si zajisti na své naklady pfipadnd odbérnd mista elektrické energie, vody
a ostatnich sluzeb nutnych k provedeni DILA vcetné méfeni odbéri. Objednatel nema
povinnost napojovaci body poskytnout.

Zhotovitel je povinen udrzovat na pfevzatém staveni$ti a piijezdovych komunikacich
potfadek a Cistotu a denné zajiStovat fadny uklid pracovisté¢ a vSech prostori dotéenych
provadénim dila.

Zhotovitel na sebe piejima zodpoveédnost za Skody zplsobené na zhotovovaném dile po
celou dobu vystavby, tzn. do prevzeti pfedmétu DILA objednatelem, stejné tak za $kody
zpuisobené svou stavebni a jinou ¢innosti tfeti osobé.

V ptipadé jakéhokoliv naruseni ¢i poskozeni okolnich ploch zhotovitelem, uvede zhotovitel
poskozené plochy nejpozdéji k predani hotového dila do piivodniho stavu, pavodni stav pred
zahdjenim praci zhotovitel prokazatelné zdokumentuje.

Veskery demontovany material je majetkem objednatele, jeho likvidace miiZze byt provedena
jen se souhlasem objednatele.

Zhotovitel odpovida za fadnou likvidaci vzniklych odpadi, nejpozdéji pii pfejimacim fizeni
pfeda zhotovitel doklad o zajiSténi likvidace odpadli ze stavby v souladu se zdkonem
¢. 541/2020 Sb., o odpadech.

Zhotovitel je povinen vést ode dne prevzeti stavenisté o pracich, které provadi, stavebni
denik v rozsahu dle zdkona ¢. 183/2006 Sb., o uzemnim planovani a stavebnim fadu, ve
znéni pozdéjsich predpist (stavebni zakon) a vyhlasky ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci
staveb, §6 a piislusna ptiloha, do kterého je povinen zapisovat vSechny skutecnosti rozhodné
pro plnéni SoD. Stavebni denik musi byt trvale pfistupny na stavbé. Original stavebniho
deniku je majetkem objednatele, zhotovitel si mize potidit kopii. Vedeni deniku kon¢i dnem
odstranéni posledni vady ozndmené v zapise o pfedani a pievzeti stavby. Je zakdzano zapisy
ve stavebnim deniku pfepisovat, Skrtat a vytrhavat z néj jednotlivé stranky.

Zapisy do stavebniho deniku ¢itelné zapisuje a podepisuje stavbyvedouci vzdy v ten den,
kdy byly prace provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou pfedmétem zapisu. Mimo
stavbyvedouciho miZe do stavebniho deniku provadét zdznamy pouze objednatel, jim
povefeny zastupce, pifipadné zpracovatel PD nebo pfislusné organy statni spravy.
Nesouhlasi-li stavbyvedouci se zdpisem, ktery ucinil objednatel nebo jim povéteny zastupce,
pfipadné zpracovatel PD do stavebniho deniku, musi k tomuto zépisu pfipojit svoje
stanovisko nejpozdéji do tii pracovnich dnd, jinak se ma za to, Ze s uvedenym zéapisem
souhlasi.

V piipadé€, ze ma byt dil¢i ¢ast zhotovovaného dila zakryta nebo ma byt jinak znemoZznén
pfistup k ni, je zhotovitel povinen prokazateln¢ vyzvat objednatele minimalné¢ 3 (tfi)
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18.

19.

20.

21.
22.
23.

24.

25.

26.

pracovni dny pfedem k pifevzeti, aby mohl provéfit, zda zakryvana ¢ast byla provedena
radné.

Nedostavi-li se objednatel ke kontrole, mize zhotovitel pokraCovat v provadeni dila. Bude-li
v tomto piipad€¢ objednatel dodatecné pozadovat odkryti zakrytych praci, je zhotovitel
povinen toto odkryti provést na naklady objednatele. Pokud se vSak zjisti, ze prace nebyly
fadn¢ provedeny, nese veskeré néklady spojené s odkrytim praci, opravou chybného stavu
a naslednym zakrytim zhotovitel.

Pokud nebude objednatel vyzvan k prevzeti dil¢i ¢asti zhotovovaného dila, ktera ma byt
zakryta, ¢i jinak znemoznén pfistup k ni, je objednatel opravnén pozadovat po zhotoviteli
odkryti zakrytych praci. Odkryti bude v tomto ptipad¢ provedeno na néklady zhotovitele.
Seznam praci a konstrukci, které podléhaji kontrole, bude dohodnut pii zahajeni praci
zapisem do stavebniho deniku (ur¢i TDS a zastupce objednatele). Timto neni dotcena
povinnost uvedend v predchozim odstavci.

Objednatel, ptipadné¢ TDS, autorsky dozor, Koordinator bezpe¢nosti a ochrany zdravi pii
préci na staveniSti maji pravo kontroly provadéné stavby a maji pravo pfistupu na staveniste.
Zhotovitel zajisti v ramci zafizeni staveniSté podminky pro vykon funkce téchto osob, a to
v pfiméfeném rozsahu.

Zhotovitel se zavazuje pravidelné¢ svolavat kontrolni dny, na které bude pozvan
zplnomocnény zastupce objednatele. Terminy konani kontrolnich dnli budou ptedem
dohodnuty s TDS. O pribéhu kontrolniho dne bude ucinén zépis do stavebniho deniku.
Zhotovitel ma povinnost se téchto kontrolnich dnii Gcastnit.

Zhotovitel umozni spravctim siti ptipadné provedeni oprav na svych objektech a zatizenich.
Zhotovitel v rdmci své zaruky na provedené dilo zodpovida za hutnéni podkladnich vrstev.
Zhotovitel vyklidi staveni$té a odstrani zafizeni stavenisté ke dni dokonceni stavebnich praci
a ke dni predani a prevzeti dila a protokolarné je pteda objednateli.

Zmény PD jsou mozné pouze po piedchozim odsouhlaseni zmocnénymi zéstupci obou
smluvnich stran po projednani s projektantem.

K zdméndm materidli a vyrobkl oproti poskytnutym podkladim je vzdy tfeba souhlasu
objednatele.

Zhotovitel bude respektovat mimo jiné zejména tyto technické, hygienické a bezpecnostni
normy:
a) Saci armatury a zafizeni musi byt v souladu snormou CSN EN 13451 Vybaveni
plaveckych bazénti (94 09 15):
Cast 1 - vieobecné bezpeénostni pozadavky a zkusebni metody
Cast 2 - zebiiky, Zebiikova schodi§té a madla
Cast 3 - piivod a odtok vody
Cast 5 - vyznaceni drah
Cast 8 - zabavné vodni atrakce
Cést 9 - bezpe&nostni znacky
b) CSN EN 15288-1
c¢) CSN EN 15288-2
d) vyhlasku ¢. 1/2016, kterou se nahrazuje norma ¢&.238/2011 Sb. o stanoveni hygienickych
pozadavkl na koupalisté, sauny a hygienické limity pisku v piskovistich venkovnich hracich
ploch, ve znéni vyhlasky ¢. 97/2014
e) CSN EN ISO 13920 - Svafovani - Vieobecné tolerance svafovanych konstrukci -
Délkové a uhlové rozméry - Tvar a poloha, zejména dodrZeni tolerance piimosti,
rovinnosti a rovnob&znosti
f) CSN EN 10088-2 Korozivzdorné oceli - Cést 2: Technické dodaci podminky pro plechy
a pasy pro vseobecné pouziti
g) CSN EN 1092-1 - Piiruby a ptirubové spoje - Kruhové piiruby pro trubky, armatury,
tvarovky a piislugenstvi s oznaéenim PN - Cast 1: Piiruby z oceli
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27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

h) CSN EN 9445-2 - Korozivzdorné oceli kontinudlng valcované za studena - Mezni
tichylky rozméri a tolerance tvaru - Cast 2. Siroky pas a plech

i) CSN - EN 1069 (940910) - vodni skluzavky v vyskou pies 2 m

1 CSN ISO 9712:2012 pro zkouSeni kapilarni metodou ,PT*“ pro sektor ,,w*
a ,.kvalifikacni stupen 2

k) EN 1090-2 Osvédceni (certifikat) o shod¢ tizeni vyroby dle EN 1090-2:2009+A1:2011

Zhotovitel bude respektovat predpisy tykajici se bezpec¢nosti prace a technickych zatizeni,
zejména zdkona €. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi pozadavky bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy, ve znéni pozdéjSich
predpist (zakon o zajisténi dalSich bezpecnostnich podminek bezpec¢nosti a ochrany zdravi
pfi préci), nafizeni vlady ¢. 362/2005 Sb., o bliz§ich pozadavcich na bezpecnost a ochranu
zdravi pfi praci na pracovistich s nebezpec¢im padu z vysky nebo do hloubky a nafizeni
vlady ¢. 591/2006 Sb., o bliz§ich minimélnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi
pii praci na staveniStich, ve znéni pozd¢jSich predpist. Zhotovitel pfejima v plném rozsahu
odpovédnost za fizeni postupu praci, za bezpecnost a ochranu zdravi osob v prostoru
staveni$té, pozarni ochrany a za zachovani poradku na stavenisti.

Zhotovitel v plné mife zodpovidd za bezpecnost a ochranu zdravi vSech osob v prostoru
stavenis$te, které se zde nachazeji opravnéné (tyto osoby maji povinnost se hlésit pti vstupu
na staveniSt¢ u stavbyvedouciho zhotovitele) a zabezpeéi jejich vybaveni ochrannymi
pracovnimi pomiickami. Zhotovitel je povinen zajistit bezpecnost prace a provozu podle
platnych pravnich pfedpisi a norem bezpecnostnich, hygienickych, pozéarnich
a ekologickych.

Zhotovitel se zavazuje zajistit dodrzovani pracovnépravnich ptedpisti, zejména zakona
€. 262/2006 Sb., zédkonik prace, ve znéni pozdé€jSich predpisti (se zvlastnim zfetelem na
regulaci odménovani, pracovni doby, doby odpoCinku mezi sménami atp.), zékona
¢.435/2004 Sb., o zaméstnanosti, ve znéni pozdéjSich predpisii (se zvlastnim zietelem na
regulaci zaméstnavani cizincit), a to viici vS§em osobam, které se na plnéni zakazky podileji
abez ohledu na to, zda jsou prace na predmétu plnéni provadény bezprostiedné
zhotovitelem ¢i jeho poddodavateli.

Zhotovitel je povinen zajistit fadné a v€asné plnéni finan¢nich zavazkii svym
poddodavatelim, kdy za fadné a v¢asné plnéni se povazuje plné uhrazeni poddodavatelem
vystavenych faktur za plnéni poskytnuta k plnéni vefejné zakazky, a to vzdy do 10 (deseti)
pracovnich dnli od obdrzZeni platby ze strany objednatele za konkrétni plnéni. Zhotovitel se
zavazuje prenést totoznou povinnost do dalSich trovni dodavatelského fetézce.

Zhotovitel je povinen kdykoli v pribéhu plnéni SoD na Zzadost objednatele piedlozit
kompletni seznam ¢asti plnéni plnénych prostiednictvim poddodavateli véetné identifikace
téchto poddodavatela.

Zhotovitel se podpisem SoD zavazuje, Ze zajisti:

- plnéni veskerych povinnosti vyplyvajici z pravnich predpisti Ceské republiky, zejména
pak zpfedpisi pracovnépravnich, piedpisit z oblasti zaméstnanosti a bezpecnosti
ochrany zdravi pfi praci, a to vici vSem osobam, které se na plnéni vetejné zakazky
podileji; plnéni téchto povinnosti zajisti dodavatel i u svych poddodavatelt,

- sjednani a dodrZzovéani smluvnich podminek se svymi poddodavateli srovnatelnych
s podminkami sjednanymi ve smlouvé na plnéni vetejné zakazky, a to v rozsahu ve SoD
uvedenych smluvnich pokut a délky zaru¢ni doby; uvedené smluvni podminky se
povazuji za srovnatelné, bude-li vyse smluvnich pokut a délka zaru¢ni doby shodna se
SoD na vefejnou zakazku.

Zhotovitel zajisti fadné oznacCeni a zabezpeci prostor stavenisté v souladu s obecné platnymi
predpisy.
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34.

35.

Zhotovitel je povinen pfipravit a dolozit u pfejimaciho fizeni vSechny piedepsané doklady
dle stavebniho zékona a souvisejicich pravnich predpist, bez téchto dokladi nelze
povazovat dilo za dokoncené a schopné predani (napf. prohlaSeni o shodé pouzitych
materidlii, doklady o provedenych zkouSkach a zaméteni stavby, dale o ekologické likvidaci
odpadu).

Zhotovitel neni opravnén pievést (postoupit) sva prava, zavazky a pohledavky, vyplyvajici
z této SoD na teti osobu.

1V. Soucinnost objednatele

1.

10.

11.

12.

13.

Objednatel preda stavenisté zhotoviteli v rozsahu obecné zvyklosti. O piedani a pievzeti
stavenisté sepisi obé strany protokol.

V ramci pfedani a prevzeti stavenisté objednatel zhotoviteli preda PD v papirové podobé. Za
spravnost a uplnost predané PD je odpovédny objednatel.

Pokud zhotovitel upozorni na nevhodnou povahu véci piebiranych od objednatele, nebo na
nevhodnou povahu pokynu nebo podkladu pfedanych objednatelem, je objednatel povinen
vznesen¢ pripominky bezodkladné zvazit a vydat pisemné rozhodnuti. Totéz plati, zjisti-li se
skryté ptekazky branici provadeéni stavby dohodnutym zplsobem, které nebyly patrny
z ptedané PD.

Objednatel se zavazuje pravideln€ se Ucastnit kontrolnich dnii a na tyto dny vysilat svého
zplnomocnéného zastupce. Zplnomocnény zastupce je opravnén vykondvat TDS nad
provadénym DILEM a jménem objednatele uzavirat se zhotovitelem nezbytné dohody
o feeni spornych otazek spojenych s realizaci DILA.

Objednatel nebo jeho zastupce je povinen dostavit se na pisemné vyzvani k provedeni
inspekce u vybranych kontrol nebo zkousek. Pokud se objednatel nebo jeho zastupce
nedostavi do 3 (tff) pracovnich dnl od prokazatelného doruceni vyzvy, mize zhotovitel
pokracovat v provadéni dila.

Objednatel je povinen sledovat obsah stavebniho deniku a k zapisim pfipojovat své
stanovisko.

V piipadé zaznamu ve stavebnim deniku vyzadujicim stanovisko objednatele, ptipadné
projektanta miZze zhotovitel pokracovat v Cinnosti ve smyslu zdznamu aZz po uplynuti
3 pracovnich dni po prokazatelném doruceni predmétného zaznamu zastupci objednatele.

Objednatel vykondva na stavbé TDS a v jeho prabéhu sleduje zejména, zda prace jsou
provadény v souladu se SoD podle schvalené PD, technickych norem a jinych pravnich
predpist jakoZz i rozhodnuti vefejnopravnich organu. Na nedostatky zjisténé v prab&éhu praci
neprodlen¢ upozorni zapisem do stavebniho deniku.

TDS neni opravnén zasahovat do ¢innosti zhotovitele, pokud je DILO provadéno v souladu
s pozadavky a potfebami objednatele.

Objednatel je opravnén na zékladé skutecnosti dodate¢né zjisténych v priabehu praci upfesnit
obsah a zptisob provedeni praci.

Objednatel nebo TDS je opravnén kontrolovat provadéni DILA. Zjisti-li objednatel, Ze
zhotovitel provadi DILO v rozporu se svymi povinnostmi, je objednatel opravnén dozadovat
se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé¢ vadnym provadénim a dilo provadel fadnym
zpusobem. Jestlize zhotovitel tak neu€ini ani v pfiméfené 1hit€¢ mu k tomu poskytnuté
a postup zhotovitele by vedl nepochybné k poruseni SoD, je objednatel opravnén od SoD
odstoupit.

Objednatel je povinen jmenovat Koordinatora bezpe¢nosti a ochrany zdravi pii praci na
stavenisti, pokud to vyplyva ze zvlastnich pravnich predpist.
Objednatel je povinen zorganizovat predani a pievzeti DILA.
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V. Piedani a prevzeti dila

1.

DILO se povazuje za dokonéené jeho fadnym provedenim v rozsahu sjednaném touto SoD a
pfedanim objednateli v dohodnutém case, misté a kvalité bez jakychkoliv vad a nedod¢lktl
branicich uZivani. V ptipadé, ¢ ma DILO drobné vady, i vady nebranici uZivéani, je
objednatel opravnén DILO nepievzit a zhotovitel je v takovém piipadé v prodleni s plnénim
predmétu dila. Smluvni strany vyluduji ustanoveni § 2628 NOZ. O ptedani a prevzeti DILA
bude vyhotoven protokol. Pokud objednatel pfevezme DILO vykazujici drobné vady nebo
nedodélky, smluvni strany se v protokolu o predani a pievzeti DILA dohodnou na terminu
jejich odstranéni; nedohodnou-li se na tomto terminu, plati, Ze zhotovitel je povinen vady
a nedodélky odstranit do 15 (patnacti) kalendainich dnii od pfedani a pievzeti DILA. Po
odstranéni vSech vytykanych vad a nedod€lkti bude vyhotoven zavérecny protokol
o0 odstranéni vad a nedod¢lk.

K zahdjeni pfejimaciho fizeni zhotovitel pisemné vyzve objednatele nejméné 5 (pét)
pracovnich dnil pfed zahajenim ptejimky.

Objednatel pfizve k pfeddni a pievzeti dila osobu vykonavajici funkci TDS, piipadné
autorského dozoru.

Zhotovitel je povinen pfipravit do 15 (patnacti) kalendainich dni od pfejimacimu fizeni
zejmeéna tyto doklady v jednom vyhotoveni (pokud neni nize uvedeno jinak):

- dokumentaci skutecného provedeni dila v listinné podobé v poctu 3 ks a v datové
podobé (PDF) na datovém nosi¢i v poctu 1 ks textové a tabulkové casti ve formatech
DOC a XLS; dokumentace bude zpracovana dle ptislusné ptilohy vyhl. ¢. 499/2006 Sb.,
o dokumentaci staveb, se zakreslenim veSkerych zmén dle skutecného stavu,

- doklady o kvalité a ptivodu pouzitych hmot a materialdi, protokol o hutnéni podkladu,
protokol o zatézovych zkouskach,

- predavaci protokoly se spravci siti a majiteli stavbou dotcenych pozemkil a nemovitosti,

- osvédceni o zkouskach pouzitych materialii a technologit,

- kopie dokladl o nezavadné likvidaci odpadii opravnénou spole¢nosti,

- original stavebniho deniku,

- protokoly o provedenych zkouSkach a revizich,

- je-li relevantni, geodetické zaméfeni skutecného stavu,

- doklady prokazujici shodu pozadovaného vyrobku s pozadovanou technickou
normou nebo technickym dokumentem vydany akreditovanou osobou (istavem) na tyto
vyrobky:

° saci armatury atrakci

° saci trysku méfeni chloru zabudovanou ve stén¢ bazénu

o dnovy odtok z bazénu

o kryt dnového kanalu

- pripadné dalsi doklady pozadované objednatelem, piipadné dal$i dokumentace potiebné

pro zajisténi fadného uzivani DILA a nezbytné pro zajiiténi fadného pribéhu
kolaudacniho fizeni stavby,
protokol o odstranéni vad a nedod¢lk.

5. O piedani a pievzeti DILA bude vyhotoven protokol o predani a prevzeti DILA. Protokol

vyhotovi objednatel. Protokol o pfedani a pievzeti DILA bude zejména obsahovat:

- popis stavu plnéni v okamziku predani DILA,

- soupis dokladd, jez zhotovitel bude piedavat objednateli,

- seznam plateb na uhrazeni ceny za zhotoveni DILA, v¢. téch, jez dosud objednatel

zhotoviteli neprovedl.

Podepise-li smluvni strana protokol o predani DILA, pfi¢emz se jasnym a zfetelnym
zpuisobem nesouhlasné nevyjadii ke konkrétnim zapisim anebo bodim protokolu o predani
DILA, plati, Ze s celym obsahem protokolu o pfedani DILA souhlasi. Podepsani protokolu
nezbavuje zhotovitele odpovédnosti za piipadné opravy nebo doplnéni konstrukei
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provedenych nebo dodanych v rozporu s normovymi pozadavky platnych norem
a predpist.

Oddil III.
Vlastnictvi k dilu, pojiSténi, zaruky, vady, garance

L. Vlastnické pravo k dilu a nebezpeci Skody

1.

Vlastnictvi k DILU pfechdzi na objednatele zabudovanim a u je§té nezabudovanych &asti
dila jejich zaplacenim. Nebezpedi $kody po celou dobu zhotovovani DILA nese zhotovitel
az do predani DILA a vyklizeného staveni§té objednateli, a to i t&ch jeho &asti, které se
v prub¢hu realizace stavaji majetkem objednatele.

2. Zhotovitel je povinen na vlastni naklady zabezpelit ochranu zhotovovaného DILA

a veskerého materidlu dovezeného na staveniSté pro stavbu proti povétrnostnim vlivim,
poskozeni a odcizeni.

11. Pojisténi zhotovitele

1.

Zhotovitel ma k datu podpisu této SoD uzavieno pojisténi odpovédnosti za Skodu
zpusobenou Zhotovitelem tfeti osob& v souvislosti s vykonem jeho ¢innosti ve vysi nejméné
10,0 mil. K¢&. Zhotovitel se zavazuje, Ze po celou dobu trvani této SoD bude pojistén ve
smyslu tohoto ustanoveni a Ze nedojde ke sniZeni pojistného plnéni pod castku uvedenou
v predchozi vété. Objednatel ma pravo kdykoliv pozadat Zhotovitele o kopii pojistné
smlouvy/pojistného certifikatu.
Pojisténi dila - stavebné montazni pojisténi. Zhotovitel je povinen uzaviit pojisténi
stavebnich a montéaznich rizik pokryvajici Skody, které mohou vzniknout v pribéhu montaze
nebo stavby. Toto pojisténi se musi vztahovat na Skody na stavbé, technologickych
zafizenich a na zafizeni staveni§té z téchto pficin:
a) pozarem, vybuchem, pfimym uderem blesku, narazem nebo ziicenim letadla, jeho
¢asti nebo jeho nakladu,
b) zaplavou, povodni, vichfici, destém, krupobitim, sesouvanim ptdy, ziicenim skal
nebo zemin, sesouvanim nebo ziicenim sné¢hovych lavin, tthou sné¢hu nebo namrazy,
¢) padem pojiSténé véci, narazem,
d) padem stromt, stozarl a jinych predmétd,
e) vodou vytékajici z vodovodnich zafizeni,
f) neodbornym zachdzenim, nesprdvnou obsluhou, neSikovnosti, nepozornosti
a nedbalosti.
Pojistnd hodnota je ve vysi nejméne 10,0 mil. K¢&. Pojisténi bude uzavieno po dobu trvani
stavby az do terminu pfedani dila. Pojistné plnéni ze stavebné montazniho pojiSténi bude
vinkulovano ve prospéch objednatele. Doklady o pojisténi je zhotovitel povinen piedlozit
objednateli nejpozdgji do 7 (sedmi) kalendainich dnti po podpisu SoD. Uéinnost pojisténi
bude nejpozdéji k datu zahajeni stavby. Nepiedlozeni dokladli zhotovitelem o stavebné
montaznim pojisténi dila objednateli ani v dodatecné pfimétené lhite je porusenim SoD,
které opravituje objednatele k odstoupeni od SoD.

II1. Zarucni lhaty

1.

Zhotovitel poskytuje za bezvadnou jakost DILA zaruku v délce 60 mésicti ode dne piedani
a prevzeti DILA a odstranéni vad a nedodélki s vyjimkou komponentd, pro které jejich
vyrobce nebo vyhradni dodavatel stanovi zaruéni dobu odliSnou. Zaruéni lhita uvedena vyse
po¢ind béZet dnem odstranéni posledni vady ¢i nedodélku vyplyvajiciho z protokolu
o predani a pievzeti DILA. Po dobu zaruky odpovida zhotovitel za vady, které objednatel
zjistil a které v€as oznamil.

Zaruéni doba nebé&zi po dobu, po kterou objednatel nemitize predmét DILA uZivat pro vady,
za které Zhotovitel prokazateln¢ odpovida.
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3.

4.

5.

Zaruéni doba se prodluzuje o dobu trvani odstranéni vady, ktera brani uzivani DILA k t&elu,
ke kterému jej Objednatel objednal.

Objednatel je opravnén vyzvat zhotovitele ke kontrole DILA pied uplynutim zaruéni doby.
Zhotovitel se zavazuje této kontroly zUCastnit a piipadné zjisténé zavady odstranit
v dohodnutych terminech.

Zhotovitel se zavazuje po dobu =zarucni lhity zajiStovat bezplatné odstrafiovani

objednatelem opravnéné reklamovanych vad. Objednatel se zavazuje po piedchozi dohodé¢
o terminu odstranéni vady umoznit zhotoviteli pfistup k provedeni pfislusnych praci.

1V. Vady dila

1.

10.

11.

12.

13.

Odpovédnost za vady DILA se ¥di ujednanim smluvnich stran v této SoD a naslednd
ustanovenimi prava z odpovédnosti za vady dle NOZ v platném znéni.

Pro uplatnéni prava z odpovédnosti za vady DILA je nezbytna reklamace Objednatele
u Zhotovitele nejpozdéji do konce doby, po kterou zhotovitel odpovida za vady DILA.

Reklamace vady musi byt uplatnéna pisemnou formou doporu¢enym dopisem nebo
elektronicky do datové schranky. Objednatel je povinen vady popsat, ptipadné uvést, jak se
projevuji a stanovit lhiitu pro jejich odstranéni.

V pfipadé, Ze objednatel uplatni v zaru¢ni dobé narok z odpovédnosti za vady, je zhotovitel
povinen zahdjit prdce na odstranéni vad do 7 (sedmi) kalenddinich dni od pisemného
ozndmeni vad a prace provést bez zbytecného odkladu, popt. ve lhité¢ stanovené
objednatelem nebo ve lhit¢ dohodnuté obéma smluvnimi stranami, pficemz plati, ze
nedohodnou-li se smluvni strany na této lhtte, plati ustanoveni NOZ.

Zhotovitel se zavazuje zaslat objednateli své vyjadieni k uplatnéné reklamaci do 48 hodin po
jejim obdrzeni (mimo dny pracovniho volna, klidu a statem uznanych svatku).

Jestlize Zhotovitel neodstrani vady ve stanoveném terminu, ma Objednatel pravo odstranit
vady sam nebo prostfednictvim tieti osoby na naklady Zhotovitele.

Zhotovitel se zavazuje odstranit vady na své naklady tak, aby Objednateli nevznikly zddné
vicenaklady, v opa¢ném piipad¢ tyto hradi Zhotovitel.

O odstranéni vady bude sepsan protokol, ktery podepisi obé smluvni strany. V tomto
protokolu, ktery vystavi Zhotovitel, musi byt mimo jiné uvedeno: jména zastupcii obou
smluvnich stran, ¢islo SoD, datum uplatnéni a ¢.j. reklamace, popis a rozsah vady a zplsob
jejiho odstranéni, datum zahajeni a ukon€eni odstranéni vady, celkova doba trvani vady
(doba od zjisténi do odstranéni vady) a vyjadieni, zda vada branila uZivani DILA k G&elu, ke
kterému bylo urceno.

Zhotovitel se zavazuje v piipad¢ potieby dodat objednateli veskeré nové, ptipadné opravené
doklady vztahujici se k opravené, pfipadné vymeénéné casti (atesty, certifikaty apod.)
potiebné k provozovani DILA.

Zhotovitel odpovida za to, ze pfedmét dila ma v dobé¢ jeho predani objednateli a bude mit po
dobu béhu zaruéni lhity vlastnosti stanovené obecné zavaznymi pravnimi predpisy,
zadvaznymi normami, piipadné vlastnosti obvyklé, déale za to, ze dilo nema pravni vady, je
kompletni, splituje uréenou funkci a odpovida v§em pozadavkiim sjednanym v SoD.
Reklamaci Ize uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zarucni lhity, pfi¢emz i reklamace
odeslana objednatelem v posledni den zaruc¢ni lhiity se povazuje za v€as uplatnénou.

Zaruéni doba se nevztahuje na vady zplisobené neodbornou manipulaci nebo mechanickym
poskozenim pfii €innosti nesouvisejici s ¢innosti zhotovitele.

Zhotovitel na Zadost objednatele odstrani reklamovanou vadu i v pfipadé, Ze jim nebude
uznana s tim, ze prokaze-li se reklamace za neopravnénou, uhradi objednatel naklady
spojené s odstranénim vady, vcetné ndkladi zhotovitele, vynaloZzenych na prokdzani
neopravnénosti reklamace.
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V. Garancni povinnosti zhotovitele

1. Bankovni zaruka za fadné a v€asné provedeni DILA

Objednatel pozaduje po zhotoviteli bankovni zdruku za tadné provedeni dila ve vysSi
500.000 K¢ platnou do fadného dokonceni a predani dila.

Banka o této skute¢nosti vyda listinu dle zakona ¢. 89/2012 Sb., ob¢ansky zakonik § 2029.

Zhotovitel musi predlozit objednateli original zarucni listiny ve sjednané vysi ke dni
Predani a prevzeti stavenisté.

Bankovni zaruka se musi vztahovat na dodrzeni smluvnich podminek (plati mimo jiné i pro
zahéjeni praci na DILE a na dodrzeni termint splnéni DILA.

Pravo z bankovni zaruky je objednatel opravnén uplatnit v ptipadech, ze zhotovitel neplni
predmét vefejné zakazky v souladu s uzavienou SoD nebo neuhradi objednateli zptisobenou
ujmu ¢i Skodu ¢i smluvni pokutu, kniz je dle SoD povinen. Pfed uplatnénim plnéni
z bankovni zaruky oznami objednatel pisemné zhotoviteli vysi pozadovaného plnéni ze
strany banky. Bankovni zaruka bude vystavena jako neodvolatelnd a bezpodmine¢na,
pficemz banka se zavdZze k plnéni bez namitek a na zéklad€ prvni vyzvy opravnéného.
Zhotovitel je povinen dorucit objednateli novou zarucni listinu ve znéni shodném
s pfedchozi zaru¢ni listinou, v plvodni vySi bankovni zaruky, vzdy nejpozdéji do
7 kalendarnich dnti od jejiho Gplného vycerpani. Bankovni zaruka bude uvolnéna zhotoviteli
objednatelem v den, ve kterém budou odstranény vady zapsané v protokolu o piedani
a prevzeti dila.

Platnost bankovni zaruky musi byt o 2 mésice delSi, nez je termin predani a prevzeti
dila.

2. Bankovni zaruka za fadné plnéni zarucnich podminek

Zhotovitel poskytne objednateli bankovni zaruku za fadné plnéni zaruénich podminek ve
vysi 500.000 K¢ platnou po dobu 60 mésicti od ptedani a prevzeti DILA.

Banka o této skutecnosti vyda listinu dle zakona ¢. 89/2012 Sb., obcansky zakonik § 2029.
Bankovni zaruku doloZi zhotovitel nejpozdéji ke dni piedani a pievzeti dila.

Vystaveni bankovni zaruky za fadné plnéni zarucnich podminek dolozi zhotovitel
objednateli origindlem zaru¢ni listiny vystavené bankou, kterd byla ziizena a provozuje
¢innost podle zakona €. 21/1992 Sb., o bankach, ve znéni pozdéjsich predpisii, ve prospéch
objednatele jako opravnéného. Pied uplatnénim plnéni z bankovni zaruky oznami objednatel
pisemné zhotoviteli vysi pozadovaného plnéni ze strany banky. Bankovni zdruka bude
vystavena jako neodvolatelnd a bezpodminecnd, pfi¢emz banka se zavaze k plnéni bez
namitek a na zaklad¢ prvni vyzvy opravnéného. Zhotovitel je povinen dorucit objednateli
novou zarucni listinu ve znéni shodném s piedchozi zarucni listinou, v pivodni vysi
bankovni zaruky, vzdy nejpozdé¢ji do 7 kalendainich dnti od jejiho Uplného vycCerpani. Pravo
z bankovni zaruky je objednatel opravnén uplatnit v ptipadech, ze zhotovitel neplni zaru¢ni
podminky nebo neuhradi objednateli zptisobenou uymu ¢i Skodu ¢i smluvni pokutu, k niz je
podle SoD povinen.

Oddil IV.
Smluvni pokuty, odstoupeni od SoD, ustanoveni zavérecna
I. Smluvni pokuty

1. Pro piipad prodleni zhotovitele se splnénim povinnosti dokon¢it DILO a s jeho fadnym
protokolarnim odevzdanim v dohodnutém terminu objednateli uvedeném v oddile I. €l. II. 1.
této SoD je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z celkové
ceny dila bez DPH za kazdy i zapocaty kalendaini den prodleni. Odevzdani a pievzeti DILA
upravuje oddil II. €l. V. této SoD.
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2. V ptipad¢ prodleni zhotovitele s odstranénim piipadnych vad v terminu dle oddilu II. €l. V.
bod 1 je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000 K¢ za kazdou
jednotlivou pfipadnou vadu za kazdy i zapocaty kalendaini den prodleni a pfipadnou vadu.

3. V ptipad¢ prodleni zhotovitele s odstranénim piipadnych nedodélkti v terminu dle oddilu II.
¢l. V. bod 1 je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000 K¢ za
kazdy jednotlivy pifipadny nedodélek za kazdy i1 zapocaty kalendaini den prodleni
a ptipadny nedodélek.

4. Objednatel je opravnén zapocCist smluvni pokuty proti platbdm za plnéni zhotovitele
a zhotovitel s timto bez vyhrad souhlasi.

5. Objednatel se zavazuje pro ptipad prodleni s placenim sjednané ceny zaplatit zhotoviteli
urok z prodleni ve vysi 0,1 % z dluzné ¢astky za kazdy i zapocaty kalendaini den prodleni
po terminu splatnosti.

6. V piipad¢ prodleni zhotovitele s odstraiiovanim reklamacnich zavad v terminech dle oddilu
III. €l. IV. bod 4 je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,1 %
(maximaln¢ vSak 10.000 K<) z celkové ceny dila bez DPH za kazdou reklamovanou vadu
a kazdy 1 zapocaty kalendaini den prodleni.

7. V ptipad¢, ze zhotovitel porusi nékterou ze svych povinnosti dle oddilu II., ¢l. I. odst. 3 a 4
(napf. potfadek na stavenisti, bezpecnost prace, nafizeni Koordinatora bezpec¢nosti a ochrany
zdravi pfi praci na stavenisti apod.), oddilu II. ¢l. II. odst. 4 (napf. provadéni praci
nekvalifikovanymi pracovniky apod.) a oddilu III., ¢l. II odst. 1, je zhotovitel povinen
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 20.000 K¢ za kazdy i zapocaty den prodleni
S napravou.

8. Timto ujednanim o smluvni pokuté neni dotéeno pravo na ndhradu Skody.

11. Odstoupeni od SoD

1. Objednatel je opravnén odstoupit od této SoD:

a. v pfipad¢, Ze probihd insolvencni fizeni proti majetku zhotovitele, v némz bylo vydano
rozhodnuti o ipadku nebo insolvencni navrh byl zamitnut proto, ze majetek zhotovitele
nepostacuje k thradé nakladl insolven¢niho fizeni, nebo byl konkurs zruSen proto, Ze
majetek zhotovitele byl zcela nepostacujici;

b. v ptipad¢ podstatného porusSeni této SoD zhotovitelem, zejména v piipad¢:

1. prodleni s fadnym provedenim dila, po dobu delsi nez 20 (dvacet) kalendarnich
dnu,

ii. prodleni s fadnym protokoldrnim pieddnim dila delSim nez 20 (dvacet)
kalendarnich dna,

iii. poruSeni smluvni povinnosti dle této SoD, které nebude odstranéno ani
v dodate¢né primétené lhuté¢ 10 (deseti) kalendarnich dni,

iv. kdy zhotovitel vyuzil k plnéni piredmétu této SoD podzhotovitele v rozporu
s nabidkou zhotovitele v ramci zaddvaciho fizeni nebo bez predchoziho souhlasu
objednatele,

v. zjisti-li se, ze zhotovitel v rozporu se SoD opakované v€asné nezaplatil splatny
finan¢ni zavazek byt jen jedinému poddodavateli,

vi. neptedloZeni originalu bankovni zaruky dle pozadavki uvedenych v této SoD,

vii. nezahdjeni (od pfedani staveniSte), zastaveni ¢i preruseni praci zhotovitelem na
zhotovovaném dile na vice nez 10 (deset) kalendainich dnii,

viii. provadéni dila v rozporu s touto SoD, opakované nedodrzeni CSN, EN,
technologickych pfedpisi a planu BOZP i pies pisemné upozornéni ze strany
objednatele.

2. Objednatel je také opravnén odstoupit od této SoD v piipad¢, kdy vyjde najevo, ze
zhotovitel uvedl v ramci zadavaciho fizeni nepravdivé, neuplné ¢i zkreslené informace, které
by mély ziejmy vliv na vybér zhotovitele pro uzavieni této SoD.
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Smluvni strany jsou opravnény od této SoD déle odstoupit za podminek stanovenych
obc¢anskym zakonikem nebo jinymi pravnimi predpisy.

Odstoupeni od SoD musi byt u¢inéno pisemnym ozndmenim o odstoupeni od této SoD
druhé strané, ucinky odstoupeni nastdvaji dnem doruc¢eni ozndmeni druhé strané.
V pochybnostech se ma za to, Ze odstoupeni bylo doru¢eno do deseti dnli od jeho odeslani
v poStovni zasilce s dodejkou, resp. do 10 (deseti) kalendainich dnli od jeho odeslani
prostfednictvim informaéniho systému datovych schranek.

Smluvni strany mohou ukon¢it smluvni vztah pisemnou dohodou obou smluvnich stran.

V ptipad¢ ukonceni SoD je zhotovitel povinen okamzité opustit stavenisté a vyklidit zafizeni
staveni$t¢ nejpozdéji do 7 (sedmi) kalendarnich dnti ode dne skoncéeni platnosti a ti¢innosti
SoD, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel je v takovém pfipad¢€ povinen ucinit veskera
potiebna opatfeni k tomu, aby zabranil vzniku Skody hrozici objednateli v duasledku
ukonceni ¢innosti zhotovitele a o téchto opatienich objednatele bezprostfedné informovat.
V opacném piipadé¢ odpovidd zhotovitel za Skodu zplisobenou v disledku poruSeni této
povinnosti.

Strany se dohodly, Ze po ukonceni SoD trvaji a zlstdvaji v platnosti a G¢innosti ujednani
stran tykajici se odpovédnosti za vady dila, zaruky za jakost a zaru¢ni lhity, smluvnich
pokut, vlastnictvi dila, ndhrady Skody a cenova ujednéni obsazena v této SoD.

Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli rozpracovanou cast dila a cenu véci, které
zhotovitel opatfil a které se staly soucasti dila.

Dojde-li k ukoncéeni SoD zpiisoby uvedenymi v tomto ¢lanku SoD, povinnosti smluvnich

stran jsou nasledujici:

o zhotovitel provede soupis vSech provedenych praci ocenénych zplsobem, jakym je
stanovena cena dila, tento soupis s objednatelem odsouhlasi,

o zhotovitel provede finan¢ni vyc¢isleni provedenych praci a zpracuje fakturu,

o zhotovitel odveze veSkery sviij nezabudovany materidl, pokud se smluvni strany
nedohodnou jinak,

o zhotovitel vyzve pisemné objednatele k prevzeti Casti zakdzky a objednatel je povinen
do 10 (deseti) pracovnich dntll po obdrZeni vyzvy zahdjit ,,dil¢i piejimaci fizeni®,

° objednatel prevezme dosud provedené prace i nedokoncené dodavky do 7 (sedmi)
kalendéainich dnii ode dne ukonceni platnosti a u€innosti SoD, a uhradi zhotoviteli cenu
véci, které opatfil do dne doru€eni vypovédi, a to do 14 (Etrnacti) kalendainich dni ode
dne ptedlozeni vyuctovani,

o smluvni strany uzaviou dohodu, ve které upravi vzijemnd prava a povinnosti vcetné
stavu rozpracovanosti dila, jeho ohodnoceni, vymezeni vad a nedodélkii a sjednéani
zpusobu jejich odstranéni. Objednatel ma v ptipad¢ ukonceni SoD i u odstranitelnych
vad pravo pozadovat slevu z ceny, namisto odstranéni takovych vad.

III. Ustanoveni zavérecna

1.

2.

Tam, kde nejsou prava a zavazky smluvnich stran vyslovné upraveny, plati ustanoveni NOZ
v platném znéni.

Zhotovitel predlozi pfi pfedani staveni$t¢ zdvazny harmonogram, ktery bude vychazet
z harmonogramu a poZadavku uvedeného v oddilu I., ¢l. II Termin a misto plnéni, odst. 1
této SoD.

Tuto SoD lze zménit nebo upiesnit pouze pisemnym ujedndnim nazvanym ,,Dodatek ke
smlouvé“ a ocislovanym podle pofadovych c¢isel, ktery bude potvrzen a odsouhlasen
smluvnimi stranami a prohlaSen za nedilnou soucast této SoD.

Pravni vztahy vyplyvajici z této SoD se #idi zakony Ceské republiky, zejména, ob&anskym
zakonikem. Spory vzniklé z této SoD se smluvni strany zavazuji feSit nejprve dohodou
a neni-li to mozné, pak podle piislu§nych ustanoveni pravnich piedpisit Ceské republiky.
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5. Soudem pfislusnym pro vSechny spory vzniklé z této SoD mezi zhotoviteli a objednatelem
je obecny soud objednatele, v ptfipadé¢ pravniho néstupce objednatele nebo osoby, na niz
byla ptevedena prava a povinnosti objednatele ze SoD obecny soud této osoby.

6. Prava a povinnosti vyplyvajici z této SoD pifechazeji i na pfipadné pravni nastupce obou
smluvnich stran. Zhotovitel neni opravnén pievést prava a povinnosti ztéto SoD bez
ptedchoziho pisemného souhlasu objednatele.

7. Tato SoD je elektronicky podepsina obéma smluvnimi stranami. Elektronicky
podepsana SoD ma platnost originalu.

8. Tato SoD nabyva platnosti dnem jejiho podpisu opravnénymi zéastupci obou smluvnich
stran.

9. Tato SoD nabyva ucinnosti dnem jejiho uvetejnéni v Registru smluv.

10. Zhotovitel souhlasi se zvefejnénim SoD na profilu zadavatele a v Registru smluv.
Uvertejnéni v Registru smluv zajisti objednatel.

11. V navaznosti na vySe ujednané smluvni strany prohlasuji, ze skute¢nosti uvedené v této SoD
nepovazuji za obchodni tajemstvi a ud€luji svoleni k jejich uziti a zvefejnéni bez stanoveni
jakychkoliv omezeni ¢i podminek.

12. Smluvni strany tuto SoD ptecetly, prohlasuji, ze je projevem jejich svobodné a vazné vile,
Ze nebyla sjednana v tisni ani za napadné nevyhodnych podminek a na dikaz souhlasu
doplnuji zastupei obou smluvnich stran své vlastnoruéni podpisy.

13. Ptilohy této SoD (at’ pevné spojené ¢i oddélitelné), na néz tato SoD odkazuje, tvoii soucast
této SoD. Touto SoD se vzdy rozumi smlouva vcetné piiloh (at’ pevné spojenych ¢i
oddélitelnych).

Ptilohy:

piiloha €. 1 - Projektova dokumentace (odd¢litelna ptiloha této SoD),

ptiloha €. 2 - Ocenény polozkovy rozpocet (ocenény soupis stavebnich praci, dodavek
a sluzeb s vykazem vymer)

ptiloha ¢.3 - Pocet d€licich rovin sténovych prvkii obvodovych bazénovych konstrukei
bazénu dle PD v ks dle pfislusnych parametra dle PD.
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