[image: ]KAPLANOVA 1931/1
148 00 PRAHA 11 – CHODOV
TEL: 283 069 242
FAX: 283 069 241
ID DS: DKKDKDJ
aopkcr@nature.cz



Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. popfk-164b/23/15 ze dne 16.3.2017 (dále jen „Smlouva o dílo“)
Smluvní strany 
1.1 Objednatel
Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
Sídlo: 			Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov  
Bankovní spojení: 	XXXXXXX
IČO: 			629 335 91 	
DIČ: 			neplátce DPH 
Telefon:	xxx

(dále jen „objednatel”)

a

1.2 Zhotovitel
Stavby rybníků s.r.o.
Sídlo: 			Nerudova 34, 258 01 Vlašim			 					
Zastoupený: 		Ing. Martinem Suchoparem, jednatelem	 								
Bankovní spojení: XXXXXXXXX
IČO:				02951746	     				
DIČ:			  	CZ02951746
zapsaný v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, sp.zn. C, vložka 225278. 
Telefon: 			 xxx
E-mail:			stavbyrybniku@seznam.cz   

(dále jen „zhotovitel”) 

1.3 Vzhledem k tomu, že v průběhu realizace díla, došlo ke zjištění nevhodnosti zemního materiálu z výkopu geologem a autorským dozorem, bylo nutné zajistit vhodný nový materiál mimo staveniště. Tato skutečnost se neslučuje s technologickými postupy realizace stavby dle projektové dokumentace, což bylo ověřeno při kontrolním dni 28.3.2017 a nemohla být zjištěna při projekčních pracích s ohledem na uložení výpustního zařízení.  Zároveň vyvstala potřeba změny navržené úpravy odpadního koryta od výpusti s ohledem na srážkové úhrny v průběhu realizace stavby. Smluvní strany se tedy dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo (dále jen „Dodatek“). 

1.4 Čl. 3.1 Smlouvy o dílo se nahrazuje následujícím zněním:
Cena bez DPH: 443 446,04 Kč
DPH 21 %: 93 123,67 Kč
Cena včetně DPH: 536 569,71 Kč.

1.5 Příloha č. 2 Smlouvy o dílo, část IO 01 „Oprava výpustního zařízení a břehové opevnění“, se nahrazuje dokumentem tvořícím přílohu č. 1 tohoto Dodatku.

1.6 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.  
1.7 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem přidělení finančních prostředků na realizaci díla či vydáním souhlasu s jejich čerpáním ze strany Ministerstva životního prostředí ČR. Objednatel bude zhotovitele informovat emailem o nabytí účinnosti Dodatku. 
1.8 Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek může podléhat povinnosti jeho uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a/nebo jeho zpřístupnění podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a tímto s uveřejněním či zpřístupněním podle výše uvedených právních předpisů souhlasí.
1.9 Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Dva stejnopisy obdrží objednatel, jeden stejnopis obdrží zhotovitel.
1.10 Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou následující přílohy:
Příloha č. 1: Aktuální rozpočet IO 01
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