
Termín zhotovení: 

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

Převzetí staveniště zhotovitelem

Přípravné a zahajovací práce (zařízení staveniště)

Lešení

Konstrukce klempířské

Krytina skládaná

Konstrukce truhlářské

Dokončovací práce  nátěry

Dokončovací a úklidové práce

Předání stavby objednateli

V Uničově dne 18.3.2022

516 711,40387 533,5 775 067,10 387 533,50

Objekt Kateřínská 779/23 Olomouc - oprava krovu a výměna střešní 

krytiny
Název akce:

        2022                                                   

Identifikační údaje

IČ:Zadavatel: Statutární město Olomouc

       STAVENIŠTĚ

28.3. 2022 - 25.8. 2022

HARMONOGRAM POSTUPU VÝSTAVBY 

00299308
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Konstrukce tesařské

Konstrukce suché výstavby

Finanční  plnění

Konstrukce zámečnické

Dokončovací práce - malby a tapety

Záchytný systém

516 711,40

Elektroinstalace
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Činnost

    březen duben              květen                červen                   červenec      srpen                 

Různé kompletní konstrukce

Bourání konstrukcí

Izolace tepelné


