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DODATEK č. 1
Město Bílina V Bílině dne: 02/02/2022MěÚ Bílina, Odbor nemovitostí a investic Dodatek č. k objednávce č.: 20/2021/DusBřežánská 50/4 Financováno z: 22-19418 31 Bílina Tel. Kontakt: IČ: 00266230 E-mail:DIČ: CZ00266230 Vystavil: Mgr. Markéta Beránková

Ing. Jan Rambousek

IČ: 03167127

Město Bílina objednává:Dodatek č. 1 k objednávce č. 20/2021/Dus na zpracování projektové dokumentace pro vydání společnéhopovolení stavby - „Cyklistická trasa T 02.1 Hrobčice zastávka – Bílina zahrádky“. Předmětem dodatku č. 1 jezměna termínu pro odevzdání díla. Původní termín dokončení díla 10/2021 se mění na 02/2022. Ostatníustanovení objednávky č. 20/2021/Dus zůstávají v platnosti.
Termín dodání: do 02/2022Způsob dodání: dodavatelsky

Podmínkou dodávky je prohlášení dodavatele, že se zavazuje splnit veškeré své daňové povinnosti.Žádáme, abyste při vystavení faktury uvedli všechny náležitosti uvedené v zákoně č. 89/2012 Sb. Občanskýzákoník, § 11 zákona č.563/1991 Sb. zákon o účetnictví a § 28 zákona č.235/2004 Sb. zákon o DPH. Na základěustanovení § 109 odst. 2, písm. c) zákona č. 235/2004 Sb. o DPH budou faktury hrazeny pouze na účtyzveřejněné na Daňovém portálu MFČR.
Město Bílina prohlašuje, že objednávka není předmětem zdanitelného plnění, a proto nebude pro výšeuvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti dle § 92a), e) zákona o DPH.
Fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit po řádném dokončení a předání díla. Fakturu zašlete na adresu:Město Bílina, Břežánská 50/4, 418 31 Bílina. Do faktury uveďte číslo objednávky a přiložte její kopii apodepsaný předávací protokol objednatelem. Splatnost faktury činí 30 dní ode dne jejího vystavení.

Pokud nebudou tyto náležitosti splněny, bude faktura se všemi přílohami vrácena k opravě!
Tato objednávka bude v plném rozsahu uveřejněna dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv a nabýváúčinnosti dnem, kdy město Bílina uveřejní objednávku v informačním systému registru smluv na Portáleveřejné správy.
Příkazce operace: Dne: 28. 2. 2022 Správce rozpočtu:Ing. Kateřina Adamenko Převzal: Jana Matějovská




