
DODATEK  č.  07361-2022-4502-D-0184/97-01-054-S00651-02 

ke smlouvě o provedení prací při sanaci ekologických škod - Ochranné sanační čerpání - 

IV. etapa, lokalita ČS PHM Pardubice - Chrudimská, společnosti UNIPETROL RPA, 

s.r.o. (dále jen „Smlouva“)  

 

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání 

způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany: 

 

1. ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ 

se sídlem na adrese: Letenská 15,118 10 Praha 1 

IČO: 00006947 

DIČ: CZ00006947 

 bankovní spojení: 2629881/0710 

 zastoupena: Mgr. Monika Zbořilová, ředitelka odboru 45 

 (dále jen „objednatel“) 

 

a 

 

2. RMT VZ, a.s.  

se sídlem na adrese:  Jindřicha Plachty 535/16, 150 00 Praha 5 - Smíchov  

IČO:    26688964  

DIČ:    CZ26688964  

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7602  

zastoupen:   Mgr. Petr Hosnédl, předseda představenstva  

(dále jen „zhotovitel“) 

(dále společně jen „ smluvní strany“) 

 

tento Dodatek ke Smlouvě č. 07361-2019-4502-S-0184/97-01-054-S00651 ze dne 14. 11. 

2019 (dále jen „Dodatek“). 

 

Smluvní strany se v souladu s ust. § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, dohodly na následující změně závazků ze Smlouvy: 

       

I. 

Smluvní strany se dohodly na změně předmětu plnění Smlouvy ve smyslu dokumentu z února 

2022, označeného jako „Ochranné sanační čerpání – IV. etapa, lokalita ČS PHM Pardubice – 

Chrudimská, společnosti UNIPETROL RPA, s.r.o. – Návrh změny závazku ze smlouvy č. 2 

(přepracovaný)“, vyhotoveného zhotovitelem a doručeného objednateli dne 14. 2. 2022, který 

je veden objednatelem pod PID: MFCRCXBKMJ, č. j. MF-4938/2021/4502-29 a obsahuje 

specifikaci změny včetně zdůvodnění (dále jen „ZZS č. 2“). 

 

 



II. 

V návaznosti na změnu předmětu plnění se smluvní strany dohodly na změně v článku II. 

Smlouvy. 

Bod 2.1 Smlouvy nově zní takto: 

 

2.1  „Základem ceny za provedení prací podle této smlouvy je rozpočet, který je součástí 

nabídky zhotovitele, aktualizovaný ZZS č. 2 (dále jen „rozpočet“). Tento rozpočet se 

považuje za rozpočet závazný a úplný.  

Cena za provedení díla podle rozpočtu bez DPH činí 1 798 466,- Kč (slovy: jeden-

milion-sedm-set-devadesát-osm-tisíc-čtyři-sta-šedesát-šest korun českých).  

K této ceně bude připočtena DPH dle předpisů platných v době vystavení faktury.  

Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací předmětu plnění smlouvy, včetně 

nákladů souvisejících s případnými poplatky, dopravou do místa plnění apod.“ 

 

III. 

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena. 

Tento Dodatek je sepsán ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní 

strana obdrží po jednom. 

Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel souhlasí, 

že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku a Smlouvy, a to se všemi údaji uvedenými 

v těchto dokumentech. Objednatel zašle Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez 

zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku a Dodatek nabývá 

účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu objednatele. Uveřejnění Dodatku 

v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv. 

Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento 

Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz 

čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy. 

 

V Praze dne 22.3.2022 

 

V  Praze  dne 21.3.2022 

Za Českou republiku - Ministerstvo financí Za RMT VZ, a.s. 

 

 

 

 

 

_____________________________ 

Mgr. Monika Zbořilová 

ředitelka odboru 45 

 

 

 

 

 

_______________________________ 

Mgr. Petr Hosnédl 

předseda představenstva  

 

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: XXXXX 

Za právní správnost odpovídá: XXXXX 


