Statutární město Brno
Městská část Brno-Medlánky
Úřad městské části města Brna, Brno-Medlánky
Hudcova 7, 621 00 Brno

R 8/83 schůze Rady MČ Brno–Medlánky
konaná dne 28. 2. 2022
 

Bod: 3

[bookmark: _Hlk98439744][bookmark: _Hlk83199503][bookmark: _Hlk50550014]Smlouva o dílo č. 1621100102 „Stavební úpravy 1. NP objektu společenského centra Sýpka, Kytnerova 1a, Brno-Medlánky“ – schválení dodatku č. 5


[bookmark: _Hlk98439915][bookmark: _Hlk53055469]RMČ Brno-Medlánky schvaluje dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo č. 1621100102 na stavební práce „Stavební úpravy 1. NP objektu společenského centra Sýpka, Kytnerova 1a, Brno-Medlánky“ společnost Beskom CZ, s.r.o., U Svitavy 1077/2, 61800 Brno, IČ 29384273. Celková cena díla činí 4 672 113,55 Kč bez DPH, 5 653 257,40 Kč s DPH.

Důvodová zpráva: 
ZMČ Brno-Medlánky pověřilo na svém 11. zasedání, konaném 16. prosince 2020, pod bodem č. 08/11 Radu MČ Brno-Medlánky výkonem funkce zadavatele veřejné zakázky na stavební práce Stavební úpravy 1.NP objektu společenského centra Sýpka, Kytnerova 1a, Brno-Medlánky.
Dodatek č. 5 mění rozsah prací o práce, které byly upřesněny nebo se projevily až při provádění díla.
Vícepráce byly zkontrolovány a odsouhlaseny TDI.


Příloha:
[bookmark: _Hlk98439775]Dodatek č. 5 - SC Sýpka II etapa.doc
Centrum Sýpka vícepráce k 28. 2. 2022.xlsx


Zpracoval: Kateřina Žůrková, místostarostka MČ Brno-Medlánky

Zkontroloval: Mgr. Milan Satrapa, referent Úseku právního a vnitřních věcí

Předkládá: JUDr. Michal Marek, starosta MČ Brno-Medlánky
