	

Dodatek č. 1
smlouvy o dílo
číslo smlouvy objednatele:	 172/2022			
číslo smlouvy zhotovitele:	A2510/22	

Název díla:
„Propojení zbytkové jámy Libouš s vodním dílem Nechranice pro stavy ukončení těžby v letech 2030 a 2038“
 – aktualizace technicko-ekonomické studie

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
IČO:	70889988
DIČ:	CZ70889988
Statutární organ:	 
zástupce ve věcech smluvních:	
zástupce ve věcech technických:	

Zástupce objednatele:	

bankovní spojení:	 
číslo účtu:	 


Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052 


(dále jen „objednatel“) na straně jedné a 


[bookmark: _Hlk69887571]Zhotovitel:	VODNÍ DÍLA – TBD a.s. 
	Hybernská 1617/40, 110 00 Praha 1 
IČO:	49241648
DIČ:	CZ49241648  

zastoupený: 	 

zástupce ve věcech smluvních:	

zástupce ve věcech technických:	

zástupce zhotovitele:	

Toto zmocnění trvá až do písemného odvolání. Změny v zastoupení budou uvedeny v dodatku k této smlouvě.

bankovní spojení:	
číslo účtu:	
	
Zhotovitel je zapsán v Obchodním rejstříku městského soudu v Praze, v oddílu B, vložce č. 2154 (dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne
14.02.2022

Konečné rozhodnutí o zpracování varianty pro rok 2038 bylo vydáno ke dni 10.3.2022. Vzhledem k výše uvedenému vyvstala nutnost k prodloužení termínu na dopracování celého předmětu díla.  


Původní znění:
Čl. III. TERMÍN PLNĚNÍ 

Termín provedení díla:

1. zahájení prací na předmětu plnění:

bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti smlouvy


1. konečný termín – předání kompletních PD (6 x tištěné+ 2 x elektronicky) po projednání v investiční komisi a po podpisu rozhodnutí GŘ: 
nejpozději do 31.03.2022

Výše ceny díla může být změněna jen písemnou dohodou objednatele a zhotovitele formou dodatku ke smlouvě o dílo, a to pouze a jen v důsledku mimořádných nepředvídatelných okolností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na díle, přičemž jejich zajištění je nezbytnou podmínkou pro řádné dokončení díla.

Místo plnění:
Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 43003 Chomutov

Za písemný doklad o předání se považuje protokol o předání a převzetí díla podepsaný zástupcem objednatele, který je pověřen operativním a technickým řízením činností souvisejících se zhotovitelem díla.
Nové znění:
Čl. III. TERMÍN PLNĚNÍ 

Termín provedení díla:

1. zahájení prací na předmětu plnění:

bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti smlouvy


1. konečný termín – předání kompletních PD (6 x tištěné+ 2 x elektronicky) po projednání dne 28.04.2022 a rozhodnutí GŘ: 
nejpozději do 30.04.2022

Výše ceny díla může být změněna jen písemnou dohodou objednatele a zhotovitele formou dodatku ke smlouvě o dílo, a to pouze a jen v důsledku mimořádných nepředvídatelných okolností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na díle, přičemž jejich zajištění je nezbytnou podmínkou pro řádné dokončení díla.


Místo plnění:
Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 43003 Chomutov


Za písemný doklad o předání se považuje protokol o předání a převzetí díla podepsaný zástupcem objednatele, který je pověřen operativním a technickým řízením činností souvisejících se zhotovitelem díla.

Část původní znění:
V. PLATEBNÍ PODMÍNKY
1. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohy.

2. Cena díla bude hrazena na základě konečné faktury, kterou bude provedeno vyúčtování po dokončení, předání a převzetí díla bez vad. Veškeré faktury je zhotovitel povinen prokazatelně doručit zadavateli nejpozději do 7 pracovních dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění. V případě pozdějšího doručení faktury objednavateli nebude tato objednavatelem přijata a zhotovitel zajistí vystavení nové faktury k datu dalšího dílčího plnění.


3. Fakturace bude provedena následovně:

V případě celkového plnění dnem podpisu „Rozhodnutí“ o schválení studie generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p., po předchozím projednání v investiční komisi ve výši 100 % ceny, tj. 762 000, - Kč bez DPH.

Schválení studie v IK je povinen objednavatel oznámit zhotoviteli do 5 pracovních dnů po podpisu Rozhodnutí generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p.




Část nového znění:
V. PLATEBNÍ PODMÍNKY
1. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohy.

2. Cena díla bude hrazena na základě konečné faktury, kterou bude provedeno vyúčtování po dokončení, předání a převzetí díla bez vad. Veškeré faktury je zhotovitel povinen prokazatelně doručit zadavateli nejpozději do 7 pracovních dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění. V případě pozdějšího doručení faktury objednavateli nebude tato objednavatelem přijata a zhotovitel zajistí vystavení nové faktury k datu dalšího dílčího plnění.

3. Fakturace bude provedena následovně:

V případě celkového plnění dnem podpisu „Rozhodnutí“ o schválení studie generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p., po předchozím projednání s objednatelem ve výši 100 % ceny, tj. 762 000, - Kč bez DPH.


Schválení studie v IK je povinen objednavatel oznámit zhotoviteli do 5 pracovních dnů po podpisu Rozhodnutí generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p.


ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 1

1. Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.

1. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku č. 1 seznámily, s ním souhlasí, neboť tento odpovídá jejich projevené vůli a na důkaz připojují svoje podpisy.

1. Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují dodatek č. 1 smlouvy. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení smlouvy. 

1. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.

1. V případě, že v souvislosti s tímto dodatkem smlouvy dochází ke zpracovávání osobních údajů, jsou tyto zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy, které upravují ochranu a zpracování osobních údajů, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Informace o zpracování osobních údajů, včetně účelu a důvodu zpracování, naleznete na http://www.poh.cz/informace-o-zpracovani-osobnich-udaju/d-1369/p1=1459

1. Smluvní strany berou na vědomí, že Povodí Ohře, státní podnik, je povinen zveřejnit obraz smlouvy a jejích případných změn (dodatků) a dalších dokumentů od této smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění smlouvy a metadat v registru smluv zajistí Povodí Ohře, státní podnik, který má právo tuto smlouvu zveřejnit rovněž v pochybnostech o tom, zda tato smlouva zveřejnění podléhá či nikoliv.







1. Dodatek č. 1 smlouvy nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.


v Chomutově, dne 					v Praze, dne










………………………………………			………………………………………
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