
číslo smlouvy objednatele/příkazce: SON/OREG/071/17
číslo smlouvy zhotovitele/příkazníka: L-17-022-000/SoD-01

KUJCP01B38HY

SMLOUVA
na zhotovení projektové dokumentace, o poskytnutí licence k projektové dokumentaci

výkonu autorského dozoru

ČÁST A
Obecná ustanovení

Článek I 
Smluvní strany

se sídlem: 
IČO:
DIČ:

Jihočeský kraj

U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice 

708 90 650 
CZ 708 90 650

zastoupený: Mgr. Jiřím Zimolou, hejtmanem Jihočeského kraje

bankovní spojení: ČSOB a. s., České Budějovice

číslo účtu: 199783(572/0300

(v části BaC jako „ objednatelv části D jako „příkazce “)

2. Linio Pian, s.r.o.

se sídlem: Sochorova 23, 616 00 Brno

zápis v obch. rejstříku: Krajského soudu v Brně, oddíl C., vložka 55650

IČO: 27738809
DIČ: CZ 27738809

zastoupený: Ing. Pavlem Vackem, jednatelem

bankovní spojení: Komerční banka

číslo účtu: 35-9176910287/0100

(v části BaC jako „zhotovitelv části D jako „příkazník“)
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Článek II
Základní ustanovení

Smluvní strany uzavírají v souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky „Most ev.č. 
14325-5a přes 1/3 MUK Boršov nad Vltavou" tuto smlouvu na zhotovení projektové 
dokumentace, o poskytnutí licence k projektové dokumentaci a o výkonu autorského dozoru 
(dále jen „smlouva"). Smlouvaje uzavřena v části B podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 
Sb., občanského zákoníku, v části C podle dle § 61 zákona č. 121/2000 Sb., o právu 
autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů 
(autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v ěásti D podle § 2430 a násl. občanského 
zákoníku.

ČÁST B

Smlouva o dílo na zhotovení projektové dokumentace

Článek III 
Předmět plnění

1. Zhotovitel se zavazuje zpracovat pro objednatele projektovou dokumentaci „Most ev.č. 
14325-5a přes 1/3 MUK Boršov nad Vltavou" (dále jen „dílo"). Objednatel áfe zavazuje dílo 
převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu.

2. Dílo má následující části a rozsah:

2.1. zpracování projektové dokumentace ve stupni DSP/PDPS
2.2. výkon “Koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci" podle zákona č. 

309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 
v platném zněm, a to ve fázi přípravy stavby a zpracování příslušné dokumentace

3. Předmětem díla je vypracování projektové dokumentace ve stupni DSP/PDPS včetně všech 
potřebných geodetických prací a průzkumů na akci „Most ev.č. 14325-5a přes 1/3 MUK 
Boršov nad Vltavou" v rozsahu podle „Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních 
komunikací" vydané a schválené MD-OI, č. j. 101/07-910-IPK/l ze dne 29. 1. 2007, 
v platném znění (dále „směrnice"), a podle dále uvedených specifikací a podmínek. Součástí 
díla je i statický výpočet a stanovení zatížitelnosti v souladu s ČSN 736220, příp. ČSN 
736203.
4. Jedná se o trvalý, silniční, železobetonový most o třech polích. Spojitý třípolový nosník je 
tvořen z prefabrikovaných železobetonových předepjatých nosníků KA 73 dl. 15 m, 
konstrukční délka nosníku 14,96 m konstrukční výška 0,70 m. Šířka nosníku je 0,98 m, v 
příčném řezu je 10 ks nosníků KA - 73, celkem 30 ks. Nosníky jsou uloženy na 
ocelolitinových ložiscích typu „ Dopravoprojekt Bratislava". Stolicová ložiska jsou osazena 
na horšovské straně (po spádu) 10 ks, na pilířích a protější opěře ložiska ocelolitinová válcová 
celkem 50 ks. Celkem je na mostě 60 ks ocelolitinových ložisek. Mostní závěry jsou 
podpovrchové nad oběma opěrami. Vozovku tvoří asfaltový koberec tl. 8 cm. Izolační 
systém - asfaltové pásy. Římsy železobetonové prefabrikované s vlysy na čelním 
líci. Chodníky 2 x 1,25 m. Záchytná zařízení tvoří ocelová svařovaná konstrukce z kruhových 
profilů d = 70/3, výška - 1,00 m. Vozovka živičná s jednostranným příčným sklonem. Mostní 
odvodňovače 2 ks, svedené PVC potrubím k patě pilířů a do rigolových tvárníc podél silnice 
1/3. Na mostě se nachází cizí zařízení a to plynové potrubí vlevo a vodovodní potrubí na pravé 
straně ve směru staničení, zavěšené na římse mostu.
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Předmětem díla je vypracování projektové dokumentace na kompletní výměnu mostního 
svršku včetně izolace, mostních závěrů, říms a záchytného zařízení. V rámci opravy provést i 
sanaci poruch nosné konstrukce a spodní stavby, věetně řešení odvodnění rubu opěr.
Součástí zakázky je i podrobný statický výpočet a stanovení zatížitelnosti v souladu s ČSN 
736222 a ČSN EN 1991-2.

Technické řešení a rozsah bude zhotovitelem navržen a odsouhlasen na výrobních 
výborech. Bude vycházet především ze zhotovitelem provedené diagnostiky mostu a 
průzkumu podloží.
5. Další požadavky na obsah a zpracování dokumentace:

• splňování požadavků veřejného zájmu při výstavbě a užívání stavby, které vyplývají 
ze stavebního zákona a zákona o pozemních komunikacích a jejich prováděcích 
právních předpisů,

• splňování obsahových náležitostí projektové dokumentace stanovených prováděcím 
právním předpisem ve smyslu § 110 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu („stavební zákon“), a podmínek uvedených v § 159 
stavebního zákona pro projektovou činnost ve výstavbě,

• splňování obsahových náležitostí stanovených vyhláškou č. 146/2008 Sb., o rozsahu a 
obsahu projektové dokumentace dopravních staveb; obsah části ZDS bude podle čl. 9. 
4. „směrnice",

• vypracování plánu zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci - plán bude 
autorizován osobou odborně způsobilou ve smyslu zák. č. 309/2006 Sb., § 10 písm. 
c), v platném znění, osobu tohoto koordinátora BOZP při přípravě určí objednatel,

• vypracování plánu kontrolních prohlídek stavby ve smyslu § 110 odst. 2 písm. c) 
stavebního zákona,

• zpracování návrhu DIO pro vedení dopravy v době uzavírky,
• doložení všech stanovisek, popř. závazných stanovisek dotčených orgánů, potřebných 

k získání stavebního povolení, správců inženýrských sítí, vlastníků sousedních 
pozemků, atd. a rovněž souhlasy nebo min. stanoviska dotčených vlastníků,

• v případě nezbytného přerušení inženýrských sítí navržení provizorií nebo jejich 
přeložení, a to jako samostatných stavebních objektů,

• vypracování dokumentace v souladu se všemi příslušnými zákony, ČSN, TP, TKP-D, 
vzorovými listy,

• stanovení zatížitelnosti po opravě podrobným výpočtem, včetně statického výpočtu.

6. Projektovou dokumentaci předá zhotovitel objednateli v 7 paré a lx v digitální podobě na 
CD, dwg. Oceněný výkaz výměr v tištěné podobě bude součástí paré č. 1, ostatní paré budou 
obsahovat výkaz výměr neoceněný. Oceněný výkaz výměr bude rovněž předán lx na CD 
v paré č. 1 (v cenové úrovni roku 2017) a neoceněný výkaz výměr na CD bude vložen do 
ostatních paré - vše ve formátu .xls. a v ASPE.

Základní členění dokumentace ve stupnic DSP/PDPS:
A. Průvodní zpráva
B. Souhrnné řešení stavby
C. Stavební část
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D. Neobsazeno

E. Zásady organizace výstavby
F. Doklady
G. Soupis prací stavby vč. výkazu výmér
H. Technické specifikace a technické a uživatelské standardy stavby 

(TKP a ZTKP)
I. Související dokumentace
J. Záborový elaborát

v

Část „1“ bude zahrnovat zejména:

• Průzkumy zajišťované v rámci DSP/PDPS:
- diagnostický průzkum (zaměřený zejména na pevnost betonu, rozmístění a 

kvalitu výztuže - neplatí v případě nového mostu)
- průzkum inženýrských sítí, inženýrsko-geologický průzkum

• Další výchozí podklady a doklady:
- Záborový elaborát (v rozsahu dle TKP - D, kap. 1 - čl. 1.12.3),-jehož součástí 

budou tabulky trvalých a dočasných záborů včetně výpisů LV, výpočtu odvodů 
ZPF a PUPFL (pokud vyvstane jejich potřeba), informace o parcelách 
sousedních pozemků, mapový podklad, zákres stavby do katastrální mapy

•
v

Část „G“ (Soupis prací vč. výkazu výměr) bude zpracována v souladu s vyhláškou 
č. 169/2016 Sb.,
Podklady a průzkumy budou součástí samostatného souboru „Související dokumentace". 
Jejich vyhodnocení se uvedou v části „B“. Jestliže vznikne v průběhu následné realizace díla 
objednateli škoda v důsledku neúplného, nesprávného či vůbec neprovedeného potřebného 
průzkumu, pak za tuto škodu odpovídá zhotovitel.

Článek IV
Podklady pro provedení díla

Základními podklady pro zpracování předmětu plnění jsou tyto dokumenty:

a) výzva k podání nabídky ze dne 20.2.2017
b) mostní list
c) hlavní mostní prohlídka

Článek V 
Doba plnění

1. Zhotovitel je povinen dílo řádně provést a předat ho objednateli v termínu do 24 tvdnů od 
uzavření smlouvy.

2. Konec takto určené lhůty připadá na den, který se pojmenováním shoduje se dnem, na 
který připadá skutečnost, od níž se lhůta počítá (tj. den uzavření smlouvy).
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3. Zhotovitel je oprávněn dokončit dílo i před sjednaným termínem předání díla a objednatel 
se zavazuje dříve řádně dokončené dílo převzít a zaplatit.

4. Termínem splnění díla se rozumí den, v němž bude pověřenými zástupci smluvních stran 
podepsán protokol o převzetí řádně splněného díla, tj. dílo bude objednateli předáno bez 
vad a v takové podobě, která umožní objednateli užití díla v souladu s účelem této 
smlouvy.

5. Termín předám a převzetí díla může být přiměřeně prodloužen:
a) dojde-li k přerušení prací zhotovitele na základě písemného pokynu objednatele,
b) dojde-li k přerušení prací zhotovitele z důvodu pro splnění díla nepříznivých 

klimatických podmínek či překážky ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku; 
smluvní strany jsou povinny se bezodkladně vzájemně informovat o vzniku takové 
okolnosti a dohodnout způsob jejího řešení, jinak se takového důvodu nemohou 
dovolávat.

6. Prodloužení doby provádění díla se určí písemnou dohodou smluvních stran podle doby 
trvání překážky nebo neplném povinností objednatele sjednaných smlouvou, 
s přihlédnutím kdobě nezbytné pro obnovení prací, za podmínky, že zhotovitel učinil 
prokazatelně veškerá opatření ke zkrácení nebo předejití prodlení při provádění díla.

*

Článek VI
Předání a převzetí díla, vlastnické právo a nebezpečí škody

1. Předání a převzetí díla bude provedeno v sídle objednatele..

2. Po předání díla si objednatel vyhrazuje min. 14 pracovních dnů na kontrolu díla a 
případnou výzvu k odstranění vad (např. neúplná dokladová část, chybějící podklady a 
průzkumy atd.).

3. O předám a převzetí díla musí být sepsán protokol podepsaný oprávněnými zástupci 
smluvních stran.

4. Součástí protokolu o předání a převzetí díla musí být:

a) identifikační údaje obou smluvních stran

b) předmět plnění

c) počet ks paré předávané dokumentace

d) datum a podpis obou smluvních stran

5. Vlastnické právo k projektové dokumentaci a dalším dokumentům a hmotným výstupům, 
které jsou předmětem díla, a nebezpečí škody na nich přechází na objednatele dnem jejich 
převzetí objednatelem.

Článek VII
Provádění díla, práva a povinnosti stran

1. Není-li smlouvou stanoveno jinak, řídí se vzájemná práva a povinnost smluvních stran 
příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
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2. Zhotovitel je zejména povinen

a) provést dílo řádně, včas a za použití postupů, které odpovídají předpisům CR,

b) dodržovat při provádění díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady a pokyny 
objednatele a dotčených orgánů,

c) provést dílo na svůj náklad a nebezpečí,

d) účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkající se díla,

e) písemně informovat objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění smlouvy, a 
to neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost 
nastane nebo zhotovitel zjistí, že by mohla nastat,

f) na základě požadavku objednatele poskytnout dodatečné informace, případně 
vysvětlení k dotazům uchazečů o veřejnou zakázku na realizaci stavby vztahujícím 
se k projektové dokumentaci stavby; požadované informace je zhotovitel povinen 
objednateli poskytnout v písemné podobě (případně podle požadavku objednatele 
e-mailem) nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne doručení požadavku objednatele 
podle předchozí věty; objednatel zašle požadavek na poskytnutí dodatečné informace 
formou písemného sdělení na:
faxové číslo: 541 420 913, e-mail: proiekce@linioplan.cz

Zhotovitel je oprávněn splnit část svého závazku prostřednictvím třetí osoby pouze 
se souhlasem objednatele.

3. Objednatel se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně potřebném poskytne zhotoviteli 
pomoc při zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesnění vyjádření a stanovisek, 
jejichž potřeba, jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění. Tuto pomoc poskytne 
zhotoviteli ve lhůtě a rozsahu dojednaném oběma smluvními stranami.

Článek VIII 
Cena za dílo pro část B

1. Cena za dílo je stanovena ve výši:

Cena díla 1. etapa - DSP/PDPS + koor.BOZP.................... 374 400,- Kč
DPH 21 %............................................................................ 78 624.- Kč

Cena díla vč. DPH453 024.- Kč

2. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce, dodávky, poplatky jiné náklady nezbytné pro 
řádné a úplné provedení díla.

3. Cena je nejvýše přípustná a nelze ji překročit.
4. Dojde-li po uzavření smlouvy o dílo ke změně daňových předpisů, bude kceně díla 

připočtena DPH dle daňových předpisů platných v době uskutečnění zdanitelného plnění. 
Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny DPH není nutno ke smlouvě 
uzavírat dodatek. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba DPH bude stanovena v souladu 
s platnými právními předpisy.
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Článek IX 

Platební podmínky

1. Zálohy se neposkytují.

2. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu díla na základě faktury vystavenou zvlášť 
pro část DÚR a pro část DSP/PDPS + koordinátor BOZP, kterou zhotovitel vyhotoví a 
odešle objednateli na základě protokolu o předání a převzetí dle článku VI této smlouvy. 
Faktura musí splňovat náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem.

3. Vystavená faktura (100 % smluvní ceny) však bude uhrazena pouze do výše 95 % 
smluvní ceny. Zbývajících 5 % /pozastávka/ bude uvolněno po odstranění případných vad 
(např. neúplná dokladová část, chybějící podklady a průzkumy atd.). Na předmětné 
faktuře bude vyčíslena pozastávka.

4. Lhůta splatnosti faktury činí 30 dní ode dne jejího doručení na adresu objednatele.
5. Závazek objednatele zaplatit fakturu je splněn odepsáním fakturované částky z účtu 

objednatele ve prospěch zhotovitele.
6. Nebude-li faktura obsahovat některou náležitost nebo bude chybně vyúčtována cena, 

DPH nebo zhotovitel vyúčtuje práce, které neprovedl, je objednatel oprávněn vadnou 
fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení 
k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení. Druhá .smluvní strana 
provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu druhé 
smluvní straně, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta běží opět ode dne 
doručení nově vyhotovené faktury objednateli.

•

Článek X
Odpovědnost za škodu

1. Odpovědnost za škodu se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, nestanovi­
li smlouva jinak.

2. Zhotovitel odpovídá za škodu, která objednateli vznikne v důsledku vadně provedeného 
díla, a to v plném rozsahu.

3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu 
zmírnění.

Článek XI
Odpovědnost za vady

1. Dílo má vady, jestliže neodpovídá smlouvě a pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo 
určeno a zhotoveno. Za vadu se považuje i nedodělek.

2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady 
díla zjištěné po celou dobu záruční lhůty (záruka za jakost).

3. Záruku za jakost poskytuje zhotovitel v délce 5 let ode dne převzetí díla objednatelem 
nebo do vydání kolaudačního souhlasu pro stavbu realizovanou podle předmětné 
projektové dokumentace.

4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí 
předaných mu ke zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení
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odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel na 
jejich použití trval.

5. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných 
mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a 
objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při 
vynaložení odborné péče nemohl zjistit.

6. Vyskytne-li se na provedeném díle vada, objednatel písemně oznámí zhotoviteli její 
výskyt, vadu popíše a uvede, jak se vada projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto 
písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady, neuvede-li 
v oznámení jinak.

7. Zhotovitel je povinen odstranit vadu díla nejpozději do 5 dnů od jejího oznámení 
objednatelem, pokud se smluvní strany v konkrétním případě nedohodnou písemně jinak, 
a to bezplatně.

8. Provedenou opravu vady díla zhotovitel objednateli předá písemným protokolem.
9. Lhůta záruky za jakost se prodlužuje v případě výskytu vady o počet dní, které uplynou 

od jejího nahlášení do doby odstranění vady.

Článek XII
Sankční ujednání *

1. Nepředá-li zhotovitel objednateli dílo v termínu stanoveném touto smlouvou, je 
zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla (včetně 
DPH), to za každý i započatý den prodlení. Tato smluvní pokuta může být započtena 
proti pohledávce zhotovitele jednostranným úkonem objednatele.

2. V případě nedodržení termínu odstranění vad díla je zhotovitel povinen uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla (včetně DPH), a to za každý i 
započatý den prodlení.

3. V případě porušení povinnosti sjednané v článku VII odst. 2 písm. e) této smlouvy, 
dojde-Ii porušením této povinnosti k prodlení s plněním díla, je zhotovitel povinen 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč.

4. V případě porušení povinnosti dle článku VII odst. 2 písm. f) této smlouvy se zhotovitel 
zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny díla (včetně DPH) za 
každý i započatý den prodlení u každého objednatelem zaslaného požadavku na 
poskytnutí dodatečné informace.

5. V případě, že Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen ,,ÚOHS“) zjistí 
v zadávacím řízení realizovaném na základě zpracované projektové dokumentace, která 
je předmětem této smlouvy, pochybení objednatele v důsledku chybně zpracované 
projektové dokumentace, bude zhotovitel povinen uhradit objednateli náklady na správní 
řízem' vedené ÚOHS, včetně případných sankcí z něj vyplývajících objednateli. Stejně tak 
se bude postupovat v případě, že orgán příslušný ke kontrole udělí sankci či jiná opatření, 
např. v podobě krácení dotace, která byla na zhotovení díla poskytnuta ze státního 
rozpočtu České republiky nebo strukturálních fondů Evropské unie.

6. Pro případ prodlení se zaplacením ceny díla je objednatel povinen uhradit zhotoviteli 
smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky.

7. V případě uplatnění smluvní pokuty zašle oprávněná strana straně povinné oznámení, 
které musí obsahovat popis a časové určení události, která v souladu s uzavřenou
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smlouvou zakládá nárok oprávněné strany na 
úhrady smluvní pokuty.

smluvní pokutu, a informaci o způsobu

Článek XIII 
Odstoupení od smlouvy

1. Od smlouvy lze odstoupit pouze v případech, které stanoví smlouva nebo občanský 
zákoník.

2. Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv ze smluvních stran v případě, že dojde 
k podstatnému porušení práv a povinností vyplývajících z této smlouvy stranou druhou.

3. Za podstatné porušení smlouvy na straně zhotovitele se rozumí provádění díla v rozporu 
s touto smlouvou, nedodržení termínů stanovených touto smlouvou, zejména nedodržení 
termínu odstranění vad díla za předpokladu, že zhotovitel na základě písemné výzvy 
nezjedná nápravu do 14 dnů od doručení této výzvy.

4. Za podstatné porušení smlouvy na straně objednatele se rozumí více než 30 dní prodlení 
s úhradou ceny díla podle článku IX této smlouvy.

5. Strana, která porušila smluvní povinnost, jejíž porušení bylo důvodem odstoupení od této 
smlouvy, je povinna druhé straně nahradit náklady s odstoupením spojené. Tímto není 
dotčen nárok na náhradu škody ani povinnost zaplatit smluvní pokutu.

6. Objednatel si vyhrazuje právo od smlouvy odstoupit v případě, že nebude realizovat 
stavbu, k jejíž realizaci se zhotovuje projektová dokumentace, která je předmětem této 
smlouvy. V případě tohoto odstoupení od smlouvy uhradí .objednatel zhotoviteli veškeré 
náklady spojené s plněním smlouvy vzniklé zhotoviteli ke dni doručení písemného 
oznámení odstoupení od smlouvy.

Článek XIV 
Další ujednání

1. Zhotovitel je povinen zvát na technické rady nejen zástupce objednatel?, ale i příslušné 
orgány státní správy, dotčené organizace, zástupce dotčených obcí, budoucí 
provozovatele, správce objektů a SÚS Jihočeského kraje a jejích závodů v daném okresu.

2. Zhotovitel zajistí zapracování do dokumentace všech dalších požadavků, které nařídí 
v průběhu výstavby správní orgán svým rozhodnutím a objednatel uplatní, tyto případné 
práce přesahující rámec této smlouvy budou hrazeny samostatně.

3. Objednatelem určená osoba koordinátora BOZP ve fázi přípravy stavby:
Tomáš Baloun, e-mail: tom.baloun@email.cz

ČÁST C

Licenční ujednání
1. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněnou osobou k poskytnutí výhradní licence objednateli 

k užití díla specifikovaného v části B článku III této smlouvy (dále jen „autorské dílo“).

2. Zhotovitel uděluje objednateli výhradní licenci pro časově a teritoriálně neomezené užití 
autorského díla.
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3. Objednatel je oprávněn upravit či měnit autorské dílo nebo jeho část takovým způsobem, 
který nesníží hodnotu autorského díla. V rámci poskytnuté výhradní licence je objednatel 
oprávněn užít autorské dílo neomezeně ve smyslu autorského zákona.

4. Objednatel je oprávněn poskytnout třetí osobě oprávnění tvořící součást licence 
(podlicence).

5. Licence je poskytována bezúplatně.

ČÁSTD

Výkon autorského dozoru

Článek XV 
Předmět plnění

1. Příkazník se zavazuje pro příkazce, jeho jménem a na jeho účet vykonávat autorský dozor
po celou dobu realizace stavby „Most ev.ě. 14325-5a přes 1/3 MUK Boršov nad
Vltavou” (dále jen „stavba”), pro kterou zhotovil projektovou dokumentacj.

2. V rámci výkonu autorského dozoru bude příkazník zabezpečovat zejména:
a) autorský dozor stavby podle § 152 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,

b) účast na předání staveniště zhotoviteli stavby,

c) poskytování vysvětlení potřebných k fyzické realizaci projektu na základě realizační 
dokumentace,

d) kontrolu a ověření souladu prováděné stavby s projektovou dokumentací,

e) posuzování návrhů zhotovitele stavby na změny a odchylky v částech projektů 
zpracovávaných zhotoviteli z pohledu dodržení technicko-ekonomických parametrů 
stavby, dodržení lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů,

f) účast na stavbě na vyzvání příkazce mimo termíny kontrolních dnů, pokud bude 
vyzván,

g) účast na kontrole kvality při předání stavby zhotovitelem.

3. Příkazce se zavazuje zaplatit za provádění autorského dozoru za podmínek stanovených
touto smlouvou sjednanou odměnu.

Článek XVI 
Doba a místo plnění

1. Výkon autorského dozoru bude prováděn po celou dobu realizace stavby. Bude zahájen 
po započetí realizace stavby na písemnou výzvu příkazce a ukončen v okamžiku, kdy 
bude v souladu se stavebním zákonem možné započít s trvalým užíváním stavby.
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2. Autorský dozor bude vykonáván v místě realizace stavby. Příkazník je dále povinen 
účastnit se na výzvu příkazce nebo jeho technického dozoru schůzek v sídle příkazce 
nebo na jiném ve výzvě určeném místě.

Článek XVII
Práva a povinnosti příkazníka

1. Příkazník je povinen:
a) zajistit autorský dozor bez zbytečného odkladu tak, aby nebyl ohrožen postup 

výstavby,

b) postupovat dle pokynů příkazce (a jím určeného technického dozoru) a jednat v jeho 
zájmu,

c) upozornit příkazce na zřejmou nevhodnost pokynů, které by mohly mít za následek 
vznik škody, a to ihned, když se takovou skutečnost dozvěděl; v případě, že příkazce 
i přes upozornění příkazníka na splnění pokynů trvá, příkazník neodpovídá za škodu 
takto vzniklou,

d) dodržovat závazné právní předpisy, technické normy a vyjádření veřejnoprávních 
orgánů a organizací,

e) poskytovat příkazci veškeré informace, doklady apod. písemnou formou,

f) vést list autorského dozoru, kde bude zaznamenávat odpracované hodiny jako 
podklad pro fakturaci,

g) předkládat příkazci list autorského dozoru k odsouhlasení nejdříve vždy k 1. dni 
následujícího měsíce po výkonu autorského dozoru v předcházejícím kalendářním 
měsíci.

2. Příkazník se může odchýlit od pokynů příkazce jen, je-li to naléhavě nezbytné v zájmu 
příkazce, a pokud nemůže včas obdržet jeho souhlas. V žádném případě se však příkazník 
nesmí od pokynů odchýlit, jestliže je to zakázáno smlouvou nebo příkazcem.

3. Příkazník se zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivně spolupracovat se 
zhotovitelem stavby a osobou vykonávající činnosti technického dozoru.

4. V případě zjištění rozporu platné projektové dokumentace se skutečností na stavbě je 
příkazník povinen zjištěné rozpory řešit ve spolupráci se zhotovitelem stavby, a to 
bezodkladně.

Článek XVIII
Práva a povinnosti příkazce

1. Příkazce je povinen přizvat příkazníka ke všem rozhodujícím jednáním týkajícím se 
stavby a její realizace, resp. předat mu neprodleně zápis nebo informace o jednáních, 
kterých se příkazník nezúčastnil.

2. Příkazce je povinen informovat příkazníka o termínech předání staveniště, kontrolních 
dnů, předání stavby apod. v předstihu min. 3 pracovních dnů.
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Příkazce se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně potřebném poskytne příkazníkovi 
pomoc při zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesnění vyjádření a stanovisek, 
jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění této smlouvy. Tuto pomoc poskytne ve lhůtě a 
rozsahu dojednaném oběma smluvními stranami.

4. Příkazce je povinen kontrolovat list autorského dozoru a v případě správnosti jej 
odsouhlasit podpisem na kopii, která bude součástí faktury. V případě nesrovnalostí je 
příkazce povinen vyzvat příkazníka k jejich vysvětlení, popř. odstranění v jím určeném 
termínu.

Článek XIX 
Odměna za část D

1. Celková výše odměny za výkon autorského dozoru je stanovena jako nejvýše přípustná a
nepřekročitelná a činí:

Celková odměna 2. etapa.................................... ............... 55 000,- Kč

DPH 21 %............... ............................................................... 11 550.- Kč

Celková odměna vč. DPH 66 550,- Kč
n

2. Odměna za výkon autorského dozoru bude účtována měsíčně podle počtu odpracovaných 
hodin uvedených v listu autorského dozoru a odsouhlasených objednatelem, přičemž 
hodinová sazba činí 550,- Kč + DPH ve výši 21 %, tj. 116,- Kč. Hodinová sazba včetně 
DPH činí 666,- Kč. Hodinová sazba je nejvýše přípustná a nelze ji překročit.

3. Odměna v sobě zahrnuje veškeré náklady příkazníka účelně vynaložené při plnění jeho 
závazku z této smlouvy včetně nákladů na dopravu apod.

4. Výše odměny/hodinové sazby je platná za předpokladu, že výstavba bude zahájena do 
pěti let od nabytí právní moci stavebního po volem týkající se stavby. Po uplynutí této 
doby se smluvní strany zavazují uzavřít dodatek k této smlouvě upravující výši hodinové 
sazby.

5. V případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je příkazník k úplatě bez DPH 
povinen účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny výše 
úplaty v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. Příkazník 
odpovídá za to, že sazba DPH je stanovena v souladu s platnými právními předpisy.

Článek XX 
Platební podmínky

1. Zálohy se neposkytují.

2. Odměna bude fakturována lx za kalendářní měsíc, ve kterém byl proveden autorský 
dozor. Za datum zdanitelného plnění se určuje poslední den příslušného kalendářního 
měsíce, za který byla faktura vystavena.

3. Faktura musí splňovat zákonem stanovené náležitosti daňového dokladu a dále musí 
obsahovat:

Stránka 12 z 15



a) úplný název stavby v souladu s touto smlouvou,

b) lhůtu splatnosti faktury,

c) razítko a podpis oprávněné osoby, která fakturu vystavila, včetně kontaktního 
telefonu,

d) objednatelem odsouhlasenou kopii listu autorského dozoru či jeho části obsahující 
údaje za fakturované období.

4. - Lhůta splatnosti faktur činí 30 dní ode dne doručení na adresu příkazce.

5. Závazek příkazce zaplatit fakturu je splněn odepsáním fakturované částky z účtu příkazce 
ve prospěch příkazníka.

6. Nebude-li faktura obsahovat některou náležitost nebo bude chybně vyúčtována cena, 
DPH nebo příkazník vyúčtuje práce, které neprovedl, je příkazce oprávněn vadnou 
fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení 
k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení. Druhá smluvní strana 
provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí-li příkazce vadnou fakturu druhé smluvní 
straně, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta běží opět ode dne doručení 
nově vyhotovené faktury příkazci.

Článek XXI 
Odpovědnost za škodu

1. Odpovědnost za škodu se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, nestanovi­
li smlouva jinak.

2. Příkazník odpovídá za škodu, která příkazci vznikne v důsledku vadného plnění, a to 
V plném rozsahu. Za škodu se považuje i újma, která příkazci vznikla tím, že musel 
vynaložit náklady v důsledku porušení povinností příkazníka.

Článek XXII 
Sankční ujednání

1. Nebude-li příkazník vykonávat autorský dozor v souladu s ustanoveními této smlouvy, 
zavazuje se uhradit příkazci smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každý zjištěný případ. 
Tato smluvní pokuta může být započtena proti pohledávce příkazmka jednostranným 
úkonem příkazce.

2. Je-li příkazce v prodlení s úhradou odměny na základě řádně vystavené faktury 
příkazníka, je povinen uhradit příkazníkovi smluvní pokutu ve výši 0,1 % dlužné částky, 
a to za každý i započatý den prodlení.

3. Sjednanou smluvní pokutu zaplatí povinná smluvní strana nezávisle na zavinění.

4. V případě uplatnění smluvní pokuty zašle oprávněná strana straně povinné oznámení, 
které musí obsahovat popis a časové určení události, která v souladu s uzavřenou 
smlouvou zakládá nárok oprávněné strany na smluvní pokutu, a informaci o způsobu 
úhrady smluvní pokuty.
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ČÁST E

Ostatní a závěrečná ustanovení

1. Zhotovitel je v souladu s § 16 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, povinen nejpozději 
do 8 dnů před zahájením prací na staveništi písemně informovat objednatelem určeného 
koordinátora o pracovních a technologických postupech, které pro realizaci stavby zvolil, 
o řešení rizik vznikajících při těchto postupech, včetně opatření přijatých k jejich 
odstranění a je povinen poskytovat koordinátorovi součinnost potřebnou pro plném jeho 
úkolů po celou dobu svého zapojení do přípravy a realizace stavby, zejména mu včas 
předávat informace a podklady potřebné pro zhotovení plánu a jeho změny, brát v úvahu 
podněty a pokyny koordinátora, zúčastňovat se zpracování plánu, tento plán dodržovat, 
zúčastňovat se kontrolních dnů a postupovat podle dohodnutých opatření, a to v rozsahu, 
způsobem a ve lhůtách uvedených v plánu.

2. Zhotovitel/příkazník se zavazuje po celou dobu (svého zapojení do) přípravy a realizace 
stavby

- poskytovat koordinátorovi určenému objednatelem potřebnou součinnost a
- k poskytování potřebné součinnosti dále zavázat všechny své podzhotovifele/příp. jiné 
osoby

3. Zhotovitel/příkazník bere na vědomí, že smlouva bude uveřejněna v registru smluv/na 
úřední desce způsobem umožňujícím dálkový přístup a prohlašuje, že smlouva 
neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního.tajemství podle § 504 zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

4. Zhotovitel/příkazník si je vědom, že je ve smyslu § 2 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve 
znění pozdějších předpisů, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

5. Zhotovitel je povinen strpět veškeré kontroly vyplývající z režimu financování 
z prostředků Evropské unie a státního rozpočtu České republiky a poskytnout při takové 
kontrole součinnost.

6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran.

7. Tato smlouvaje vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 2 
stejnopisy.

8. Za zhotovitele/příkazníka jsou oprávněni jednat ve věcech:
a) smluvních: Ing. Pavel Vacek
b) technických: Ing. Martin Vacek

Za objednatele jsou oprávněni jednat ve věcech:
a) smluvních: Mgr. Jiří Zimola, hejtman Jihočeského kraje
b) technických: Jiří Letovský, investiční technik OREG
Osoba určená objednatelem jako koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi podle § 14 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů („koordinátor"):
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Tomáš Baloun, TEPIS s.r.o., Lidická tř. 178/45,370 01 České Budějovice, tel.:
775 067 885, e-mail: tom.baloun@email.cz

Dojde-li ke změně osoby zde uvedené, je příslušná smluvní strana povinna tuto změnu
neprodleně písemně oznámit druhé smluvní straně.

9. Tato smlouva může být měněna pouze formou písemných dodatků podepsaných
oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dodatky se vyhotovují ve stejném počtu
jako smlouva.

10. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít
tuto smlouvu a vyjadřují souhlas s celým jejím obsahem. Na důkaz toho připojují
oprávnění zástupci smluvních stran podpisy.

11. Právní vztahy touto smlouvu neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského
zákoníku.

V Českých Budějovicích dne 1 3 -04- 2017
V Brně dne

Objednatel/příkazce Zhotovitel/příkazník

U ian, s. r> 0
So va 3178/23

$*>32.0 J 61 rno
8 809 ji]

Ing. Pav^l Vacek
jednatel /polečnosti
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