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Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo 
 

č. 0283/52021/19/RS ( objednatele ) 

č.  5158 (zhotovitele) 

ze dne 18.6.2020 

 

na provedení Stavebních prací 

„Vybudování PPO na stokové síti v oblasti Karlína – ČS a RN“ 

 

 

Smluvní strany :  

 

Objednatel:  Pražská vodohospodářská společnost a.s. 

se sídlem:   Evropská 866/67,  Vokovice, 160 00 Praha 6 

zastoupena:  

IČ:  25656112 

DIČ:   CZ25656112 

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 5290 

(dále jen „Objednatel“) 

 

a 

 

Zhotovitel: „Společnost PPO Karlín“, jejímiž členy jsou : 

1. SMP CZ, a.s. 

se sídlem  Vyskočilova 1566,  Michle, 140 00 Praha 4 

zastoupena:    

IČ:  27195147 

DIČ: CZ27195147 

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 9654 

2. Čermák a Hrachovec a.s. 

se sídlem  Smíchovská 929/31, Řeporyje, 155 00 Praha 5 

zastoupena: Brightwater a.s., člen představenstva,  

   

IČ :  26212005 

DIČ:  CZ26212005 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6848 

(dále jen „Zhotovitel“) 

 

 

Preambule 

 

Smluvní strany se dohodly na sepsání tohoto dodatku č. 2. Předmětem dodatku jsou dodatečné 

stavební práce, neprovedené stavební práce a změna ceny díla, a to z důvodu změny podmínek 

na staveništi v souvislosti s koordinací s probíhajícími a připravovanými stavbami v těsném 

sousedství staveniště. Jedná se zejména o technologické změny a změny podmínek pro 

bezpečnost provádění staveb. 

 

Článek I. 
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1. Ustanovení čl. 2. PŘEDMĚT SMLOUVY se rozšiřuje o nové odstavce 2.1.3 a 2.1.4, které 

znějí: 

„2.1.3 Zhotovitel neprovede tyto stavební práce: 

- SO 02 ČS a RN-bilance zemin a výkopků – méněpráce v objemu těžby 

- doplňkové práce na PS 03-MaR – ultrazvukový snímač hladiny + montáž 

- SO 02-ČS a RN - lešení  dle skutečného stavu na stavbě 

 

„2.1.4 Zhotovitel provede tyto dodatečné stavební práce: 

- SO 01 OK6B-Pažení a zásyp u OK6B 

- SO 02 ČS a RN-bilance zemin a výkopků – vícepráce na skládkovném 

- přeložka kabelů v trase ražby DN 3200 (TBG Metrostav) 

- doplnění TI pro zajištění ražby DN 3200 

-     SO 01 Výústní objekt-změna pažení stavební jámy 

- doplňkové práce na PS 03-MaR -  řídící a záznamová jednotka, snímač hladiny Pulsar 

dBi6, DBi10, hydrostatický snímač tlaku Fiedler LMK6 s přísl. 

- doplnění technologií PS 01 

- SO 02-ČS a RN - doplnění lešení dle skutečného stavu na stavbě 

 

Rekapitulační příloha změn -  viz. příloha č. 1 

 

 

2. Ustanovení čl. 5. CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA se mění znění bodu 5.1, který nově zní 

takto: 

„5.1.1 Cena díla dle ustanovení čl. 2.1.3 a 2.1.4 činí bez DPH      11 272 709,00 Kč  

     z toho cena dle čl. 2.1.3                                                                  - 6 324 238,00 Kč 

 a cena dle čl. 2.1.4                                                                                 17 596 947,00 Kč    

        

Celková cena díla ve znění SoD a dodatku č. 2 pak činí 

 Původní cena za dílo bez DPH     428 369 764,03 Kč 

 Cena dle dodatku č. 1 bez DPH                                                6 667 282,00 Kč 

 Cena dle dodatku č. 2 bez DPH                                                11 272 709,00 Kč 

 Celková cena bez DPH      446 309 755,03 Kč 

DPH 21% 

 

Položkový rozpočet neprovedených a dodatečných stavebních prací – viz příloha č. 2. 

 

 

3. Do smlouvy se doplňuje nový čl. 11. Protikorupční opatření a  původní čl. 11. Závěrečná 

ustanovení je nově označen číslem  12. 

 

„11. Protikorupční opatření  

Tento článek představuje zásady a principy Protikorupčního programu objednatele.  

Zhotovitel potvrzuje, že se seznámil s Etickým kodexem objednatele dostupným na 

http://www.pvs.cz/profil/compliance-program/. Zhotovitel se zavazuje, že učiní všechna opatření 

k tomu, aby se nedopustil on a ani nikdo z jeho zaměstnanců či zástupců jakékoliv formy 

korupčního jednání, zejména jednání, které by mohlo být vnímáno jako přijetí úplatku, podplácení,  

 



   

   - 3 - 

nepřímé úplatkářství či jiný trestný čin spojený s korupcí dle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů.   

Zhotovitel se dále zavazuje, že:  

a) neposkytne, nenabídne ani neslíbí úplatek jinému nebo pro jiného v souvislosti s 

obstaráváním věcí obecného zájmu nebo v souvislosti s podnikáním svým nebo jiného,  

b) neposkytne, nenabídne ani neslíbí neoprávněné výhody třetím osobám,   

c) úplatek nepřijme, ani si jej nedá slíbit, ať už pro sebe nebo pro jiného v souvislosti s 

obstaráním věcí obecného zájmu nebo v souvislosti s podnikáním svým nebo jiného,  

d) nebude ani u svých obchodních partnerů tolerovat jakoukoliv formu korupce či uplácení,   

e) neprodleně objednateli oznámí, pokud se dostane vůči Objednateli do střetu zájmů.  

Úplatkem se rozumí neoprávněná výhoda spočívající v přímém majetkovém obohacení nebo jiném 

zvýhodnění, které se dostává nebo má dostat uplácené osobě nebo s jejím souhlasem jiné osobě a 

na kterou není nárok.   

Zhotovitel se zavazuje neprodleně oznámit Objednateli jakékoli podezření na korupční či jiné 

protiprávní jednání prostřednictvím následujících komunikačních kanálů:  

a) elektronická adresa: compliance@pvs.cz,  

b) sídlo Objednatele (Zhotovitel je povinen v případě doručování prostřednictví provozovatele 

poštovních služeb na obálku vždy zřetelně a srozumitelně uvést: „Neotvírat – k 

rukám Compliance specialisty“).   

Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli nezbytnou součinnost, zejména potřebné dokumenty 

a informace, při prošetřování podezření na korupční jednání či jiné protiprávní jednání v rámci 

Objednatele.  

Objednatel se zavazuje, že Zhotovitel, jeho zaměstnanci ani žádné třetí osoby nebudou vystaveny 

postihu ani znevýhodnění za to, že v dobré víře nahlásí podezření na korupční či jiné protiprávní 

jednání v rámci společnosti Objednatele.   

Pokud Zhotovitel poruší jakoukoli povinnost uvedenou výše v tomto článku, může Objednatel 

dočasně zastavit (přerušit) plnění dle této smlouvy nebo ji okamžitě ukončit odstoupením nebo 

výpovědí s okamžitou účinností a bez vzniku jakékoli odpovědnosti vůči Zhotoviteli.   

Pro vyloučení pochybností se uvádí, že si Objednatel vyhrazuje právo zpřístupnit veškeré 

informace týkající se porušení tohoto článku orgánům činným v trestním řízení, regulatorním 

orgánům, jiným vyšetřujícím orgánům či jiným třetím osobám.   

Objednatel si dále vyhrazuje právo zahájit občanskoprávní řízení za účelem získání náhrad škod, 

které mu byly způsobeny v důsledku porušení tohoto článku. “ 

 

 

Článek II. 

 

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo se nemění. 

 

 

Článek III. 

 

1. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou (2) vyhotoveních v českém jazyce. Každá ze Smluvních 

stran obdrží po jednom (1) vyhotovení. 

2. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření. 

3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou přílohy: 

 

 

 Příloha č. 1: Rakapitulační tabulka změn 
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 Příloha č. 2: Soupis dodatečných a neprovedených prací – položkový rozpočet 

 

 

 

Za Objednatele, 

v Praze, dne  

 

 

 

  

Pražská vodohospodářská společnost a.s 

 

  

 

 

 

Pražská vodohospodářská společnost a.s 

 

Za Zhotovitele, 

v Praze, dne   

 

 

 

 

Společnost PPO Karlín  

 

 

 

 

 

Společnost PPO Karlín  

 

 

 

 

Společnost PPO Karlín  

 

 

 

  

  

 


