
SNPCS 01280/2021

Dodatek č. 6 ke SMLOUVĚ o DÍLO

č.j.: SNPCS 07743/2019

REKONSTRUKCE OBJEKTU VYSOKÁ LÍPA č.p. 14 — STŘEDISKO

ENVIROMENTÁLNÍ VÝCHOVY NP ČESKÉ ŠVÝCARSKO

uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění

1.1.

1.2.

pozdějších předpisů

Článek 1.

Smluvm’ strany

Objednatel: Správa Národního parku České Švýcarsko

se sídlem: Pražská 457/52, Krásná Lípa 407 46

IČO: 06342477

DIČ: cz06342477

Zastoupená: Ing. Pavlem Bendou, Ph.D., ředitelem

(dále jen objednatel)

Zhotovitel: RAVEK s.r.o.

Se sídlem: Textilní 191/1 , 400 01 Ústí nad Labem

zapsaný: V OR, vedeném Krajským soudem V Usti nad Labem 0 soudu, oddíl C,

vložka 18055

IČO: 25432141

DIČ: cz 25432141

bankovní spojení: Česká spořitelna as.

č.účtu: 4326451379/0800

zastoupený: Ing. Janem Procházkou - jednatelem společnosti

(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany činí nesporným, že :

mezi nimi byla na základě výsledku veřejné soutěže sjednána dne 30.3.2020

Smlouva o dílo označená č.j.SNPCS 07743/2019, jejímž předmětem byla

Rekonstrukce objektu Vysoká Lípa č.p, 14 — Středisko enviromentální výchovy NP

České Švýcarsko,

z důvodů, které zadavatel veřejné soutěže na stavební práce V zadání neuvedl a

které zhotovitel při vynaložení odborné péče nemohl předpokládat — spočívajících

především V nedobrém stavebně technickém stavu objektu a V nezjištění,

popřpřesné nezjistitelnosti tohoto stavu před zadáním veřejné zakázky se

podstatným způsobem zvýšily objem prací a množství potřebného materiálu

azměnila se struktura i struktura nezbytných prací, které je třeba provést a použít

V zájmu dosažení účelu veřejné soutěže,

sohledem na postupné zjišťování stavu objektu určeného krekonstrukci a na

potřebu reakce objednatele na změnu rozsahu potřebných prací nemohl zhotovitel

opakovaně dočasně pokračovat V provádění prací a nebylo možné zhotovit dílo

V době smlouvou předpokládané,tj.do 30.11.2020,

na postupná zjištění nutnosti provést další práce nad rámec předmětu díla, jejichž

provedení je do značené míry sohledem na stav budovy (statické problémy)

podmínkou zahájení realizace vlastního díla smluvní strany reagovaly uzavřením

celkem pěti dodatků smlouvy o dílo,
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1)

2)

3)

4)

5)

— nezávisle na vůli smluvních stran došlo od roku 2021 kvelkému zvýšení cen

materiálu, prací a dalších vstupů nezbytných kprovedení díla jak ve smyslu

původní smlouvy o dílo, tak i ve smyslu případných prací nezbytných k dosažení

účelu veřejné zakázky i k provedení původního předmětu díla, které má podstatný

vliv na výši ceny díla,

- za shora popsané situace není možné dílo provést za zadáním předpokládaných

podmínek a za původně dohodnutých podmínek V rámci smlouvy o dílo,

- sohledem na platnou právní úpravu dle názoru smluvních stran není nastalá

situace s ohledem na problematickou předvídatelnost rozsahu prací, které bude

nezbytné provést, a na značný nárůst ceny prací k provedení oproti zadáním

veřejné zakázky předpokládané ceny díla řešitelná formou dalších dodatků ke

smlouvě o dílo.

Dohoda o ukončení smlouvy

S ohledem na shora uvedené se smluvní strany dohodly, že smluvní vztah založený

smlouvou o dílo tímto končí s účinky ke dni 30.5. 2022

Smluvní strany potvrzují, že cena nedokončeného díla (prací a materiálu) a cena prací

provedených kžádosti objednatele zhotovitelem mimo předmět díla dle objednatelem

odsouhlasených soupisů materiálu a prací (dodatky ke smlouvě o dílo 1 až 5 ) představuje

celkem 9.226.555 ,— Kč bez DPH, z čehož objednatel zhotoviteli ke dni podpisu této

dohody zaplatil celkem 2.650.200,58 Kč bez DPH.

Zhotovitel se zavazuje:

- Provést na základě této dohody stavební práce ve výši 208.072,87 Kč jejichž

specifikace je nedílnou součástí tohoto dodatku,

- vyklidit staveniště a předat jej objednateli nejpozději do 10.6.2022

Objednatel se zavazuje:

- převzít od zhotovitele nedokončené dílo a výsledek prácí provedených

zhotovitelem dle požadavků objednatele nad rámec předmětu díla nejpozději do 7

dnů od doručení výzvy zhotovitele ke převzetí,

— převzít od zhotovitele vyklizené staveniště a potvrdit převzetí nejpozději do 7 dnů

od doručení výzvy zhotovitele a zápisu o předání nedokončeného díla,

- zaplatit zhotoviteli:

a) dosud nezaplacenou cenu zhotovitelem provedených částí díla V celkové výši

208.072,87,- Kč V termínech dle smlouvy o dílo čl. 3., odst. 3.3 a 3.5

nejpozději do 15.6.2022, - nezaplacená cena je součástí dodatku č. 6

b) cenu zhotovitelem provedených prací nad rámec předmětu díla, pokud nebude

V době provádění díla zhotoviteli umožněn odběr elektrické energie ze stávající

sítě na náklady objednatele, zajistí si zhotovitel dodávku náhradním způsobem

(výroba mobilním agregátem) za dohodnutou paušální částku ve výši 1 240 Kč

za den (počet dní odsouhlasí stavební dozor V SD), nejpozději do 15.6.2022,

Zhotovitel se zavazuje poskytnout veškeré jemu známé informace, potřebné objednateli

pro provádění změn dokumentace sloužící k dosažení záměru rekonstrukce objektu.

Smluvní strany se dále dohodly na novém znění článku 2., odstavce 2.7., 2.8. a V článku 3.,

odstavce 3.1. a 3.6. smlouvy o dílo:
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Článek 2.

Předmět smlouvy

2.7. Doba provádění díla je stanovena od 15.04.2020 do 30.05.2022. 0 předání staveniště a převzetí

2.8.

provedeného díla bude učiněn zápis ve stavebním deníku.

Zhotovitel poskytuje objednateli smluvní záruku za jakost díla V délce 84 měsíců ode dne

protokolárního předání a převzetí díla . Smluvní strany činí nesporným, že rekonstrukce objektu

Vysoká lípa č.p. 14 nebude provedena V plném rozsahu dle čl. 2., odst 2.2. této smlouvy a do

doby řádného dokončení nebude užívána způsobem, ke kterému byla rekonstrukce určena.

Ztohoto důvodu se ze záruky na jakost vyjímají vady způsobené vlivem klimatických

podmínek, dále také vady způsobené nevhodným postupem stavebních prací, či nevhodnou

údržbou již zabudovaných konstrukcí.

Článek 3.

Cena a platebm’ podminky

3.1. Sjednaná cena díla je uvedena u uzavřené SOD vedené pod č.j. SNPCS 07743/2019 činí:

3.6.

Rekapitulace ceny bez DPH:

Rozpočetdle SOD 757437440Kč

Dodatekč.2(ZL1-3) 139.527,27Kč

Dodatekč. 4(ZL 4) 1.016.294,70 Kč

Dodatekč 5 (ZL 5-6) 49635877Ké

Dodatek č. 6 (ZL 7) V příloze této smlouvy .....214.923,46 Kč

Práce neprováděné zhotovitelem V příloze této smlouvy. .. ..—6.583.205 15 Kč

 

Sjednaná cena díla činí .......................................... 2.858.273,45Kč

Poslední fakturu zhotovitel vystaví nejpozději do 15.06.2022, po předání a převzetí díla na

základě potvrzení o převzetí díla objednatelem ve stanoveném rozsahu.

Závěrečná ujednání

1) Smluvní strany se vzájemně zavazují si poskytnout bez dalších podmínek ke vzájemné

žádosti součinnost V zájmu nabytí účinků této dohody, bude-li po podpisu dohody jakákoli

taková součinnost zapotřebí.

2) Smluvní strany vzájemně stvrzují, že podpisem tohoto dodatku pozbývá platnosti a

účinnosti odstoupení zhotovitele od smlouvy ze dne 2.3.2022 a na toto odstoupení

nebudou obě smluvní strany nadále brát zřetel.

3) Smluvní strany se vzájemně ujišťují, že:

jsou plně způsobilé k právním jednáním,

jsou schopny a plně odhodlány závazkům z této dohody vyplývajícím včas a řádně

dostát,

dohoda nemá vedlejší ujednání a není sjednávána s nějakou vnitřní výhradou některé

smluvní strany,

jednají svobodně, Vážně a nikoli v tísni.

dohoda jc míněna Vážně, její ustanovení jsou pro smluvní strany srozumitelná a

smluvní strany si uvědomují důsledky závazků V dohodě obsažených pro sebe,

3
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- jako projev dobrovolného úplného a bezvýhradného souhlasu s ustanoveními této

dohody připojují obě smluvní strany pod text dohody své podpisy s uvedením data

dne, kdy k připojení podpisu došlo.

Tento dodatek č.6 ke shora uvedené smlouvě o dílo se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z

nichž jeden obdrží zhotovitel a tři objednatel.

Tento dodatek č.6 ke shora uvedené smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu

oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.

Zveřejnění zajistí obj ednatel.

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou přílohy:

Příloha č. 1— změnový list č.7

Příloha č.2-položkové rozpočty prací, které budou zhotovitelem provedeny

Příloha č.3-bilance čerpání smlouvy

V Krásné Lípě dne 25.03.2022 V Usti nad Labem dne .............2022

 

  

za objednatele za zhotovitele

Ing. Pavel Benda, Ph.D. Ing. Jan Procházka

ředitel jednatel společnosti

Správy Národního parku České Švýcarsko RAVEK s.r.o.



laRAVEK

Změnový "St Č. 7 (dále také „ZL")

ke smlouvě o dílo č.: SNPCS 07743/2019

Datum vystavení ZL: 30.11.2021

 

Objednatel : Správa Národního parku České Švýcarsko,

Pražská 457/52, Krásná Lípa 407 46, IČ: 06342477

Zhotovitel : RAVEK s.r.o.,

Textilní 191/1 , 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 25432141

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 18055

 

Stavba :

„Rekonstrukce objektu Vysoká Lípa č.p.14 —

středisko environmentální výchovy NP České Švýcarsko"

 

Předmět změnového listu:

Smluvní strany se dohodly na provedení výměny hliněných výplní hrázděného zdiva, na odpočtu

přebytečných oken a na provedení opravy klenby a na opravě omítek v plném rozsahu při rekonstrukci

objektu Vysoká Lípa č.p.14 —v rozsahu přílohy č. 1-6 tohoto ZL.

 

Změna sjednané ceny díla:

Vícepráce/méněpráce:

7.01 výměna hliněné výplně hrázdění za zdivo z nepálených cihel .............. 26.708,40 Kč

7.02 zabednění otvorů oken ............................................................................... 29.551,37 Kč

7.03 podepření, vyklínování klenby 1NP15683,60 Kč

7.04 výměna střešní krytiny — navýšení ceny................................................... 47.166,60 Kč

7.05 doplnění dřevěných konstrukcí, stropnítrámy....................................... 74.418,73 Kč

7.06 zakrytí fasády plachtam|21394,76 Kč

Celkem navýšení bez DPH: 214.923,46 Kč

 

Změna sjednané doby provádění díla:

Sjednaná doba se tímto ZL nemění.

 

 

Do doby vypracování řádného dodatku smlouvy tento změnový list nahrazuje dodatek smlouvy a stane se

jeho nedílnou součástí.

Podpisy:

Za zhotovitele: Ing. Pavel Přeučil

Ing-PavelmdPh-o-—
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KRYCI LIST CERPANI

 

 

 

 

 

 

 

    
  

       
 

 

Období: 1.-31.5.2022

, Rekonstrukce střediska strážní služby ZÁMEČEK-

Nam" 5‘3be MANIPULAČNÍ ŠACHTA JKSO

Název objektu MANIPULAČNÍ ŠACHTA VRTANÉ STUDNY ECO

05.01 Manipulační šachta Místo Vysoká Lípa č.p.14

IČO DIČ

Objednatel ČR-SPHÁVA NP ČESKÉ ŠVÝCARSKO, KRÁSNÁ LÍPA

Projektant Architektonická kancelář Děčín

Zhotovitel RAVEK s.r.o.

Zpracoval Nina Blavková Děčín

Rozpočet číslo Dne CZ-CPV

11.03.2022 CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet Náklady/ 1 m.j. Počet Náklady/ 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j.

 

Rozpočtové náklady v CZK

 

 

 

 

  
  

 

 

 

  

 

 
 

 

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby

1 HSV Dodávky 33 525,80 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště * 0,00

2 Montáž 38 642,70 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Mimostav. doprava 0,00

3 PSV Dodávky 108,40 10 Kulturnípamátka 0,00 15VUzemnivlivy 0,00

4 Montáž 20,70 ’11 0,00 16 Provozní vlivy 0,00

5 "M" Dodávky 0,00 _ 17 Ostatní 0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (ř. 1;6) 72 297,60 12 DN (ř. 8-11) 19 VRN (ř. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22705tatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH 72 297,60

DPH % Základ daně DPH celkem

snížená 15,0 0,00 0,00

základní 21,0 72 297,60 15 182,50

Cena s DPH 87 480,10

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatí 0,00

Kloužavá doložka 0,00

Zvýhodnění 0,00  
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Období: 1.-31.5.2022

, Rekonstrukce střediska strážní služby ZÁMEČEK-

Naze" 5‘3be MANIPULAČNÍ ŠACHTA JKSO

Název objektu VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY ECO

05.01 - manipulační šachta VRNy Místo Vysoká Lípa č.p.14

lČO DIČ

Objednatel ČR-SPRÁVA NP ČESKÉ ŠVÝCARSKO, KRÁSNÁ LÍPA

Projektant Architektonická kancelář Děčín

Zhotovitel HAVEK s.r.o.

Zpracoval Nina Blavková Děčín

Rozpočet číslo Dne CZ-CPV

11.03.2022 CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet Náklady/ 1 m.j. Počet Náklady/ 1 m.j. Počet Náklady/ 1 m.jt

 

Rozpočtové náklady v CZK

 

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady

 

 

 

  
  

C Náklady na umístění stavby

 

  

 

 
 

 

1 HSV Dodávky 0,00 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště 0,00

2 Montáž 0,00 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Mimostav. doprava 0,00

3 PSV Dodávky 0,00 10—Kuiturní památka . 0,00 150Územní vlivy 0,00

4 Montáž 0,00 11 . 0,00 16 Provoznívlivy 0,00

5 "M" Dodávky 0,00 * -17'Ostatní 0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 3 550,00

7 ZRN(ř.1-6) 0,00 12 DN (ř. 8-11) 19 VRN(ř.13-18) 3 550,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH 3 550,00

DPH % Základ daně DPH celkem

snížená 15,0 0,00 0,00

Základní 21,0 3 550,00 745,50

Cena s DPH 4 295,50

E Přípočty a odpočty

_ DodáZM _ 0,00

Klouzavá wžka 0,00

Zvýhodnění 0,00  
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Období: 1.-31.5.2022

, Rekonstrukce střediska strážní služby ZÁMEČEK Vysoká

Nazev StaVbV Lípa č.p.14-ZMĚNA č.2(úprava VV) JKGO 801 69 85

Název objektu VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY ECO

Misto VYSOKÁ LÍPA

lČO DIČ

Objednatel ČR—SPRÁVA NP ČESKÉ ŠVÝCARSKO, KRÁSNÁ LÍPA

Projektant Architektonická kancelář Děčín

Zhotovitel RAVEK s.r.o. 25432141 CZ25432141

Zpracoval Nina Blavková Děčín

Rozpočet číslo Dne CZ-CPV

1 1.03.2022 CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet Náklady/ 1 m.j. Počet Náklady/ 1 m.j. Počet Náklady /1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby

1 HSV Dodávky 0,00 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště 0,00

2 Montáž 0,00 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Mimostav. doprava 0,00

3 PSV Dodávky 0,00 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy 0,00

4 Montáž 0,00 11 0,00 16 Provozní vlivy 0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Ostatní 0,00

6 MOHtáŽ 0,00 18 VRN z rozpočtu 20 400,00

7 ZRN (ř. 1-6) 0,00 12 DN (ř. 8-11) 19 VRN (ř. 13-18) 20 400,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH 20 400,00

DPH % Základ daně DPH celkem

snížená 15,0 0,00 0,00

základní 21,0 20 400,00 4 284,00

Cena s DPH 24 684,00

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel 0,00

Klouzavá doložka 0,00

Zvýhodnění 0,00    
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Období: 1.-31.5.2022

Název stavby Kotevní spřahovací táhla + demontáže JKSO

Název objektu E00

06.!” Místo

IČO DIČ

Objednatel Správa NP České Švýcarsko

Projektant

Zhotovitel HAVEK s.r.o.

Zpracoval

Rozpočet číslo Dne CZ-CPV

01.02.2022 CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet Náklady/ 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady/ 1 m.j.

 

Rozpočtové náklady v CZK

 

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady

 

   
 

  

C Náklady na umístění stavby

[13 Zařízení staveniště

 

  

 

 

 

 

1 HSV Dodávky 2 594,59 8 Práce přesčas 0,00 0,00

2 Montáž 1 409,73 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Projektové práce 0,00

3 VPSV *Dodávky 7 0,00 10vKulturní památka * 0,00‘ 15 Územnívlivy 0,00

4 Montáž 0,00 11- > 0,00 16 Provozní vlivy 0,00

5 ""M Dodávky 0,00 17 Jiné VRN 0,00

6 Montáž 0,00 18 VVRN z rozpočtu 0,00

, 7 *an (ř. 1-6) 4 004,32 1270M (ř. a-11) 19 VRN(ř-13-18) 0,00

20 HZS 0,00 2; rKomE. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH 4 004,32

DPH % Základ daně DPH celkem

snížená 15,0 0,00 0,00

Základní 21,0 4 004,32 840,91

Cena s DPH 4 845,23

E *Přípočty a odpočty

_ Dodá zadavatel , , 0,00

Klouzavá doložkaý * 0,00

Zvýhodnění 0,00
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Období: 1.-31.5.2022

Název stavby Podepření, vyklínování klenby 1.NP JKSO

Název objektu ECO

07.l|l Místo

IČO DIČ

Objednatel Správa NP České Švýcarsko

Projektant

Zhotovitel RAVEK s.r.o.

Zpracoval

Rozpočet číslo Dne CZ-CPV

11.03.2022 CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady/ 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby

1 HSV Dodávky 3 954,66 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště 0,00

2 Montáž 11 728,94 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Projektové práce 0,00

3 PSV Dodávky 0,00 10 Kulturm’ památka 0,00 15 Územní vlivy 0,00

4 Montáž 0,00 11 0,00 16 Provozní vlivy 0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Jiné VRN 0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (ř. 1-6) 15 683,60 12 DN (ř. 8-11) 19 VRN (ř. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH 15 683,60

DPH % Základ daně DPH celkem

snížená 15,0 0,00 0,00

Základní 21,0 15 683,60 3 293,56

Cena s DPH 18 977,16

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel 0,00

Klouzavá doložka 0,00

Zvýhodnění 0,00   
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Období: 1.-31.5.2022

, Rekonstrukce střediska strážní služby ZÁMEČEK Vysoká

Nazev 5“be Lípa č.p.14-ZMĚNA č.2(úprava VV) JKSO 301 69 85

. . REKONSTRUOVANÝ OBJEKT - bez kamen, kůlny,

Nazev objektu zpevněných ploch a TÚ EČO

Místo VYSOKÁ LÍPA

[Co DIČ

Objednatel ČR-SPRÁVA NP ČESKÉ ŠVÝCARSKO, KRÁSNÁ LÍPA

Projektant Architektonická kancelář Děčín

Zhotovitel RAVEK s.r.o. 25432141 CZ25432141

Zpracoval Nina Blavková Děčín

Rozpočet číslo Dne CZ-CPV

11.03.2022 CZ—CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet Náklady! 1 m.j. Počet Počet Náklady/ 1 m.j.Náklady/ 1 m.j.

 

Rozpočtové náklady v CZK

 

 

 

 

    
 

  

 

 
 

 

 

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby

1 HSV Dodávky 3 433,65 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště 0,00

2 Montáž 88 703,70 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Mimostav. doprava 0,00

» 3 'PSV Dodávky 0,00 10 Kulturm’ památka 0,00 15 Územní vlivy 0,00

4 Montáž 0,00 11 0,00 16 Provozní vlivy 0,00

5 -"M" Dodávky 0,00 * 17 Ostatní 0,00

6 Montáž 0,00 18—VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (ř. 1-6) 92 137,35 12 \ DN (ř. 8-11) 19 VRN (ř. 13-18) 0,00

201st 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22—05tatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH 92 137,35

DPH % Základ daně DPH celkem

snížená 15,0 0,00 0,00

Základní 21,0 92 137,35 19 348,84

Cena s DPH 111 486,19

E Přípočty a odpočty

\Docrlá zadavatel _ 0,007

_Klouzavá doložka 0,00

Zvýhodnění 0,00   
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