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DODATEK Č.3
K O B J EDNÁVCE Č. O B J/1AP/3 I/O3/000 I 6/20 2 1

dnešního dne uzavřely v souladu sel 7 odsi 11. Objednávky č OBJ4AP/3I.W(xm)I6/2()2I ze dne 
19. i. 2o2l tento Dodatek

Objednatel a Dodavatel se tak dohodli že se plodní hodnota Objednaly přiměřeně 
poníží, a to o 40 000.- Kč (člvřicct tisíc korun ěcskvch) bez DPH.

Strany prohlašují, ze uzavřením (ohol o Dodatku č 3 není dotčeno naplnění podmínek § 11 
za koná č 134/2016 Sb.. o zadav ani veřejných zakazek. vězněni pozdějších předpisu (dále 
jen ..ZZVZ**). na jehož základě bvla Objednávka uzavřena. Současně jsou pro uzavření 
Dodatku č. 3 naplněny i podmínky § 222 odst. 4 ZZ V Z. jelikož se nejedna o změnu, kteiá 
by měnila celkovou povahu Objednávky nebo dosahovala limitu uvedených v ustanovení

Hlavni město Praha
se sídlem: Mananske nam 2. Praha I.PSČ 110 0]
zastoupené: Mgr. Jiřím Karohm. ředitelem odboru níormatickvch činnosti MHMP 
IC: (XI0645XI
DIČ:CZ (KM )64 5 XI

spojeni.
(dáleJen ..Objednatel**)

Operátor ICT, a.s.
se sídlem. Dělnická 12. Praha 7
zastoupena: Ing. Tomášem T3arežim, předsedou představenstva a JLIDr. Matějem Šandorcm Ph D. 
mís t opře dse dou předs ta v ens lva
1Č: 027952X1
DIČ CZo27lž^2XI
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedenem Měslskvm soudem v Praze, oddíl B. vložka 19676 
(dálejen ..Dodavatel")

(Objednatel a Dodavatel dále společně jen .Smluví)) strany”)

V důsledku odstoupení od Obiednávkv PragueCitv Tourisrn a s. (..PCT) jako zřizované 
organizace \e smyslu Objednávky, a to ke dm 26. IQ 2o2l. je nezbytné upravit 
harmonogram projektu a upravit cenu Objednávky , nebol'za současného stavu není mo/nc 
nahradil POT jinou zřizovanou organizaci tak. abv bv 1 současně dodržen stanovém 
harmonogram celého, již započatého projektu. PCT odstoupilo po uskutečnění iniciační 
analyzy a nastaven i spisového a skartačniho řadu (Etapy 1 a ěasl Etapy 2) Zbývající ěasl 
Etapy 2 a tlapa 3 tak představuji část z.celého projektu, které se PC I dále nezúčastnila 
a na dále účastnil nebude.

i l i...........  .
i i .i .iii .i |i>i ...

ÚVODNÍ USTANOVENÍ
Smluvní strany spolu dne 19. 1. 2021 uzavřely Objednávku č. OBJ4AP/3M)3.W)Kv'202l 
(drile jen ..Objednávka*). jejímž předmětem plnění je realizace a v v hodnocení Proofof 
Concept v rámci produktového řešení, jež tvoři implementace a provoz elektronické 
spisové služby. Elektronická spisová služba je poskytována pod licenci GNt AGPL. a to 
v režimu Softw are as a Serv ice pro tři (3) wbrane organizace zřizované hl. m. Prahou 
\ datovém centru HMP.
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2.
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§ 222 odst. 4ZZVZ. Smluvní strany v této souvislosti deklaruji, že tímto Dodatkem č. 3 je 
dodržen limit dle § 222 odst. 4 ZZVZ. nebot* celková hodnota změny Objednávky 
(méněprací) realizovaná Dodatkem č. 3 nedosáhne částky odpovídající 10% původní 
hodnoty Objednávky, což je částka 77.836,- Kč bez DPH (778.360,- Kč bez DPH krát 0,10) 
a současně je nižší než v době uzavření Dodatku č. 3 platný limit pro nadlimitní veřejnou 
zakázku naslužbv nashižbv pro zadavatele dle § 4 odst. I písni. d) ZZVZ (5.610.000,- Kč 
bez DPH).
Zvýše uvedených důvodů Smluvní strany pomocí tohoto Dodatku č. 3 uzavřeného 
v souladu s čl 7 odst 11 Objednávky upravují Objednávku, jak je uvedeno v čl 2 Dodatku 
č. 3.

Cena celkem v Kč
57 960

551 440
128 960
738 360

____________ Etapa...
______________ I

2
3

Celkem
Uvedená cena za předmět plněni bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH") je 
stanovena jako smluvní odměna v maximální výši 738 360.- Kč.
('enaje cenou maximální a nepřekročitelnou. V této částce jsou zahrnuty veškeré náklady 
Dodavatele vynaložené v souvislostí s realizaci předmětu plněni, a to zejména náklady na 
administrativní práce, na telekomunikace a poštovní styk v ('eské republice a čas strávený 
na cestě za účelem konzultaci pří zpracování předmětu plnění na území hlavního města 
Prahy.

PŘEDMĚT DODATKU
2.1 Upravuje se článek I Objednávky takto:

Slovní spojeni jjú vybrané organizace zřizované hl. m. Prahou" se nahrazuje spojením 
.dvě vybrané zřizované hl. m. Prahou".

V části Etapa I se prvni b<xl mění takto:
Výběr zřizovaných organizací a jejich odsouhlaseni Objednatelem “

V části Etapa 2 se Objednávka mění takto:
J)ruhá etapa (3 měsíce)
• Iniciační analýza
• Metodická kontrola
• Kontrola interních procesu
• Technická analýza
• Instalace eSSL SaaS
• Nastaveni eSSL
• Nastaveni uživatelských oprávnění
• Nastaveni testovacích datových schránek, elektronických podpisu a časových razítek
• Školeni uživatelů
• Provoz služby
Následně bude toto doloženo Objednateli prostřednictvím dílčích akceptačních protokolu 
za všechny vybrané organizace, jejich nedílnou /»'ílohou je odsouhlasený testovací scénář 
Objednatelem požadovaná doba provozu produktivního prostředí elektronické spisové 
služby u vybraných organizací jsou minimálně 3 měsíce."

Upravuje se článek 2 Objednávky, který- nově zní takto:
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V Praze V Praze

Objednatel: Dodavatel:

Hlavní město Praha OperátorlCT, a.s.

3 /3

Dodavatel je plátcem DPH. DPH bude účtována podle platných právních předpisů. ('ena 
včetně DPH činí 893 415.60 Kč."
Upravuje se článek 4 odst 2 Objednávky, který' nově zni takto:
.Předmět plněni podle této objednávky je Dodavatel povinen předat k rukám Mgr. Jiřího 
Károlyho (včetně, akceptačního protokolu) na adresu Jungmannova 35. Praha 1. a to 
nej později do 28. 4. 2022."
Ostatní ustanoveni Objednávky a jejich přiloh zůstávají tímto Dodatkem č. 3 nedotčena.

< Digitální podepsal 
' Ing. Tomáš Baiczi 

Datum: 2022.03.01 
1451:10+01'00’Mgr. Jih Károly

ředitel odboru informalických činnosti

Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem připojeni platného uznávaného elektronického 
podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb.. o službách vytvářejících důvěru pro elektronické 
transakce, ve zněni pozdějších předpisu, do tohoto Dodatku č 3 a v šech jeho jednotlivých 
přiloh. nejsou-li součásti jediného elektronického dokumentu (tj. všech samostatných 
souboru tvořících v souhrnu Dodatek č. 3). oběma Smluvními stranami.
Tento Dodatek č. 3 nabývá účinnosti dnem uveřejněni prostřednictvím registru smluv dle 
zákona č. 340'2015 Sb.. o zvláštních podmínkách účinnosti některý ch smluv, uveřejňováni 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), věznění pozdějších předpisu. 
Uveřejnění v registru smluv zajisti Objednatel.
Smluvni strany výslovně souhlas! s tim. aby tento Dodatek č. 3 byl uveden v Centrální 
evidenci smluv (CES) vedené Objednatelem, která je veřejně přístupná a která obsahuje 
údaje o Smluvních stranách, číselné označeni tohoto Dodatku Č. 3. datum jeho podpisu 
a text tohoto Dodatku Č. 3.
Smluvni strany prohlašiiji Že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 3 nepovažuji 
za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb.. občanský zákoník, ve zněni 
pozdějších předpisu a uděluji svoleni k jejich užiti a zveřejněni bez stanoveni jakýchkoli 
dalších podmínek
Smluvni strany prohlašuji že si tento Dodatek č. 3 přečetly, že sjeho obsahem souhlasí 
a na důkaz toho k němu připojuji své uznávané elektronické podpisy dle zákona č. 
297/2016 Sb . o službách vy tvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve zněni 
pozdějších předpisu.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
3.1.

Ing. Tomáš
Ing. Tomáš Baivzi Barczi 
předseda představ enstv a

íancor, 

JUDr. MatějŠandor, Ph.D. 
místopředseda představenstva
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