


Příloha č. 1 OBJEDNÁVKY č. 28/22/INV1 
Zajištění výkonu technického dozoru stavebníka (dále jen ..TDS“) na stavbě 
TDS se podrobně seznámí se záměrem objednatele. Dále S uzavřenou smlouvou o dílo a S dosud získanými 
podklady a materiály Vztahujícími se k předmětné akci, 
TDS zabezpečí výkon technického dozoru při realizaci Stavby až po její předání uživateli a při tom bude 
zajišťovat především tyto činnosti: 

- protokolámí odevzdání staveniště zhotoviteli stavby, 
- kontrolu čerpání nákladů stavby V souladu Se zadávacími, respektive smluvními a dotačními 
podmínkami, nabídkou zhotovitele a skutečně prováděnými pracemi (skutečnými výměrami), 

- projednání dodatků a změn projektu a jejich předkládání S Vlastním vyjádřením příkazcì, 
- organizaci a účast na kontrolních dnech stavby, pořizování zápisů z nich a kontrolu plnění úkolů 
z nich vyplývajících, o všech závažných okolnostech průběžně a bez odkladu informovat příkazce, 

- kontrolu věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovacích podkladů a faktur, jejich soulad 
S uzavřenou smlouvou o dílo se zhotovitelem a jejich předkládání S vlastním vyjádřením příkazcì, 

- kontrolu kvality prováděných prací, kontrolu dodávek, které budou V dalším postupu zakryté nebo se 
stanou nepřístupnými a organizační zabezpečení povinnosti objednatele při individuálním a 
komplexním vyzkoušení určených dodávek, účast na těchto zkouškách, 

- Sledování, zda zhotovitelé vykonávají předepsané zkoušky materiálu, konstrukcí a prací, kontrola 
jejich výsledků a vyžadování dokladů, které prokazují kvalitu vykonaných prací a dodávek, 

- sledování řádného vedení Stavebního (montážního) deníku zhotovitelem podle smluvních podmínek, 
~ kontrolu postupu prací podle harmonogramu výstavby V souladu se Smlouvou o dílo, 
- přípravu podkladů pro odevzdání a převzetí stavby nebo jej ích částí a účast na těchto předáních, 
- kontrolu odstraňování vad a nedodělků zjištěných při přebírání stavby V dohodnutých termínech, 
- provedení kontroly vyklizení staveniště zhotovitelem. 

II. Povinnosti TDS V souvislosti se zařizováním záležitostí 
TDS je při zařizování záležitostí pro objednatele povinen: 

- postupovat S náležitou odbomou péčí, 
- vykonávat čimıost dle této objednávky V souladu S pokyny objednatele, ať již písemnými, 
výslovnými nebo těmi, které zná či musí znát, a to V souladu s účelem, kterého má být zařízením 
záležitostí dosaženo a který je objednateli znám, 

- oznámit objednateli všechny okolnosti, které zjistil při vyřizování záležitosti a jež mohou mít vliv na 
změnu pokynů objednatele, nedojde-li ke změně pokynů objednatele ani poté co mu toto TDS 
oznámí, postupuje TDS podle původních pokynů objednatele tak, aby bylo možno zařídit záležitosti 
a dosáhnout účelu dle této obj ednávky, 

- V případě, že TDS zjistí, že pokyny objednatele jsou nevhodné, je povinen jej na tuto Skutečnost 
písemně upozornit, 

- TDS je povinen předat po Vyřízení záležitosti bez zbytečného odkladu (nejpozději do 30-ti dnů) 
objednateli Věci (písemnosti), které při Vyřizování záležitosti od objednatele obdržel, případně které 
pro tohoto získal, 

- uchovat V tajnosti veškeré informace, okolnosti a údaje, které se dozvěděl V souvislosti S 
Vyřizováním záležitostí pro obj ednatele. 

III. Práva a p_ovinnosti objednatele 
Objednatel má právo rozhodovat na základě objednatelem předložených podkladů o rozhodujících 
parametrech Stavby a jejím členění do etap, a dále si ponechává Veškeré rozhodovací pravomoci. 
Za objednatele jsou pověření kontrolou plnění objednávky a oprávněním jednat S TDS V rozsahu závazků 
vyplývajících Z této obj ednávky tito pracovníci: 
Ing. Lenka Fránková, vedoucí odboru regionálního rozvoje a územního plánování 
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Obj ednatel zajistí na požádání TDS účast svých odpovědných zástupců na jednáních o odevzdání staveniště, 
o převzetí dokončené stavby nebo její ucelené části, při zaškolování a zacvičování obsluhy jednotlivých 
zařízení a dále při kolaudačním řízení. 
Objednatel bude provádět veškerý platební styk vůči zhotoviteli na základě smlouvy a fakturačních 
podkladů připravených, respektive odsouhlasených, TDS a zabezpečí financování v souladu S uzavřenou 
smlouvou se zhotovitelem. 
Objednatel poskytne TDS potřebné podklady, zejména projektovou dokumentaci pro stavební povolení a 
pro zadávací řízení, Stavební povolení, nabídkové rozpočty a smlouvy se zhotoviteli a dosud získané další 
potřebné doklady a materiály související S přípravou akce. 

IV. Lhůtı 
Termíny pro realizaci: 

- Předpokládané zaháj ení prací: 01.04.2022 
- Předpokládaný termín dokončení stavby dodavatelem do 31.08.2022 
- Předpokládané ukončení činnosti příkazníka max. do 15.09.2022. 
- Sjednané lhůty provádění budou prodloužený: 
- jestliže překážky v práci zavinil zhotovitel díla, 
- jestliže překážky v práci zavinil obj ednatel, 
- jestliže přerušení prací bylo zaviněno vyšší mocí nebo jinými okolnostmi, prokazatelně 

nezaviněnými příkazníkem, např. nevyjasněné majetkoprávní vztahy, řešení případných 
připomínek občanskoprávní povahy. 

V. Pokuty za nedodržení lhůt a ujednáılí 
Pokuta za prodlení se splněním povinnosti TDS dle článků I. all., dodání veškerých dokladů ve sjednaných 
termínech podle článku IV. této obj ednávky je sj ednána ve výši 100,- Kč za každý takový případ a za každý, 
i započatý, den prodlení. 
Smluvní pokuta za opožděné zaplacení dílčí nebo konečné faktury bude 100,- Kč za každý započatý den 
prodlení. 

Strana, které byla pokuta vyúčtována, je povinna do 30 dnů po obdržení vyúčtování buď Smluvní pokutu 
zaplatit, nebo sdělit oprávněné straně Své námitky. Závazek nezaniká Zaplacením Smluvní pokuty. 
Zaplacením pokuty není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody způsobené porušením 
povinnosti, na kterou se vztahuje pokuta. 
VI. Závěrečná ust ovení an 
TDS odpovídá objednateli za škodu, která mu vznikne V souvislosti S vyřizováním záležitostí pro 
objednatele dle této objednávky. 

Tato objednávka je Současně plnou mocí TDS jednat jménem objednatele ve smyslu ustanovení § 2439 
Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. 
TDS si je vědom, že je Objednatel povinným subjektem dle zák. č.l06/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k infonnacím, ve znění pozdějších předpisů. 
TDS si je vědom, že se podílí na dodávkách služeb hrazených z veřejných výdajů, tudíž je ve smyslu § 2, 
písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, osobou povinnou Spolupůsobit při 
výkonu finanční kontroly. 
Tato objednávka i zmocnění dle odstavce 2 tohoto článku končí vyřízením záležitostí pro objednatele dle 
částí I. a II. této přílohy tj. písemným předáním výsledků vyřízení těchto záležitostí. 
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