[bookmark: _GoBack]Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 1332017 HS 773
(dále jen „dodatek“)

1. OBJEDNATEL:	Městská část Praha-Satalice
			se sídlem: K Radonicům 81/3, Praha 9, 190 15
zastoupená: Mgr. Miladou Voborskou, starostkou MČ
			IČ: 00240711,  DIČ: CZ00240711
			Bankovní spojení: PPF banka a.s., 
Číslo účtu: 0502655998/6000
(dále jako „Objednatel“)

2. ZHOTOVITEL:	Vakr, stavební a inženýrská činnost, s.r.o.
se sídlem: Branská 1180 Praha 9- Kyje, 190 00
zastoupená: Martinem Vaňousem, jednatelem		
IČ: 49618474,  DIČ: CZ49618474
  			 
(dále jen „Zhotovitel“)
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:
	
I.
1. Smluvní strany prohlašují, že dne 13.3.2017  uzavřely smlouvu nazvanou: „Smlouva o dílo“ (dále jen „smlouva“). V souladu s ujednání článku XIII. odst. 2 smlouvy smluvní strany sjednávají tento dodatek, jehož předmětem je posunutí termínu předání, ocenění a odsouhlasení víceprací nutných ke zdárnému zhotovení díla. V důsledku přijetí dodatku dochází ke změně ujednání o ceně díla, tedy ke změně článku III. odst. 1 smlouvy.
II.
Předmět dodatku
1. Smluvní strany sjednávají změnu ujednání o ceně díla, článku III odst. 1smlouvy, a to oceněním a odsouhlasením rozsahem vícepráce, které provede Zhotovitel v rámci plnění ze smlouvy. Ocenění a odsouhlasení rozsahu víceprace bylo provedeno na základě změnového listu č.02, jež jsou přílohou č. 1  tohoto dodatku.
2. Na základě tohoto dodatku dochází k odsouhlasení navýšení v hodnotě 8.900,- Kč bez DPH.

III. 
Závěrečná ustanovení
1. V ostatním zůstávají ustanovení smlouvy nedotčeny.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou exemplářích s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
4. Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku prohlásily, že tento dodatek byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle a nebyl sjednán v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu s jeho zněním připojují smluvní strany své podpisy.
                    		                                        
V Praze dne _____________2017    	                      		 
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	VAKR, stavební a inženýrská činnost, s.r.o.



       
Příloha č. 1: změnový list č.02 

