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SMLOUVA O DÍLO 

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „OZ“) 

uzavřená mezi smluvními stranami, kterými jsou: 

Objednatel 

Název: Masarykova univerzita 
Sídlo: Žerotínovo náměstí 617/9, 601 77 Brno 
IČ: 00216224 
DIČ: CZ00216224  
Zastoupen: Mgr. Martou Valešovou, MBA, kvestorkou 

Korespondenční adresa:         Masarykova univerzita, Správa Univerzitního kampusu Bohunice, 
                Kamenice 753/5, 625 00 Brno 
Kontaktní osoby:           XXXXXXXXX, tel. č.: XXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXX 
           XXXXXXXXX, tel. č.: XXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXX 

Zasílání elektronických daňových dokladů – e-mail:  XXXXXXXXX 

(dále jen „Objednatel“) 

Zhotovitel 

Obchodní firma/název/jméno:  Michal Hrnčíř s.r.o. 
Sídlo: Divadelní 614/6,602 00 Brno, 
IČ: 26886570 
DIČ/VAT ID: CZ26886570 
Zastoupen: Michal Hrnčíř 
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně C43556, 21.3.2003, 

Bankovní spojení: 35 - 9254750267 / 0100 
IBAN: 
Korespondenční adresa: 

Kontaktní osoby:  

CZ3501000000359254750267 
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX  tel. č.: XXXXXXXXX  e-mail: XXXXXXXXX
XXXXXXXXX  tel. č.: XXXXXXXXX  e-mail: XXXXXXXXX 

(dále jen „Zhotovitel“; Zhotovitel společně s Objednatelem také jen „Smluvní strany“) 

Objednatel, jakožto zadavatel veřejné zakázky „Výměna zdroje chladu pro Anatomický ústav UKB“ (dále 
jen „Veřejná zakázka“) zadávané ve výběrovém řízení mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „ZZVZ“) rozhodl o výběru Zhotovitele ke splnění 
Veřejné zakázky. Zhotovitel a Objednatel tak uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo 
(dále jen „Smlouva“). 

mailto:kreidl@ukb.muni.cz
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Úvodní ustanovení a účel Smlouvy 

I. 1) Veřejná zakázka je souborem závazků Zhotovitele k provedení stavebních prací, dodávek a služeb dle 

Smlouvy (dále také jen „Dílo“). 

I. 2) Účelem Smlouvy je sjednat vzájemná práva a povinnosti Smluvních stran tak, aby Dílo mohlo být řádně a 

včas provedeno ke spokojenosti obou Smluvních stran. V této souvislosti Objednatel dále uvádí, že Dílo 

provádí s cílem výměny stávajícího zdroje chladu za nový zdroj chladu a jeho uvedení do provozu včetně 

úpravy ve strojovně chlazení v Univerzitním kampusu v Brně (dále jen „UKB“). Zhotovitel bere na vědomí, 

že bude provádět Dílo za běžného provozu Objednatele, za jeho součinnosti a je si vědom zvýšených 

nároků na bezpečnost a rizika vzniku škod.    

I. 3) Zhotovitel si je vědom všech svých práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy a v této souvislosti výslovně 

utvrzuje, že 

1. disponuje příslušnými znalostmi a odborností,

2. bude jednat s potřebnou pečlivostí,

3. má s plněním závazků co do obsahu i rozsahu obdobných těm, které jsou Smlouvou sjednány,

dostatečné předchozí zkušenosti,

4. přijímá Objednatele jako slabší Smluvní stranu, jelikož tento znalostmi, odborností, schopnostmi

ani zkušenostmi nezbytnými pro provedení Díla nedisponuje.

I. 4) Výhrada změny zhotovitele 

I. 4) a) Objednatel si v souladu s ustanovením § 100 odst. 2 ZZVZ vyhrazuje možnost provést změnu v osobě 

Zhotovitele v průběhu plnění Smlouvy, pokud bude naplněna některá z podmínek pro odstoupení od 

Smlouvy ze strany Objednatele uvedených v čl. XI. Smlouvy nebo pokud Zhotovitel odstoupí od 

Smlouvy nebo zanikne bez právního nástupce. 

I. 4) b) Změna Zhotovitele bude provedena formou ukončení této Smlouvy a uzavření nové smlouvy. 

Objednatel si pro takový případ vyhrazuje možnost uzavřít smlouvu na realizaci zbývající části Díla se 

zhotovitelem, jehož nabídka podaná do Veřejné zakázky (dále jen „Původní výběrové řízení“) se 

umístila jako další v pořadí v rámci provedeného hodnocení, a to při zachování stejných podmínek, 

které tento zhotovitel uvedl v nabídce. 

I. 4) c) Cena za realizaci zbývající části Díla bude stanovena dle nabídky takového zhotovitele podané v 

Původním výběrovém řízení, upravená poměrně k míře rozpracovanosti Díla, a bude tak stanovena 

jako součin jednotkových cen tohoto zhotovitele a množství nedokončených, respektive 

rozpracovaných jednotek. Lhůta pro předání Díla může být ve smlouvě s novým zhotovitelem 

prodloužena o dobu, kdy Dílo nemohlo být prováděno v důsledku změny zhotovitele.    

I. 4) d) Nový zhotovitel musí splňovat kritéria kvalifikace stanovená v zadávací dokumentaci Původního 

výběrového řízení a musí splnit další podmínky na uzavření smlouvy stanovené v zadávací 

dokumentaci Původního výběrového řízení ve smyslu ustanovení § 104 ZZVZ, pokud jsou s ohledem 

na předmět plnění stále relevantní.  

I. 4) e) Popsanou možnost změny v osobě zhotovitele může Objednatel uplatnit i opakovaně. 

I. 
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Předmět Smlouvy 

II. 1) Zhotovitel se zavazuje ve shodě se Smlouvou, řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí, provést Dílo a 

splnit s Dílem související závazky. Objednatel se zavazuje Dílo provedené řádně a včas převzít a zaplatit 

sjednanou cenu Díla. 

II. 2) Předmětem Díla je stavba  Výměna zdroje chladu pro Anatomický ústav UKB  (dále také jen „Předmět 

díla“) na adrese UKB, Kamenice 3, Brno – Bohunice, 625 00. Zadavatel výslovně uvádí, že Předmětem 

díla není dodávka zařízení zdroje chladu, práce elektro a ani připojení na stávající MaR.  

II. 3) Podrobná technická specifikace Díla (dále také jen „Technické podmínky“) je vymezena zejména 

v projektové dokumentaci, a dalších dokumentech, které jsou k dispozici jako součást zadávacích 

podmínek k Veřejné zakázce na adrese: https://zakazky.muni.cz/vz00006320 (dále jen „Adresa VZ“), 

jakož i v položkovém rozpočtu Díla, který je přílohou č. 1 Smlouvy, (dále také jen „Rozpočet“). 

II. 4) Zhotovitel prohlašuje, že: 

1. je či bude výlučným vlastníkem všech materiálů, výrobků či prvků technického vybavení, které do

předmětu Díla zapracuje, (dále také jako „Věci k provedení díla“), a to nejpozději před jejich

prvním použitím,

2. Věci k provedení díla jsou nové, tzn. nikoli dříve použité; vhodné použití recyklovaných materiálů

pro provedení Díla tím není dotčeno,

3. Dílo provede ve shodě se Smlouvou; tzn., že zejména splní veškeré Technické podmínky, které si

Smluvní strany ujednaly, a chybí-li ujednání, Technické podmínky, které Zhotovitel nebo výrobce

Věcí k provedení díla popsal nebo které Objednatel očekával s ohledem na povahu Předmětu díla

a na základě reklamy jimi prováděné, popř. Technické podmínky obvyklé, že Předmět díla bude

plnit účel, který ze Smlouvy vyplývá, příp. dále který Smluvní strany uvádí nebo ke kterému se Dílo

tohoto druhu obvykle provádí, a že Dílo nebude mít žádné vady, a to ani právní,

4. se bude v souvislosti s plněním Smlouvy snažit minimalizovat dopad na životní prostředí,

respektovat udržitelnost či možnosti cirkulární ekonomiky a pokud je to možné a vhodné bude

implementovat nové nebo značně zlepšené produkty, služby nebo postupy; tento závazek bude

požadovat i od svých subdodavatelů.

II. 5) Pokud jsou k řádnému a včasnému splnění výslovných ujednání Smlouvy, zejména Technických 

podmínek, jako nezbytný a samozřejmý předpoklad potřebné stavební práce, dodávky či služby ve 

Smlouvě výslovně neuvedené, přistupují k nim Smluvní strany tak, jako by ve Smlouvě výslovně uvedeny 

byly. Zhotovitel je tak povinen tyto stavební práce, dodávky či služby na své náklady obstarat či provést 

s tím, že jejich cena je v ceně Díla zahrnuta. 

II. 6) Objednatel je s výjimkou dočasných staveb a konstrukcí vlastníkem Předmětu díla po celou dobu 

provádění Díla.  

Podmínky provádění Díla a plnění s Dílem souvisejících závazků 

III. 1) Zhotovitel se zavazuje při provádění Díla postupovat v souladu příslušnými právními předpisy a 

technickými či jinými normami, které se na provedení Díla přímo či nepřímo vztahují. 

III. 2) Je-li Zhotovitel povinen dle Smlouvy vyhotovit jakýkoli doklad či dokumentaci, nelze z vyjádření k jejich 

obsahu či z jejich schválení, potvrzení či jakkoli jinak projeveného souhlasu Objednatelem dovozovat 

11. 

Ill. 

https://zakazky.muni.cz/vz00006320
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přenesení odpovědnosti za jejich úplnost a správnost, natož odpovědnosti za Dílo, zejména za jeho řádné 

a včasné provedení, ze Zhotovitele na Objednatele, a to ani částečně.  

III. 3) Objednatel před uzavřením Smlouvy poskytl Zhotoviteli dokumentaci a údaje, které jsou významné 

pro řádné provádění Díla. Taktéž umožnil Zhotoviteli před uzavřením Smlouvy prohlídku místa provedení 

Díla. Zhotovitel prohlašuje, že se s dokumentací a údaji seznámil, že prověřil místo provedení Díla i jeho 

okolí. V této souvislosti Zhotovitel prohlašuje, že získal veškeré informace potřebné pro to, aby 

kvalifikovaně a přesně prověřil, že je Dílo schopen řádně a včas provést, a stanovil cenu Díla. 

III. 4) Harmonogram provedení Díla 

III. 4) a) Zhotovitel se zavazuje bezodkladně, nejpozději však do 5 pracovních dnů ode dne účinnosti Smlouvy,

předat Objednateli časový plán provádění Díla (dále jen „Harmonogram“) k vyjádření. 

III. 4) b) Z Harmonogramu bude vyplývat rozvržení provádění Díla do jednotlivých dílčích lhůt a termínů

vyplývajících ze Smlouvy s vyznačením vazeb mezi klíčovými stavebními pracemi, dodávkami či 

službami, a to ode dne účinnosti Smlouvy až do předání a převzetí Díla. 

III. 4) c) Objednatel se do 5 pracovních dnů ode dne převzetí Harmonogramu vyjádří k jeho obsahu. Případné

připomínky Objednatele vč. zapracování koordinace prací elektro a MaR budou Zhotovitelem 

vypořádány do 5 pracovních dnů ode dne vyjádření Objednatele.  

III. 4) d) Harmonogram bude dokončen tak, aby nebylo nijak ovlivněno včasné zahájení provádění ostatních

závazků. Zhotovitel nesmí před dokončením Harmonogramu plnit navazující závazky, pokud by tím 

vznikl nebo mohl vzniknout rozpor s Harmonogramem. Pro případy aktualizace či doplnění 

Harmonogramu se ustanovení tohoto písmene použijí obdobně. 

III. 4) e) Zhotovitel se zavazuje postupovat při provádění Díla v souladu s Harmonogramem.

III. 4) f) Zhotovitel je povinen Harmonogram pravidelně vyhodnocovat, vyhodnocení předkládat na kontrolních

dnech Objednateli, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak, a navrhovat opatření 

při zjištění odchylek průběhu provádění Díla od Harmonogramu. 

III. 4) g) Zhotovitel je povinen Harmonogram průběžně aktualizovat zejména v návaznosti na průběh provádění

Díla či pokyny Objednatele. 

III. 4) h) Porušení kterékoli povinnosti Zhotovitele nebo prodlení s plněním kterékoliv povinnosti vztahující se k

Harmonogramu, či porušení Harmonogramu delší jak 7 dní se považuje za podstatné porušení 

smlouvy. 

III. 4) i) Zejména v případě složitých dílčích stavebních prací, dodávek nebo služeb se Zhotovitel zavazuje

připravit na žádost Objednatele detailní krátkodobý harmonogram, a to tak, aby mohlo být provedení 

příslušných stavebních prací, dodávek nebo služeb co možná nejlépe zkoordinováno; ust. III. 4) c) 

Smlouvy se v případě tohoto harmonogramu použije přiměřeně. 

III. 5) Staveniště 

III. 5) a) Zhotovitel se zavazuje bezodkladně, nejpozději však do 5 pracovních dnů po dni účinnosti Smlouvy,

nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak, provést zaměření a zdokumentování 

skutečného stavu místností či jiných prostor, které jsou prováděním Díla dotčeny (dále jen 

„Staveniště“). Takto budou zachyceny případné odchylky mezi Smlouvou a skutečným stavem 

Staveniště. 

III. 5) b) Staveniště Objednatel předá Zhotoviteli na jeho žádost v souladu s Harmonogramem. Dovoluje-li to

povaha Díla, bude Staveniště předáno po částech. 

III. 5) c) O předání a převzetí Staveniště vyhotoví Zhotovitel písemný protokol, který obě Smluvní strany
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podepíší. 

III. 5) d) Zařízení Staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou

Objednatelem a s požadavky Objednatele. Zhotovitel má povinnost zajistit v rámci zařízení Staveniště 

podmínky pro výkon funkce technického dozoru, autorského dozoru případně pro činnost koordinátora 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak. 

III. 6) Zhotovení stavby 

III. 6) a) Zhotovitel se zavazuje provést úplně, funkčně a bezvadně všechny stavební práce, dodávky a služby,

v nichž jsou zahrnuty i instalační a montážní práce, kompletační činnosti při integraci Věcí k provedení 

Díla do plně funkčního a uceleného celku, jakož i všechny ostatní činnosti související či nezbytné pro 

provedení Díla, zejména zařízení Staveniště a montážních či skladovacích prostor, tak, aby Předmět 

díla plnil svůj účel. 

III. 6) b) Zhotovitel se dále zavazuje provést revize, zkoušky a měření instalovaných, příp. namontovaných,

prvků technického vybavení, jakož i jiných Věcí k provedení díla, a dále revize, zkoušky a měření 

prováděním Díla dotčeného stávajícího vybavení Objednatele, pokud jsou podle příslušných právních 

předpisů požadovány, a předat zprávy o jejich výsledcích Objednateli. Zhotovitel je na žádost 

Objednatele povinen předložit rovněž doklady o odborné způsobilosti osoby, která revize, zkoušky a 

měření prováděla. 

III. 6) c) Zhotovitel se rovněž zavazuje, že jako Věci k provedení díla nebudou použity žádné

1. materiály, výrobky či prvky technického vybavení, o kterých je v době jejich použití známo, že

nesplňují příslušné bezpečnostní, hygienické, ekologické či jiné právní předpisy,

2. materiály, výrobky či prvky technického vybavení, jejichž užití nebo důsledek jejich užití by mohly

být pro člověka či životní prostředí škodlivé, nebo

3. materiály, výrobky nebo prvky technického vybavení, které nemají požadované atesty, certifikace

nebo prohlášení o vlastnostech či prohlášení o shodě, jsou-li pro jejich použití tyto nezbytné podle

příslušných právních předpisů.

III. 6) d) Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel Zhotoviteli ani případným subdodavatelům neumožní při

realizaci Předmětu díla využívat toalety Objednatele. Zhotovitel je povinen při realizaci Předmětu díla 

zajistit na Staveništi mobilní toalety.  

III. 6) e) Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel neumožní Zhotoviteli ani případným subdodavatelům

parkování jakýchkoli vozidel na území UKB, mimo jedno parkovací místo, které bude Zhotoviteli 

vyhrazeno. Po domluvě a koordinaci s Objednatelem bude dovoleno zdržování nákladní techniky 

(jeřáb, přívoz, odvoz materiálu apod.) v areálu UKB na nezbytně nutnou dobu. V případě, že 

Objednatel nebude dopředu informován o příjezdu a době setrvání nákladní techniky v areálu UKB, 

nebude do areálu vpuštěn. 

III. 7) Koordinace provádění Díla s provozem Objednatele a s dalšími dodavateli Objednatele 

III. 7) a) Zhotovitel bere na vědomí, že provádění Díla bude probíhat za souběžného provozu Objednatele,

pouze na Staveništi bude provoz Objednatele omezen. Zhotovitel se zavazuje, že přijme zejména 

bezpečnostní, protihluková či jiná opatření na ochranu výukových, administrativních a případně 

laboratorních prostor Objednatele dotčených prováděním Díla, aby provoz Objednatele nebyl 

v souvislosti s jeho prováděním nepřiměřeně narušen.  

III. 7) b) Zhotovitel se zavazuje používat pouze cesty vyznačené na plánu areálu, který obdrží od Objednatele

neprodleně po uzavření této Smlouvy. Opakované porušení tohoto závazku se považuje za podstatné 
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porušení této Smlouvy. 

III. 7) c) Zhotovitel bere dále na vědomí, že provádění Díla bude na Staveništi probíhat za souběžného

provádění stavebních prací a poskytování dodávek či služeb dalšími dodavateli Objednatele, příp. 

vlastními kapacitami Objednatele. Ke dni uzavření Smlouvy nejsou dodavatelé známi. Objednatel se 

však zavazuje na žádost Zhotovitele bezodkladně opatřit a předat kontaktní údaje na další dodavatele 

Objednatele ve smyslu tohoto ustanovení a poskytnout případnou další nezbytnou součinnost. 

III. 7) d) Zhotovitel se zavazuje zajistit potřebnou součinnost, nezbytnou inženýrskou činnost včetně koordinace

provádění Díla s požadavky či provozem Objednatele a s dalšími dodavateli Objednatele tak, aby jeho 

činností nebo nečinností nebylo mařeno plnění jeho závazků dle Smlouvy ani plnění závazků dalších 

dodavatelů vůči Objednateli. 

III. 8) Vzorkování 

Zhotovitel se zavazuje provést vzorkování vybraných prvků Předmětu díla, (dále také jen „Vzorky“). 

Vzorkování proběhne níže uvedeným způsobem, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto 

jinak.   

III. 8) a) Objednatel Zhotoviteli sdělí, že u konkrétního prvku Předmětu díla požaduje provést vzorkování.

Nejpozději do 15 dní pak Zhotovitel Vzorky předloží Objednateli. 

III. 8) b) Vzorky budou předloženy v místě provedení Díla. O jejich předložení vyrozumí Zhotovitel Objednatele

alespoň 3 pracovní dny předem. 

III. 8) c) Na Vzorcích bude zejména ověřeno, že vyhovují Technickým podmínkám.

III. 8) d) Posouzení Vzorků provede Objednatel do 7 dní ode dne jejich předložení. Shledá-li, že Vzorek

nevyhovuje Technickým podmínkám, informuje o tom Zhotovitele; Zhotovitel je pak povinen Vzorek 

upravit nebo nahradit novým a předložit jej Objednateli nejpozději do 5 dní k novému posouzení a 

schválení.  

III. 8) e) Smluvní strany sjednávají, že prvky Předmětu díla musí technickými vlastnostmi, funkcionalitami,

jakostí a provedením odpovídat schváleným Vzorkům. Liší-li se technické vlastnosti, funkcionality, 

jakost nebo provedení určené ve Smlouvě a Vzorek, rozhoduje Smlouva. Určí-li Smlouva a Vzorek 

technické vlastnosti, funkcionality, jakost a provedení odlišně, nikoli však rozporně, musí prvky 

Předmětu díla odpovídat Smlouvě i Vzorku.  

III. 8) f) Nesplňuje-li ani upravený nebo nahrazený Vzorek Technické podmínky, považují to Smluvní strany za

podstatné porušení Smlouvy. Za podstatné porušení smlouvy se považuje také porušení kterékoli 

povinnosti Zhotovitele ohledně Vzorkování podle ustanovení čl. III. 8) této Smlouvy. 

III. 8) g) Bez schválení Vzorku nesmí být jemu odpovídající materiál, výrobek či prvek technického vybavení

zapracován do Předmětu díla. Vzorek je schválen podpisem Objednatele na protokolu o vzorkování. 

Protokol o vzorkování zpracuje Zhotovitel. 

III. 9) BOZP a PO 

III. 9) a) Smluvní strany se zavazují spolupracovat při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a

požární ochrany (dále jen „BOZP a PO“) v souvislosti s prováděním Díla. 

III. 9) b) Zhotovitel je povinen zajistit, aby jeho pracovníci, pracovníci jeho subdodavatelů i příp. další osoby,

které se s jeho vědomím a v souvislosti s prováděním Díla zdržují na Staveništi, dodržovali obecně 

závazné právní i ostatní předpisy k zajištění BOZP a PO a k předcházení vzniku jakýchkoli škod na 

zdraví či majetku. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními 

pomůckami. 
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III. 9) c) Smluvní strany se zavazují v souladu s § 101 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění

pozdějších předpisů, vzájemně se písemně informovat o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před 

jejich působením, která se týkají výkonu práce a pracoviště osob dle předchozího ustanovení při 

provádění Díla. Součástí vzájemné výměny informací o rizicích musí být i problematika požární 

ochrany a případná další specifická témata podle konkrétní povahy činnosti vykonávané Zhotovitelem. 

III. 9) d) Zhotovitel se zavazuje řádně a prokazatelně seznámit osoby dle ust. III. 9) b) Smlouvy s interními

předpisy Objednatele k zajištění BOZP a PO. Zhotovitel je rovněž povinen jejich znalosti průběžně 

obnovovat a provádět v průběhu provádění Díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad dodržováním 

BOZP a PO. 

III. 9) e) Zhotovitel musí bezodkladně informovat Objednatele o všech pracovních úrazech s předpokládanou

pracovní neschopností bez ohledu na její délku nebo o úmrtí osoby dle ust. III. 9) b) Smlouvy 

v souvislosti s prováděním Díla. 

III. 9) f) Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka a autorského dozoru projektanta,

případně výkon koordinátora bezpečnosti práce na Staveništi, pokud jsou tyto osoby Objednatelem 

stanoveny. 

III. 9) g) Nesplnění povinností Zhotovitele dle ust. III. 9) Smlouvy se považuje za podstatné porušení Smlouvy.

III. 10) Vedení stavebního deníku či jednoduchého záznamu o stavbě 

III. 10) a) Zhotovitel je povinen vést ode dne předání Staveniště či jeho první části stavební deník, do kterého

zaznamenává skutečnosti předepsané příslušnými právními předpisy a skutečnosti, na nichž se 

Smluvní strany dohodly. 

III. 10) b) Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím Díla. Pokud bylo Dílo Objednateli předáno

s vadami, vede Zhotovitel stavební deník i po dobu jejich odstraňování. 

III. 10) c) Záznamy do stavebního deníku provádí Zhotovitel denně; veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění

Díla musí být do stavebního deníku zapsány nejpozději následující den poté, co nastaly nebo byly 

učiněny. 

III. 10) d) Objednatel je povinen se vyjadřovat k záznamům do stavebního deníku učiněným Zhotovitelem, a to

nejpozději do 5 pracovních dní ode dne provedení příslušného záznamu, jinak se má za to, že 

s příslušným záznamem souhlasí. 

III. 10) e) Smluvní strany výslovně utvrzují, že záznamy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu Smlouvy

a že jimi nelze sjednat ani změnu Předmětu díla s výjimkou postupu dle ust. VII. 4) Smlouvy. 

III. 10) f) Stavební deník musí být Objednateli přístupný kdykoli v průběhu provádění Díla.

III. 10) g) Zhotovitel je povinen vést stavební deník alespoň v jednom originále a alespoň 2 kopiích. Originál a

jednu kopii stavebního deníku předá Zhotovitel Objednateli poté, co mu skončí povinnost vést stavební 

deník. 

III. 10) h) Není-li příslušnými právními předpisy vedení stavebního deníku požadováno, povede Zhotovitel

zjednodušenou evidenci skutečností předvídaných v předchozích ustanoveních ve formě 

jednoduchého záznamu o stavbě; předchozí ustanovení se použijí přiměřeně. 

III. 11) DSPS 

III. 11) a) Zhotovitel se zavazuje vyhotovit dokumentaci skutečného provedení stavby (dále jen „DSPS“) ve

smyslu § 1 odst. 1) písm. g) vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci 

staveb, ve znění pozdějších předpisů. V DSPS bude kompletně a přesně zachycen skutečný stav 

Předmětu díla tak, jak bylo Dílo provedeno. 
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III. 11) b) DSPS bude vyhotovena v podobě plnohodnotné revize stávající dokumentace skutečného provedení

stavby či jiné dokumentace poskytnuté Objednatelem, která bude Zhotoviteli předána nejpozději do 10 

pracovních dnů od dne účinnosti Smlouvy, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto 

jinak. Každý výkres bude obsahovat mimo jiné nadpis, popis, razítko a informaci, že se jedná o DSPS. 

III. 11) c) Smluvní strany se dohodly, že v DSPS musí být zakresleny, zapsány či jinak zaznamenány zejména

1. provedené úpravy oproti všem stávajícím výkresům a textům ve všech profesích a oddílech dotčených

prováděním Díla,

2. veškeré stávající i nové technické vybavení, rozvody, konstrukce a výsledky ostatních provedených

stavebních prací, dodávek či služeb.

DSPS musí obsahovat rovněž plnohodnotné půdorysy, řezy, příp. axonometrie, nikoliv jen výřezy.

III. 11) d) DSPS bude podepsána osobou, která byla za její vyhotovení u Zhotovitele odpovědná.

III. 11) e) DSPS bude Objednateli předložena ve 2 výtiscích v listinné podobě a ve 3 vyhotoveních v elektronické

podobě, a to v editovatelné i needitovatelné verzi. 

III. 12) Manuály 

III. 12) a) Zhotovitel se zavazuje vyhotovit či jinak obstarat písemné instrukce a návody k obsluze, provozu

Předmětu díla či jeho prvků, jakož i ostatní dokumentaci nezbytnou pro provoz Předmětu díla (dále 

také jen „Manuály“), a to jednou v listinné a jednou v elektronické podobě, nebude-li mezi 

Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak. 

III. 12) b) Manuály budou v českém jazyce, přičemž jejich česká verze bude rozsahem zcela odpovídat anglické

jazykové verzi.  

III. 13) Pokyny Objednatele 

III. 13) a) Při provádění Díla postupuje Zhotovitel samostatně, není-li ve Smlouvě dohodnuto jinak.

III. 13) b) Zhotovitel se zavazuje respektovat pokyny Objednatele, kterými jej Objednatel upozorňuje na možné

porušení jeho smluvních či jiných povinností. 

III. 13) c) Zhotovitel upozorní Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věci, kterou mu

Objednatel k provedení Díla předal, nebo pokynu, který mu Objednatel dal. To neplatí, nemohl-li 

nevhodnost zjistit ani při vynaložení potřebné péče. 

III. 14) Pověřená osoba 

III. 14) a) Objednatel je oprávněn pověřit výkonem práv a plněním povinností dle Smlouvy třetí osobu (dále jen

„Pověřená osoba“). Objednatel se zavazuje Zhotovitele o udělení pověření třetí osobě bezodkladně 

informovat. 

III. 14) b) Za výkon práv a plnění povinností dle Smlouvy Pověřenou osobou Objednatel Zhotoviteli odpovídá,

jako by příslušná práva vykonával a povinnosti plnil sám. 

III. 14) c) Smluvní strany výslovně utvrzují, že Pověřená osoba nemá oprávnění měnit Smlouvu, zprostit

Zhotovitele jakékoli jeho povinnosti nebo odpovědnosti vyplývající ze Smlouvy ani sjednat změnu 

Předmětu díla. 

III. 15) Elektrická energie a voda pro provádění Díla 

III. 15) a) Objednatel je povinen zabezpečit pro Zhotovitele přívod elektrické energie (dále jen „Elektřina“) na

Staveniště. Instaluje-li si Zhotovitel podružné měření odebírané Elektřiny, uhradí Objednateli cenu 

odpovídající jejímu skutečně odebranému množství při jednotkové ceně, za kterou odebírá Elektřinu 
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Objednatel. V případě, že Zhotovitel neinstaluje podružné měření odebírané Elektřiny, uhradí 

Objednateli cenu za odebranou Elektřinu paušální částkou ve výši 1.500,– Kč za každých i započatých 

1.000.000,– Kč ceny Díla.  

III. 15) b) Objednatel je povinen zabezpečit pro Zhotovitele přívod vody na Staveniště. Pokud je Zhotovitel

schopen věrohodně měřit množství odebrané vody, uhradí Objednateli cenu odpovídající jejímu 

skutečně odebranému množství při jednotkové ceně, za kterou odebírá vodu Objednatel. V opačném 

případě uhradí Objednateli cenu za odebranou vodu paušální částkou ve výši 1.500,– Kč za každých 

i započatých 1.000.000,– Kč ceny Díla, pokud si pro potřeby Díla nezajistí jiný zdroj vody. 

III. 16) Kontrola provádění Díla 

III. 16) a) Objednatel má právo kontrolovat provádění Díla (dále jen „Kontrola“). Zjistí-li, že Zhotovitel porušuje

svou povinnost, může požadovat, aby Zhotovitel provedl nápravu a prováděl Dílo řádným způsobem. 

Jestliže tak Zhotovitel neučiní ani v dodatečné přiměřené lhůtě, jedná se o podstatné porušení 

Smlouvy. 

III. 16) b) Objednatel je oprávněn v průběhu provádění Díla provádět Kontrolu ve skladovacích prostorách

Zhotovitele, příp. v prostorách jeho subdodavatelů. Zhotovitel je povinen na základě výzvy Objednatele 

tuto Kontrolu umožnit a seznámit Objednatele s postupem provádění Díla, a to nejpozději do 3 

pracovních dnů ode dne doručení takové výzvy. 

III. 16) c) Zhotovitel je povinen účastnit se pravidelných kontrolních dnů. Kontrolní dny budou organizovány

alespoň jednou za 5 pracovních dní, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak. 

III. 16) d) Zhotovitel se zavazuje, že Objednatele ke Kontrole vyzve vždy před tím, než v dalším postupu

provádění Díla budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými již provedené části Díla či jiné výsledky 

provádění Díla. Smluvní strany v této souvislosti sjednávají, že výzva Zhotovitele ke Kontrole ve 

smyslu tohoto ustanovení musí být učiněna písemně alespoň 3 pracovní dny před uvažovaným dnem 

provedení Kontroly, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak. 

III. 16) e) Pokud Zhotovitel povinnost dle předchozího ustanovení nesplní, je Objednatel oprávněn požadovat,

aby části Díla či jiné výsledky provádění Díla, které byly zakryty nebo se staly nepřístupnými, byly 

odkryty či zpřístupněny, příp. aby bylo jinak zjištěno, že byly provedeny řádně. Veškeré náklady obou 

Smluvních stran, které tímto vzniknou, nese Zhotovitel. 

III. 16) f) Pokud se Objednatel ke Kontrole dle ust. III. 16) d) Smlouvy nedostaví přes to, že Zhotovitel řádně

splní veškeré stanovené povinnosti, je Zhotovitel povinen pořídit detailní fotodokumentaci provedené 

části Díla či jiných výsledků provádění Díla a poté je oprávněn tyto zakrýt, příp. jinak znepřístupnit; 

fotodokumentaci Zhotovitel bezodkladně po pořízení předá Objednateli.  

III. 16) g) Bude-li Objednatel dodatečně požadovat odkrytí, zpřístupnění či příp. provedení jiného zjištění, že

části Díla či jiné výsledky provádění Díla byly provedeny řádně, nese veškeré náklady s tím spojené. 

Pokud se tímto zjistí, že tyto části Díla či jiné výsledky provádění Díla nebyly Zhotovitelem provedeny 

řádně, pak veškeré náklady obou Smluvních stran spojené s dodatečným odkrytím, zpřístupněním či 

jiným zjištěním kvality provedení Díla, jakož i náklady spojené s nápravou tohoto stavu nese Zhotovitel. 

III. 16) h) O výsledku Kontroly, při které Objednatel zjistí, že Zhotovitel porušuje svou povinnost, se Zhotovitel

zavazuje vyhotovit zápis s uvedením způsobu nápravy a lhůty k jejímu provedení. 

III. 16) i) Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli nezbytnou součinnost pro to, aby mohl Kontrolu provádět.

Neposkytnutí nezbytné součinnosti Zhotovitelem pro výkon Kontroly je považováno za podstatné 

porušení Smlouvy.  

III. 17) Odborná a zdravotní způsobilost a pracovní podmínky pracovníků Zhotovitele 
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III. 17) a) Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající

příslušnou odbornou a zdravotní způsobilost. 

III. 17) b) Doklad o odborné a zdravotní způsobilosti pracovníků je Zhotovitel povinen na požádání Objednateli

předložit. 

III. 17) c) Objednatel je oprávněn po Zhotoviteli požadovat, aby odvolal z provádění Díla pracovníka, který nemá

příslušnou odbornou či zdravotní způsobilost, který si počíná tak, že to ohrožuje bezpečnost a zdraví 

jeho, jiných pracovníků či třetích osob, příp. je-li jeho chování hrubě nemravné. Neodvolá-li Zhotovitel 

takového pracovníka, je Objednatel oprávněn takového pracovníka vykázat z místa provedení Díla 

sám. Uvedené platí obdobně i ve vztahu k pracovníkům subdodavatelů Zhotovitele. 

III. 17) d) Zhotovitel je povinen zajistit v rámci plnění Smlouvy legální zaměstnávání osob. Zhotovitel je dále

povinen pracovníkům provádějícím práce na Díle zajistit odpovídající úroveň bezpečnosti práce a 

férové a důstojné pracovní podmínky. Odpovídající úrovní bezpečnosti práce a férovými a důstojnými 

pracovními podmínkami se rozumí takové pracovní podmínky, které splňují alespoň minimální 

standardy stanovené pracovněprávními a mzdovými předpisy. Objednatel je oprávněn požadovat 

předložení dokladů, ze kterých dané povinnosti vyplývají a Zhotovitel je povinen je bez zbytečného 

odkladu Objednateli předložit. Zhotovitel je povinen zajistit splnění požadavků tohoto ustanovení 

Smlouvy i u svých subdodavatelů. Nesplnění povinností Zhotovitele dle tohoto ustanovení Smlouvy se 

považuje za podstatné porušení Smlouvy. 

III. 18) Subdodavatelé Zhotovitele 

III. 18) a) Na žádost Objednatele se Zhotovitel zavazuje bezodkladně, nejpozději však do 3 pracovních dnů po

sdělení takové žádosti, předložit seznam subdodavatelů, které hodlá pověřit plněním části závazků ze 

Smlouvy. 

III. 18) b) Objednatel si vyhrazuje právo schválit účast jednotlivých subdodavatelů Zhotovitele na plnění části

závazků ze Smlouvy. Zhotovitel však Objednateli odpovídá za plnění takových závazků, jako by je plnil 

sám; § 2630 OZ tím není dotčen. 

III. 18) c) Zhotovitel se zavazuje, že ve smlouvách s případnými subdodavateli zaváže subdodavatele k plnění

těch závazků, k jejichž splnění se zavázal ve Smlouvě, a to v rozsahu, v jakém budou subdodavatelem 

tyto závazky plněny. 

III. 18) d) Zhotovitel je oprávněn změnit subdodavatele, kterým prokázal kvalifikaci k Veřejné zakázce, pouze

s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Nový subdodavatel musí disponovat kvalifikací 

alespoň v takovém rozsahu, v jakém ji prokázal původní subdodavatel za Zhotovitele. Na žádost 

Objednatele je Zhotovitel povinen předložit doklady prokazující kvalifikaci nového subdodavatele. 

III. 18) e) Zhotovitel si je vědom toho, že požadavky na kvalifikaci k Veřejné zakázce jsou uvedeny v zadávacích

podmínkách, které jsou k dispozici na Adrese VZ. 

III. 18) f) Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým subdodavatelům, kdy za

řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení subdodavatelem vystavených faktur za plnění 

poskytnutá Zhotoviteli k provedení Díla, a to vždy nejpozději do 10 dnů od obdržení platby ze strany 

Objednatele za konkrétní plnění (pokud již splatnost subdodavatelem vystavené faktury nenastala 

dříve). Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce a 

zavázat své subdodavatele k plnění a šíření této povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského 

řetězce. Objednatel je oprávněn požadovat předložení dokladů o provedených platbách 

subdodavatelům a smlouvy uzavřené mezi Zhotovitelem a subdodavateli a Zhotovitel je povinen je 

bezodkladně poskytnout. 
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III. 18) g) Nesplnění povinností Zhotovitele dle ust. III. 18) Smlouvy se považuje za podstatné porušení Smlouvy.

III. 19) Předávané doklady a dokumentace 

Veškeré doklady a dokumentace, které se Zhotovitel dle Smlouvy zavazuje předat Objednateli, budou 

vyhotoveny v českém jazyce, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak.  

III. 20) Odvoz a likvidace odpadů; úklid a vyklizení Staveniště 

III. 20) a) Zhotovitel se zavazuje

1. průběžně v průběhu provádění Díla odvážet a likvidovat veškerý odpad, zejm. suť, obaly a zbytky

materiálů použitých při provádění Díla, v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 541/2020

Sb., o odpadech, a dalšími právními předpisy; doklady o likvidaci odpadů je Zhotovitel povinen na

požádání Objednateli předložit,

2. průběžně v průběhu provádění Díla provádět úklid Staveniště a

3. provést závěrečný úklid; závěrečným úklidem se rozumí úklid Staveniště včetně uvedení zejména

všech povrchů, konstrukcí a instalací dotčených prováděním Díla do původního stavu a v případě

novostavby do stavu umožňujícího okamžité užívání.

III. 20) b) Ust. III. 20) a) bodu 1. Smlouvy se nepoužije, pokud Objednatel ve Smlouvě nebo v průběhu provádění

Díla ve vztahu ke konkrétnímu odpadu stanoví jinak. 

III. 20) c) Smluvní strany výslovně utvrzují, že podaří-li se Zhotoviteli odpad zpeněžit, připadá mu i celá částka,

kterou tím získá. Smluvní strany mají za to, že Zhotovitel částku, kterou uvažoval ze zpeněžení odpadu 

získat, zohlednil při stanovení ceny Díla.   

III. 20) d) Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději do 5 pracovních dní ode dne převzetí Díla, příp. ode dne

odstranění poslední vady, mimo vad způsobených načasováním provedení Díla, bylo-li Dílo 

Objednatelem převzato s alespoň s jednou vadou, u níž Objednatel požadoval uspokojení práv z vad 

Díla jejím odstraněním, vyklidí Staveniště, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto 

jinak. Smluvní strany se dohodly, že Staveniště považují za vyklizené pouze tehdy, pokud 

1. byly odstraněny a odvezeny objekty a konstrukce dočasné povahy tvořící zařízení Staveniště,

dočasné oplocení Staveniště, dočasné rozvody zásobující Staveniště zejména Elektřinou a vodou,

2. byl odvezen a zlikvidován veškerý odpad,

3. byly napraveny všechny škody vzniklé Objednateli, příp. třetím osobám, při provádění Díla,

4. byl proveden závěrečný úklid.

Čas provedení Díla 

IV. 1) Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. 

IV. 2) Zahájení provádění Díla 

IV. 2) a) Zhotovitel je povinen zahájit provádění Díla první pracovní den po dni účinnosti Smlouvy.

IV. 2) b) Na konkrétním datu předání a převzetí Staveniště se smluvní strany dohodnou v Harmonogramu

sjednaném dle ust. III. 4) této Smlouvy. 

IV. 3) Dokončení Díla a předvedení jeho způsobilosti 

IV. 3) a) Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost plnit svůj účel (dále jen „Předvedení

IV. 
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způsobilosti“). Účelem Předvedení způsobilosti je ověření, že Dílo je kvalitní, že splňuje Technické 

podmínky a že je schopné trvalého provozu. 

IV. 3) b) Zhotovitel Objednateli písemně oznámí, že splnil veškeré Technické podmínky a zároveň písemně

vyzve Objednatele k účasti na Předvedení způsobilosti. Výzva dle předchozí věty musí být Objednateli 

doručena alespoň 5 pracovních dní přede dnem Předvedení způsobilosti, nebude-li mezi 

Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak. 

IV. 3) c) Objednatel je oprávněn přizvat k Předvedení způsobilosti i jiné osoby, jejichž účast pokládá za

nezbytnou. 

IV. 3) d) Objednatel je oprávněn stanovit jako podmínku pro Předvedení způsobilosti předložení zejména DSPS

či jiných dokladů a dokumentací, které by mu jinak měly být Zhotovitelem předány nejpozději 

s předáním Díla.  

IV. 3) e) Po Předvedení způsobilosti Zhotovitel vyzve Objednatele k převzetí Díla, nebude-li mezi Objednatelem

a Zhotovitelem dohodnuto jinak. 

IV. 4) Předání a převzetí Díla 

IV. 4) a) Lhůta pro předání Díla

Zhotovitel se zavazuje předat Dílo do 105 dnů ode dne účinnosti Smlouvy. Prodlení Zhotovitele 

s předáním Díla se považuje za podstatné porušení Smlouvy. 

IV. 4) b) Místem předání a převzetí Díla je místo, kde bylo provedeno.

IV. 4) c) Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí Díla i jiné osoby, jejichž účast pokládá za

nezbytnou. 

IV. 4) d) Předávací protokol

O předání a převzetí Díla vyhotoví Zhotovitel protokol (dále jen „Předávací protokol“). Předávací 

protokol bude obsahovat zejména následující: 

1. identifikační údaje Zhotovitele a Objednatele,

2. identifikaci Díla, které je předmětem předání a převzetí,

3. prohlášení Objednatele, zda Dílo přejímá nebo nepřejímá, a

4. datované podpisy Smluvních stran.

IV. 4) e) K Předávacímu protokolu budou přiloženy zejména:

1. DSPS,

2. atesty, certifikáty, prohlášení o vlastnostech či prohlášení o shodě Věcí k provedení díla

s požadavky příslušných právních předpisů či technických norem, nesdělí-li Objednatel, že

postačuje předložení jejich seznamu, příp. jejich části a seznamu, a to jednou v listinné a jednou

v elektronické podobě, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak,

3. zprávy o revizích a provedených zkouškách a měřeních,

4. Manuály, doklady o řádné likvidaci odpadů.

IV. 4) f) Pro případ nepřevzetí Díla, které vykazuje vady, Objednatelem, Smluvní strany sjednávají, že se na

Dílo hledí, jako by nebylo předáno, a to se všemi důsledky, které se s jeho nepředáním pojí. 

IV. 4) g) Nevyužije-li Objednatel svého práva nepřevzít Dílo vykazující vady, uvedou Smluvní strany skutečnost,

že Dílo bylo převzato s vadami, do Předávacího protokolu a připojí soupis těchto vad včetně 
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uplatněných práv z vad Díla. Při řešení práv z vad Díla Smluvní strany postupují přiměřeně v souladu 

s ustanoveními o reklamaci vad Díla v záruční době. 

IV. 4) h) Vady způsobené načasováním provedení Díla

Existují-li ke dni předání Díla vady, jejichž existence je prokazatelně objektivně způsobena 

1. načasováním provedení příslušných stavebních prací, dodávek či služeb do ročního období

neumožňujícího jejich provedení, např. seřízení klimatizace či provedení komplexního vyzkoušení

systémů vytápění, chlazení, větrání a udržování vlhkosti, nebo

2. tím, že provedení příslušných stavebních prací, dodávek či služeb je podmíněno plným provozem

Objednatele,

oznámí Zhotovitel tuto skutečnost písemně Objednateli. Objednatel oznámení prověří a potvrdí-li je, 

stanoví zároveň termín pro odstranění takových vad. Takovéto vady nebrání převzetí Díla. 

IV. 4) i) Neoznámení vad dle ust. IV. 4) Smlouvy nevylučuje uplatnění práv z těchto vad v záruční době.

IV. 4) j) Je-li v Předávacím protokolu uvedeno prohlášení Objednatele, že Dílo přejímá, má se za to, že dnem

převzetí Díla je datum uvedené v Předávacím protokolu u podpisu Objednatele. 

IV. 4) k) Smluvní strany sjednávají, že § 2609 OZ se nepoužije.

IV. 5) Prodloužení lhůty pro předání Díla 

Lhůta pro předání Díla může být přiměřeně prodloužena 

1. jestliže dojde k přerušení provádění Díla na základě písemného pokynu Objednatele,

2. jestliže dojde k přerušení provádění Díla z důvodu prodlení na straně Objednatele,

3. z důvodu mimořádně nepříznivých klimatických podmínek,

4. jestliže dojde k přerušení provádění Díla vlivem mimořádných nepředvídatelných a

nepřekonatelných překážek vzniklých nezávisle na vůli Zhotovitele ve smyslu § 2913 odst. 2) OZ;

Smluvní strany jsou povinny se bezprostředně vzájemně informovat o vzniku takových překážek,

jinak se jich nemohou dovolávat, či

5. z důvodu změn Předmětu díla.

Prodloužená lhůta pro předání Díla se určí adekvátně, zejména podle délky trvání překážky s přihlédnutím 

k době nezbytné pro provedení Díla za podmínky, že Zhotovitel učinil veškerá rozumně očekávatelná 

opatření k tomu, aby předešel či alespoň zkrátil dobu trvání takové překážky. Prodloužená lhůta pro 

předání Díla ve smyslu tohoto ustanovení musí být Smluvními stranami sjednána či stvrzena dodatkem 

ke Smlouvě. 

IV. 6) Zhotovitel je oprávněn provádět Dílo každý den v době od 7:00 hod. do 19:00 hod. Objednatel je oprávněn 

v případě svých provozních potřeb dobu, po kterou je Zhotovitel oprávněn provádět Dílo, upravit 

písemným pokynem Zhotoviteli. Bude-li písemným pokynem Objednatele doba, po kterou je Zhotovitel 

oprávněn provádět Dílo, zkrácena na méně než 10 hodin za jeden pracovní den, budou Smluvní strany 

postupovat obdobně jako v případě dle ust. IV. 5) bodu 1. Smlouvy.  

Cena Díla 

V. 1) Cena Díla je stanovena na základě nabídky Zhotovitele k Veřejné zakázce a činí: 

v. 
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1.388.731,91 Kč 

 bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“). 

V. 2) DPH 

V. 2) a) DPH činí 291.633,70 Kč. Cena Díla včetně DPH pak činí 1.680.365,61 Kč.

V. 2) b) Součástí závazku Zhotovitele provést Dílo jsou rovněž závazky odpovídající číselnému kódu

klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 platnému od 1. ledna 2008 podle sdělení Českého statistického 

úřadu o zavedení Klasifikace produkce (CZ-CPA) uveřejněného ve Sbírce zákonů, u nichž se 

v souladu s § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 

předpisů, (dále jen „ZDPH“) použije režim přenesení daňové povinnosti. Smluvní strany se v této 

souvislosti dohodly, že i na veškeré ostatní závazky, které jsou součástí závazku Zhotovitele provést 

Dílo, i na s Dílem související závazky, byť neodpovídají číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 

41 až 43, uplatní v souladu s § 92e odst. 2) ZDPH režim přenesení daňové povinnosti. DPH tak není 

součástí ceny Díla. 

V. 3) Cena Díla je stanovena jako nejvýše přípustná; možnost změn Předmětu díla tím není dotčena. Zhotovitel 

prohlašuje, že cena Díla zahrnuje veškeré náklady, které je třeba nutně nebo účelně vynaložit zejména 

pro řádné a včasné provedení Díla, jakož i pro řádné a včasné splnění s Dílem souvisejících závazků při 

zohlednění veškerých rizik a vlivů, o kterých lze v průběhu provádění Díla či plnění s Dílem souvisejících 

závazků uvažovat, jakož i přiměřený zisk Zhotovitele. Zhotovitel dále prohlašuje, že cena Díla je stanovena 

i s přihlédnutím k vývoji cen v daném oboru včetně vývoje kurzu české měny k zahraničním měnám, a to 

po celou dobu trvání závazků ze Smlouvy.  

V. 4) Rozpočet 

V. 4) a) Cena Díla je podrobně rozepsána v Rozpočtu (Rozpočet – Přesun zdroje chladu z pavilonu C02 na

pavilon F01b2). 

V. 4) b) Položky Rozpočtu odpovídají jednotlivým Technickým podmínkám. Smluvní strany výslovně utvrzují,

že cena za splnění ostatních povinností Zhotovitele ze Smlouvy, které nejsou Technickými 

podmínkami a které nemají vlastní položku v Rozpočtu, je rozložena do všech položek Rozpočtu; 

zejména se jedná o povinnosti, které jsou sjednány v kmenové části Smlouvy, např. vyhotovení DSPS, 

pojištění, likvidace odpadů. 

V. 4) c) Cena za práce, dodávky či služby ve smyslu ust. II. 5) Smlouvy je zahrnuta v položkách Rozpočtu

odpovídajících těm Technickým podmínkám, jichž jsou tyto práce, dodávky či služby nezbytným a 

samozřejmým předpokladem. 

V. 4) d) Zhotovitel nemá právo domáhat se navýšení ceny Díla z důvodů chyb nebo nedostatků jím učiněných

při určení ceny Díla. Zhotovitel není oprávněn požadovat zvýšení ceny Díla ani v tom případě, kdy je 

skutečná jednotková cena položky Rozpočtu vyšší, než jakou Zhotovitel uvedl do Rozpočtu. 

Platební podmínky 

VI. 1) Právo na zaplacení ceny Díla a fakturace 

Objednatel neposkytuje žádné zálohy. Právo na zaplacení ceny Díla vzniká převzetím Díla Objednatelem. 

Cenu Díla Objednatel Zhotoviteli uhradí na základě řádně vystaveného daňového dokladu (dále jen 

„Faktury“), a to za níže uvedených podmínek. 

VI. 1) a) Zhotovitel je oprávněn vystavit a zaslat Fakturu Objednateli nejdříve poté, co bude oběma Smluvními

VI. 



Smlouva o dílo 
Strana 15 (celkem 29) 

stranami potvrzeno předání a převzetí Díla. Den převzetí Díla Objednatelem je datem uskutečnění 

zdanitelného plnění (dále jen „DUZP“). 

VI. 1) b) Zhotovitel vystaví Fakturu do 8 (slovy: osmi) dnů od DUZP a doručí jej Objednateli na e-mail:

XXXXXXXXX, příp. na korespondenční adresu Masarykova univerzita, Správa univerzitního 

kampusu Bohunice, Kamenice 5, 625 00 Brno, nejpozději do dvou pracovních dnů od data vystavení 

Faktury. 

VI. 1) c) Splatnost Faktury je 30 dní ode dne jejich doručení Objednateli.

VI. 1) d) Cena Díla bude Objednatelem uhrazena bezhotovostním převodem na bankovní účet Zhotovitele

uvedený v záhlaví Smlouvy. Uvede-li Zhotovitel na Faktuře bankovní účet odlišný, má se za to, že 

požaduje provedení úhrady na bankovní účet uvedený na Faktuře. Peněžitý závazek Objednatele se 

považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka odepsána z bankovního účtu Objednatele ve 

prospěch bankovního účtu Zhotovitele. 

VI. 2) Náležitosti Faktury 

VI. 2) a) Faktura bude splňovat veškeré zákonné a smluvené náležitosti, zejména

1. náležitosti daňového dokladu dle § 26 a násl. ZDPH; vzhledem k použití režimu přenesení daňové

povinnosti je Zhotovitel v souladu s § 29 odst. 2) písm. c) ZDPH povinen na Faktuře uvést větu:

„Daň odvede zákazník“,

2. náležitosti účetního dokladu stanovené v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších

předpisů,

3. uvedení informace o lhůtě splatnosti,

4. uvedení údajů bankovního spojení Zhotovitele,

5. soupis provedených prací,

6. přílohou Faktury bude Objednatelem potvrzený Předávací protokol.

VI. 2) b) Objednatel si vyhrazuje právo vrátit Fakturu Zhotoviteli bez úhrady, jestliže tato nebude splňovat

požadované náležitosti. V tomto případě bude lhůta splatnosti Faktury přerušena a nová 30denní lhůta 

splatnosti bude započata po doručení Faktury opravené. V tomto případě není Objednatel v prodlení 

s úhradou příslušné částky, na kterou Faktura zní. 

VI. 2) c) V případě, že Faktura nebude obsahovat předepsané náležitosti a tuto skutečnost zjistí až příslušný

správce daně či jiný orgán oprávněný k výkonu kontroly u Zhotovitele nebo Objednatele, nese veškeré 

následky z tohoto plynoucí Zhotovitel. 

VI. 2) d) V případě, že

1. úhrada ceny Díla má být provedena zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na účet vedený

poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko ve smyslu § 109 odst. 2 písm. b) ZDPH nebo

že

2. číslo bankovního účtu Zhotovitele uvedené ve Smlouvě či na Faktuře nebude uveřejněno

způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu § 109 odst. 2 písm. c) ZDPH,

je Objednatel oprávněn uhradit Zhotoviteli pouze tu část peněžitého závazku vyplývajícího z Faktury, 

jež odpovídá výši základu DPH, a zbylou část pak ve smyslu § 109a ZDPH uhradit přímo správci daně. 

Stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a ZDPH, použije se tohoto ustanovení 

obdobně. 

mailto:fakturace@ukb.muni.cz
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VI. 3) Zádržné 

VI. 3) a) Pro další utvrzení řádného odstranění případných vad, se kterými může být Dílo převzato, sjednávají

Smluvní strany právo Objednatele zadržet část ceny Díla (dále jen „Zádržné“), a to za níže uvedených 

podmínek. 

1. Z vystavené Faktury bude Objednatelem uhrazeno 85 (slovy: osmdesát pět) % částky, na kterou

zní. Zbývajících 15 (slovy: patnáct) % z fakturované částky představuje Zádržné.

2. Zádržné bude uhrazeno nejpozději do 15 dnů od dne podpisu Předávacího protokolu ze strany

Objednatele, v případě, že bude Dílo převzato bez vad a nedodělků (mimo vad způsobených

načasováním provedení Díla), případně nejpozději do 15 dnů po odstranění poslední vady či

nedodělku uvedeného v Předávacím protokolu, mimo vad způsobených načasováním provedení

Díla, bylo-li Dílo Objednatelem převzato s alespoň jednou vadou či nedodělkem, u nichž Objednatel

požadoval uspokojení práva z vadného plnění jejím odstraněním.

3. Smluvní strany výslovně utvrzují, že realizací Zádržného není nijak dotčeno právo Objednatele

nepřevzít Dílo vykazující vady.

4. Za vadu se považuje i nepředání DSPS.

Změny Předmětu díla 

VII. 1) Změna Předmětu díla obecně 

VII. 1) a) Smluvní strany sjednávají, že změny Předmětu díla (dále jen „Změna“) jsou přípustné, budou-li

naplňovat požadavky Smlouvy. 

VII. 1) b) Změny nejsou považovány za změnu Smlouvy, ale za specifický způsob plnění Smlouvy.

VII. 1) c) Důvodem pro Změnu je zejména potřeba provedení stavebních prací, dodávek či služeb, které nejsou

obsaženy ve Smlouvě, příp. nejsou obsaženy v takovém množství; jejich provedení je přitom 

z hlediska Předmětu díla či jeho pozdějšího užívání Objednatelem nutné nebo prospěšné. 

VII. 1) d) Důvodem pro Změnu může být rovněž potřeba Objednatele vypustit některé práce z předmětu Díla.

VII. 1) e) Je lhostejné, zda Změna musí být provedena z důvodů

1. zjištěných v průběhu provádění Díla, zejména odchylek mezi Technickými podmínkami a

skutečným stavem,

2. změny příslušných právních předpisů či technických norem mající přímý dopad na Dílo,

3. nezbytnosti provedení dalších stavebních prací, dodávek či služeb uložených příslušným právním

předpisem či správním orgánem,

4. vývoje na poli materiálů, výrobků či technického vybavení, na který nebylo či nemohlo být

reflektováno v Technických podmínkách, či

5. konkretizace představ Objednatele ohledně využití Předmětu díla.

VII. 1) f) Změna může být provedena pouze na základě příkazu ke Změně. Objednatel je oprávněn nařídit

jakoukoli Změnu. Každá Změna musí být opatřena změnovým listem, není-li sjednáno jinak. 

VII. 2) Změny vyvolané Objednatelem 

V případě Změn vyvolaných Objednatelem Smluvní strany sjednávají následující postup: 

VII. 
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1. Objednatel zašle požadavek na Změnu Zhotoviteli,

2. Zhotovitel ve lhůtě 3 pracovních dnů, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto

jinak, vystaví změnový list a tento předloží Objednateli k udělení souhlasu s dalším postupem,

3. v případě, že Změna vyžaduje projednání, případně rozhodnutí správního orgánu nebo souhlas

dotčených osob, projedná Zhotovitel po souhlasu Objednatele podle předchozího bodu

navrhovanou Změnu se správním orgánem, příp. obstará příslušné rozhodnutí nebo souhlasy,

které předloží Objednateli,

4. v případě schválení Změny obsažené ve změnovém listu Objednatelem se změnový list stává

příkazem ke Změně.

VII. 3) Změny vyvolané Zhotovitelem 

V případě Změn vyvolaných Zhotovitelem Smluvní strany sjednaly následující postup: 

1. Zhotovitel bezodkladně předloží Objednateli návrh Změny včetně rozpočtu k

předběžnému posouzení; Objednatel na jeho základě rozhodne, zda se v projednávání Změny

bude pokračovat či nikoli,

2. rozhodne-li Objednatel o pokračování projednávání Změny, vystaví Zhotovitel změnový list a zašle

jej Objednateli,

a dále obdobně dle bodů 3. a 4. ust. VII. 2) Smlouvy.  

VII. 4) Změny, jejichž provedení objektivně nesnese odkladu, provede Zhotovitel po jejich schválení 

Objednatelem a na základě záznamu Objednatele provedeného ve stavebním deníku a v souladu s tímto 

záznamem; takový záznam se stává příkazem ke Změně. I k takové Změně bude opatřen změnový list; 

ust. VII. 2) či VII. 3) Smlouvy se použijí přiměřeně. 

VII. 5) Náležitosti změnového listu 

Změnový list musí obsahovat alespoň následující údaje: 

1. důvod a popis navrhované Změny;

2. rozpočet nákladů navrhované Změny založený na jednotkových cenách pro změnové řízení

vztahujících se k příslušné Změně (dále jen „Jednotkové ceny změny“);

3. vyčíslení zvýšení nebo snížení ceny Díla v důsledku Změny;

4. návrh lhůty či termínu, ve kterém je Zhotovitel schopen Změnu provést, příp. návrh na odpovídající

úpravu Harmonogramu;

5. důsledky Změny zejména z hlediska Technických podmínek;

6. případná rizika a důsledky provedení Změny.

VII. 6) Jednotkové ceny změny 

VII. 6) a) Pro kalkulaci změny ceny Díla v důsledku Změny Zhotovitel vyhotoví soupisy stavebních prací,

dodávek a služeb s výkazy výměr původního a nového řešení částí Díla dotčených Změnou a 

položkové rozpočty původního a nového řešení.  

VII. 6) b) K ocenění původního a nového řešení Zhotovitel použije Jednotkové ceny změny v místě a čase

obvyklé. Jednotkové ceny změny budou stanoveny 

1. dle Rozpočtu, a to dle těch jeho položek, které Změně nejlépe odpovídají; teprve nelze-li takto

Jednotkovou cenu změny stanovit, budou použity
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2. ceníky společnosti RTS,a.s., sídlem Brno, Lazaretní 13, okres Brno-město, PSČ 615 00, IČ

25533843, (dále jen „Ceník RTS“), a to dle cenové úrovně aktuální v době Změny; nelze-li ani takto

Jednotkovou cenu změny stanovit, budou zjištěny

3. kteroukoli ze Smluvních stran na základě průzkumu relevantního trhu.

VII. 6) c) Zhotovitel se zavazuje provést Změnu způsobem a ve lhůtě či termínu uvedeném v příkazu ke Změně

bez ohledu na to, zda Zhotovitel souhlasí se lhůtou či termínem pro její provedení nebo s kalkulací 

ceny Změny. Zhotovitel nesmí pozdržet provedení Změny z důvodů nestanovení její ceny. Provedení 

Změny způsobem odlišným od příkazu ke Změně nebo nedodržení stanovené lhůty či termínů bude 

považováno za podstatné porušení Smlouvy. 

VII. 7) Požádá-li o to některá ze Smluvních stran, bude Změna stvrzena dodatkem ke Smlouvě; takový dodatek 

má však jen deklaratorní a pořádkový charakter, na závaznost příkazu ke Změně nemá žádný vliv. 

VII. 8) Bude-li potřeba Změny prokazatelně vyvolána porušením Smlouvy Zhotovitelem nebo takovou 

skutečností, za niž Zhotovitel nese odpovědnost, bude jakékoli náklady spojené s takovou Změnou včetně 

případné škody vzniklé Objednateli hradit Zhotovitel. 

VII. 9) Bagatelní Změny 

VII. 9) a) Za bagatelní Změny Smluvní strany považují změny Technických podmínek,

1. při kterých nedochází k rozšíření Díla o další práce, dodávky či služby,

2. které nevedou ke změně ceny Díla,

3. které by za použití v zadávacím či výběrovém řízení k Veřejné zakázce nemohly umožnit účast

jiných dodavatelů ani nemohly ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, a zároveň

4. které nemění ekonomickou rovnováhu Smlouvy ve prospěch Zhotovitele.

VII. 9) b) Bagatelní Změny mohou být Smluvními stranami dohodnuty i ústně a nemusí být opatřeny změnovým

listem; požádá-li o to některá ze Smluvních stran, bude bagatelní Změna stvrzena písemně. Osobami 

oprávněnými k takové dohodě za Smluvní strany jsou jejich kontaktní osoby uvedené v záhlaví 

Smlouvy. 

VII. 10) Změny včetně bagatelních musí být zaznamenány do DSPS.

VII. 11) Prostřednictvím příkazu ke Změně nemůže být ukončen smluvní vztah založený Smlouvou.

Záruka za jakost Díla 

VIII. 1) Záruka za jakost Díla 

VIII. 1) a) Smluvní strany sjednávají, že Dílo si shodu se Smlouvou udrží a že práva z vad Díla lze uplatňovat i

po smluvenou záruční dobu. Smluvní strany výslovně utvrzují, že v záruční době lze uplatnit jakoukoli 

vadu, kterou Dílo má, mj. tedy zcela bez ohledu na to, zda vznikla před či po převzetí Díla 

Objednatelem, nebo kdy ji Objednatel měl či mohl zjistit, nebo kdy ji zjistil, a to i v případě vad zjevných. 

VIII. 1) b) Zhotovitel poskytuje záruku za jakost Díla do uplynutí 60 měsíců od

1. převzetí Díla nebo

2. odstranění poslední vady uvedené v Předávacím protokolu, mimo vad způsobených načasováním

provedení Díla, bylo-li Dílo Objednatelem převzato s alespoň jednou vadou, u níž Objednatel

požadoval uspokojení práv z vad Díla jejím odstraněním.

VIII. 
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Pro části Díla, které mají vlastní záruční listy se záruční dobou delší, platí tato delší záruční doba. 

VIII. 1) c) Bylo-li Dílo Objednatelem převzato s alespoň jednou vadou a do začátku běhu záruční doby na Díle

vznikne nebo Objednatel zjistí další vadu, dohodly se Smluvní strany, že na takovou vadu budou 

hledět, jako by byla vadou, která vznikla nebo byla zjištěna v záruční době, a to se všemi důsledky, 

které se s takovými vadami pojí. 

VIII. 1) d) Pro ty části Díla, na kterých váznou vady způsobené načasováním provedení Díla, počíná záruční

doba běžet až jejich odstraněním. 

VIII. 2)  Reklamace vad Díla v záruční době 

VIII. 2) a) Práva z vad Díla Objednatel uplatní u Zhotovitele kdykoliv po zjištění vady, a to oznámením (dále jen

„Reklamace“) u kontaktní osoby Zhotovitele uvedené v záhlaví Smlouvy nebo jiného vhodného 

zástupce Zhotovitele. I Reklamace odeslaná Objednatelem poslední den záruční doby se považuje za 

včas uplatněnou. Smluvní strany výslovně utvrzují, že ustanovení § 1921, § 2605 odst. 2, § 2618 ani 

§ 2629 OZ se nepoužijí.

VIII. 2) b) V Reklamaci Objednatel uvede alespoň:

1. popis vady Díla nebo informaci o tom, jak se vada projevuje,

2. jaká práva v souvislosti s vadou Díla uplatňuje.

Neuvede-li Objednatel, jaká práva v souvislosti s vadou Díla uplatňuje, má se za to, že požaduje 

provedení opravy Díla, příp. nové provedení vadné části Díla, není-li vada Díla opravou odstranitelná. 

VIII. 2) c) Práva Objednatele, omezuje-li vada Díla plný provoz Objednatele

Dojde-li vznikem či existencí vady na Díle k omezení plného provozu Objednatele, má Objednatel 

zejména právo: 

1. na odstranění vady novým provedením vadné části Díla nebo provedením chybějící části Díla,

2. na odstranění vady opravou Díla, je-li vada tímto způsobem odstranitelná,

3. na přiměřenou slevu z ceny Díla nebo

4. odstoupit od Smlouvy.

Objednatel je oprávněn zvolit si a uplatnit kterékoliv z uvedených práv dle svého uvážení, případně 

zvolit a uplatnit jejich kombinaci. 

VIII. 2) d) Práva Objednatele, neomezuje-li vada Díla plný provoz Objednatele

Neomezuje-li vada Díla plný provoz Objednatele, má Objednatel zejména právo na odstranění vady 

opravou Díla nebo na přiměřenou slevu z ceny Díla. 

VIII. 3) Uspokojení práv z vad Díla v záruční době 

VIII. 3) a) Zhotovitel se zavazuje prověřit Reklamaci a do 2 pracovních dnů ode dne jejího obdržení oznámit

Objednateli, zda Reklamaci uznává. Pokud tak Zhotovitel v uvedené lhůtě neučiní, má se za to, že 

Reklamaci uznává a že zvolená práva z vad Díla uspokojí. 

VIII. 3) b) V případě, že Objednatel zvolí právo na odstranění vady, pak je Zhotovitel povinen vadu odstranit,

i když Reklamaci neuzná, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak. V takovém 

případě Zhotovitel Objednatele písemně upozorní, že se vzhledem k neuznání Reklamace bude 

domáhat úhrady nákladů na odstranění vady od Objednatele.  

VIII. 3) c) V případě, že Objednatel zvolí právo na přiměřenou slevu z ceny Díla, dohodly se Smluvní strany, že



Smlouva o dílo 
Strana 20 (celkem 29) 

její výši odvodí od ceny té položky Rozpočtu, která se k vadné části Díla vztahuje. Omezuje-li vada 

plný provoz Objednatele, mají Smluvní strany za to, že se za přiměřenou výši slevy z ceny Díla 

považuje celková cena příslušné položky Rozpočtu. Částku odpovídající požadované slevě z ceny 

Díla se Zhotovitel zavazuje zaplatit Objednateli ve lhůtě 30 dnů ode dne obdržení Reklamace. 

VIII. 3) d) V případě, že Objednatel zvolí právo odstoupit od Smlouvy, je odstoupení od Smlouvy účinné dnem

obdržení Reklamace; ust. VIII. 3) a) Smlouvy se nepoužije. 

VIII. 3) e) Pokud Zhotovitel Reklamaci neuzná, může být její oprávněnost ověřena znaleckým posudkem, který

obstará Objednatel. V případě, že Reklamace bude tímto znaleckým posudkem označena jako 

oprávněná, ponese Zhotovitel i náklady na vyhotovení znaleckého posudku. Práva z vad Díla vznikají 

i v tomto případě dnem obdržení Reklamace Zhotoviteli. Prokáže-li se, že Objednatel reklamoval 

neoprávněně, je povinen uhradit Zhotoviteli prokazatelně a účelně vynaložené náklady na odstranění 

vady. 

VIII. 3) f) Lhůty pro odstranění vad

1. Odstraňování reklamovaných vad bude zahájeno bezodkladně po jejich Reklamaci.

2. Reklamovanou vadu omezující plný provoz Objednatele se Zhotovitel zavazuje odstranit

bezodkladně, nejpozději do 7 dnů ode dne obdržení Reklamace, nebude-li mezi Objednatelem a

Zhotovitelem dohodnuto jinak.

3. Ostatní reklamované vady se Zhotovitel zavazuje odstranit bezodkladně, nejpozději do 21 dnů ode

dne obdržení Reklamace, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak.

VIII. 3) g) Zvláštní ustanovení o haváriích

1. Vady, jejichž odstranění v době co nejkratší je nezbytné pro zabránění ohrožení životů a zdraví

osob nebo vzniku značných škod či pro minimalizaci škod vzniklých v důsledku vady, označí

Objednatel jako havárie.

2. Nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak, je Zhotovitel povinen se u vad

označených Objednatelem jako havárie okamžitě, nejpozději však do 24 hodin od obdržení

Reklamace, dostavit na místo provedení Díla, seznámit se s příslušnou vadou a sdělit Objednateli,

zda Reklamaci uznává.

3. V případě vad Díla označených Objednatelem jako havárie je Zhotovitel povinen tyto odstranit nebo

alespoň provést opatření nezbytná pro ochranu životů a zdraví osob, k zabránění vzniku značných

škod či pro minimalizaci škod vzniklých v nejkratší lhůtě, kterou po něm lze spravedlivě požadovat,

nejpozději však do 48 din od obdržení Reklamace.

VIII. 4) Stavení záruční doby 

Záruční doba vadné části Díla neběží od okamžiku Reklamace až do dne odstranění vady, příp. do dne 

uhrazení přiměřené slevy z ceny Díla. 

VIII. 5) Prodlení Zhotovitele s odstraněním vad 

VIII. 5) a) V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad, nebo pokud Zhotovitel odmítne

vady odstranit, je Objednatel oprávněn tyto vady odstranit na své náklady. Náklady vynaložené na 

odstranění vad představují splatnou pohledávku Objednatele za Zhotovitelem.  

VIII. 5) b) V případech, kdy ze záručních podmínek vyplývá, že záruční opravy může provádět pouze

autorizovaná osoba a neautorizovaný zásah je spojen se ztrátou práv vyplývajících ze záruky, je 

Objednatel oprávněn postupovat dle předchozího ustanovení pouze v případě, že odstranění takové 

vady provede autorizovaná osoba.  
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VIII. 6) Provozní úkony a údržba 

VIII. 6) a) Zhotovitel je v průběhu záruční doby povinen vykonávat bezplatně pravidelné kontroly Díla tak, aby

předcházel vzniku vad, a to nejméně jednou za rok. V rámci těchto kontrol Zhotovitel zejména 

prověřuje, zda Objednatel při provozu Předmětu díla postupuje v souladu s Manuály; na případné 

rozpory provozu Předmětu díla s Manuály je Zhotovitel povinen Objednatele bezodkladně písemně 

upozornit.   

VIII. 6) b) Podmiňuje-li Zhotovitel účinnost záruky za jakost prováděním provozních úkonů a údržby, pak

1. běžné provozní úkony a údržbu je oprávněn provádět přímo Objednatel bez přítomnosti

Zhotovitele, a to v souladu s Manuály;

2. složitější údržbu je oprávněn provádět Objednatel pomocí dodavatele s příslušnou profesní a

technickou kvalifikací; Smluvní strany výslovně utvrzují, že takový dodavatel bude Objednatelem

vybrán v souladu s § 6 ZZVZ.

VIII. 6) c) Požaduje-li Zhotovitel, aby určité provozní úkony nebo údržba byly provedeny konkrétním

dodavatelem nebo Zhotovitelem určeným okruhem dodavatelů, pak náklady na ně nese Zhotovitel 

s tím, že je zahrnul do ceny Díla. Objednatel je povinen takovému dodavateli či dodavatelům umožnit 

po předchozí písemné žádosti Zhotovitele přístup k Předmětu díla. 

VIII. 7) Změny Předmětu díla v průběhu záruční doby 

Zhotovitel je v průběhu záruční doby povinen na základě písemné žádosti Objednatele či jeho dalších 

dodavatelů bezplatně a bezodkladně posoudit navržené změny Předmětu díla z hlediska zachování 

záruky za jakost. Nevyjádří-li se Zhotovitel písemně nejpozději do 10 dnů ode dne doručení žádosti dle 

předchozí věty, platí, že navržená změna záruku za jakost neovlivní. 

Nebezpečí škody a pojištění Zhotovitele 

IX. 1) Nebezpečí škody 

IX. 1) a) Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném Díle, Předmětu díla, majetku Objednatele a majetku

dalších dodavatelů Objednatele umístěných na Staveništi, a to ode dne převzetí Staveniště do 

okamžiku převzetí Díla Objednatelem. Okamžikem převzetí Díla Objednatelem přechází nebezpečí 

škody na Díle na Objednatele. Tím není omezena odpovědnost Zhotovitele za škody, které vzniknou 

jeho zaviněním, příp. zavinění subdodavatele, po převzetí Díla Objednatelem. 

IX. 1) b) Zhotovitel nese nebezpečí škody i tehdy, kdy škoda byla způsobena věcí Zhotovitele, příp.

subdodavatele, bez ohledu na to, byla-li vadná či nikoli. 

IX. 1) c) Smluvní strany výslovně utvrzují, že škody, jejichž nebezpečí Zhotovitel nese, je Zhotovitel povinen

odstranit na své vlastní náklady tak, aby Dílo i jeho jednotlivé části byly opět ve shodě se Smlouvou. 

Pokud je Zhotovitel neodstraní, bude to považováno za podstatné porušení Smlouvy. Objednatel je 

v takovém případě oprávněn škody odstranit na své náklady; takto vynaložené náklady pak představují 

splatnou pohledávku Objednatele za Zhotovitelem. 

IX. 2) Pojištění Zhotovitele 

Zhotovitel sjedná taková pojištění, která účinně pokryjí škody a rizika, jejichž vzniku se v souvislosti 

s Dílem Zhotovitel zavázal nést. Zhotovitel je tak povinen, aniž by tím byla jakkoli omezena jeho 

odpovědnost daná Smlouvou a účinnými právními předpisy, sjednat pojištění alespoň v následujícím 

rozsahu. 

IX. 
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IX. 2) a) Zhotovitel se zavazuje předložit Objednateli na vyžádání doklad prokazující, že má uzavřeno pojištění

odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu své podnikatelské činnosti kryjící případné škody 

způsobené při přípravě a provádění Díla a plnění s Dílem souvisejících závazků objednateli či třetím 

osobám ve výši minimálně 10.000.000,- Kč na každý škodní případ po celou dobu provádění Díla. 

Zhotovitel se zavazuje pojištění dle tohoto odstavce udržovat v platnosti po celou dobu provádění Díla 

a plnění s dílem souvisejících závazků.  

IX. 2) b) Nesplnění závazků dle ust. IX. 2) a) tohoto článku je podstatným porušením Smlouvy.

Smluvní pokuty a náhrada škody 

X. 1) V případě porušení Smlouvy Zhotovitelem, které je ve Smlouvě výslovně označeno za podstatné porušení 

Smlouvy, se Zhotovitel zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 2 % z ceny Díla bez DPH, 

nejméně však 50.000,– Kč. Taková smluvní pokuta je splatná až tehdy, pokud z důvodu takového 

podstatného porušení Smlouvy došlo rovněž k odstoupení od Smlouvy Objednatelem. Ust. Čl.X. 1) 

Smlouvy se použije bez ohledu na to, zda jsou pro taková porušení Smlouvy sjednány i jiné smluvní 

pokuty. 

X. 2) V případě prodlení Zhotovitele oproti lhůtě pro 

X. 2) a) předání Díla se zavazuje Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny Díla bez DPH za

každý započatý den prodlení; 

X. 2) b) odstranění vady uvedené v Předávacím protokolu se zavazuje Objednateli zaplatit smluvní pokutu

0,05 % z ceny Díla bez DPH, nejvíce však 1.000,– Kč za každou takovou vadu a každý započatý den 

prodlení; 

X. 2) c) vyklizení Staveniště se zavazuje Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny Díla bez

DPH za každý i započatý den prodlení, nejvýše však 50.000,- Kč za den; 

X. 2) d) uspokojení práv Objednatele z vad Díla v záruční době, zejména ve sjednané lhůtě nezaplatí částku

odpovídající požadované slevě z ceny Díla či neodstraní reklamovanou vadu Díla, se zavazuje 

Objednateli zaplatit smluvní pokutu 0,05 % z ceny Díla bez DPH, nejvíce však 1.000,– Kč za každou 

takovou vadu a každý započatý den prodlení; jedná-li se o vadu, kterou Objednatel označil za havárii, 

sjednávají Smluvní strany smluvní pokutu dle předchozí věty ve výši 10.000,– Kč za každých 

započatých 24 hodin prodlení. 

Smluvní pokuty dle ust. X. 2) Smlouvy se uplatní do maximální souhrnné výše 10 % z ceny Díla bez DPH. 

X. 3) Smluvní strany sjednávají rovněž následující smluvní pokuty. 

X. 3) a) V případě prodlení Zhotovitele s předložením kterékoli pojistky se zavazuje Objednateli zaplatit

smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny Díla bez DPH, nejvíce však 1.000,– Kč za každý i započatý den 

prodlení. 

X. 3) b) Za každý započatý den, který Zhotovitel potřebuje k dalšímu upravení nebo nahrazení byť i jediného

již upravovaného nebo nahrazovaného Vzorku, se zavazuje Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve 

výši 0,05 % z ceny Díla bez DPH, nejvíce však 1.000,– Kč. 

X. 3) c) V případě porušení ust. III. 6 písm. e) či III. 7) písm. b) Smlouvy je Objednatel oprávněn uplatňovat po

Zhotoviteli pokutu ve výši 3.000,- Kč za každé jednotlivé porušení. 

X. 3) d) V případě, že Zhotovitel poruší předpisy BOZP a PO, se zavazuje Objednateli zaplatit smluvní pokuty

ve výši 

X. 
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1. 25.000,– Kč, pokud bylo nutno zastavit provádění Díla, nebo

2. 1.000,– Kč za každé jiné porušení předpisů BOZP a PO (např. nepoužívání předepsaných

osobních ochranných prostředků apod.).

X. 3) e) V případě porušení povinnosti zajistit legální zaměstnávání, odpovídající úroveň bezpečnosti práce a

férové a důstojné pracovní podmínky dle ust. III. 19) d) Smlouvy se Zhotovitel zavazuje Objednateli 

zaplatit smluvní pokutu ve výši 25 000,-- Kč za každé porušení. 

X. 3) f) V případě porušení povinnosti řádného a včasného plnění finančních závazků subdodavatelům 

Zhotovitele nebo nepřenesení této povinnosti Zhotovitelem do nižších úrovní dodavatelského řetězce 

dle ust. III. 20) f) Smlouvy se Zhotovitel zavazuje Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 

10 000,- Kč za každé porušení. 

X. 4) Smluvní pokuty dle ust. X. 3) Smlouvy se stanou splatnými pouze tehdy, pokud byl Zhotovitel na konkrétní 

utvrzené porušení Smlouvy Objednatelem upozorněn. Závazek Zhotovitele k zaplacení takové smluvní 

pokuty zanikne tehdy, pokud Zhotovitel okamžitě po upozornění Objednatele, nebude-li mezi 

Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak, porušení Smlouvy napraví tím, že utvrzenou povinnost 

splní dodatečně. Nelze-li utvrzenou povinnost s ohledem na její povahu takto dodatečně splnit, porušení 

Smlouvy Zhotovitel napraví tím, že splnění povinnosti po předchozím souhlasu Objednatele jinak 

adekvátně nahradí.  

X. 5) Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou Faktury oproti sjednané lhůtě, je Zhotovitel oprávněn 

požadovat po Objednateli zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý i započatý 

den prodlení. 

X. 6) Smluvní pokuty se stávají splatnými dnem následujícím po dni, ve kterém na ně vzniklo právo, není-li 

ve Smlouvě sjednáno jinak. 

X. 7) Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody způsobené mu porušením 

povinnosti Zhotovitele, ke které se vztahuje smluvní pokuta. To platí i tehdy, bude-li smluvní pokuta 

snížena rozhodnutím soudu. 

X. 8) Zhotovitel není povinen Objednateli zaplatit smluvní pokutu za prodlení s plněním povinností utvrzených 

smluvní pokutou, a to za dobu trvání mimořádných nepředvídatelných a nepřekonatelných překážek 

vzniklých nezávisle na vůli Zhotovitele ve smyslu § 2913 odst. 2) OZ (dále jen „Vyšší moc“). O vzniku 

Vyšší moci je Zhotovitel povinen Objednatele bezodkladně informovat. Existenci Vyšší moci prokazuje 

Zhotovitel a potvrzuje Objednatel. Bez potvrzení Objednatele není možné se na Vyšší moc odkazovat. 

Zrušení závazků ze Smlouvy 

XI. 1) Závazky, u kterých ze Smlouvy nebo z příslušného právního předpisu vyplývá, že by měly trvat i po 

zrušení závazků ze Smlouvy dle ust. XI. Smlouvy, se zrušení závazků nedotýká. To platí zejména pro 

plnění poskytnutá Smluvními stranami před zrušením závazků, nárok Objednatele na zaplacení smluvních 

pokut, nárok na uspokojení práv z jakýchkoli vad Díla, povinnosti Zhotovitele související s poskytnutou 

zárukou za jakost, ustanovení Smlouvy o pojištění, Licencích, ustanovení upravující důsledky zrušení 

závazků a povinnosti uložené příslušnými účinnými právními předpisy nebo rozhodnutími Zhotoviteli jako 

zhotoviteli stavby a původci odpadu. Práva a povinnosti Smluvních stran, které vzniknou po zrušení 

závazků jako důsledek jednání uskutečněného před tímto zrušením, zůstávají nedotčeny, není-li ve 

Smlouvě stanoveno jinak nebo nedohodnou-li se Smluvní strany jinak. 

XI. 2) Odstoupení od Smlouvy 

XI. 



Smlouva o dílo 
Strana 24 (celkem 29) 

XI. 2) a) Objednatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit:

1. v případě podstatného porušení Smlouvy Zhotovitelem,

2. bez zbytečného odkladu poté, co z chování Zhotovitele nepochybně vyplyne, že poruší Smlouvu

podstatným způsobem, a nedá-li na výzvu Objednatele přiměřenou jistotu,

3. v případě zahájení insolvenčního řízení se Zhotovitelem,

4. v případě, že Zhotovitel v nabídce podané k Veřejné zakázce uvedl informace nebo předložil

doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výběr Zhotovitele ke splnění

Veřejné zakázky,

5. v případě, kdy mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka brání dalšímu postupu

v provádění Díla nepřetržitě po dobu delší než 60 dnů; dosažení této doby se nevyžaduje, pokud

je již s nástupem takové mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky s ohledem

zejména na její povahu či rozsah zřejmé, že dalšímu postupu v provádění Díla nepřetržitě po dobu

alespoň 60 dnů je způsobilá bránit,

6. v případě, že na Věci k provedení díla nebo zařízení Staveniště Zhotovitele byl nařízen výkon

rozhodnutí,

7. v případě zapojení Zhotovitele do jednání, které Objednatel důvodně považuje za škodlivé pro

zájmy a dobré jméno Objednatele nebo pro Dílo,

8. v případě, že výdaje, které by mu na základě Smlouvy měly vzniknout, budou poskytovatelem

dotace, případně jiným oprávněným správním orgánem označeny za nezpůsobilé k proplacení

z dotace,

9. v případě nepodstatného porušení Smlouvy Zhotovitelem za předpokladu, že Zhotovitele na

porušení Smlouvy písemně upozornil, vyzval ke zjednání nápravy a Zhotovitel nezjednal nápravu

ani v přiměřené lhůtě; právo Objednatele odstoupit od Smlouvy dle tohoto bodu zaniká, pokud

oznámení o odstoupení od Smlouvy nedoručí Zhotoviteli ve lhůtě 14 dnů poté, co marně uplynula

přiměřená lhůta pro zjednání nápravy.

XI. 2) b) Zhotovitel je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení Smlouvy Objednatelem

za předpokladu, že Objednatele na porušení Smlouvy písemně upozornil, vyzval ke zjednání nápravy 

a Objednatel nezjednal nápravu ani v přiměřené lhůtě. Právo Zhotovitele odstoupit od Smlouvy zaniká, 

pokud oznámení o odstoupení od Smlouvy nedoručí Objednateli ve lhůtě 14 dnů poté, co marně 

uplynula přiměřená lhůta pro zjednání nápravy. 

XI. 2) c) Smluvní strany sjednávají, že za podstatné porušení Smlouvy se mimo výslovně uvedených případů

považuje rovněž takové porušení povinnosti Smluvní strany, o němž již při uzavření Smlouvy věděla 

nebo musela vědět, že by druhá Smluvní strana Smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení 

předvídala. 

XI. 2) d) Odstoupení od Smlouvy musí být provedeno písemně, jinak je neplatné. Zrušení závazků ze Smlouvy

je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení od Smlouvy druhé Smluvní straně. 

XI. 3) Práva a povinnosti Smluvních stran při zrušení závazků ze Smlouvy 

XI. 3) a) Poté, co byly závazky ze Smlouvy zrušeny, Zhotovitel neprodleně:

1. přestane provádět veškeré stavební práce, dodávky či služby na Díle kromě těch, k nimž dal

Objednatel příkaz,

2. předá Objednateli dosud provedenou část Díla a veškerý jím požadovaný materiál, výrobky, prvky
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technického vybavení či jejich části, jakož i dočasné konstrukce, vybavení a zařízení Zhotovitele 

na Staveništi a dokumentaci vyhotovenou či obstaranou Zhotovitelem; Objednatel je oprávněn 

užívat dočasné konstrukce, vybavení, zařízení a dokumentaci bezplatně, 

3. předá Objednateli Staveniště.

XI. 3) b) Smluvní strany se dohodly, že příslušnou část ceny Díla za práce, dodávky a služby řádně provedené

v rámci Díla do zrušení závazků ze Smlouvy, pokud již dříve nebyly uhrazeny, určí nejpozději do 30 

dnů od zrušení závazků; spolu s tím určí hodnotu nezabudovaného materiálu, výrobků, prvků 

technického vybavení či jejich částí, které Objednatel zamýšlí od Zhotovitele odkoupit. 

XI. 3) c) Smluvní strany se dohodly, že při výpočtu částek dle ust. XI. 3) b) Smlouvy vyjdou z cen položek

Rozpočtu a případně z dalších rozpočtů a kalkulací, které byly při provádění Díla či jinak v souvislosti 

se Smlouvou vyhotoveny. 

XI. 3) d) Do 60 dnů poté, co Smluvní strany určí částky dle ust. XI. 3) b) Smlouvy, Objednatel provede jejich

úhradu. Část ceny Díla uhrazená před zrušením závazků ze Smlouvy spolu s částkami dle ust. XI. 3) 

b) Smlouvy se stává konečnou odměnou Zhotovitele a představuje konečné narovnání veškerých

povinností Objednatele vůči Zhotoviteli.

XI. 3) e) Do 60 dnů po výzvě Zhotovitele uhradí Objednatel Zhotoviteli škodu, vznikla-li; Smluvní strany

sjednávají, že škoda bude Objednatelem uhrazena jen v případě odstoupení od Smlouvy 

Zhotovitelem, přičemž se za škodu nepovažuje ušlý zisk. 

XI. 3) f) Vyklizení Staveniště

Objednatel po dokončení Díla jinými dodavateli nebo kdykoli předtím podle svého uvážení vyzve 

Zhotovitele k odstranění dočasných konstrukcí, vybavení či materiálu a zařízení Zhotovitele na 

Staveništi. Zhotovitel bez zbytečného odkladu zařídí jejich odstranění na své náklady. Jestliže do této 

doby nebyla Zhotovitelem uhrazena některá platba Objednateli, mohou být věci dle předchozí věty 

Objednatelem prodány za účelem vyrovnání takové platby. Zůstatek z takového prodeje bude poté 

vyplacen Zhotoviteli. 

XI. 3) g) V případě odstoupení od Smlouvy Objednatelem je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli částku

rovnající se součtu konečné odměny Zhotovitele a ceny prací, dodávek a služeb provedených jinými 

dodavateli za účelem dokončení Díla, sníženému o cenu Díla. Částku určenou podle předchozí věty 

je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli ve lhůtě 60 dnů od doručení písemné výzvy. 

Komunikace Smluvních stran 

XII. 1) Kontaktní osoby Smluvních stran 

Kontaktní osoby Smluvních stran uvedené ve Smlouvě jsou oprávněny 

1. vést vzájemnou komunikaci Smluvních stran, zejména odesílat a přijímat oznámení a jiná sdělení

na základě Smlouvy, a

2. jednat za Smluvní strany v záležitostech, které jsou jim Smlouvou výslovně svěřeny.

Jako kontaktní osoba může za Smluvní stranu v rozsahu tohoto ustanovení jednat i jiná či další osoba, 

bude-li druhé Smluvní straně oznámena. 

XII. 2) Písemná forma komunikace 

XII. 2) a) Za písemnou formu komunikace se považuje rovněž záznam či zápis do stavebního deníku či

XII. 
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z kontrolního dne, je-li komunikace jejich prostřednictvím Smlouvou sjednána, příp. je-li vhodná či 

obvyklá. Za písemnou formu komunikace se považuje rovněž komunikace doručená na e-mailové 

adresy uvedené ve Smlouvě, příp. používané v souladu se Smlouvou, a to i tehdy, kdy jednotlivé 

zprávy nejsou opatřeny elektronickými podpisy. 

XII. 2) b) Formu komunikace dle ust. XII. 2) a) Smlouvy však nelze použít pro

1. uzavření Smlouvy,

2. uzavření dodatku ke Smlouvě,

3. odstoupení od Smlouvy ani pro

4. ustanovení Smlouvy, z jejichž úpravy to vyplývá.

V případech uvedených v tomto ustanovení se Smluvní strany dohodly na písemné komunikaci 

v listinné podobě předávané osobně, zasílané doporučeně poštou či jinak adekvátně, příp. 

v elektronické podobě datovou schránkou, zprávami opatřenými elektronickým podpisem nebo 

prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK.    

XII. 3) Dodatky ke Smlouvě 

XII. 3) a) Není-li výslovně ujednáno jinak, lze Smlouvu měnit nebo doplnit pouze písemnými průběžně

číslovanými dodatky. Dodatky musí být jako takové označeny a podepsány oběma Smluvními stranami 

a podléhají témuž smluvnímu režimu jako Smlouva. 

XII. 3) b) Smluvní strany mohou namítnout neplatnost změny Smlouvy z důvodu nedodržení formy kdykoliv,

i poté, co bylo započato s plněním. 

XII. 4) Ustanovení, která se uvozují nebo k nimž se dodává „nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem 

dohodnuto jinak“, Smluvní strany považují za ustanovení pořádkového charakteru, kdy je v zájmu obou 

Smluvních stran či Díla mít možnost pružně reagovat na průběh a podmínky plnění závazků ze Smlouvy. 

Takové dohody jinak Smluvní strany nepovažují za změny Smlouvy, ale za specifický způsob plnění 

Smlouvy, přičemž tyto mohou být provedeny i ústně; osobami k nim oprávněnými za Smluvní strany jsou 

i jejich kontaktní osoby. 

Důvěrné informace 

XIII. 1) Pro účely Smlouvy se za důvěrné informace považují: 

1. informace označené Objednatelem za důvěrné,

2. informace podstatného a rozhodujícího charakteru o stavu Díla a

3. informace o sporech vzniklých zejména mezi Objednatelem, Zhotovitelem či dalšími dodavateli

Objednatele v souvislosti Dílem.

XIII. 2) Za důvěrné informace nebudou považovány informace, které jsou přístupné nebo známé třetím osobám, 

pokud taková přístupnost nebo známost nenastala v důsledku porušení zákonné či smluvní povinnosti 

Zhotovitele. 

XIII. 3) Zhotovitel se zavazuje, že bez předchozího písemného souhlasu Objednatele 

1. neužije důvěrné informace pro jiné účely, než pro účely Díla a

2. nezveřejní ani jinak neposkytne důvěrné informace žádné třetí osobě vyjma svých zaměstnanců,

členů svých orgánů, poradců a právních zástupců a subdodavatelů; těmto osobám však může být

XIII. 
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důvěrná informace poskytnuta pouze tehdy, pokud budou zavázány udržovat takovou informaci 

v tajnosti, jako by byly stranou Smlouvy. 

XIII. 4) Bez předchozího písemného souhlasu Objednatele nesmí Zhotovitel fotografovat ani umožnit kterékoli 

třetí osobě fotografování Předmětu díla, a to ani k propagačním účelům, ani nebude sám nebo s jinou 

osobou publikovat žádné články, fotografie nebo ilustrace vztahující se k Dílu. Objednatel má vždy právo 

schválit jakýkoli text, fotografii nebo ilustraci vztahující se k Dílu, které Zhotovitel hodlá použít v publikacích 

nebo propagačních materiálech. 

Závěrečná ujednání 

XIV. 1) Uzavření, uveřejnění a účinnost Smlouvy 

XIV. 1) a) Smlouva je uzavřena dnem posledního podpisu zástupců Smluvních stran.

XIV. 1) b) Zhotovitel se zavazuje strpět uveřejnění kopie Smlouvy ve znění, v jakém byla uzavřena, a to včetně

případných dodatků. 

XIV. 1) c) Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.

XIV. 1) d) Smluvní strany souhlasí se zveřejněním této Smlouvy v registru smluv. Smlouvu uveřejní Objednatel,

za řádné zveřejnění však odpovídají obě Smluvní strany. Zhotovitel uveřejnění zkontroluje a 

Objednatele upozorní na případné nedostatky, jinak mu Objednatel neodpovídá za ne/uveřejnění 

Smlouvy. 

XIV. 2) Není-li ve Smlouvě dohodnuto jinak, řídí se práva a povinnosti Smluvních stran, zejména práva a 

povinnosti Smlouvou neupravené či výslovně nevyloučené, příslušnými ustanoveními OZ a dalšími 

právními předpisy účinnými ke dni uzavření Smlouvy. 

XIV. 3) Objednatel je oprávněn započíst vůči jakékoli pohledávce Zhotovitele za Objednatelem, i nesplatné, 

jakoukoli svou pohledávku, i nesplatnou, za Zhotovitelem. Pohledávky Objednatele a Zhotovitele 

započtením zanikají ve výši, ve které se kryjí. 

XIV. 4) Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti ze Smlouvy na třetí osobu pouze s předchozím 

písemným souhlasem Objednatele. § 1879 OZ se nepoužije. 

XIV. 5) Objednatel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti ze Smlouvy na třetí osobu. 

XIV. 6) Pokud se stane některé ustanovení Smlouvy neplatné nebo neúčinné, nedotýká se to ostatních 

ustanovení Smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v takovém případě zavazují 

nahradit dohodou ustanovení neplatné nebo neúčinné ustanovením platným a účinným, které nejlépe 

odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného nebo neúčinného. 

XIV. 7) Případné rozpory se Smluvní strany zavazují řešit dohodou. Teprve nebude-li dosažení dohody mezi nimi 

možné, bude věc řešena u věcně příslušného soudu dle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve 

znění pozdějších předpisů, a to u místně příslušného soudu, v jehož obvodu má sídlo Objednatel. 

XIV. 8) Smlouva obsahuje úplné ujednání o jejím předmětu a všech náležitostech, které Smluvní strany měly a 

chtěly ve Smlouvě ujednat a které považují za důležité pro závaznost Smlouvy. Žádný projev Smluvních 

stran učiněný při jednání o Smlouvě ani projev učiněný po uzavření Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu 

s výslovnými ustanoveními Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze Smluvních stran. 

XIV. 
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XIV. 9) Smluvní strany potvrzují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly a s jejím obsahem souhlasí. Na 

důkaz toho připojují své elektronické podpisy. 
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Příloha č. 1 – Položkový rozpočet Díla 

Položkový rozpočet Díla následuje po tomto listu. 



Stavba: 2021/39

Objekt: F01b2

Rozpočet: 001

Objednatel: IČO: 00216224

DIČ: CZ00216224

60200

Zhotovitel: IČO: 26886570

DIČ: CZ26886570

60200

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednatele

Položkový rozpočet stavby

291 633,70

0,00

1 378 089,19

0,00

Přesun zdroje chladu z pavilonu C02 na pavilon F01b2

PAVILON F01b2

Michal Hrnčíř s.r.o.

Celkem

10 642,72

Divadelní 614/6,60200, Brno,

Zdroj chladu pro objekt F01b2

Masarykova univerzita

Žerotínovo náměstí 617/9

Brno-Brno-město

Za zhotovitele

0,00

0,00

0,00

1 388 731,91

1 680 365,61

1 388 731,91

0,00
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

0 HSV 0,00 0

713 PSV 185 202,70 13

732 PSV 703 543,87 51

733 PSV 130 799,61 9

734 PSV 181 175,90 13

767 PSV 161 968,11 12

783 PSV 5 299,00 0

HZS PSV 10 100,00 1

D96 PSU 10 642,72 1

Cena celkem 1 388 731,91 100

Poznámky

Nátěry

Hodinové zúčtovací sazby

Přesuny suti a vybouraných hmot

Izolace tepelné

Strojovny

Rozvod potrubí

Armatury

Konstrukce zámečnické
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S: 2021/39

O: F01b2

R: 001

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 0 Poznámky 0,00
1 0000 Poznámky 0,00000 0,00

Díl: 713 Izolace tepelné 185 202,70
2 713400821 Odstranění izolačních pásů  potrubí m2 7,89000 88,10 695,11

Odkaz na mn. položky pořadí 51 : 9,00000*0,8 7,20000

Napojovací místo ve strojovně ÚT : 0,69 0,69000

3 713491111 Izolace -  montáž oplechování pevného potrubí m2 20,00000 195,50 3 910,00

Ochrana potrubí DN100 na střeše : 

1,1*(2*(6+1+3+1)*3,14*0,263)

19,98484

Zaokrouhlení : 1-0,98484 0,01516

4 722182001 Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 25 m 22,00000 49,20 1 082,40

Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 7,00000 7,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 15,00000 15,00000

5 722182006 Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 80 m 6,00000 71,30 427,80

Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 2,00000 2,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 4,00000 4,00000

6 722182008 Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 110 m 75,00000 84,60 6 345,00

Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 75,00000 75,00000

7 722182098 Příplatek za montáž izolačních tvarovek DN 110 kus 38,00000 111,00 4 218,00

Armatury všech dimenzí, primární okruh, sekundární 

okruh, okruh CHLAZENÍ : 38

38,00000

8 713411122R00.1 Izolace tepelná potrubí a těles samolepícími pásy z 

kaučuku

m2 44,00000 345,00 15 180,00

Platí pro celou stavbu:

a) Veškeré položky na přípomoce, dopravu, montáž, úklid, zpevněné montážní plochy, měření energií atd.

zpevněné montážní plochy atd. zahrnout do jednotkových cen.

b) V rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály,

práce součástí  této položky.

a tato montáž není uvedena samostatně (např. návarky, filtry, potrubí apod.)  vždy veškeré montážní 

komunikací, staveb, rozvodů i vybavení objektů a místností.

zprovoznění a provozování díla. Dále jsou u položek, kde není výslovně uvedena dodávka a montáž (D+M) a montáž 

není uvedena samostatně (např. návarky, filtry, kompenzátory, veškeré potrubí apod.)  vždy veškeré montážní práce

c) V jednotkových cenách budou dále zahrnuty náklady, související s řádným provedením díla

(Pojištění dodavatele, pojištění díla, bankovní záruky, poplatky za likvidaci odpadu apod.).

d) Součástí dodávky jsou i náklady na případná opatření, související s ochranou stávajících sítí,

e) Nedílnou součástí výkazu výměr (slepého rozpočtu) je projektová dokumentace.

Zpracovatel nabídky je povinen prověřit specifikace a výměry uvedené ve výkazu výměr.

Položkový rozpočet 

Přesun zdroje chladu z pavilonu C02 na pavilon F01b2

PAVILON F01b2

Zdroj chladu pro objekt F01b2

neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k řádnému provedení, dokončení,

V případě zjištěných rozdílů na tyto rozdíly upozorní písemně prostřednictvím žádosti

o dodatečné informace.

f) Součástí dodávky je kompletní dokladová část díla vč. dokumentace skutečného provedení.

g) Výkaz výměr je sestaven dle dokumentace pro provedení stavby, datovanou 09/2021.
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S: 2021/39

O: F01b2

R: 001

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Přesun zdroje chladu z pavilonu C02 na pavilon F01b2

PAVILON F01b2

Zdroj chladu pro objekt F01b2

Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 29,00000 29,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 15,00000 15,00000

9 R7130001E00 D+M oprava poškozených izolací ve stávající strojovně soubor 1,00000 2 000,00 2 000,00

Opravy stávajících izolací : 1 1,00000

10 R713552151R00.2 Protipož.trubní ucpávka (bandáž) EI 30, do D 108 mm, 

strop v souladu se stávajícím PBŘ

kus 4,00000 3 698,00 14 792,00

Potrubí primárního okruhu : 2+2 4,00000

11 13814185 Plech pozinkovaný tl.0,60 mm, 1000 x 2000 mm  povlak 

200g/m2

t 0,20000 64 540,00 12 908,00

Ochrana potrubí DN100 na střeše : 

0,0096*(1,1*(2*(6+1+3+1)*3,14*0,263))

0,19185

Zaokrouhlení : 0,00815 0,00815

12 R713.ACE/P-25X076Izolační trubice ze syntetického kaučuku, vnitřní pr. 

76mm, tloušťka 25,0mm Tepelná vodivost: 0,036 W/mK 

při 0°C, faktor difuzního odporu min. 7000

m 2,00000 418,00 836,00

Odkaz na mn. položky pořadí 48 : 1,00000*1,1 1,10000

Zaokrouhlení : 1-0,1 0,90000

13 R713.ACE/P-25X089Izolační trubice ze syntetického kaučuku, vnitřní pr. 

89mm, tloušťka 25,0mm Tepelná vodivost: 0,036 W/mK 

při 0°C, faktor difuzního odporu min. 7000

m 4,00000 469,00 1 876,00

Odkaz na mn. položky pořadí 49 : 3,00000*1,1 3,30000

Zaokrouhlení : 1-0,3 0,70000

14 R713.ACE/P-25X108Izolační trubice ze syntetického kaučuku, vnitřní pr. 

108mm, tloušťka 25,0mm Tepelná vodivost: 0,036 W/mK 

při 0°C, faktor difuzního odporu min. 7000

m 75,00000 629,00 47 175,00

Odkaz na mn. položky pořadí 50 : 68,00000*1,1 74,80000

Zaokrouhlení : 1-0,8 0,20000

15 R713.ACE-19X028 Izolační trubice ze syntetického kaučuku, vnitřní pr. 

28mm, tloušťka 19,0mm Tepelná vodivost: 0,036 W/mK 

při 0°C, faktor difuzního odporu min. 7000

m 7,00000 148,00 1 036,00

Odkaz na mn. položky pořadí 46 : 6,00000*1,1 6,60000

Zaokrouhlení : 1-0,6 0,40000

16 R713.ACE-19X035 Izolační trubice ze syntetického kaučuku, vnitřní pr. 

35mm, tloušťka 19,0mm Tepelná vodivost: 0,036 W/mK 

při 0°C, faktor difuzního odporu min. 7000

m 15,00000 163,00 2 445,00

Odkaz na mn. položky pořadí 47 : 13,00000*1,1 14,30000

Zaokrouhlení : 1-0,3 0,70000

17 R713.ACE-25-99/EAIzolační role ze syntetického kaučuku, samolepící, šíře 

1,0m, tl. 25,0mm Tepelná vodivost: 0,036 W/mK při 0°C, 

faktor difuzního odporu min. 7000

m2 29,00000 1 298,00 37 642,00

Armatury primárního okruhu : 0,75*19 14,25000

Armatury okruhu CHLAZENÍ : 0,75*15 11,25000

Čerpadla okruhu CHLAZENÍ : 1,7*2 3,40000

Zaokrouhlení : 1-0,9 0,10000

18 R713.ACE-32-99/EAIzolační role ze syntetického kaučuku, samolepící, šíře 

1,0m, tl. 32,0mm Tepelná vodivost: 0,036 W/mK při 0°C, 

faktor difuzního odporu min. 7000

m2 15,00000 1 387,00 20 805,00

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

Potrubí s izolací se obalí protipožární bandáží šířky 125mm, tl. 2mm a vsune do prostupu.

Bandáž se navine min. ve 2 vrstvách s překrytím konců min. 20mm

Bandáž se instaluje z každé strany stěny tak, aby 1/2 bandáže byla vsunuta v prostupu.

Následně se mezera mezi bandáží a prostupen dotěsní protipožárním tmelem.
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S: 2021/39

O: F01b2

R: 001

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Přesun zdroje chladu z pavilonu C02 na pavilon F01b2

PAVILON F01b2

Zdroj chladu pro objekt F01b2

Akumulační nádoba primárního okruhu TČ : 

1,15*(2*(3,14*0,475^2)+(3,14*0,95*2,4))

9,86254

Oddělovací výměník : 

1,15*((2*0,5*1,7)+(2*0,5*1,7)+(2*0,5*0,5))

4,48500

Zaokrouhlení : 1-0,34754 0,65246

19 R713.ACline Samolepící páska pro překrytí spojů kaučukové izolace 3 

mm x 50 mm x 15 m

role 7,00000 515,00 3 605,00

Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 2,00000*0,06 0,12000

Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 4,00000*0,06 0,24000

Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 75,00000*0,06 4,50000

Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 7,00000*0,06 0,42000

Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 15,00000*0,06 0,90000

Zaokrouhlení : 1-0,18 0,82000

20 R713.AF520.1 Lepidlo pro kaučukové izolace, balení po 1,0 litru kus 2,00000 513,00 1 026,00

Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 2,00000*0,014 0,02800

Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 4,00000*0,014 0,05600

Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 75,00000*0,014 1,05000

Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 7,00000*0,014 0,09800

Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 15,00000*0,014 0,21000

Zaokrouhlení : 1-0,442 0,55800

21 R713.FX-4(3)-102/108Závěsný systém potrubí chladu - nosník trubek, pr. 

108mm, tl. izolace 15,5 - 25,0mm

kus 12,00000 558,00 6 696,00

Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 75,00000*0,16 12,00000

22 998713103 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m t 0,44147 1 138,00 502,39

Díl: 732 Strojovny 703 543,87
23 732339105 Montáž nádoby expanzní tlakové 80 l kus 1,00000 523,00 523,00

Odkaz na mn. položky pořadí 39 : 1,00000 1,00000

24 732429115 Montáž čerpadel oběhových spirálních, DN 80 soubor 1,00000 511,00 511,00

Odkaz na mn. položky pořadí 42 : 1,00000 1,00000

25 734209115 Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1 kus 1,00000 122,00 122,00

Odkaz na mn. položky pořadí 38 : 1,00000 1,00000

26 R732.229611E01 Montáž výměníku deskového kus 1,00000 8 920,00 8 920,00

Odkaz na mn. položky pořadí 41 : 1,00000 1,00000

27 R732.53080 Doplnění okruhu CHLAZENÍ upravenou vodou, pomocí 

mobilní úpravny cca 500 litrů

soubor 1,00000 2 900,00 2 900,00

Mobilní úpravna : 1 1,00000

28 R732.DM0208 Demontáž zdroje chladu CARRIER na objektu F01b2 o 

výkonu 208,0kW pracuje s chladivem R22

kus 1,00000 13 500,00 13 500,00

Strávající jednotka objektu F01b2 : 1 1,00000

29 R732.DM0208.1 Demontáž výparníku zdroje chladu CARRIER na objektu 

F01b2

kus 1,00000 13 500,00 13 500,00

Strávající výparník jednotky objektu F01b2 : 1 1,00000

30 R732.M0221 Montáž zdroje chladu TRANE na objektu F01b2 o výkonu 

222,1kW jednotka pracuje s chladivem R410a

kus 1,00000 25 400,00 25 400,00

Odkaz na mn. položky pořadí 40 : 1,00000 1,00000

31 R732.M0222.1 Autorizované uvedení jednotky TRANE do provozu vč. 

zprovoznění celého systému, doplnění kapalin apod.

kus 1,00000 16 980,00 16 980,00

Odkaz na mn. položky pořadí 40 : 1,00000 1,00000

Upravená voda podle ČSN 07 7401 a ČSN 38 3350.

Odsátí a ekologickou likvidaci chladiva R22 si zajistí investor.
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S: 2021/39

O: F01b2

R: 001

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Přesun zdroje chladu z pavilonu C02 na pavilon F01b2

PAVILON F01b2

Zdroj chladu pro objekt F01b2

32 R732.MJ01 Mobilní jeřáb pro instalaci zdroje chladu na objekt F01b2 

vyložení do 70m, výška objektu 17,5m, hmotnost břemene 

2,5t

soubor 1,00000 105 000,00 105 000,00

Objekt F01b2 : 1 1,00000

33 R732219315E01 Montáž akumulačních nádob stojatých, do 1000 l kus 1,00000 5 500,00 5 500,00

Odkaz na mn. položky pořadí 36 : 1,00000 1,00000

34 R732219315E03 Stěhování akumulačních nádob stojatých, do 1000 l kus 1,00000 5 550,00 5 550,00

Odkaz na mn. položky pořadí 36 : 1,00000 1,00000

35 31946409 Příruba přivařovací s krkem PN 16  DN 80 mm vč. 

spojovacího materiálu (těsnění, šrouby, matice)

kus 2,00000 450,00 900,00

Odkaz na mn. položky pořadí 42 : 1,00000*2 2,00000

36 R732.1701000.100 Akumulační nádoba chladné vody, objem 1000 litrů, PN6 

přírubová hrdla DN100, DN25, DN15, PN6

kus 1,00000 55 320,00 55 320,00

Primární okruh TČ : 1 1,00000

37 R732.530-80 Teplonosná, ekologická a nehořlavá nemrznoucí kapalina 

pro primární okruh (100% koncentrace) pro naředení na 

45% koncentraci (do -20°C), vč. napuštění do okruhu a 

odvzdušnění

l 675,00000 98,50 66 487,50

Primární okruh, pro koncentraci 45% : 0,45*1500 675,00000

38 R732.6830200 Kulový kohout se zajištěním k expanzní nádobě, MK1" kus 1,00000 1 489,00 1 489,00

Odkaz na mn. položky pořadí 39 : 1,00000 1,00000

39 R732.8210500 Nádoba expanzní membránová, pro uzavřené solární, 

topné a chladicí soustavy, objem 100 litrů, PN 10 pro 

glykolové a lihové směsi do 50 %

kus 1,00000 6 980,00 6 980,00

Primární okruh : 1 1,00000

40 R732.CGAM080 Stávající zdroj chladu TRANE CGAM 080 o chladícím 

výkonu 221,1kW, připojení DN80 přesun z pavilonu C02

kus 1,00000 10 580,00 10 580,00

Stávající zdroj pavilonu C02 : 1 1,00000

41 R732.GCD-044-M-5Oddělovací nerezový, rozebíratelný, deskový výměník pro 

min.chlad. výkon 221,1kW primární okruh 45% 

nemrznoucí směs a 55% voda, sekundár voda

kus 1,00000 322 589,00 322 589,00

směs 55% vody a 45% nemrznoucí, ekologické, nehořlavé kapaliny

4x Přírubové hrdlo DN100, PN6

1x Přírubové hrdlo DN25, PN6

1x Přírubové hrdlo DN15, PN6

Teplonosná nemrznoucí kapalina, ekologická, bezzápachová a nehořlavá, pro použití

v primárních okruzích tepelných čerpadel.

Kapalina na bázi glycerínu, upravená speciálními změkčovadly, inhibitory koroze

a látkami ochraňující pryžová těsnění.

Napojení ELEKTRO, MaR, SLP si zajistí objednatel vlastními kapacitami.

Oddělovací deskový výměník primárního okruhu TČ s parametry:

PRIMÁR:

Teplotní spád v režimu CHLAZENÍ:   5/11°C

Teplotní spád v režimu TOPENÍ:     50/40°C

Tlaková ztráta do 25kPa

Hrdla DN100, PN16

SEKUNDÁR:

chladná / topná voda

Teplotní spád v režimu CHLAZENÍ:  12/6°C

Teplotní spád v režimu TOPENÍ:  38/48°C
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S: 2021/39

O: F01b2

R: 001

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Přesun zdroje chladu z pavilonu C02 na pavilon F01b2

PAVILON F01b2

Zdroj chladu pro objekt F01b2

Strojovna chladu v pavilonu F01b2 : 1 1,00000

42 R734.2121191 Oběhové čerpadlo Wilo IPL 80/140-1,1/4, Q=31,8m3/, 

Hmin=6,5m, DN80, PN10, 400V provozní kapalina voda 6-

12°C

kus 1,00000 28 790,00 28 790,00

Okruh CHLAZENÍ : 1 1,00000

43 998732102 Přesun hmot pro strojovny, výšky do 12 m t 4,39004 1 954,00 8 578,14

44 998732193 Příplatek zvětšený přesun, strojovny do 500 m t 4,39004 780,00 3 424,23

Díl: 733 Rozvod potrubí 130 799,61
45 733111123 Potrubí závit. bezešvé běžné níz./středotl.,DN 15 m 9,00000 341,50 3 073,50

Odkaz na mn. položky pořadí 52 : 6,00000*1,5 9,00000

46 733111124 Potrubí závit. bezešvé běžné níz./středotl.,DN 20 m 6,00000 345,00 2 070,00

Doplňování upravené vody : 6 6,00000

47 733111125 Potrubí závit. bezešvé běžné níz./středotl.,DN 25 m 13,00000 411,00 5 343,00

Expanzní potrubí primárního okruhu : 3+3 6,00000

Expanzní potrubí okruhu CHLAZENÍ : 3+3 6,00000

Zkrat u zdroje chladu : 1 1,00000

48 733121162 Potrubí hladké bezešvé níz./středotlaké D 76x3,2 m 1,00000 916,00 916,00

Měřič chladu okruhu CHLAZENÍ : 1 1,00000

49 733121165 Potrubí hladké bezešvé níz./středotlaké D 89x3,6 m 3,00000 1 235,00 3 705,00

Oběhové čerpadlo okruhu CHLAZENÍ : 2+1 3,00000

50 733121168 Potrubí hladké bezešvé níz./středotlaké D 108x4,0 m 68,00000 1 450,00 98 600,00

Primární okruh : 2*(6+1+3+3+3+3+2+3) 48,00000

Okruh CHLAZENÍ : 2*(2+2+3+3) 20,00000

51 733120839 Demontáž potrubí z hladkých trubek D 219 m 9,00000 162,50 1 462,50

Demontáž části stávajícího okuhu chlazení : 

1,5+2,5+1+1,5+2,5

9,00000

52 733141102 Odvzdušňovací nádobky z trub.ocelových do DN 50 kus 6,00000 722,00 4 332,00

Primární okruh u zdroje chladu : 1 1,00000

Akumulační nádoba : 1 1,00000

Primární okruh ve strojovně : 1+1 2,00000

Okruh CHLAZENÍ : 1+1 2,00000

53 733160801 Demontáž potrubí z měděných trubek D 28 mm m 62,00000 41,90 2 597,80

Demontáž chladivového okruhu 1 - přívod : 1,5+8+5+1 15,50000

Demontáž chladivového okruhu 1 - vrat : 1,5+8+5+1 15,50000

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.

Tlaková ztráta do 15kPa

Hrdla DN100, PN16

Jednostupňové, s pevnou spojkou, odstředivé čerpadlo se sacími a výtlačnými hrdly stejných průměrů v jedné ose. 

Čerpadlo má vyjímatelnou horní konstrukci "top-pull-out", tj. hlavu čerpadla (motor, hlavu čerpadla a oběžné kolo) lze 

vyjmout k provedení údržby nebo servisu, přičemž těleso čerpadla zůstává připojeno k potrubí. Hřídelová ucpávka je 

podle EN 12756. Připojení potrubí přírubami DIN PN 6/10 (EN 1092-2 a ISO 7005-2). Čerpadlo je instalováno se 

synchronním motorem s permanentními magnety chlazeným ventilátorem. Účinnost motoru je podle IEC 60034-30-2 

klasifikována jako IE5. Motor obsahuje frekvenční měnič a PI regulátor ve svorkovnici motoru. To umožňuje plynulou 

regulaci otáček motoru, a tím přizpůsobování jeho výkonu daným provozním podmínkám. Čerpadlo je instalováno s 

kombinovaným snímačem teploty a diferenčního tlaku.

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.
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S: 2021/39

O: F01b2

R: 001

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Přesun zdroje chladu z pavilonu C02 na pavilon F01b2

PAVILON F01b2

Zdroj chladu pro objekt F01b2

Demontáž chladivového okruhu 2 - přívod : 1,5+8+5+1 15,50000

Demontáž chladivového okruhu 2 - vrat : 1,5+8+5+1 15,50000

54 733190106 Tlaková zkouška potrubí  DN 32 m 19,00000 9,30 176,70

Odkaz na mn. položky pořadí 46 : 6,00000 6,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 47 : 13,00000 13,00000

55 733190225 Tlaková zkouška ocelového hladkého potrubí D 89 m 4,00000 24,00 96,00

Odkaz na mn. položky pořadí 48 : 1,00000 1,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 49 : 3,00000 3,00000

56 733190232 Tlaková zkouška ocelového hladkého potrubí D 133 m 68,00000 31,40 2 135,20

Odkaz na mn. položky pořadí 50 : 68,00000 68,00000

57 722212440E00 Štítky orientační na potrubí, vč. označení směru toku 

médií

kus 12,00000 225,00 2 700,00

Primární okruh : 2+2+1 5,00000

Strojovna CHLAZENÍ : 2+2+2+1 7,00000

58 733.153535E11 Proplach systému hod 4,00000 400,00 1 600,00

Systém : 2+2 4,00000

59 998733103 Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 24 m t 1,36339 1 461,00 1 991,91

Díl: 734 Armatury 181 175,90
60 734100814 Demontáž armatur se dvěma přírubami do DN 200 kus 6,00000 834,00 5 004,00

Stávající okruh CHLAZENÍ : 3+3 6,00000

61 734200812 Demontáž armatur s 1závitem do G 1 kus 4,00000 47,60 190,40

Stávající okruh CHLAZENÍ : 4 4,00000

62 734209103 Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 1/2 kus 10,00000 27,60 276,00

Odkaz na mn. položky pořadí 89 : 10,00000 10,00000

63 734209104 Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 3/4 kus 6,00000 29,40 176,40

Odkaz na mn. položky pořadí 80 : 4,00000 4,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 90 : 2,00000 2,00000

64 734209113 Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1/2 kus 6,00000 86,90 521,40

Odkaz na mn. položky pořadí 86 : 6,00000 6,00000

65 734209114 Montáž armatur závitových,se 2závity, G 3/4 kus 2,00000 109,00 218,00

Odkaz na mn. položky pořadí 87 : 2,00000 2,00000

66 734209115 Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1 kus 2,00000 122,00 244,00

Odkaz na mn. položky pořadí 88 : 2,00000 2,00000

67 734420811 Demontáž tlakoměrů se spodním přípojením kus 1,00000 9,70 9,70

Stávající okruh CHLAZENÍ : 1 1,00000

68 734494213 Návarky s trubkovým závitem G 1/2 pro odvzdušňovací 

ventily a vypouštěcí kohouty

kus 10,00000 201,00 2 010,00

Odkaz na mn. položky pořadí 89 : 10,00000 10,00000

69 734494214 Návarky s trubkovým závitem G 3/4 pro vypouštěcí 

kohouty

kus 2,00000 203,00 406,00

Odkaz na mn. položky pořadí 90 : 2,00000 2,00000

70 157523T10 Návarky pro MaR - velikost dle požadavku MaR kus 10,00000 369,00 3 690,00

Strojovna CHL : 10 10,00000

71 734411142R00.1 D+M Teploměr dvoukovový DTR,pevný stonek 100 mm kus 4,00000 435,00 1 740,00

Primární okruh, potrubí DN100 : 1+1 2,00000

Okruh CHLAZENÍ : 1+1 2,00000

Včetně dodávky upravené vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.

Včetně dodávky upravené vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.

Včetně dodávky upravené vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.
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S: 2021/39

O: F01b2

R: 001

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Přesun zdroje chladu z pavilonu C02 na pavilon F01b2

PAVILON F01b2

Zdroj chladu pro objekt F01b2

72 734411144R00.1 D+M Teploměr dvoukovový DTR, pevný stonek 250 mm kus 1,00000 545,00 545,00

Akumulační nádoba : 1 1,00000

73 734421160E00.1 D+M Tlakoměr deformační 0-0,6 MPa č. 03322, D 100 kus 16,00000 1 540,00 24 640,00

Primární okruh : 1+1+1+1+1 5,00000

Expanzní nádoba primárního okruhu : 1 1,00000

Okruh CHLAZENÍ : 1+1+1+1+1+1+1 7,00000

Expanzní nádoba okruhu CHLAZENÍ : 1 1,00000

74 R734109117R00 Montáž přírub. armatur, 2 příruby, PN 0,6, DN 100 kus 12,00000 825,00 9 900,00

Odkaz na mn. položky pořadí 85 : 12,00000 12,00000

75 R734109216R00 Montáž přírub. armatur, 2 příruby, PN 1,6, DN 80 kus 3,00000 598,00 1 794,00

Odkaz na mn. položky pořadí 81 : 1,00000 1,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 83 : 2,00000 2,00000

76 R734109217R00 Montáž přírub. armatur, 2 příruby, PN 1,6, DN 100 kus 3,00000 928,00 2 784,00

Odkaz na mn. položky pořadí 91 : 1,00000 1,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 92 : 2,00000 2,00000

77 31946310 Příruba přivařovací s krkem PN 6  DN 100 vč. spojovacího 

materiálu (těsnění, šrouby, matice)

kus 24,00000 398,00 9 552,00

Odkaz na mn. položky pořadí 85 : 12,00000*2 24,00000

78 31946409 Příruba přivařovací s krkem PN 16  DN 80 mm vč. 

spojovacího materiálu (těsnění, šrouby, matice)

kus 6,00000 353,00 2 118,00

Odkaz na mn. položky pořadí 81 : 1,00000*2 2,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 83 : 2,00000*2 4,00000

79 31946410 Příruba přivařovací s krkem PN 16  DN 100 mm vč. 

spojovacího materiálu (těsnění, šrouby, matice)

kus 16,00000 420,00 6 720,00

Odkaz na mn. položky pořadí 82 : 1,00000*2 2,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 84 : 2,00000*2 4,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 91 : 1,00000*2 2,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 92 : 2,00000*2 4,00000

Oddělovací deskový výměník : 1+1+1+1 4,00000

80 42256511 Ventil pojistný jako např. typu DUCO 3/4" x 1" ,závitový 

pro topení

kus 4,00000 1 088,00 4 352,00

Primární okruh - výměník : 1 1,00000

Primární okruh - expanzní potrubí : 1 1,00000

Okruh CHLAZENÍ - výměník : 1 1,00000

Okruh CHLAZENÍ - expanzní potrubí : 1 1,00000

81 42266512 Filtr přírubový BRA.11.000 DN 80, litina kus 1,00000 4 545,00 4 545,00

Okruh CHLAZENÍ : 1 1,00000

82 42266513 Filtr přírubový BRA.11.000 DN 100, litina kus 1,00000 6 169,00 6 169,00

Primární okruh : 1 1,00000

83 42274514 Kompenzátor pryžový BRA.F8.500 přírubový, DN 80 

Pružný prvek EPDM

kus 2,00000 2 269,00 4 538,00

Připojení zdoje chladu : 1+1 2,00000

84 42274515 Kompenzátor pryžový BRA.F8.500 přírubový, DN 100 

Pružný prvek EPDM

kus 2,00000 2 709,00 5 418,00

Čerpadla okruhu CHLAZENÍ : 1+1 2,00000

85 42285516 Klapka mezipřírubová uzav. např. typu WAFER DN 

100,disk litina

kus 12,00000 2 550,00 30 600,00

Primární okruh : 2+2 4,00000

Akumulační nádoba : 1+1+1 3,00000

Okruh CHLAZENÍ : 2 2,00000
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Přesun zdroje chladu z pavilonu C02 na pavilon F01b2

PAVILON F01b2

Zdroj chladu pro objekt F01b2

Čerpadla okruhu CHLAZENÍ : 1+1+1 3,00000

86 55113524.A Kohout kulový R250D, PN 42 1/2" páčka kus 8,00000 208,00 1 664,00

Odkaz na mn. položky pořadí 52 : 6,00000 6,00000

87 55113525.A Kohout kulový R250D, PN 42 3/4" páčka kus 4,00000 270,00 1 080,00

Dopouštění vody do doplňovací stanice primárního okruhu 

: 1

1,00000

Doplňování okruhu CHLAZENÍ : 1 1,00000

88 55113526.A Kohout kulový R250D, PN 35 1" páčka kus 2,00000 429,00 858,00

Akumulační nádoba : 1 1,00000

Napojení doplňovacího zařízení primárního okruhu : 1 1,00000

89 5511356971 Kohout kulový vypouštěcí R608 1/2" kus 10,00000 206,00 2 060,00

Primární okruh : 1+1 2,00000

Expanzní potrubí primárního okruhu : 1 1,00000

Okruh CHLAZENÍ : 1+1+1+1 4,00000

Čerpadla okruhu CHLAZENÍ : 1+1 2,00000

Expanzní potrubí okruhu CHLAZENÍ : 1 1,00000

90 5511356972 Kohout kulový vypouštěcí R608 3/4" kus 2,00000 278,00 556,00

Primární okruh TČ : 1+1 2,00000

91 R734.4021062653 Vyvažovací ventil přírubový, DN 100, PN 16, 

kvs=201,00m3/h vč. 2 měřících ventilků

kus 1,00000 30 059,00 30 059,00

Primární okruh : 1 1,00000

92 R734.RVKZB00000552Zpětný ventil mezipřírubový, DN 100, PN 16, kovový disk kus 2,00000 8 369,00 16 738,00

Oběhová čerpadla okruhu CHLAZENÍ : 1+1 2,00000

93 998734103 Přesun hmot pro armatury, výšky do 24 m t 0,54348 0,00

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 161 968,11
94 767995101 Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg kg 108,00000 167,00 18 036,00

Odkaz na mn. položky pořadí 47 : 13,00000*2,1 27,30000

Odkaz na mn. položky pořadí 48 : 1,00000*1,35 1,35000

Odkaz na mn. položky pořadí 49 : 3,00000*1,21 3,63000

Odkaz na mn. položky pořadí 50 : 68,00000*1,11 75,48000

Zaokrouhlení : 1-0,76 0,24000

95 767999804 Demontáž doplňků staveb o hmotnosti do 500 kg kg 250,00000 32,10 8 025,00

Demopntáž stávající nosné konstrukce na střeše pavilonu 

F01b2 : 250

250,00000

96 R767.001 Zhotovení nosné konstrukce pro nový zdroj chladu, vč. 

dodávky matriálu, žárově pozinkované  specifikace dle 

samostatného výkazu

kg 258,00000 230,00 59 340,00

Nosná konstrkuce : 258 258,00000

97 13331552 Úhelník rovnoramenný L jakost S235  65x65x6 mm 11375 t 0,20000 39 400,00 7 880,00

Odkaz na mn. položky pořadí 94 : 108,00000*0,001 0,10800

Nosná konstrukce pro oběhová čerpadla : 

(2*(0,9+0,9+0,9+0,9+0,15+0,15+0,15))*0,00591

0,04787

Zaokrouhlení : 0,04413 0,04413

98 R13384320R Tyč průřezu U  65, střední, jakost oceli S235 11375 t 0,03000 28 980,00 869,40

Nosná konstrukce pro oběhová čerpadla : 

(2*(0,9+0,9))*0,00709

0,02552

Zaokrouhlení : 0,00448 0,00448

99 998767102 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m t 66,81548 1 015,00 67 817,71

Díl: 783 Nátěry 5 299,00
100 783122110 Nátěr syntetický OK "A" dvojnásobný m2 11,00000 61,00 671,00
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S: 2021/39

O: F01b2

R: 001

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Přesun zdroje chladu z pavilonu C02 na pavilon F01b2

PAVILON F01b2

Zdroj chladu pro objekt F01b2

Odkaz na mn. položky pořadí 97 : 0,20000*47,37 9,47405

Odkaz na mn. položky pořadí 98 : 0,03000*38,5 1,15515

Zaokrouhlení : 1-0,6292 0,37080

101 783122710 Nátěr syntetický OK "A" základní m2 8,00000 28,00 224,00

Akumulační nádoba primárního okruhu TČ : 

2*(3,14*0,4^2)+(3,14*0,8*2,4)

7,03360

Zaokrouhlení : 1-0,0336 0,96640

102 783424140 Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm  Z + 2x m 28,00000 39,00 1 092,00

Odkaz na mn. položky pořadí 45 : 9,00000 9,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 46 : 6,00000 6,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 47 : 13,00000 13,00000

103 783425150 Nátěr syntetický potrubí do DN 100 mm  Z + 2x m 72,00000 46,00 3 312,00

Odkaz na mn. položky pořadí 48 : 1,00000 1,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 49 : 3,00000 3,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 50 : 68,00000 68,00000

Díl: HZS Hodinové zúčtovací sazby 10 100,00
104 157418TE01 Zaškolení obsluhy hod 2,00000 1 000,00 2 000,00

2 2,00000

105 904  R003 Hydraulické zaregulování systému - autorizovanou firmou 

vč. vypracování protokolu o zaregulování

kus 1,00000 3 600,00 3 600,00

Odkaz na mn. položky pořadí 91 : 1,00000 1,00000

106 904  R02.1 Chladící zkouška soubor 1,00000 4 500,00 4 500,00

1 1,00000

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 10 642,72
107 979087213 Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky t 4,52112 570,00 2 577,04

108 979011111 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP t 4,52112 280,00 1 265,91

109 979011121 Příplatek za každé další podlaží t 9,04224 169,00 1 528,14

110 979081111 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km vč. 

poplatku za uložení

t 4,52112 255,00 1 152,89

111 979081121 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 113,02798 16,00 1 808,45

112 979082111 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 4,52112 241,00 1 089,59

113 979082121 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 45,21119 27,00 1 220,70

Celkem 1 388 731,91

Poznámky uchazeče k zadání
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