
HARMONOGRAM  IM-stav Praha s.r.o.

TÝDNY

1 - PŘÍPRAVNÉ PRÁCE
2- BOURACÍ PRÁCE
3- SVISLÉ A KOMPLETNÍ KONSTRUKCE
4- VODOROVNÉ KONSTRUKCE
5- ÚPRAVY POVRCHŮ VNĚJŠÍCH
6- PODLAHY A PODLAHOVÉ KONSTRUKCE
7- IZOLACE PROTI VODĚ
8- KONSTRUKCE TESAŘSKÉ
9- KONSTRUKCE KLEMPÍŘSKÉ
10- KRYTINY TVRDÉ
11- NÁTĚRY
12- ELEKTROMONTÁŽE
13- VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

8. týden 9. týden 10. týden11. týden12. týden

Oprava nosné konstrukce střechy bytového domu - Starostrašnická

7. týden

Realizace díla 100 kalendářních dní

3. týden2. týden1. týden 4. týden 5. týden 13. týden14. týden6. týden


