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DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 22-01-15 

uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., 

v platném znění 

 

„Oprava povrchů mlatových cest – Park Michalov – lokalita 

přístupové cesty z ulice Sadová ke Květnici “ 

 

I. Smluvní strany 

 
Objednatel: Technické služby města Přerova, s.r.o.  

                               sídlem Na Hrázi 3165/17, 750 02 Přerov I - Město  

                               IČ: 27841090  

                               DIČ: CZ27841090  

                               Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Bohumír Střelec, jednatel  

                               Zástupce ve věcech technických: Marek Bartoník – vedoucí technického       

                               oddělení  

                               Zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, odd. C vložka  

                               43227 Bankovní spojení:  

(dále též jen Objednatel) 

a 

Zhotovitel:  ZAHRADNÍ ARCHITEKTURA TÁBOR s.r.o.   

                               sídlem Beranova Lhota 10, 391 37 Chotoviny  

IČ: 14504588                   

DIČ: CZ14504588  

Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Kateřina Křemenová, ředitelka,    

zmocněná plnou mocí  

Zástupce ve věcech technických: Ing. Čestmír Cepák, projektový manager  

                                           Jiří Hrdlička – stavbyvedoucí    

Zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Českých Budějovicích,   

odd. C vložka 179 Bankovní spojení:  

 

 

       (dále též jen Zhotovitel) 

       dále též smluvní strany   
 
uzavírají tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 22-01-15. 
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II. Předmět Dodatku č. 1 k SoD 

Smluvní strany se dohodly na základě článku VI. bodu 1 výše citované Smlouvy o dílo na 
změnách v provedení díla v rozsahu dle požadavku Objednatele a dle Zhotovitelem 
zpracovaného Rozpočtu z 23.3.2022. 

Změna jednotkové ceny byla provedena na základě vzájemné dohody smluvních stran s ohledem 
na naprosto nepředvídatelný nárůst cen PHM a materiálů. 

Změna (navýšení) výměry (rozsahu prací) bylo provedeno na žádost Objednatele. 

 

III. Cena díla dle Dodatku č. 1 

Cena díla dle Dodatku č. 1 byla stanovena na základě nabídky Zhotovitele dle dohodnutého 
rozsahu prací v rozpočtu, který je přílohou č. 1 SoD a  činí:  

Cena díla dle původní SoD bez DPH           :   1 546 385,21Kč 

          DPH 21% původní SoD                       :      324 740,89Kč 

Cena díla dle původní SoD celkem             :    1 871 126,10Kč 

Cena Dodatku č.1 celkem bez DPH               :          276 107,37Kč 

           DPH 21% za Dodatek č.1                   :           57 982,55Kč 

Nová cena díla vč. dodatku č. 1 bez DPH   :    1 822 492,58 Kč 

                  DPH 21 %                                            :       382 723,44 Kč 

Cena díla dle Dodatku č. 1 vč. DPH             :    2 205 216,02 Kč 

Pro toto plnění bude aplikován režim přenesené daňové povinnosti. 

IV.  Závěrečná ustanovení 

1. Dodatek č. 1 byl vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze 
smluvních stran obdrží 1 výtisk. 

2. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SoD 22-01-15 (u Objednatele) nabývá platnosti dnem 
jejího podpisu oběma smluvními stranami.  

3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č.1 k SoD je: Příloha č. 1 – Rozpočet s výkazem výměr 
z 23.3.2022. 

Všechna ostatní ujednání smlouvy o dílo, pokud se v souvislosti s tímto Dodatkem č.1 nemění, 
zůstávají v platnosti. 

V Přerově dne: 29. 3. 2022    V Beranově Lhotě dne: 29. 3. 2022 

 

za Objednatele: 
 
 
 
 

za Zhotovitele: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

………………………………….. 
       Ing. Bohumír Střelec 
        jednatel společnosti 

……….………………………….. 
    Ing. Kateřina Křemenová 
       ředitelka společnosti 
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