 Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo
č. 1183/2015
uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:
1. Objednatel:

Město Jindřichův Hradec

zastoupen:

Ing. Janem Mlčákem, MBA, starostou města

sídlo:


Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec

IČ:


00246875

DIČ:


CZ00246875

bankovní spojení:
Česká spořitelna a.s., č.ú.: 27-0603140379/0800

email:


meu@jh.cz
osoby oprávněné k jednání: 
ve věcech smluvních: 
Ing. Jan Mlčák, MBA, starosta města




ve věcech technických:
Ing. Karel Hron, ved. odb. rozvoje

Bc. Martin Klhůfek, ref. odb. investic
2. Zhotovitel: 

WAY project s.r.o.
Zapsaný v obchodním rejstříku Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, 
vložka 5694

      zastoupen:                   
Josefem Šedivým, jednatelem společnosti
      sídlo:


Jarošovská 1126/II, 37701 Jindřichův Hradec 
IČ:

   
63906601
DIČ:                               xxx
bankovní spojení:          xxx
email:


xxx
osoby oprávněné k jednání:    ve věcech smluvních: Josef  Šedivý – jednatel společnosti


                      ve věcech technických: Ing.Lubomír Hlom,  
Smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. objednatele 1183/2015 ze dne 9. 10. 2015 (dále jen „Smlouva“) takto:

Článek I.
Tímto Dodatkem č. 2 se mění níže uvedená ustanovení „Smlouvy“ v platném znění:

Článek I. – Předmět plnění, odst. 1 - název předmětu díla „ZTV pro RD Zbuzany“ se tímto Dodatkem č. 2 mění na „ZTV Zbuzany“.
Článek II. - Cena díla, odst. 1 – cena díla v celkové výši 981.000, -- Kč bez DPH se tímto Dodatkem č. 2 navyšuje o částku 752.200, -- Kč bez DPH na základě požadavku objednatele na rozšíření předmětu díla o řešení oddílné a jednotné kanalizace a rekonstrukci vodovodu nad rámec původního zadání, o řešení uličního prostoru dle zpracované studie „Obytný soubor Zbuzany“ od JPS J. Hradec s.r.o. a provedení aktualizace polohopisného a výškopisného zaměření v ul. Rezkova v rozsahu 300 m. V souvislosti s výše uvedeným bude nově vypracována PD DÚR. 
Po provedené změně bude článek II., odst. 1 znít v plném znění takto:
1. Cena za provedení díla dle čl. I odst. 2 této smlouvy činí celkem:


Měřické a průzkumné práce 



132 200,- Kč

Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí 

724 200,- Kč

Projektová dokumentace pro stavební povolení 

378 900,- Kč

Projektová dokumentace pro zadání a provedení stavby
477 900,- Kč

Inženýrská činnost





 20 000,- Kč

---------------------------------------------------------------------------------------

Mezisoučet




           1 733 200,- Kč

DPH 21 %
                         




 363 972,- Kč
Celková cena




           2 097 172,- Kč
V této ceně je zahrnut počet vyhotovení projektové dokumentace podle článku I. odst. 6 a 7 této smlouvy. Případná další vyhotovení projektové dokumentace bude zhotovitel fakturovat mimo uvedenou cenu za zvláštní úhradu.
Článek IV. – Doba plnění, odstavec 1 – termíny plnění se tímto Dodatkem č. 2 mění z důvodu rozšíření rozsahu předmětu díla a procesu schvalování návrhů odkanalizování a zásobení vodou plánované výstavby ZTV.
Po provedené změně bude článek IV., odst. 1 znít v plném znění takto:
Zhotovitel se zavazuje, že vypracuje a dodá dílo zhotovené v rozsahu a obsahu dle článku I. této smlouvy v následujících termínech:

- Projektová dokumentace pro územní řízení do 31. 10. 2022
- Projektová dokumentace pro stavební povolení do 2 měsíců od vydání ÚR
- Projektová dokumentace pro zadání a provedení stavby včetně výkazu výměr a soupisu prací do 3 měsíců od vydání SP
Článek II. 

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo tímto Dodatkem č. 2 nedotčená zůstávají beze změn.

Článek III. 

1. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. 

2. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž všechny mají platnost originálu.                                                                                                                                                                                                                    Dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě vyhotovení zhotovitel.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku. Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek, ani žádná z jeho příloh, neobsahuje údaje, které tvoří předmět obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zveřejnění tohoto dodatku v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
4. Uzavření a znění tohoto Dodatku č. 2 bylo schváleno usnesením RMĚ č. 183/6R/2022 ze dne 28.2.2022.
V Jindřichově Hradci dne 8. 3. 2022 


V Jindřichově Hradci dne 8. 3. 2022 
........................................................... 


................................................................

za zhotovitele: 





za objednatele:

Josef Šedivý, jednatel společnosti                                    Ing. Jan Mlčák, MBA, starosta města
2

