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DODATEK KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. 1
č.j. KRPP-24937-7/ČJ-2022-03OOEO-KT

ke smlouvě o dílo čj. KRPP-24937-5/ČJ-2022-03OOEO-KT

uzavřený dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/ 2012 Sb., občanského zákoníku tento
Dodatek ke smlouvě o dílo č. 1 (dále jen ,,Dodatek") mezi smluvními stranami uvedenými
v článku l.

Článek l.
Smluvní strany

Objednatel:
Název:
Sídlo:
Zastoupená:

Kontaktní adresa:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojenf:
Číslo účtu:
ID OS:

(dále jen ,,objednatel")

Česká republika - Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje
Nádražní 2, východní předměstí, 306 28 Plzeň 3
pIk. Ing. Be, Petrem Nováčkem, náměstkem ředitele krajského ředitelství
policie Plzeňského kraje pro ekonomiku
Krajské ředitektví policie Plzeňského kraje, Nádražní 2, 306 28 Plzeň
75151529
CZ75151529
Česká národní banka
8246881/0710
5ixai69

a

Zhotovitel:
Název:
Sídlo:
Zastoupený:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Telefon:
E-mail:

výškové práce Plzeň
Pod Rozhlednou 142/11, 312 00 plzeň-Újezd

744 217 35
CZ8306092025

Podnikání je provozováno na základě živnostenského oprávněni číslo: 340500-1136773,
vydaného dne 01.04.2007. Vydal Magistrát města Plzně - živnostenský úřad.

(dále jen ,,zhotoviteľ')

Článek ll.
Předmět díla

Na základě článku XI. odst. 1 smlouvy o dílo č.j. KRPP-24937-5/ČJ-2022-0300EO-KT (dále
jen ,,Smlouva") se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku z důvodu změny
termínu ukončení plnění díla,
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Článek ill,
Změna termínu plněni

Smluvní strany se dohodly, že původní text článku |||. odstavec 1 Smlouvy se v plném rozsahu
ruší a nahrazuje se novým textem ve znění:
,,1, Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na předmětném díle co nejdříve po podpisu smlouvy

a dokončit a předat hotové dílo objednateli nejpozději do 14. dubna 2022.".

Článek VI.
Ostatní ujednání

1, Veškerá ostatní ustanovení sjednaná ve smlouvě se nemění a zůstávají j nadále v platnosti.
2. Tento dodatek je sepsán ve dvou (2) stejnopisech s platností originálu (obsahuje dvě (2)

strany textu), z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel a nabývá platnosti dnem
podpisu oběma smluvními stranami.

3. Dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, nabývá tento
dodatek účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Pokud nebude uveřejněn
v registru smluv do tří měsíců ode dne, kdy byl uzavřen, je zrušen od jeho počátku.

4. Smluvní strany po přečtení dodatku prohlašují, že byl sepsán na základě pravdivých údajů,
je projevem jejich svobodné vůle, souhlasí s jeho obsahem a nebyl uzavřen v tísni, ani za
jiných, jednostranně nevýhodných podmínek.

3ô -03- 2022
V Plzni dne

3ô -03- 2022
V R 2m/ dne

Za objednatele : Za zhotovitele:
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