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č. 2021/0010/RISM/DILO-D2
DODATEK č. D2 SMLOUVY O DÍLO k provedení stavby 
uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v účinném znění (dále jen „OZ“ nebo „občanský zákoník“)
uzavřená se zhotovitelem veřejné zakázky

[bookmark: _GoBack]„Rekonstrukce 2. a 3. nadzemního podlaží Domu Žofie“
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Město Dvůr Králové nad Labem 
se sídlem: náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem
IČO: 00277819
DIČ: CZ72050250
Zastoupené:  Ing. Janem Jarolímem, starostou města
spisová značka: _______________    
bankovní spojení: 273090363/0300 

dále jen „objednatel“
a

Pavel BOŘEK – STAVEBNÍ FIRMA
se sídlem: Poděbradova 2014, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
IČO: 11112166
DIČ: CZ5409260109  
bankovní spojení: ******/****
Zapsaný 
Zastoupená Pavel Bořek

dále jen „zhotovitel“
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Při vlastní realizaci byly na základě projednání "dotčených" provedeny následující úpravy, změny či doplnění:
1. Vstupní dveře ve 2. a 3. N.P.
Vzhledem ke skutečnosti, že se zhotoviteli podařilo při zachovat a následně upravit (kování, zámky, příslušná administrativa, atd.) stávající dveře, byla tyto znovu použity.
2. Opravy stávajících povrchů ve schodištích.
Ve výkazu výměr nebylo počítáno s úpravou povrchů a prvků ve schodištích.
3. Doplnění slaboproudých rozvodů pro 2. N.P.
Dle vyjádření a požadavku vedení Domu Žofie je z hlediska provozu nutné mít i 2. N.P. vybaveno slaboproudých rozvodů, se kterými při zpracování PD nebylo uvažováno.
Veškeré výše uvedené změny - úpravy - požadavky nad rámec stávající PD, či upřesnění v průběhu vlastní realizace investiční akce, byly před vlastním oceněním projednány na příslušných kontrolních dnech, konzultovány s autorským dozorem, zhotovitelem a odsouhlaseny technickým dozorem.


Uvedené úpravy dle tohoto dodatku (č. 2) smlouvy o dílo ve výši cca 3,5% (i 3,6%  dle Dodatku č. 1) jsou v souladu s § 222 odst. 5 ZZVZ - Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku je povolena do 15% původní ceny závazku.





Výše uvedené skutečnosti po provedení jednotlivých dopočtů a odpočtů vedou k uzavření Dodatku č. 2 , kterým se mění celková cena díla z částky 9.099.539,80 bez DPH, tedy snižuje o 1.394,50 Kč bez DPH, na celkovou cenu díla 9.098.145,30 Kč bez DPH, změnou odstavce VIII. bodu 1 takto:
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1. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou smluvní cenu za řádné provedení díla ve výši:
Cena bez DPH 			-		9098145,30 Kč

DPH je v režimu přenesení daňové povinnosti na příjemce podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“), tj. daňový doklad bude Zhotovitelem vystaven podle § 92a odst. 2 ZDPH a výši daně je povinen doplnit a přiznat příjemce plnění (objednatel).
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1. Veškerá ostatní ustanovení této smlouvy se nikterak nemění a zůstávají nadále v platnosti.
2. Tato dodatek D2 smlouvy je sepsána ve třech vyhotoveních, z nichž jedno vyhotovení obdrží objednatel a dvě zhotovitel.
3. Smluvní strany výslovně prohlašují, že jsou k právnímu jednání zcela způsobilé, že tato smlouva je projevem jejich pravé, určité a svobodné vůle a že si tuto smlouvu podrobně přečetly, zcela jednoznačně porozuměly jejímu obsahu, proti kterému nemají žádných výhrad, uzavírají ji dobrovolně, nikoli v tísni, pod nátlakem nebo za nápadně jednostranně nevýhodných podmínek a takto ji podepisují.
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1. Cenová nabídka zhotovitele a cenový soupis stavebních prací


Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou města Dvůr Králové nad Labem dne 23.03.2022 pod č. usnesení R/202/2022 – 108. RM ze dne 23.03.2022.




 Ve Dvoře Králové nad Labem				Ve Dvoře Králové nad Labem
 Dne 								Dne




 …….....................................................			…….....................................................
 za zhotovitele 						za objednatele
 Pavel Bořek							Ing. Jan Jarolím
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