Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 24.10.2019

„Rekonstrukce objektu Geologického ústavu, oddělení fyzikálních vlastností hornin, Puškinovo náměstí“

SMLUVNÍ STRANY:

Geologický ústav AV ČR, v. v. i.,

se sídlem: Rozvojová 269, 165 00 Praha-Lysolaje

IČ: 67985831
DIČ: CZ67985831

zastoupený: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx na straně jedné (dále jen „Objednatel“)

a

Mozis s.r.o.

se sídlem: Slezská 856/74, 130 00 Praha 3

IČ: 28940083
DIČ : CZ28940083

zastoupená ve věcech smluvních: xxxxxxxxxxxx
zastoupená ve věcech technických: xxxxxxxxxx na straně druhé (dále jen „Zhotovitel“)

PREAMBULE

Dnešního dne, měsíce a roku se shora uvedené smluvní strany dohodly na následujícím textu tohoto dodatku č. 2 (dále jen „Dodatek č. 2“) ke smlouvě o dílo ze dne 24.10.2019 (dále také jen „Smlouva“) na realizaci akce „Rekonstrukce objektu Geologického ústavu, oddělení fyzikálních vlastností hornin, Puškinovo náměstí“

I. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

Předmět plnění dle smlouvy (dále jen „Dílo“) se tímto dodatkem redukuje o méněpráce a rozšiřuje o vícepráce vyvolané nově vzniklými požadavky při provádění Díla. Méněpráce a vícepráce jsou nezbytné k dokončení Díla a jsou specifikovány Změnovými listy. Ke dni uzavření tohoto dodatku nelze stanovit kompletní výčet všech méněprací a víceprací nad rozsah prací ve smlouvě a dodatku č. 2, jejich soupis bude předán zhotovitelem objednateli ke schválení nejpozději do 21.4.2022.

II. CENA DÍLA

Cena Díla dle odst. 5.1 Smlouvy se mění následovně:

Původní cena dle Smlouvy:
Cena bez DPH
28.572.844,- Kč

Dodatek č. 1:

Rozdíl ceny víceprací a méněprací dle Dodatku č. 1 bez DPH ……..1.666.939,07 Kč

Dodatek č. 2:

Rozdíl ceny víceprací a méněprací dle odsouhlaseného soupisu.

Cena dle Smlouvy včetně Dodatku č. 1 bez DPH …30.239.783,07 Kč

+ odsouhlasená částka ze soupisu

III. DOBA PLNĚNÍ

Smluvní strany se dohodly, že termín dokončení Díla dle odst. 4.2 Smlouvy se prodlužuje do 27.4.2022, a to do z důvodu zásahu vyšší moci - probíhající pandemie onemocnění Covid-19, jehož vlivem došlo ke zpoždění dodávek materiálů potřebných k dokončení Díla.

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

4.1. Ostatní ujednání Smlouvy se nemění.

4.2. Strany prohlašují, že žádná informace uvedená v Dodatku č. 2 není předmětem obchodního tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

4.3. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb, o registru smluv. Uveřejnění v registru smluv zajistí Objednatel.

4.4. Strany prohlašují, že v důsledku změn dle Dodatku č. 2 nevzniká žádné z nich

újma.

4.5. Obě strany prohlašují, že si Dodatek č. 2 přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylů.

4.6. Dodatek č. 2 je sepsán v elektronické podobě a elektronicky podepsán.

V Praze

….……………………………………..
………………………………………

        Geologický ústav AV ČR, v. v. i.
           MOZIS s.r.o
za Objednatele
za Zhotovitele

AKCEPTACE 30.3.2022



