
                                                                                        

                                                                                                                          

 

1/2 

 

DODATEK č. 1 
ke Kupní smlouvě č.j. PPR-27182-21/ČJ-2021-990656 

 
  

Smluvní strany: 
 
Česká republika – Ministerstvo vnitra 
 
Sídlo:     Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34, Praha 

IČO:    00007064 

DIČ:     CZ00007064 

Zastoupená:   plk. Mgr. Pavlem Osvaldem, ředitelem Ředitelství pro podporu 

výkonu služby Policejního prezidia České republiky 

 

Korespondenční adresa:  Policejní prezidium ČR, Ředitelství pro podporu výkonu služby, 
poštovní schránka 62/ ŘPVS, Strojnická 27, 170 89 Praha 7 

(dále jen „Objednatel“) 
 

a 

 

ALWIL Trade, spol. s r.o. 
 
Sídlo:     Průmyslova 7, 102 00 Praha 10 

IČO:                16188641 

DIČ:     CZ16188641 

Zastoupená:    

 

Obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze 

pod sp. zn. C 1553. 
 

(dále jen „Dodavatel“) 
 

(společně dále také jen „Smluvní strany“) 
 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke Kupní smlouvě ze dne 20. 12. 
2021, č. j. PPR-27182-21/ČJ-2021-990656 (dále jen „Dodatek“): 
 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1.1. Tento Dodatek se uzavírá ke Kupní smlouvě ze dne 20. 12. 2021, č. j. PPR-27182-21/ČJ-2021-

990656, jejímž předmětem je HW vybavení pro specializovanou činnost (dále jen „Smlouva“).  

1.2. Účelem tohoto Dodatku je úprava termínu plnění, a to na základě toho, že nastala 
nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka, která vznikla nezávisle na vůli Smluvních stran. 
Důvodem pro úpravu data dodání plnění je nepříznivá situace v dodavatelsko-odběratelských 
vztazích způsobené globálním nedostatkem prvků a komponent pro ICT, nedostatkem 
materiálů a prodloužením dopravních termínů, a to v souvislosti s pandemií viru SARS–CoV-

2 vyhlášenou Světovou zdravotnickou organizací dne 11.3.2020. Dodavatel byl vyrozuměn 
výrobcem a dodavatelem spol.  HP Inc. Czech Republic s.r.o. o nemožnosti včasného dodání 
plnění (HW vybavení), a to z výše uvedených důvodů. Smluvní strany se na základě výše 
uvedeného dohodly, že prodlouží termín dodání plnění, a to do 15. dubna 2022.  
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2. PŘEDMĚT DODATKU 

2.1.   Smluvní strany se dohodly, že čl. 4 odst. 4.2. Smlouvy se nahrazuje následujícím zněním:   

 „Předmět koupě dle čl. 1 odst. 1.1. Smlouvy je Dodavatel povinen dodat do 15. 4. 2022.“  

 

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění. 

3.2. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvními stranami a účinnosti dnem jeho 
uveřejnění v registru smluv. 

3.3. Tento Dodatek je podepsán oběma Smluvními stranami elektronickým podpisem. 

 

 

V Praze dne ……………     V Praze dne …………… 

 

 

 

Objednatel:       Dodavatel:  
 

 

 

 

……………………………..    …………………………….. 
Ministerstvo vnitra – Česká republika   

Zástupce: plk. Mgr. Pavel Osvald   

Funkce: ředitel ŘPVS PP ČR    

 

 

 


