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Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 21-1576

uzavřený v souladu se zněním § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále
jako „občanský zákoník"), jeho platném znění.

Akce je realizována v rámci projektu „Pořízení stropního zvedacího zařízení pro odlehčovací
službu“, identifikační číslo projektu v Evidenčním dotačním systému: 013D312007305

1. Smluvní strany.

Město Šumperk

se sídlem: nám. Míru 1, 787 01 Šumperk
IČO: 00303461
DIČ: CZ00303461
Zastoupené:
ve věcech smluvních: Ing. Jakubem Jirglem, 2. místostarostou
ve věcech technických: Ing. Pavlem Volfem, vedoucím odboru strategického rozvoje, územního

plánování a investic
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Šumperk
číslo účtu: 9/0800
tel:
e-mail:
Dále jen:
na straně jedné

a

ERILENS, s. r.o.
se sídlem: Papírenská 114/5, 160 00 Praha 6 Bubeneč
IČO: 45306371
DIČ: CZ45306371
Zastoupené:
ve věcech smluvních:
ve věcech technických:
bankovní spojení:
číslo účtu: 0100
tel:
e-mail:
Dále jen: Zhotovitel

uzavřeli dnešního dne, měsíce a roku v souladu s výše uvedenými ustanoveními občanského
zákoníku tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo.

2. Předmět dodatku

Smluvní strany uzavřely dne 28.2.2022 smlouvu o dílo č. 21-1576 na provedení díla: „Pořízení
stropního zvedacího zařízení pro odlehčovací službu“ (dále jen: dílo).

Z důvodu mimořádné situace v místě plnění díla – v denním stacionáři 2. NP budovy ul. Generála
Svobody 68 v Šumperku u klientů bylo zjištěno onemocnění COVID 19 a zhotovitel měl z tohoto
důvodu omezený přístup do místa plnění díla - se smluvní strany dohodly na posunutí termínu
dokončení díla.
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Článek 6. Doba plnění se mění následujícím způsobem: 
 

Doba plnění 
 
Komplexní dokončení realizace předmětu plnění:  30.04.2022 
 
 
 

3. Závěrečná ustanovení 
 
1. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž 

objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.  
 

2. Dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu oběma smluvními stranami a nabývá účinnosti dnem 
zveřejnění v registru smluv. 

 
3. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo v tomto dodatku neuvedená zůstávají v platnosti beze 

změny. 
 
4. Dodatek č. 1 je uzavřen v souladu s usnesením RM Šumperk č. 4132/22 ze dne 

29.3.2022. 
 
                
 
V Šumperku dne: 29.3.2022     V Praze dne: 29.3.2022 
 
 
 
 ............................................................   ....................................................  
Město Šumperk  ERILENS, s. r. o. 
Ing. Jakub Jirgl                                                                                           Ing. Lubor Veselý 
2.místostarosta                   jednatel 


