
Dodatek č. 1 k Výzvě č. 2 

 

vyplývající z Rámcové dohody „Výroba a dodávky vybraných prvků  

městského mobiliáře“ 

SMLUVNÍ STRANY 

(1) Technologie hlavního města Prahy, a.s. 

se sídlem: Dělnická 213/12, Holešovice, 170 00 Praha 7 

IČO:   25672541 

DIČ:   CZ25672541 

bankovní účet:  115-5836140217 / 0100, vedený u Komerční banky a.s. 

zastoupena:  Tomášem Jílkem, předsedou představenstva,  

Ing. Tomášem Novotným, místopředsedou představenstva 

 

(dále jen „THMP“) 

a 

(2) Energovod CZ, a.s.  

se sídlem  Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4 - Lhotka  

IČO:   04155637 

DIČ:   CZ04155637 

bankovní účet:  ČSOB, a.s., 117601213/0300 

Komerční banka, a.s., 123-1958430257/0100 

Raiffeisenbank, a.s., 1049882002/5500 

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, vložka 20697, 

oddíl  

zastoupena:  Mgr. Ladislav Beran, místopředseda představenstva 

Mgr. Marat Saber, člen představenstva 

 

(dále jen „Dodavatel“) 

 

(THMP a Dodavatel společně „Strany“ a každá z nich samostatně „Strana“) 

 

níže uvedeného dne, měsíce a roku Objednatel tímto Dodatkem č. 1 k Výzvě č.2 ze dne 22. 12. 2021 

k Rámcové dohodě „Výroba a dodávky vybraných prvků městského mobiliáře“ ze dne 16. 7. 2021 ve 

znění Dodatku k rámcové dohodě č. 1 ze dne 18. 11. 2021 (dále jen „dodatek“) mění vzhledem k nastalé 

situaci, kdy nedošlo k odstranění stávajících prvků mobiliáře z důvodů na straně THMP, resp. jeho 

smluvního partnera dle Dohody o exitu, následující údaje Výzvy tak, že původní ustanovení jsou 

nahrazena následujícím zněním: 

 

1. PŘEDMĚT SMLOUVY 

1.2. Specifikace Prvků mobiliáře a jejich požadovaný počet bude obsažen v příloze tohoto 

Dodatku:  

a) Prvek mobiliáře A1 v množství 35 ks 

b) Prvek mobiliáře A2 v množství 13 ks 
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c) Prvek mobiliáře A7 v množství 3 ks 

d) Velkokapacitní koš v množství 68 ks 

e) Náhradní díl – elektro vybavení PRE (A1,A4,A7) v množství 1 ks 

f) Náhradní díl – dvířka pro otvor v levém sloupku v množství 50 ks 

g) Náhradní díl – velkokapacitní koš v množství 10 ks 

h) Náhradní díl – U-profil AL dl. 1720 mm – 30 ks 

i) Náhradní díl – pryžový profil U dl. 3747 mm – 30 ks 

j) Náhradní díl – spojka skel – 30 ks 

(dále jen „Prvky mobiliáře“) 

1.3. THMP se na základě tohoto Dodatku zavazuje, že od Dodavatele přebere řádně a včas dodané 

Prvky mobiliáře a zaplatí za ně Dodavateli kupní cenu uvedenou v článku 1.2 Dodatku, a to 

v souladu s podmínkami sjednanými v Rámcové dohodě. 

1.4. Právní vztahy mezi Stranami tímto Dodatkem neupravené se řídí Rámcovou dohodou. Práva 

a povinnosti výslovně neupravené v Rámcové dohodě či tomto Dodatku se řídí zákonem č. 

89/2012 Sb., občanský zákoník. 

 

2. KUPNÍ CENA 

2.1. Jednotková kupní cena za Prvky mobiliáře je uvedena v příloze č.1 tohoto Dodatku.  

2.2. Za řádně a včas dodané celé množství zboží dle tohoto Dodatku náleží Dodavateli celková 

kupní cena ve výši:  

a) bez DPH: 18 068 372,00 Kč 

b) DPH:  3 794 358,12 Kč 

c) včetně DPH:  21 862 730,12 Kč 

2.3. Jednotková i celková kupní cena je THMP stanovena v souladu s podmínkami uvedenými 

v Rámcové dohodě a její Příloze č. 4 Jednotková cena Prvků mobiliáře. THMP uhradí kupní 

cenu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě. 

 

3. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ 

3.1. Strany sjednávají v souladu s podmínkami Rámcové dohody termíny plnění pro jednotlivé 

prvky mobiliáře, které jsou uvedeny v příloze č.1 tohoto Dodatku 

3.2. Prvky mobiliáře, u nichž je v příloze č. 1 tohoto Dodatku ve sloupci „kryt konzoly (sada L+P)“ 

uvedena hodnota „0“ budou dodány ve stanovených termínech dodání (viz sloupec „termín 

dodání“) bez hliníkových krytů konzol (sada levý + pravý), resp. bez hliníkového krytu 

zkrácené konzoly (levý+ pravý) a samotné hliníkové kryty konzol/zkrácené konzoly (položky č. 

52 a 53,) budou dodány nejpozději do 28.2.2022 s tím, že Dodavatel zajistí v této lhůtě i jejich 

montáž na zastávkové přístřešky. 

3.3.  Strany sjednávají v souladu s podmínkami Rámcové dohody místo dodání: Areál Tesla 

Hloubětín II, U Elektry 650/50, 198 00 Praha 9 - Hloubětín. 
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Nedodané prvky mobiliáře budou objednány v souladu s Rámcovou dohodou, jakmile odpadne 

překážka odstranění stávajících prvků mobiliáře.  

Ostatní údaje uvedené ve Výzvě tímto Dodatkem nedotčené zůstávají nadále v platnosti a beze změny. 

 

Za THMP: 

 

 

_______________________________________ 

 

 

_______________________________________ 

Jméno: Ing. Tomáš Novotný 

Funkce: místopředseda představenstva 

Jméno: Ing. Libor Fiala 

Funkce: člen představenstva 

 

 

 

 

 

Dodavatel akceptuje tento Dodatek Výzvy v plném rozsahu a bez výhrad 

V _____________________________ dne ________________________  

 

 

Podpis:  ____________________________________________________ 

Jméno:  ____________________________________________________ 

Funkce: ____________________________________________________ 

 

 



Příloha č. 1 Dodatku č. 1 Výzvy č. 2

Přístřešky

Číslo 

prvku

typ 

přístřešku
ID název zastávky

termín 

dodání do
el. připojení

přeprava v 

rámu

prodlouže

ní atyp. 

sloupu 1 

[mm]

prodlouže

ní atyp. 

sloupu 2 

[mm]

prodlouže

ní atyp. 

sloupu 3 

[mm]

prodlouže

ní atyp. 

sloupu 4 

[mm]

dřevo 

lavičky

kryt 

konzoly 

(sada L+P)

USB
otvor 

s dvířky
Příčka

Koš (ks) /

počet
Cena prvku Cena el. zapojení

Cena 

prodloužení
Cena za koš Celková cena

1 A1-02 2078 Bílá Hora 14.01. PRE ANO 0 0 - - Yatoba 0 ne ano ocelová 1

2 A2-03 2086 Blatiny 14.01. VO ANO 0 0 0 - Yatoba 0 ne ano ocelová 1

3 A1-02 2708 Dostihová 14.01. PRE ANO 0 0 - - Yatoba 0 ne ano ocelová 1

4 A1-02 345 V Podbabě 21.01. VO ANO 0 0 - - Yatoba 0 ne ano ocelová 1

5 A2-02 1524 Sídliště Malešice 21.01. VO ANO 0 0 0 - Yatoba 0 ne ano ocelová 1

6 A1-02 1690 Kudrnova 21.01. VO ANO 0 100 - - Yatoba 0 ne ano ocelová 1

7 A1-04 1833 Pražského povstání 21.01. VO ANO 0 0 - - Yatoba 0 ne ano ocelová 1

8 A1-02 2205 Lihovar 21.01. PRE ANO 0 0 - - Yatoba 0 ne ano ocelová 1

9 A1-02 314
Výzkumný ústav 

vodohospodářský
28.01. VO ANO 0 0 - - Yatoba

0
ne ano ocelová 1

10 A1-02 512 Lihovar 28.01. PRE ANO 0 0 - - Yatoba 0 ne ano ocelová 1

11 A1-02 1212 Zelený pruh 28.01. PRE ANO 0 0 - - Yatoba 0 ne ano ocelová 1

12 A7-02 1827 Palouček 28.01. VO ANO 0 200 - - Yatoba 0 ne ano ocelová 0

13 A1-02 1904 Prosek 28.01. VO ANO 0 0 - - Yatoba 0 ne ano ocelová 1

14 A1-04-A 1904 Prosek 28.01. VO ANO 0 0 - - Yatoba 0 ne ano ocelová 0

15 A1-04 1832 Pražského povstání 04.02. VO ANO 0 0 - - Yatoba 0 ne ano ocelová 1

16 A2-02 2333 Nušlova 09.02. PRE ANO 0 0 0 - Yatoba 0 ne ano ocelová 1

17 A2-02 1861 Veronské náměstí 16.02. PRE ANO 0 0 0 - Yatoba 0 ne ano ocelová 1

18 A1-02 852 Zdiměřická 02.03. PRE ANO 0 0 - - Yatoba 0 ne ano ocelová 1

19 A1-02 1436 Brodecká 02.03. PRE ANO 0 0 - - Yatoba 1 ne ano ocelová 1

20 A1-02 1605 Na Beránku 02.03. PRE ANO 100 0 - - Yatoba 1 ne ano ocelová 0

21 A1-02 1200 Na Planině 04.03. PRE ANO 0 0 - - Yatoba 0 ne ano ocelová 1

22 A1-02 890 Petýrkova 09.03. PRE ANO 0 100 - - Yatoba 1 ne ano ocelová 0

23 A2-02 1673 Pavelkova 23.03. PRE ANO 0 0 0 - Yatoba 1 ne ano ocelová 0

24
A7-02 1771

Palackého náměstí 

(nábřeží)
09.03. VO ANO 0 0 - - Yatoba

1
ne ano ocelová

0

25
A1-02 1772

Palackého náměstí 

(nábřeží)
09.03. PRE ANO 100 0 - - Yatoba

1
ne ano ocelová

0

26
A1-02 1772

Palackého náměstí 

(nábřeží)
09.03. PRE ANO 100 0 - - Yatoba

1
ne ano ocelová

0

27 A2-02 2878 Nádraží Libeň 09.03. PRE ANO 0 0 0 - Yatoba 1 ne ano ocelová 0

28 A1-02 3151 Kaskády 09.03. PRE ANO 0 0 - - Yatoba 1 ne ano ocelová 0

29 A1-04-A 3151 Kaskády 20.03. PRE ANO 0 0 - - Yatoba 1 ne ano ocelová 0

30 A1-02 3154 Holyně 14.03. PRE ANO 100 0 - - Yatoba 1 ne ano ocelová 0

31 A1-04-A 3154 Holyně 14.03. PRE ANO 100 0 - - Yatoba 1 ne ano ocelová 0

32 A1-02 2709 Dostihová 19.03. PRE ANO 0 0 - - Yatoba 1 ne ano ocelová 0

33 A1-02 3160 Kardausova 14.03. PRE ANO 0 0 - - Yatoba 1 ne ano ocelová 0

34 A1-04 853 Zdiměřická 16.03. VO ANO 0 0 - - Yatoba 1 ne ano ocelová 0

35 A7-02 112 Koleje Větrník 23.03. VO ANO 0 0 - - Yatoba 1 ne ano ocelová 0

36 A2-02 1637 Poliklinika Modřany 23.03. PRE ANO 0 100 200 - Yatoba 1 ne ano ocelová 0

37 A1-04 3074 Olšanské hřbitovy 23.03. VO ANO 0 0 - - Yatoba 1 ne ano ocelová 0

38 A2-02 956 Sídliště Lhotka 30.03. PRE ANO 0 0 0 - Yatoba 1 ne ano ocelová 0

39 A1-03 937 Cílkova 30.03. PRE ANO 0 100 - - Yatoba 1 ne ano ocelová 0

40 A1-04-A 937 Cílkova 30.03. PRE ANO 0 100 - - Yatoba 1 ne ano ocelová 0

41 A2-01 939 Lhotecký les 30.03. PRE ANO 0 0 0 0 Yatoba 1 ne ano ocelová 0

42 A2-01 957 Sídliště Lhotka 30.03. PRE ANO 0 0 0 0 Yatoba 1 ne ano ocelová 0

43 A1-03 938 Cílkova 30.03. PRE ANO 100 0 - - Yatoba 1 ne ano ocelová 0

44 A1-04-A 938 Cílkova 30.03. PRE ANO 100 0 - - Yatoba 1 ne ano ocelová 0

45 A2-01 944 Hasova 30.03. PRE ANO 0 100 100 200 Yatoba 1 ne ano ocelová 0

46 A2-02 952 Přírodní 30.03. PRE ANO 0 0 0 - Yatoba 1 ne ano ocelová 0

47 A2-02 1855 Poliklinika Petrovice 06.04. PRE ANO 0 100 200 - Yatoba 1 ne ano ocelová 0

48 A1-02 648 Bolevecká 06.04. PRE ANO 0 0 - - Yatoba 0 ne ano ocelová 1

49 A1-02 778 Řepčická 06.04. PRE ANO 0 0 - - Yatoba 0 ne ano ocelová 1

50 A1-02 907 Ovčí hájek 06.04. PRE ANO 0 100 - - Yatoba 0 ne ano ocelová 1

51 A1-02 896 Bachova 13.04. PRE ANO 0 0 - - Yatoba 1 ne ano ocelová 0

52 hliníkový kryt konzoly (sada levý + pravý) 28.02. - - - - - - - 21 - - -

53 hliníkový kryt zkrácené konzoly (levý+pravý) 28.02. - - - - - - - 1 - - -

54 31.03. - - - - - - - - - - - 47

cena celkem 17 686 860,00 Kč

DPH 21% 3 714 240,60 Kč

cena vč. DPH 21 401 100,60 Kč

Zábradlí Náhradní díly
Číslo 

prvku
typ 

zábradlí
Počet (ks) název zastávky

termín 

dodání 
Cena prvku Celková cena

Číslo 

prvku
   Název dílu Počet (ks) Termín dodání Cena prvku Celková cena

1 - - - - 1 elektro vybavení - PRE A1,A4,A7 1 31.03.2022 č

2 - - - - 2 sloupek levý otvor + dvířka 50 30.06.2022 č

3 - - - - 3 koš se šikmou stříškou 10 31.01.2022 č

4 - - - - 4 U-profil AL, dl. 1720 mm 30 31.03.2022 č

5 - - - - 5 30 31.03.2022 č

6 - - - - 6 30 31.03.2022 č

cena celkem 0,00 Kč cena celkem 381 512,00 Kč

DPH 21% 0,00 Kč DPH 21% 80 117,52 Kč

cena vč. DPH 0,00 Kč cena vč. DPH 461 629,52 Kč

CELKOVÁ CENA ZA VÝZVU 18 068 372,00 Kč

DPH 21% 3 794 358,12 Kč

CELKOVÁ CENA VČETNĚ DPH 21 862 730,12 Kč

velkokapacitní koš

pryžový profil U, dl. 3747 mm

spojka skel




