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ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY 

 

Smluvní podmínky stanovené těmito Zvláštními podmínkami doplňují a mění smluvní podmínky uvedené v 
Obecných podmínkách. Zvláštní podmínky a Obecné podmínky je nutno používat společně a interpretovat 
je ve vzájemném souladu, protože se vzájemně doplňují a vysvětlují. Pouze v případě, že některá ujednání 
Zvláštních podmínek nebudou slučitelná s Obecnými podmínkami, budou mít přednost Zvláštní podmínky. 

 
1. OBECNÁ USTANOVENÍ 
 

1.1 DEFINICE 
 
1.1.1 Smlouva 

 
1.1.1.3 „Dopis o přijetí nabídky“ znamená dopis o formálním přijetí Dopisu 

nabídky podepsaný objednatelem, včetně všech přiložených 
memorand, která shrnují dohody mezi stranami a jsou jimi 
podepsána. Tento dopis představuje Oznámení o výběru dodavatele 
dle § 123 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “ZZVZ”) za 
předpokladu, že na jeho základě je možné uzavřít smlouvu o dílo, tj. 
došlo k event. pravomocnému vyřízení námitek dle § 245 ZZVZ nebo 
k pravomocnému ukončení řízení o stížnosti k Úřadu pro ochranu 
hospodářské soutěže. Pokud žádný takový dopis neexistuje, pak se 
ustanovení zahrnující výraz „dopis o přijetí nabídky“ vztahují ke 
Smlouvě a odkazy na data, která se vztahují k Dopisu o přijetí 
nabídky, se vztahují k datu, kdy strany uzavřely Smlouvu. 

 

1.1.1.4 „Dopis nabídky“ znamená dokument nadepsaný „Dopis nabídky“, 
který byl sestaven zhotovitelem a který obsahuje podepsanou 
nabídku objednateli na provedení stavby ve smyslu § 28 odst. 1 písm. 
f) ZZVZ. 

 

1.1.1.5 „Požadavky objednatele“ znamenají dokument nadepsaný 
„Požadavky objednatele“, tak jak je zahrnut ve Smlouvě, a všechny 
dodatky a změny tohoto dokumentu, provedené v souladu se 
Smlouvou. Tento dokument specifikuje účel, rozsah a/nebo projekt 
a/nebo další technická kritéria stavby. Tento dokument zároveň 
představuje i zadávací dokumentaci veřejné zakázky s názvem: 
“Rekonstrukce budovy školy Učňovská,” ev. č. VVZ : [DOPLNIT]. 

 
1.1.1.6 „Formuláře“ znamenají dokument(y) nadepsaný(é) Formuláře, 

sestavené Zhotovitelem a předané spolu s Dopisem nabídky, tak jak 
jsou obsaženy ve Smlouvě. Formuláře budou rovněž obsahovat 
Soupis jednotkových cen, návrh Kontrolního a zkušebního plánu 
včetně zkoušek po převzetí, návrh Harmonogramu plateb. 

 
1.1.1.11 „Soupis jednotkových cen“ je oceněný seznam všech dodávek a prací 

nutných pro provedení Díla, který je součástí Dopisu nabídky. 
 
1.1.1.12 „Harmonogram“ znamená časový plán realizace Díla, včetně 
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podrobných milníků zahájení, trvání a dokončení jednotlivých Sekcí, 
zpracovaný Zhotovitelem odsouhlasený Správcem stavby. 

 
1.1.1.13 „Souhrn smluvních podmínek“ znamená shrnutí základních 

materiálních smluvních podmínek realizaci Díla dle Smlouvy. 
 

1.1.3 Data, zkoušky, lhůty a dokončení 
 

1.1.3.3 „Doba pro dokončení“ Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností Smluvní 
strany uvádí, že v Době pro dokončení musí být Dílo provedeno, a to 
v takovém rozsahu, že celé Dílo bude plně dokončeno a veškeré vady 
a nedodělky budou odstraněny včetně těch, které nebrání užívání 
Díla. 

1.1.5 Dílo a věci pro něj určené 

  
1.1.5.6 „Sekce“ znamená část Díla specifikovanou ve Smlouvě. 
 
1.1.5.8 „Dílo“ znamená dodávku na klíč projektu Rekonstrukce budovy školy 

Učňovská, [kompletní rekonstrukce budovy školy (stavba bez č. 
popisného nebo evidenčního) umístěné na pozemku parc. č. 84/23 
a 84/8 v katastrálním území Hrdlořezy, obec Praha] (Zhotovitelem 
nebo jakýmikoliv Podzhotoviteli nebo Samostatnými zhotoviteli či 
jinými zhotoviteli) v souladu se Smlouvou; tento pojem zahrnuje 
(nikoliv však výlučně) jakékoliv práce související s výše uvedeným a 
dočasné dílo či práce jakéhokoliv druhu. Rozsah Díla je dále podrobně 
popsán zejména v následujících dokumentech: 

 
(a) územní rozhodnutí a stavební povolení vydané příslušnými 

stavebními úřady; 
 

(b) Smlouva o dílo, včetně projektové dokumentace, vztahující se 
k Budovám, včetně (nikoliv výlučně) dokumentů předložených 
stavebnímu úřadu ve vztahu k žádosti o vydání stavebního 
povolení, dokladů týkajících se případných změn stavebního 
povolení, prováděcích dokumentů, Soupisu jednotkových cen 
a další projektové dokumentace [včetně případné projektové 
dokumentace týkající se demolicí]. Tato projektová 
dokumentace bude rovněž obsahovat všechny budoucí 
dokumenty výše uvedeného charakteru, které budou součástí 
Smlouvy o dílo v souladu s Pod-článkem 1.1.1.1 Obecných 
podmínek. 
 

Rozsah Díla zahrnuje vytvoření projektové dokumentace 
Zhotovitelem, včetně (nikoliv výlučně) Dokumentace pro provedení 
stavby, tj. projektová dokumentace jednoznačně určující a popisující 
veškeré požadavky co se týče jakosti a vlastností všech budov, 
zařízení a jiných částí Projektu, které umožňují provádění Díla. 
Dokumentace pro provedení stavby podléhá schválení Správce 
stavby. 
 
Rozsah Díla bude rovněž zahrnovat zastupování Objednatele a 
ochranu zájmů Objednatele před orgány veřejné moci ve všech 
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řízeních nezbytných nebo souvisejících s řádným a včasným 
provedením Díla, např. zajištění vydání Kolaudačního souhlasu nebo 
při zajištění pozemků; toto zastupování bude zahrnovat (nikoliv 
výlučně) přípravu veškerých podání orgánům veřejné moci, účast na 
všech jednáních, vyjednáváních, setkáních a slyšeních před těmito 
orgány, zajištění komunikace a korespondence s orgány veřejné moci 
apod. 
 
Hlavním účelem Díla je rekonstrukce budovy školy SOŠ Jarov (stavba 
bez č. popisného nebo evidenčního) umístěné na pozemku parc. č. 
84/23 v katastrálním území Hrdlořezy, obec Praha, kterou dojde 
nejen k novému architektonickému řešení, které lépe využívá 
stávající prostor, ale dojde i k přeměně energeticky náročné budovy 
na budovu v pasivním energetickém standardu s integrovaným 
inteligentním systémem, které umožňuje centralizaci 
plnohodnotného sledování, ovládání a plánování funkcí zařízení 
budovy. 
 

1.1.6 Další definice 
 

1.1.6.7 „Staveniště“ znamená pozemky poskytnuté Objednatelem, na nichž 
bude provedeno Dílo, a to konkrétně níže uvedené pozemky nebo 
případně jen některé z níže uvedených pozemků (podle rozhodnutí 
Správce stavby): 

 
(a) pozemky Objednatele, které jsou plochami trvalého záboru: 

pozemky parc. č. 84/23 a 84/8, katastrální území Hrdlořezy, 
obec Praha. 
 

(b) plochy dočasného záboru vymezené Správcem stavby v souladu 
se Smlouvou o dílo. 

 
1.4 PRÁVO A JAZYK 

  
Smlouva se řídí právem České republiky. 
 
Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 1801 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“) dohodly, že na jejich vzájemné 
vztahy vzniklé na základě této Smlouvy nebo v souvislosti s ní se ustanovení § 1799 a § 
1800 Občanského zákoníku neužije. 
 
Smluvní strany v souladu s ustanovením § 1740 odst. 3 Občanského zákoníku vylučují 
možnost přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou. Smluvní strany se s ohledem na 
ustanovení § 1758 Občanského zákoníku dále dohodly, že pro uzavření Smlouvy se 
použije pouze písemná forma. 
 
Smluvní strany tímto s odkazem na ustanovení § 558 odst. 2 Občanského zákoníku 
výslovně sjednávají, že jejich vztah založený touto Smlouvou se nebude řídit obchodními 
zvyklostmi zachovávanými obecně, anebo v daném odvětví a že obchodní zvyklosti 
nemají přednost před ustanoveními Občanského zákoníku, které nemají donucující 
účinky. 
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1.5 HIERARCHIE SMLUVNÍCH DOKUMENTŮ 
 
Hierarchie smluvních dokumentů tvořících Smlouvu je uvedena ve Smlouvě o dílo. 

 
1.10 UŽÍVÁNÍ DOKUMENTŮ ZHOTOVITELE OBJEDNATELEM 
 

Projekt včetně výkresů a Dokumentace pro provedení stavby, dílenských výkresů a všech 
dalších dokumentů dodaných Zhotovitelem budou předány Správci stavby podle 
požadavků Smlouvy. Schválení takových dokumentů nezbavuje Zhotovitele jeho výlučné 
odpovědnosti za jejich přesnost ani závazku jednat zcela v souladu se Smlouvou. 
 
Všechny dokumenty a kopie vytvořené Zhotovitelem nebo jeho Podzhotoviteli, jako 
například návrhy, výkresy, plány, tabulky, seznamy, specifikace, zprávy, know-how 
dokumenty, příručky apod. se stávají majetkem Objednatele v okamžiku, kdy je obdrží 
Správce stavby nebo případně (výjimečně) Objednatel, nebo v okamžiku, kdy za ně 
zaplatí, podle toho, co nastane dříve. 
 
Pokud nebude Stranami odsouhlaseno jinak nebo jinak specifikováno ve Smlouvě, 
veškeré výkresy dodávané Zhotovitelem budou poskytnuty jak v tištěné tak digitální 
podobě, konkrétně ve formátech PDF a AUTOCAD, vždy v *.dwg formátech, nebo 
jakémkoli dalším běžném formátu podle požadavku Objednatele. Objednatel může také 
požadovat, aby byly jakékoli další dokumenty dodávané Zhotovitelem poskytnuty jak 
v tištěné tak digitální podobě. 
 
Zhotovitel uděluje Objednateli svůj souhlas s užitím jakéhokoliv díla, k jehož vytvoření je 
smluvně vázán Smlouvou, které je nebo bude chráněno autorskými právy, a to 
v neomezeném rozsahu a pro všechny způsoby užití podle ustanovení § 12 zákona č. 
121/2000 Sb., autorského zákona, ve znění pozdějších předpisů. Takový souhlas rovněž 
zahrnuje právo Objednatele použít výsledky takové činnosti spolu s jiným dílem, měnit je 
nebo doplňovat (včetně úpravy jejich názvu); Objednatel tak může činit sám nebo 
prostřednictvím třetí osoby. Výše uvedený souhlas vztahující se ke každému částečnému 
výkonu podle Smlouvy platí od okamžiku předání takového částečného výkonu 
Objednateli. Licence tímto poskytnutá je výhradní licencí. Zhotovitel nemá právo udělit 
licenci na dílo chráněné autorskými právy a vytvořené podle této Smlouvy žádné třetí 
osobě. Odměna za udělení licence je zahrnuta do Smluvní ceny. Objednatel není povinen 
udělené licence užívat. 
 
V souladu s předchozím odstavcem se má za to, že Zhotovitel Objednateli (podpisem 
Smlouvy) uděluje trvalé převoditelné výhradní právo bez nároku na odměnu ke 
kopírování, užití a poskytování dokumentů Zhotovitele, včetně používání a vytváření 
jejích změn. Tato licence bude (nikoliv výlučně): 
 
(a) platit během celého skutečného nebo zamýšleného období životnosti (podle 

toho, které bude delší) příslušných částí Díla včetně období povinné archivace 
těchto dokumentů, 

(b) opravňovat osobu zákonného držitele příslušné části Díla ke kopírování, užívání a 
poskytování dokumentů Zhotovitele včetně tvorby a užití jejich změn pro účely 
dokončení, provozu, údržby, rekonstrukce, úprav, oprav nebo bourání Díla, a 

(c) v případě dokumentů Zhotovitele, které mají podobu počítačových programů a 
jiného softwaru, povolovat jejich používání na jakémkoliv počítači na Staveništi 
nebo na jiném místě podle vůle Objednatele, a to i po výměně počítačů 
dodaných Zhotovitelem. 
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Zhotovitel dává Objednateli souhlas s převodem udělených autorských práv na třetí 
osoby v podobě podlicence, bez nároku na finanční odměnu pro Zhotovitele. Pokud 
Objednatel přestane být majitelem Díla nebo jejich části, bude mít právo postoupit 
licenci nebo udělit podlicenci novému majiteli Díla.  
 
Zhotovitel se zavazuje získat (v podobě licence nebo podle příslušných ustanovení o 
zaměstnaneckém díle podle zákona č. 121/2000 Sb., v platném znění) v nezbytném 
rozsahu podle tohoto Pod-článku právo vykonávat majetková práva k autorským dílům 
zaměstnanců nebo spolupracujících osob Zhotovitele za účelem výkonu těchto 
majetkových práv Zhotovitelem při provádění Díla a tvorbě dokumentů Zhotovitele podle 
této Smlouvy, a rovněž souhlas s postoupením takových práv na Objednatele. Jakékoliv 
finanční závazky Zhotovitele vůči jeho zaměstnancům a spolupracujícím osobám 
v souvislosti s postoupením licence na Objednatele nese Zhotovitel.  
 

1.13 SOULAD S PRÁVNÍMI PŘEDPISY 
 
Kolaudační souhlas, kolaudační rozhodnutí nebo případné povolení zkušebního provozu 
ohledně Díla obstará jménem Objednatele Zhotovitel bez ohledu na jakékoli odporující 
ujednání ve Smlouvě. Zhotovitel je rovněž odpovědný za shromáždění, zabezpečení a 
přípravu všech dokumentů, výkresů, rozvrhů, specifikací a dalších dokumentů, které 
mohou být požadovány za účelem získání takových povolení nebo podle pokynu Správce 
stavby.  

 
Zhotovitel je povinen obstarat jménem Objednatele jakékoli úpravy stavebního povolení 
požadované příslušnými předpisy (jak je stanoveno v ustanovení § 118 zákona č. 
183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů) k přizpůsobení stávajícího 
stavebního povolení aktuální dokumentaci skutečného provedení. 
 
V případě, že se v souvislosti s převzetím Staveniště dle Pod-článku 2.1 [Právo přístupu na 
staveniště] Obecných podmínek nebo kdykoliv v průběhu provádění Díla ukáže, 
že jakékoli povolení, schválení, potvrzení, stanovisko nebo jiný dokument vydaný 
jakýmkoli orgánem veřejné moci nebo provozovatelem veřejných služeb ztratilo platnost, 
Zhotovitel je povinen zajistit jménem Objednatele nové nebo prodloužit platnost 
stávajícího. 
 
Zhotovitel není odpovědný za jakékoli následky způsobené Nepředvídatelným 
nedodržením právních předpisů ze strany orgánů veřejné moci ani nepředvídatelnými 
námitkami, odvoláními, právními spory apod. vznesenými proti vydání povolení, licencí a 
schválení požadovaných právními předpisy v souvislosti se získáním těchto souhlasů, s 
projektem, prováděním a dokončením Díla a odstraněním veškerých vad, nejsou-li 
způsobeny porušením povinnosti Zhotovitele dle této Smlouvy nebo nedodržením 
příslušných předpisů Zhotovitelem. V takovém případě je Zhotovitel povinen tyto 
skutečnosti oznámit Správci stavby a vzniká mu nárok dle Pod-článku 20.1 [Claimy 
zhotovitele] na: 
 
(i) Prodloužení Doby pro dokončení za každé takové zpoždění, pokud, a v takové 

míře, v jaké se tak stalo, nebyl nebo nebude jakýkoli milník uvedený 
v Harmonogramu ze strany Zhotovitele dodržen nebo došlo nebo dojde ke 
zdržení podle Pod-článku 8.4 [Prodloužení doby pro dokončení], a 

(ii) zaplacení veškerých takových nákladů, o které se navýší Smluvní cena. 
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1.14 SPOLEČNÁ A NEROZDÍLNÁ ODPOVĚDNOST 
 

Zhotovitel není oprávněn učinit žádné právní jednání ani krok vedoucí ke skutečnostem 
uvedeným v Pod-článku 1.14 Obecných podmínek. 
 

1.15 ÚPLNOST SMLOUVY 
 
Zhotovitel prohlašuje, že pečlivě připravil a/nebo prostudoval veškerou dokumentaci 
tvořící Smlouvu (včetně nikoliv výlučně) tendrového výkazu výměr a Soupisu 
jednotkových cen, a potvrzuje, že tyto dokumenty jsou přesné a dostatečné pro řádné 
obstarání a provedení Díla, že v něm neshledal žádné rozpory a prohlašuje, že provedení 
veškerých činností v rámci Díla bude dostačující pro získání pravomocného kolaudačního 
souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí pro Dílo. 
 
Zhotovitel přezkoumal s náležitou odbornou péčí všechny dokumenty tvořící Smlouvu a je 
povinen přezkoumat s náležitou odbornou péčí všechny dokumenty, které se stanou 
součástí Smlouvy po jejím podpisu, každý z nich samostatně a v jejich vzájemné 
souvislosti před tím, než byly, resp. budou, užity pro účely obstarání a provádění Díla. 
Pokud tyto dokumenty obsahovaly, jakékoliv chyby či opomenutí, zhotovitel prohlašuje, 
že tyto byly zcela napraveny a vyřešeny před podpisem Smlouvy. Pokud dokumenty, 
které se stanou součástí Smlouvy po jejím podpisu, budou obsahovat jakékoliv chyby či 
opomenutí, je Zhotovitel povinen to oznámit Správci stavby a vyžádat si opravu, než bude 
pokračovat s realizací Díla. Pokud tak Zhotovitel neučinil, resp. neučiní, veškeré následky 
budou k jeho tíži. Zhotovitel bude dodržovat všechny dokumenty tvořící Smlouvu včetně 
dokumentů Zhotovitele a jednat v souladu s  nimi a jejich smyslem, nevyužije pro sebe 
případných chyb nebo opomenutí ke škodě na Díle nebo Objednatele. Zhotovitel nesmí 
dokumenty tvořící Smlouvu měnit nebo doplnit bez předchozího písemného souhlasu 
Správce stavby.  
 
Pokud bude v dokumentech tvořících Smlouvu chybět určitá položka a toto opomenutí 
bude zjistitelné při vynaložení náležité odborné péče, nebude náprava takového 
opomenutí představovat změnu a bude zahrnuta v Smluvní ceně; Zhotovitel nebude mít 
nárok na jakékoliv zvýšení Smluvní ceny v případě dodání chybějících položek. 
 

 
2. OBJEDNATEL 

 
2.1 PRÁVO PŘÍSTUPU NA STAVENIŠTĚ 

 
Zhotovitel získá od Objednatele právo přístupu na všechny části Staveniště a převezme 
všechny části Staveniště prostřednictvím protokolu o předání Staveniště do 7 dnů od 
obdržení výzvy k tomuto převzetí od Správce stavby. 
 
Strany se dohodly, že vlastníkem Staveniště bude nadále Objednatel. Staveniště nemusí 
být předáno a užíváno výhradně jen Zhotovitelem. Pokud bude muset Objednatel podle 
Smlouvy předat Zhotoviteli jakýkoliv základ, konstrukci, instalaci nebo přístupovou cestu, 
učiní tak v době a způsobem uvedeným v projektové dokumentaci nebo podle pokynů 
Správce stavby. Zhotovitel umožní Objednateli, Správci stavby, Personálu objednatele, 
poradcům a dalším osobám určeným Objednatelem nebo Správcem stavby vstoupit na 
Staveniště za účelem kontroly stavu Díla a požadovat vysvětlení otázek týkajících se Díla 
od Zhotovitele nebo jeho zástupce. 
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Protokol o předání Staveniště bude zejména obsahovat: 
 

(a) koordinační situaci stavby určující hranice Staveniště; 
(b) předané vybavení Staveniště, včetně případného Vybavení objednatele; 
(c) pokyny pro oplocení a vstup na Staveniště; 
(d) umístění přípojek médií a měřících zařízení na Staveništi; 
(e) přehled stávajících podzemních inženýrských sítí. 

 

Zhotovitel přezkoumá a ověří existenci a stav všech existujících podzemních inženýrských 
sítí, jak jsou uvedeny v  protokolu o předání Staveniště, a to neprodleně po převzetí 
Staveniště.  

 
Kromě toho je Zhotovitel povinen potvrdit v předávacím protokolu, že převzal buď od 
Objednatele nebo od jiných osob veškerá povolení, schválení a souhlasy příslušných 
orgánů a/nebo poskytovatelů veřejných služeb nezbytné pro zahájení realizace Díla. 
Pokud Zhotovitel nevznese námitky týkající se chybějícího povolení, schválení nebo 
souhlasu v předávacím protokolu, nebude již smět tyto námitky vznášet později a nebude 
mít nárok na prodloužení Doby pro dokončení nebo zvýšení Smluvní ceny z důvodu 
zpoždění způsobeného chybějícím povolením, schválením nebo souhlasem. 
 
Ustanovení Pod-článku 2.1 Obecných podmínek se nepoužije. 

 
2.4 ZAJIŠTĚNÍ FINANCOVÁNÍ OBJEDNATELEM 
 

Ustanovení Pod-článku 2.4 Obecných podmínek se nepoužije. 
 

2.5 CLAIMY OBJEDNATELE 
 
Čtvrtý odstavec Pod-článku. 2.5 Obecných podmínek se nahrazuje tímto zněním: 
 
Tato částka může být Objednatelem zahrnuta jako odpočet do Smluvní ceny a potvrzení 
platby. Objednatel je oprávněn dle svého uvážení bez nutnosti postupu dle tohoto Pod-
článku provést započtení částky nároku Objednatele vůči částkám Smluvní ceny 
odsouhlaseným v Potvrzení plateb, jinak musí vznést svůj nárok vůči Zhotoviteli v souladu 
s tímto Pod-článkem. Zhotovitel je povinen uhradit veškeré nároky Objednatele dle 
tohoto Pod-článku nezapočtené vůči částkám Smluvní ceny odsouhlaseným v potvrzení 
plateb do 15 dnů ode dne doručení výzvy Objednatele k úhradě. 

 
3. SPRÁVCE STAVBY 

 
3.1 POVINNOSTI A PRAVOMOC SPRÁVCE STAVBY 

 
Správce stavby je povinen získat předběžný souhlas Objednatele k těmto činnostem: 
(i) schválení jakéhokoli dokumentu Zhotovitele, 
(ii) schválení jakéhokoli Podzhotovitele, 
(iii) schválení jakýchkoli vzorků nebo maket poskytnutých Zhotovitelem, 
(iv) jakýchkoli Variací, 
(v) přijetí jakékoli úpravy či změny Díla, 
(vi) stanovení prodloužení Doby pro dokončení, 
(i) vydání potvrzení platby. 
 
Jakékoli rozhodnutí nebo pokyn Správce stavby týkající se shora uvedených záležitostí, 
včetně jakékoli Variace a souvisejícího zvýšení nebo snížení Smluvní ceny, musejí být 
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předem písemně schváleny Objednatelem. Bez takového předchozího písemného 
schválení jsou rozhodnutí nebo pokyny Správce stavby od počátku neplatné a Zhotovitel 
se jimi nesmí řídit.  
 

3.6 KONTROLNÍ DNY 
 

Správce stavby je oprávněn kontrolovat postup, způsob a kvalitu provádění Díla při 
pravidelně konaném, společném jednání Zhotovitele a Správce stavby (dále jen 
„Kontrolní den“). Objednatel je oprávněn se účastnit Kontrolního dne. Termín konání 
Kontrolního dne určuje Správce stavby po projednání se Zhotovitelem a Objednatelem. 
Kontrolní dny se budou konat zpravidla nejméně jednou týdně. Jednání Kontrolního dne 
vede Správce stavby. 
 
Účelem Kontrolního dne je zejména posoudit plnění závazků Zhotovitele z věcného a 
časového hlediska, zaznamenat pokyny či vyjádření Správce stavby a projednat 
skutečnosti, které mají nebo by mohly mít vliv na plnění závazků Zhotovitele. 
 
Z jednání Kontrolního dne se pořizuje zápis, v němž jsou zaznamenány všechny 
skutečnosti, o jejichž zaznamenání Zhotovitel, Správce stavby nebo případně Objednatel 
požádá. Nedílnou součástí zápisu z Kontrolního dne je prezenční listina přítomných. 
Součástí zápisu formou příloh mohou být listiny příp. jiné doklady, předložené při jednání, 
pokud o to požádá Zhotovitel, Správce stavby či případně Objednatel. Zápis z Kontrolního 
dne všechny zúčastněné strany stvrdí svým podpisem. Za vyhotovení a rozeslání čistopisu 
zápisu odpovídá Správce stavby. Správce stavby odešle zápis ostatním zúčastněným 
stranám do 48 hodin od konání Kontrolního dne. Ostatní zúčastněné strany jsou 
oprávněné jej do dvou (2) pracovních dnů obdržení připomínkovaný vrátit Zhotoviteli. 
Pokud tak jakákoliv ze zúčastněných stran neučiní, považuje zápis z Kontrolního dne za 
stvrzený touto zúčastněnou stranou. 

 
4. ZHOTOVITEL 

 
4.1 OBECNÉ POVINNOSTI ZHOTOVITELE 

 
Zhotovitel je povinen zajistit, a to na vlastní náklady a odpovědnost, veškerá povolení a 
schválení požadovaná pro zkušební provoz (zkoušky a uvedení do provozu) a Kolaudační 
rozhodnutí k Dílu nebo jakékoli jejich části dle požadavku Objednatele. Zhotovitel je 
povinen poskytnout veškerou potřebnou dokumentaci a odpovědného zástupce, který se 
bude osobně účastnit všech řízení o Kolaudačním rozhodnutí a, není-li výslovně v této 
Smlouvě ujednáno jinak, provést Dílo ve stavu požadovaném pro získání Kolaudačního 
rozhodnutí. 
 
Nadto je Zhotovitel povinen získat veškerá potřebná povolení a souhlasy pro dočasné 
zařízení Staveniště, dočasné připojení a provoz po dobu výstavby. 
 
Během provádění Díla je Zhotovitel povinen užívat veškeré předepsané vzory a 
postupovat v souladu se všemi postupy stanovenými Plánu organizace výstavby (POV), 
který je Zhotovitel povinen vypracovat v rámci projektové přípravy. 
 
Postupy stavby uvedené v POV mohou být upraveny Správcem stavby za účelem jejich 
přizpůsobení konkrétním okolnostem Díla. Zhotovitel je poté povinen postupovat v 
souladu s upravenými POV co nejdříve, jak je to možné poté, co mu byly doručeny, 
nejpozději však do tří (3) pracovních dnů. 
 
Zhotovitel je povinen před zahájením Díla poskytnout Správci stavby Kontrolní a zkušební 
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plán pro celé Dílo. Zhotovitel je navíc povinen před zahájením provádění každé části Díla 
poskytnout Správci stavby k přezkumu Kontrolní a zkušební plán pro každou část Díla. Na 
základě Kontrolního a zkušebního plánu je Správce stavby oprávněn ověřit skutečné 
provedení všech testů a ostatních měření uvedených Zhotovitelem v Kontrolním a 
zkušebním plánu. V případě, že Zhotovitel neprovede některý test nebo některé měření 
uvedené v Kontrolním a zkušebním plánu, Správce stavby bude postupovat v souladu 
s Pod-článkem 15.1 [Výzva k nápravě] Obecných podmínek. 
 

4.2 ZAJIŠTĚNÍ SPLNĚNÍ SMLOUVY 
 
Pod-článek 4.2 Obecných podmínek se plně nahrazuje tímto zněním: 
 
Zhotovitel na své náklady zajistí a předloží Objednateli tato zajištění v podobě 
nepodmíněných a neodvolatelných bankovních záruk ve prospěch Objednatele 
zajišťujících řádné splnění závazků Zhotovitele podle této Smlouvy: 
 
(a) Záruka za provedení díla; 
(b) Záruka za odpovědnost za vady díla, 
 
ve výši a v měně uvedených v Souhrnu smluvních podmínek. 
 
Zhotovitel předloží příslušné listiny o bankovních zárukách Objednatel v termínu 
stanoveném v Souhrnu smluvních podmínek a zašle jejich kopii Správci stavby.  
 
Zhotovitel zajistí, aby tyto záruky byly platné a vymahatelné až do splnění zaručeného 
závazku Zhotovitelem. Pokud některá záruka vyprší před koncem období, na které má být 
poskytnuta (jak je určeno v Souhrnu smluvních podmínek, Zvláštních podmínkách nebo 
eventuálně v Obecných podmínkách), předloží Zhotovitel Objednateli nejpozději 14 dní 
před jejím vypršením novu nebo prodlouženou záruku, která buď plně nahradí původní 
záruku a bude totožná s původní zárukou, včetně zajištěné částky a stanovených 
podmínek zajištění, nebo ji bude rozšiřovat. Rozšířená/nahrazující záruka bude vydána na 
dobu, po kterou měla trvat původní záruka podle této Smlouvy a podle důvodných 
očekávání týkajících se doby trvání tohoto období. 
 
Objednatel má právo uplatnit nárok ze záruky v částce, k níž je oprávněn dle Smlouvy, 
zejména v případě splnění níže uvedených podmínek: 
 
(a) Zhotovitel neprodlouží platnost záruky podle předchozích odstavců, v takovém 

případě je Objednatel oprávněn žádat výplatu celé částky dle záruky, 
(b) Zhotovitel bude v prodlení se zaplacením Objednateli splatné částky 

odsouhlasené Zhotovitelem nebo určené podle Pod-článku 2.5 [Claimy 
objednatele] nebo 20 [Claimy, spory a rozhodčí řízení], a to ve lhůtě 42 dnů od 
tohoto souhlasu nebo určení, 

(c) Zhotovitel neodstraní vadu ve stanovené lhůtě, a není-li taková, ve lhůtě do 30 
dnů od obdržení žádosti Objednatele o odstranění vady, nebo 

(d) nastaly okolnosti, které opravňují Objednatele ukončit Smlouvu podle Pod-
článku 15.2 [Odstoupení objednatelem], bez ohledu na to, zda byla dána 
výpověď. 

 
Pro vyloučení pochybností Strany uvádí, že uplatnění práv ze záruk Objednatelem 
nezbavuje Zhotovitele jakékoliv povinnosti z této Smlouvy. 
 
Objednatel vrátí příslušnou listinu o bankovní záruce Zhotoviteli (nebo jeho bance, pokud 
je požadováno) do 21 pracovních dní od vypršení příslušné záruky, nebo případně proti 
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obdržení nové záruky nahrazující původní. 
 
4.2.1 Záruka za provedení díla 
 

Záruka za provedení díla bude znít na částku určenou v Souhrnu smluvních 
podmínek. 
 
Zhotovitel je povinen navýšit hodnotu Záruky za provedení díla pokaždé (a to 
vždy do čtrnácti (14) dnů ode dne), kdy (i) Smluvní cena vypočítaná v souladu 
s Pod-článkem 14.1 Zvláštních podmínek bude ve srovnání se Smluvní cenou 
ujednanou v Souhrnu smluvních podmínek nebo ve srovnání s posledním 
vyčíslení Smluvní ceny navýšena o více než 10 % nebo (ii) Objednatel požádá 
Zhotovitele o provedení zvýšení Záruky za provedení díla; taková žádost musí být 
náležitě zdůvodněná, zejména účelem dosažení takového stavu, při němž 
hodnota takové záruky nebude podstatně nižší než 10 % předpokládané konečné 
Smluvní ceny. V takovém případě musí navýšená částka záruky odpovídat 10 % 
nové vypočítané nebo předpokládané Smluvní ceny. Náklady na splnění shora 
uvedených požadavků jdou k tíži Zhotovitele. 
 
V případě, že Zhotovitel nesplní svou povinnost zvýšit hodnotu Záruky za 
provedení díla dle předchozího odstavce, Objednatel je oprávněn čerpat 
poskytnutou Záruku za provedení díla v celé její výši. 
 
Kromě výše uvedených okolností bude mít Objednatel právo čerpat Záruku za 
provedení díla v případě, že Zhotovitel nezahájí realizaci Díla nebo jeho části, 
nedodrží milníky stanovené v Harmonogramu nebo nedokončí Dílo podle 
Smlouvy. 
 

4.2.3 Záruka za odpovědnost za vady díla 
 
Zhotovitel předloží příslušnou listiny o bankovní záruce za odpovědnost za vady 
díla v termínu stanoveném v Souhrnu smluvních podmínek a zašle jejich kopii 
Správci stavby. 

 
4.4 PODZHOTOVITELÉ 

 
Zhotovitel je povinen předložit Objednateli písemná prohlášení všech Podzhotovitelů, ve 
kterých každý Podzhotovitel poskytne Objednateli záruku dle ustanovení § 2018 a násl. 
Občanského zákoníku, ve které jednotliví Podzhotovitelé prohlásí, že splní jakékoli a 
všechny povinnosti Zhotovitele dle této Smlouvy s ohledem na všechny vady částí Díla 
prováděných Podzhotoviteli, a to pro případ, že Zhotovitel nesplní z jakýchkoli důvodů 
takové své povinnosti. Prohlášení musí být podepsáno osobou oprávněnou zastupovat 
Podzhotovitele. Podpisy musejí být úředně ověřeny. V případě Podzhotovitelů 
jmenovaných ve Smlouvě je Zhotovitel povinen předložit jejich ručitelská prohlášení do 
deseti (10) dnů od převzetí Staveniště. V případě Podzhotovitelů schvalovaných Správcem 
stavby je Zhotovitel povinen předložit jejich ručitelská prohlášení spolu s žádostí o jejich 
schválení Správcem stavby. V případě, že Zhotovitel nepředloží Objednateli ručitelská 
prohlášení Podzhotovitelů; příslušný Podzhotovitel se automaticky považuje za 
odmítnutého Objednatelem. 
 

4.5 JMENOVANÍ PODZHOTOVITELÉ 
 

Ustanovení Pod-článku 4.5 [Jmenovaní podzhotovitelé] Obecných podmínek se nepoužije. 
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4.7 VYTYČENÍ 

 
Druhý a následující odstavce Pod-článku 4.7 Obecných podmínek se nahrazují tímto 
zněním: 
 
Objednatel nebude odpovídat za chyby v předaných nebo oznámených referenčních 
bodech. Zhotovitel je povinen si ověřit jejich přesnost před tím, než je použije. 
 

4.10 ÚDAJE O STAVENIŠTI 
 
Zhotovitel výslovně prohlašuje, že obdržel všechny potřebné informace týkající se 
rizik, eventualit a dalších okolností, které můžou ovlivnit realizaci Díla. Má se za to, že si 
Zhotovitel prohlédl a zkontroloval Staveniště, jeho okolí, výše uvedené údaje a další dostupné 
informace a byl uspokojen se všemi podstatnými záležitostmi před předložením Dopisu 
nabídky, včetně (bez omezení): 
 
(a) podoby a povahy Staveniště, včetně podpovrchových podmínek a podzemních sítí, 
(b) hydrologických a klimatických podmínek, 
(c) rozsahu a povahy prací a zboží potřebných pro realizaci a dokončení Díla a nápravu 

vad, 
(d) Právních předpisů, postupů a pracovních postupů v České republice, a 
(e) požadavků Zhotovitele na přístup, ubytování, zařízení, personál, energie, dopravu, 

vodu a další služby. 
 

Zhotovitel nemá nárok na žádnou platbu z důvodu jeho pochybení, zanedbání nebo selhání 
při seznámení se s podmínkami na Staveništi a v jeho okolí. Jakékoliv informace Objednatele 
nebo Správce stavby týkající se Staveniště, geologických, půdních, hydrologických a jiných 
poměrů mají pouze informativní hodnotu. Objednatel ani Správce stavby nenesou žádnou 
odpovědnost za přesnost a správnost těchto informací. 
 

4.11 DOSTATEČNOST PŘIJATÉ SMLUVNÍ ČÁSTKY 
 

Zhotovitel při vynaložení náležité odborné péče dále prohlašuje, že Přijatá smluvní částka, 
jakož i Smluvní cena, obsahuje a pokryje veškeré náklady na realizaci Díla vyplývající ze 
všech dokumentů tvořících Smlouvu. 
 

5 PROJEKTOVÁNÍ 
 
5.1 OBECNÉ POVINNOSTI PŘI PROJEKTOVÁNÍ 
 

Třetí a čtvrtý odstavec Pod-článku 5.1 Obecných podmínek se nahrazuje tímto zněním: 
 

Má se za to, že Zhotovitel pečlivě prozkoumal Zadávací dokumentaci, Dokumenty 
Objednatele a Výkaz výměr (včetně kritérií projektu a případných výpočtů) a požadavky 
uvedené v Pod-článku 4.7 [Vytyčení] a ověřil, že tyto dokumenty jsou kompletní, 
dostatečné a neobsahují žádné chyby, rozpory, opomenutí nebo jiné vady. Následné 
zjištění chyby, rozporu, opomenutí nebo jiné vady těchto dokumentů neopravňuje 
Zhotovitele k prodloužení Doby pro dokončení ani úpravě Smluvní ceny. 
 

5.2 DOKUMENTY ZHOTOVITELE 
 
V souladu s článkem 5 Obecných podmínek je Zhotovitel povinen navrhnout (bez 
omezení) projektovou dokumentaci, včetně veškerých výkresů, Dokumentace pro 
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provedení stavby, dílenských výkresů, a to na základě a v souladu se Zadávací 
dokumentací a Požadavky objednatele a pokyny Správce stavby, a dokumentaci 
skutečného provedení (stavební část a všechny profese zpracované v rámci Dokumentace 
pro provedení stavby) na základě a v souladu se skutečným provedením Díla. Projektová 
dokumentace, Výkresy a Dokumentace pro provedení stavby musejí být vždy předmětem 
přezkumu a schválení Správce stavby. Zhotovitel bere na vědomí, že předmětem 
přezkumu Správcem stavby bude objektivní správnost dokumentů předložených 
Zhotovitelem. Schválení vydané Správcem stavby nelze považovat jako potvrzení úplnosti 
nebo bezchybnosti zkoumaných dokumentů.  
 
Při vypracování projektové dokumentace bude Zhotovitel vycházet zejména z požadavků 
Objednatele uvedených v Zadávací dokumentaci a v Požadavcích objednatele. Bude-li dle 
Zhotovitele z jakéhokoliv důvodu nutné se od těchto požadavků odchýlit, je povinen na 
tuto skutečnost upozornit Správce stavby a předložit mu potřebné informace. Správce 
stavby do pěti (5) pracovních dnů odchylku schválí nebo odmítne. Od požadavků 
Objednatele uvedených v Zadávací dokumentaci nebo v Požadavcích objednatele se 
Zhotovitel může odchýlit jen po předchozím souhlasu Správce stavby. 
 
Zhotovitel je odpovědný za řádnou koordinaci všech Dokumentů zhotovitele zahrnující 
Dokumentaci provedení stavby a všechny ostatní výkresy, které budou připraveny 
Zhotovitelem, je povinen zabránit všem nesrovnalostem v podmínkách technické 
specifikace jednotlivých dokumentů a výkresů, jakémukoli zhoršení kvality Díla a zvýšení 
nákladů na provádění Díla, při postupném vytváření a poskytování dokumentů a výkresů 
Správci stavby za účelem jejich přezkoumání. Tyto dokumenty a výkresy musejí být 
předávány kompletní, v ucelených svazcích rozdělujících Dílo dle provozních souborů a 
stavebních objektů. V opačném případě budou vráceny Zhotoviteli k jejich předělání.  
 
Zhotovitel je povinen předložit dokumenty a výkresy za účelem jejich přezkumu 
Správcem stavby ve třech (3) výtiscích včetně protokolu obsahujícího přesný počet 
předávaných dokumentů a výkresů. Přezkum Dokumentů zhotovitele bude probíhat 
následovně: 
 
(a) Přezkum bude proveden na základě „A-B-C metody“.  
(b) A-B-C znamená označení dané každému přezkoumanému výkresu nebo 

dokumentu, a to podle následujícího klíče: 
- A: výkres/dokument je v pořádku a může být použit bez dalších úprav; 
- B: výkres/dokument obsahuje drobné chyby. Tyto chyby budou označeny 

přímo ve výkresu/dokumentu nebo uvedeny na zvláštní straně. Takové 
výkresy/dokumenty mohou být použity pro další práci se zřetelem a 
ohledem na chyby v nich obsažené. Chyby musejí být opraveny v další 
revizi výkresů/dokumentů. Jakékoli negativní důsledky použití takových 
výkresů/dokumentů jdou k tíži Zhotovitele. 

- C: výkres/dokument obsahuje závažné chyby. Tyto chyby budou označeny 
přímo ve výkresu/dokumentu nebo uvedeny na zvláštní straně. Takový 
výkres/dokument nemůže být použit pro jakékoli práce, musí být okamžitě 
opraven a jeho revize musí být předána zpět Správci stavby k opakování 
jejich přezkumu. 

(c) Jednu kopii výkresů/dokumentů prokazující výstup z přezkoumání těchto 
dokumentů vrátí Správce stavby Zhotoviteli včetně všech příslušných komentářů, 
a to vše do patnácti (15) dnů od jejich obdržení.  

 
Zhotovitel je povinen doručit všechny Dokumenty zhotovitele Správci stavby do pěti (5) 
dnů po jejich schválení Správcem stavby, a to ve třech (3) výtiscích, jakož i v 
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elektronickém počítačovém souboru ve formátu *.dwg. Dokumenty zhotovitele, které 
nebudou k dispozici v požadovaném formátu je Zhotovitel povinen naskenovat. 
 
Jakékoliv námitky, které mohou být Správcem stavby vzneseny v souvislosti s Dokumenty 
zhotovitele, nezbavují Zhotovitele jeho povinnosti jednat v souladu se Smlouvou a 
pokračovat v provádění Díla a zohlednit námitky Správce stavby do Dokumentů 
zhotovitele. 
 
Pokud Správce stavby dá pokyn, že je potřeba připravit dodatečný Dokument zhotovitele, 
Zhotovitel ho neprodleně připraví.  
Žádné schválení, souhlas nebo kontrola (podle tohoto Pod-článku nebo Pod-článků 
ostatních) nezbavuje Zhotovitele jakékoliv povinnosti nebo odpovědnosti.  
 
Pokud Správce stavby neschválí jakýkoliv Dokument zhotovitele a Zhotovitel s tím nebude 
souhlasit, takový nesouhlas nemůže být důvodem pro jakékoliv zpoždění nebo přerušení 
realizace Díla. Rozhodnutí Správce stavby nebo pokyny týkající se Dokumentů zhotovitele 
budou pro Zhotovitele závazné. Pokud se bude Zhotovitel domnívat, že rozhodnutí nebo 
pokyn Správce stavby je v rozporu se Smlouvou, může žádat dodatečnou odměnu anebo 
prodloužení Doby pro dokončení podle článku 20 [Claimy, spory a rozhodčí řízení], avšak 
nesmí zpochybňovat rozhodnutí/pokyn Správce stavby. 
 

6. PRACOVNÍCI A DĚLNÍCI 
 

6.7 OCHRANA ZDRAVÍ A BEZPEČNOST PŘI PRÁCI 
 
V případě, že Zhotovitel nebo Personál zhotovitele poruší jakoukoliv povinnost tykající se 
zdraví a bezpečnosti na Staveništi dle této Smlouvy nebo dle příslušných právních 
předpisů, uhradí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu za každé takové porušení. Výše 
smluvní pokuty bude určena dle Shrnutí smluvních podmínek a musí být uhrazena za 
každé porušení povinnosti týkající se zdraví a bezpečnosti. 
 
Smluvní pokuta za porušení jakékoli povinnosti týkající se zdraví nebo bezpečnosti na 
Staveništi muže být uložena Zhotoviteli jakýmkoli členem Personálu objednatele. 
 

6.11 NEUKÁZNĚNÉ CHOVÁNÍ 
 
V případě, že Zhotovitel nebo Personál zhotovitele poruší jakoukoliv povinnost 
stanovenou v POV, v případě porušení povinnosti udržovat Staveniště uklizené nebo 
v případě kouření na Staveništi mimo vyhrazená místa, uhradí Zhotovitel Objednateli 
smluvní pokutu za každé takové porušení. Výše smluvní pokuty bude určena dle Shrnutí 
smluvních podmínek. Smluvní pokuta muže být uložena Zhotoviteli jakýmkoli členem 
Personálu objednatele. 
 

7.  TECHNOLOGICKÉ ZAŘÍZENÍ, MATERIÁLY A ŘEMESLNÉ ZPRACOVÁNÍ 
 
7.2 VZORKY 

 
Zhotovitel na své náklady předloží Správci stavby (k odsouhlasení před použitím 
Materiálů při realizaci Díla) vzorky všech Materiálů s příslušnou dokumentací (především 
povrchové úpravy) v množství předepsaném Správcem stavby. Každý vzorek bude 
označen svým původem a zamýšleným použitím v Díle.  
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Zhotovitele může použít pouze Materiály schválené Správcem stavby. Zhotovitel je 
povinen objednávat Materiály v souladu s Harmonogramem. 
 
Zhotovitel je povinen oznámit Správci stavby svůj úmysl objednat materiál na koncovou 
úpravu, a to minimálně třicet (30) dní před zamýšlenou objednávkou. Takový Materiál je 
Zhotovitel oprávněn objednat pouze v množství a kvalitě odsouhlasené Správcem stavby 
ve lhůtě třiceti (30) dnů ode dne doručení oznámení. 

 
7.6 NÁPRAVNÉ PRÁCE 
 

Vyskytnou-li se na Díle při jeho provádění vady nebo nedodělky, Objednatel nebo Správce 
stavby jsou povinni to oznámit Zhotoviteli. Zhotovitel je povinen začít s opravami 
oznámených vad nebo s dokončením nedodělků okamžitě, nejpozději však do pěti (5) dnů 
ode dne doručení příslušného oznámení o vadách.  
 
Zhotovitel je povinen odstranit oznámenou vadu nebo dokončit nedodělky v přiměřené 
lhůtě stanovené Objednatelem nebo Správcem stavby, která bude stanovena s 
přihlédnutím k povaze příslušné vady či nedodělku. V případě, že Zhotovitel poruší svou 
povinnost odstranit vady nebo dokončit nedodělky včas, Zhotovitel bude povinen uhradit 
Objednateli smluvní pokutu ve výši stanovené ve Shrnutí smluvních podmínek za každý 
den prodlení za každou vadu nebo nedodělek. 
 

8. ZAHÁJENÍ, ZPOŽDĚNÍ A PŘERUŠENÍ 
 

8.1 ZAHÁJENÍ PRACÍ NA DÍLE 
 

Zhotovitel je povinen zahájit provádění Díla ihned po převzetí Staveniště dle Pod-článku. 
2.1 [Právo přístupu na Staveniště]. 
 

8.2 DOBA PRO DOKONČENÍ 
 
V případě, že Zhotovitel nesplní svou povinnost provést Dílo v Době pro dokončení 
uvedené v Souhrnu smluvních podmínek, která může být prodloužena v souladu s Pod-
článkem 8.4 [Prodloužení doby pro dokončení] Obecných podmínek, je Zhotovitel povinen 
nahradit Objednateli veškeré náklady, které vzniknou Objednateli v souvislosti 
s poskytováním služeb Správce stavby dle Smlouvy v době po uplynutí Doby pro 
dokončení.  
 

8.3 HARMONOGRAM 
 
Harmonogram vypracovaný Zhotovitelem tvoří součást Dopisu nabídky a v jeho rámci 
bude/byl předán Objednateli. 
 
Harmonogram musí určovat milníky pro postup Zhotovitele při provádění Díla. Zhotovitel 
je povinen postupovat při provádění Díla tak, aby byly všechny milníky splněny.  
 
8.3.1 Harmonogram objednávek 

 
Pokud k tomu dá Správce stavby pokyn, Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě 
určené Správcem stavby předložit návrh harmonogramu obsahujícího konečné 
termíny pro objednání konkrétních Materiálů určených Správcem stavby. Takový 
návrh harmonogramu musí být založen na a v souladu s Harmonogramem. Pod-
článek 8.3 se užije na Harmonogram objednávek a jeho aktualizaci přiměřeně. Po 
schválení je Harmonogram objednávek závazný pro obě Strany. 
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8.7 NÁHRADA ŠKODY ZA ZPOŽDĚNÍ 

 
Pod-článek 8.7 Obecných podmínek se plně nahrazuje následujícím zněním: 
 
Pokud Zhotovitel nedodrží (i) některý z milníků, jak jsou uvedeny ve Smlouvě, nebo (ii) 
Dobu pro dokončení dle Pod-článku 8.2 [Doba pro dokončení], je Zhotovitel povinen za 
každé toto porušení povinnosti zaplatit Objednateli smluvní pokutu. Smluvní pokuta bude 
odpovídat příslušné částce uvedené v Souhrnu smluvních podmínek a bude splatná za 
každý započatý den prodlení.  
 
Zaplacení takovéto smluvní pokuty nezbavuje Zhotovitele povinnosti dokončit Dílo, ani jej 
nezbavuje žádné z jeho dalších povinností, závazků či odpovědností, jaké může podle této 
Smlouvy mít. Zhotovitel je povinen vyvinout maximální úsilí, aby splnil další milník 
v pořadí stanovený Harmonogramem. Pokud Zhotovitel dodrží Dobu pro dokončení podle 
Pod-článku 8.2 [Doba pro dokončení], Objednatel vrátí Zhotoviteli částku odpovídající 
smluvním pokutám za nedodržení předchozích milníků, kterou má Zhotovitel podle 
tohoto ustanovení zaplatit, nebo ji případně nebude účtovat. 
 
Zaplacení smluvní pokuty nebude mít vliv na právo Objednatele nárokovat náhradu za 
škody utrpěné v souvislosti s tím, že se Zhotoviteli nepodařilo dokončit Dílo v Době pro 
dokončení nebo splnit stanovené milníky, nebo na práva Objednatele odstoupit od 
Smlouvy dle Pod-článku 15.2 [Odstoupení objednatelem], a veškeré škody může 
Objednatel v celém jejich rozsahu nárokovat vedle smluvní pokuty požadované v souladu 
s tímto Pod-článkem. 
 

8.9 DŮSLEDKY PŘERUŠENÍ 
 
Zhotovitel bude mít nároky dle Pod-článku 8.9 [Důsledky přerušení] Obecných podmínek 
pouze pokud přerušení z pokynu Správce stavby přesáhne v jednotlivém případě 28 dnů. 
 

9. PŘEJÍMACÍ ZKOUŠKY 
 

9.1 POVINNOSTI ZHOTOVITELE 
 

Zhotovitel na vlastní náklady a nebezpečí provede Přejímací zkoušky v rozsahu a 
v termínu uvedeném v Kontrolním a zkušebním plánu, jehož návrh zpracuje Zhotovitel 
v rámci Dopisu nabídky na základě Požadavků objednatele. Kontrolní a zkušební plán 
podléhá schválení Správcem stavby, který je oprávněn vznést k němu připomínky 
zejména ve vztahu k rozsahu zkoušek a stanovení garantovaných parametrů Díla. 
Zhotovitel povinen akceptovat a zapracovat vznesené připomínky do Kontrolního a 
zkušebního plánu. Po schválení (případně upraveného) Kontrolního a zkušebního plánu 
Správcem stavby se tento stane závaznou součástí Smlouvy. 
 

10. PŘEVZETÍ OBJEDNATELEM 
 

10.1 PŘEVZETÍ DÍLA A SEKCÍ 
 
Odstavec a) Pod-článku 10.1 [Převzetí díla a sekcí] Obecných podmínek se nahrazuje 
následujícím zněním: 
 
a) vydá zhotoviteli Potvrzení o převzetí s uvedením data, kdy byla stavba, resp. Dílo, 

nebo Sekce dokončena v souladu se Smlouvou bez jakýchkoliv vad a nedodělků včetně 
těch, které nebrání užívání Díla. 
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Poslední odstavec Pod-článku 10.1 [Převzetí díla a sekcí] Obecných podmínek se 
nepoužije.  
 
Strany tímto souhlasí, že ustanovení § 2628 Občanského zákoníku se nepoužije. 

 
10.2 PŘEVZETÍ ČÁSTÍ DÍLA 

 
Pro účely Smlouvy se použije pouze první odstavec Pod-článku 10.2 [Převzetí částí díla] 
Obecných podmínek. 
 

10.3 PŘEKÁŽKY PŘI PŘEJÍMACÍCH ZKOUŠKÁCH 
 
Ustanovení Pod-článku 10.3 [Překážky při přejímacích zkouškách] Obecných podmínek se 
nepoužije. 
 

11. ODPOVĚDNOST ZA VADY 
 
11.1  DOKONČENÍ NEDOKONČENÝCH PRACÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ VAD 
 

Ustanovení Pod-článku 11.1 [Dokončení nedokončených prací a odstraňování vad] 
Obecných podmínek se plně nahrazuje následujícím zněním: 
 
Zhotovitel je povinen Objednateli během obecné Záruční doby, jak je specifikována 
v Souhrnu smluvních podmínek, poskytnout s ohledem na Dílo úplnou záruku kvality 
(včetně provedení, Materiálů atd.) za veškeré vady, které nemohly být přiměřeně zjištěny 
v rámci kontrol provedených před vydáním Potvrzení o převzetí vyhotoveným v souladu 
s článkem 10 [Převzetí objednatelem]. Obecná Záruční doba, jak je uvedena v Souhrnu 
smluvních podmínek (bez jakéhokoli prodloužení dle Pod-článku 11.3 [Prodloužení 
záruční doby]), bude počítána od data úspěšného provedení všech, resp. poslední ze 
Zkoušek po dokončení dle článku 12 [Zkoušky po dokončení] Obecných podmínek. 
 
Kromě toho je Zhotovitel povinen poskytnout zvláštní záruky kvality (ve lhůtách, jak jsou 
stanoveny v Souhrnu smluvních podmínek) s ohledem na specifické Materiály, instalace 
nebo na provedení začleněné do Stavby (včetně trvalého dodržení parametrů takových 
Materiálů, instalací nebo provedení, které umožňují užívání Díla způsobem stanoveným 
ve Smlouvě po jejich převzetí Objednatelem) během zvláštních Záručních dob, jak jsou 
stanoveny v Souhrnu smluvních podmínek (s veškerými prodlouženími dle Pod-článku 
11.3 [Prodloužení záruční doby]) a počítány od data úspěšného provedení všech, resp. 
poslední ze Zkoušek po dokončení dle článku 12 [Zkoušky po dokončení] Obecných 
podmínek (souhrnně „Zvláštní záruční doby“).  
 
Aby Dílo, dokumentace Zhotovitele a každá část Díla byly ve stavu požadovaném 
Smlouvou (vyjma běžného opotřebení), je Zhotovitel ke dni vypršení příslušné Záruční 
doby, nebo jakmile je to proveditelné co možná nejdříve poté, povinen provést veškeré 
práce nebo veškeré výměny potřebné za účelem odstranění vad nebo škod, jak mohou 
být nahlášeny Objednatelem přede dnem nebo ke dni vypršení příslušné Záruční doby 
nebo (případně) jakékoli jejich části. 
 
Pokud se vyskytne vada nebo vznikne škoda, je o tom Objednatel povinen Zhotovitele 
přiměřeně informovat. Po odstranění vady nebo škody Zhotovitelem bude vyhotoven 
písemný protokol podepsaný Stranami a potvrzený Správcem stavby. Do doby podpisu 
tohoto protokolu nebude dotčená vada či škoda považována za odstraněnou. 
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Pokud se na Díle během příslušné Záruční doby poskytnuté Zhotovitelem Objednateli 
projeví jakákoliv vada či škoda dle Pod-článku 11.1 [Dokončení nedokončených prací a 
odstraňování vad] Obecných podmínek, Objednatel, Správce stavby nebo jakákoliv jiná 
osoba jednající jménem Objednatele tuto skutečnost oznámí Zhotoviteli oznámením vady  
 
Pokud není z jakéhokoliv důvodu mimořádné události vyžadována bezprostřední reakce, 
Zhotovitel se dostaví na Staveniště v průběhu 24 hodin po obdržení takového oznámení a 
neprodleně zahájí nápravu vad nebo škod oznámených Objednatelem, Správcem stavby 
nebo jakoukoliv jinou osobou jednající jménem Objednatele. Pokud nebude mezi 
Objednatelem nebo Správcem stavby a Zhotovitelem dohodnuto jinak, Zhotovitel 
odstraní vady nebo škody během 30 dní od jejich oznámení. 
 
V případě, že se během příslušné Záruční doby poskytnuté Zhotovitelem Objednateli dle 
Pod-článku 11.1 [Dokončení nedokončených prací a odstraňování vad] vyskytne na Díle 
závažná vada nebo škoda, která významně ovlivňuje použití Díla Objednatelem nebo 
snižuje úroveň uživatelského standardu Díla zamýšleného touto Smlouvou (včetně vad 
jednotlivých technických systémů), Zhotovitel poskytne Objednateli alternativní řešení 
poskytující Objednateli požadovanou úroveň uživatelského standardu až do doby 
odstranění takovéto vady nebo škody Zhotovitelem. 

 
11.3 PRODLOUŽENÍ ZÁRUČNÍ DOBY 
 

Pod-článek 11.3 [Prodloužení záruční doby] Obecných podmínek se v plném rozsahu 
nahrazuje následujícím ustanovením: 
 
Objednatel bude mít nárok dle Pod-článku 2.3 [Claimy objednatele] na prodloužení 
příslušného období odpovědnosti za vady Díla nebo jakékoli jejich části, pokud Dílo nebo 
jejich část nelze po převzetí z důvodů vady nebo poškození používat za zamýšleným 
účelem, a to v rozsahu a v délce doby, v jakém ji nelze používat. 
 
Kromě toho v případě, že se některá vada objeví na kterékoli části Díla a bude nahlášena 
Zhotoviteli v průběhu posledního roku příslušné Záruční doby, bude příslušná Záruční 
doba prodloužena s ohledem na takovouto vadnou část Díla tak, aby příslušná Záruční 
doba nevypršela před uplynutím jednoho roku následujícího po odstranění příslušné 
vady. Aby se předešlo veškerým pochybnostem, Strany uvádějí, že pokud některá část 
Díla bude opakovaně shledána vadnou, příslušná Záruční doba se bude opakovaně 
prodlužovat tak, aby příslušná část Díla zůstala v bezvadném stavu po dobu nejméně 1 
roku následujícího po poslední vadě. 
 

11.4  NEÚSPĚŠNÉ ODSTRAŇOVÁNÍ VADY 
 
Pokud Zhotovitel nedostojí jakékoliv svojí povinnosti dle Pod-článku 11.1 [Dokončení 
nedokončených prací a odstraňování vad] Zvláštních podmínek, bude tato skutečnost 
považována rovněž za neodstranění konkrétní vady nebo poškození a použije se ujednání 
Pod-článku 11.4 [Neúspěšné odstraňování vady]; citovaný Pod-článek Obecných 
podmínek tímto zůstává nedotčen. 
 
V případně prodlení Zhotovitele s odstraněním jakékoliv oznámené vady či škody bude 
Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši stanovené v Souhrnu 
smluvních podmínek za každý i započatý den prodlení. 
 
Pokud vznikne Objednateli právo na jakoukoliv platbu od Zhotovitele dle Pod-článku 11.4 
[Neúspěšné odstraňování vady] Obecných podmínek či Zvláštních podmínek a Zhotovitel 
neprovede takovouto platbu přímo na účet oznámený Objednatelem, Objednatel má 
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nárok čerpat příslušnou finanční částku nejprve ze Zádržného a poté ze Záruky za 
odpovědnost za vady. 
 

11.9 POTVRZENÍ O SPLNĚNÍ SMLOUVY 
 
Druhý odstavec Pod-článku 11.9 [Potvrzení o splnění smlouvy] Obecných podmínek se 
nahrazuje následujícím zněním: 
 
Správce stavby vydá Potvrzení o splnění smlouvy do 28 dnů poté, co vyprší poslední ze 
Záručních dob, a poté, jakmile Zhotovitel poskytne všechny Dokumenty zhotovitele a 
dokončí a odzkouší celé Dílo, včetně odstranění všech vad. Jedna kopie Potvrzení o 
splnění smlouvy bude vydána Objednateli. 
 

11.11 ÚKLID STAVENIŠTĚ 
 
V Pod-článku 11.11 [Úklid staveniště] Obecných podmínek se termín „Potvrzení o splnění 
smlouvy“ nahrazuje termínem „Potvrzení o převzetí“. 
 

12. ZKOUŠKY PO DOKONČENÍ 
 

12.1 POSTUP PRO ZKOUŠKY PO DOKONČENÍ 
 

Zkoušky po dokončení budou provedeny v rozsahu a v termínech uvedených v 
Kontrolním a zkušebním plánu. 

 
13. VARIACE A ÚPRAVY 

 
13.7 ÚPRAVY V DŮSLEDKU ZMĚN LEGISLATIVY 

 
Ustanovení Pod-článku 13.7 [Úpravy v důsledku změn legislativy] Obecných podmínek se 
nepoužije. 
 

13.8 ÚPRAVY V DŮSLEDKU ZMĚN NÁKLADŮ 
 

Ustanovení Pod-článku 13.8 [Úpravy v důsledku změn nákladů] Obecných podmínek se 
nepoužije. 

 
14. SMLUVNÍ CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

 
14.1 SMLUVNÍ CENA 

 
Smluvní cena je dohodnutá pevná cena ve výši specifikované v Souhrnu smluvních 
podmínek, včetně veškerých daní, cel a poplatků, avšak bez daně z přidané hodnoty 
(DPH), a nebude ovlivněna kolísáním cen jakéhokoli druhu, včetně inflace. Smluvní cena 
představuje pevnou a konečnou částku splatnou Zhotoviteli podle této Smlouvy, pokud 
zde není stanoveno jinak (např. v článku 13 [Variace a úpravy]). 
 
Aby se předešlo pochybnostem, Strany uvádějí, že veškeré částky, množství, výpočty a 
obdobné údaje týkající se Díla, které jsou součástí Zadávací dokumentace, Pokynů 
objednatele či jiných dokumentů poskytnutých Objednatelem, jsou pouze informační 
povahy a jejich přesnost a úplnost není Objednatelem zaručena. Zhotovitel prohlašuje, že 
si veškeré částky, množství, výpočty a další položky uvedené v příslušné dokumentaci 
podrobně prozkoumal a zkontroloval a garantuje, že veškeré částky, množství, výpočty a 
další položky nebo podobné údaje týkající se Díla obsažené ve všech dokumentech 
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Zhotovitele, nebo jakýchkoliv dalších dokumentech Smlouvy nebo v Dopisu nabídky jsou 
přesné, kompletní a dostatečné pro řádné a včasné provedení a dokončení Díla a 
odstranění jakýchkoli jeho vad. Pokud bude provádění Díla vyžadovat vyšší částky nebo 
vyšší množství jakýchkoli jiných položek, než jsou ty zvažované Zhotovitelem v 
dokumentech Smlouvy nebo v jiných dokumentech, nebude mít Zhotovitel nárok na 
žádné navýšení Smluvní ceny, pokud takovéto navýšení částek nebo množství nevyplývá z 
Variace, a veškeré zvýšené náklady ponese Zhotovitel. 
 
Smluvní cena jako pevná cena, přičemž jednotkové ceny v Soupisu jednotkových cen 
budou také sloužit pro přípravu žádostí o Potvrzení plateb a pro jejich vydání. Pokud 
nebude uvedeno jinak, rozdíl mezi Smluvní cenou a cenou díla stanovenou vynásobením 
skutečného množství provedených prací jednotkovou cenou ze Soupisu jednotkových cen 
nebudou mít na Smluvní cenu vliv. 
 
Za účelem vyloučení jakýchkoliv pochybností Strany uvádí, že pokud není výslovně 
uvedeno jinak, jakýkoli odkaz na Smluvní cenu znamená odkaz na konečnou Smluvní 
cenu, jak je uvedena v Potvrzení závěrečné platby schváleném Objednatelem, tj. včetně 
veškerých částek splatných Zhotoviteli dle Smlouvy, tj. včetně jakýchkoli navýšení či 
snížení ceny uvedené jako „Smluvní cena“ v Souhrnu smluvních podmínek. 
 
Zhotovitel tímto v souladu s ustanoveními § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 Občanského 
zákoníku na sebe přebírá nebezpečí změny okolností. 
 

14.2 ZÁLOHOVÁ PLATBA 
 
Zhotovitel nemá nárok na žádné zálohy. Obdobně, po Zhotoviteli nebude požadována 
žádná záruka za zálohu. 
 

14.4 HARMONOGRAM PLATEB 
 
Zhotovitel v rámci Dopisu nabídky zpracuje na základě Požadavků objednatele návrh 
Harmonogramu plateb. Harmonogram plateb podléhá schválení Správcem stavby a 
Objednatelem, kteří jsou oprávněni vznést k němu připomínky, které je Zhotovitel 
povinen akceptovat a zapracovat do Harmonogramu plateb. Po schválení (případně 
upraveného) Harmonogramu Správcem stavby a Objednatelem se tento stane závaznou 
součástí Smlouvy. 
 

14.6 VYDÁNÍ POTVRZENÍ PRŮBĚŽNÉ PLATBY 
 
Správce stavby není povinen vystavit jakékoliv Potvrzení průběžné platby do doby, než 
mu Zhotovitel na výzvu prokáže řádné uhrazení veškerých částek splatných do té doby 
Podzhotovitelům. 
 

14.7 PLATBA 
 
Pod-článek 14.7 [Platba] Obecných podmínek se nahrazuje následujícím zněním: 
 
Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu po obdržení Potvrzení průběžné 
platby/Potvrzení závěrečné platby (datum takového obdržení bude dnem zdanitelného 
plnění) předložit Objednateli, a v kopii Správci stavby, fakturu vystavenou na základě 
Potvrzení průběžné platby/ Potvrzení závěrečné platby a v souladu s ním, a to ve formě 
daňového dokladu vyhotoveného v souladu s Právními předpisy. Takto předložená 
faktura musí obsahovat číslo projektu „CZ.07.2.11/0.0/0.0/17_047/0000673“ a 
fakturované náklady musí být rozděleny na způsobilé a nezpůsobilé ve smyslu podmínek 
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Operačního programu Praha – pól růstu ČR v rámci výzvy č. 30 – Energetické úspory 
v městských objektech – Inteligentní budovy. 
 
Na základě obdržení faktury Objednatel zaplatí Zhotoviteli částku potvrzenou v 
příslušném Potvrzení průběžné platby/Potvrzení závěrečné platby ve lhůtě uvedené níže. 
Platba splatné částky bude provedena Objednatelem na bankovní účet uvedený 
Zhotovitelem ve faktuře. 

 
Splatnost řádně vystavených faktur je 30 dnů od jejich doručení Objednateli. 
 

14.8 ZPOŽDĚNÁ PLATBA 
 

Pod-článek 14.8 [Zpožděná platba] Obecných podmínek se nahrazuje následujícím 
zněním: 
 
Pokud Zhotovitel neobdrží platbu ve lhůtě 15 pracovních dnů od vypršení lhůty podle 
Pod-článku 14.7 [Platba], potom bude mít Zhotovitel počínaje 16. pracovním dnem nárok 
obdržet úrok z prodlení ve výši stanovené obecnými Právními předpisy. 

 
14.9 PLATBA ZÁDRŽNÉHO 

 
Pod-článek 14.9 [Platba zádržného] Obecných podmínek se nepoužije a je nahrazen 
následujícím zněním: 
 
Zádržné bude uvolněno ve prospěch Zhotovitele po doručení Záruky za odpovědnost za 
vady díla. 
 

14.11 ŽÁDOST O POTVRZENÍ ZÁVĚREČNÉ PLATBY 
 
V Pod-článku 14.11 [Žádost o potvrzení závěrečné platby] Obecných podmínek se termín 
„Potvrzení o splnění smlouvy“ nahrazuje termínem „Potvrzení o převzetí“. 
 

14.13 POTVRZENÍ ZÁVĚREČNÉ PLATBY 
 

Správce stavby není povinen vystavit Potvrzení závěrečné platby do doby, než mu 
Zhotovitel prokáže řádné uhrazení veškerých částek splatných Podzhotovitelům 
v souvislosti s prováděním Díla. 

 
15. UKONČENÍ SMLOUVY OBJEDNATELEM 

 
15.1 VÝZVA K NÁPRAVĚ 
 

Ustanovení Pod-článku 15.1 [Výzva k nápravě] Obecných podmínek se nahrazuje 
následujícím zněním: 
 
Pokud Zhotovitel nesplní jakoukoliv svoji povinnost podle Smlouvy, může Správce stavby 
výzvou požádat Zhotovitele, aby své zjednal nápravu ve stanovené přiměřené lhůtě. 
Kromě toho může Objednatel takovou povinnost splnit sám nebo si za tímto účelem 
najmout jinou osobu, v kterémžto případě bude Smluvní cena snížena o náklady vzniklé 
Objednateli v této souvislosti a o částku odpovídající 17 % těchto nákladů na pokrytí 
souvisejících režijních nákladů vzniklých Objednateli; právo Objednatele na náhradu 
škody zůstává nedotčeno. 
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15.2 ODSTOUPENÍ OBJEDNATELEM 
 

Ustanovení Pod-článku 15.2 [Odstoupení objednatelem] Obecných podmínek se 
nahrazuje následujícím zněním: 

 
Objednatel bude mít nárok od Smlouvy odstoupit zejména v případě, že Zhotovitel: 
 
(a) bude jednat v rozporu s Pod-článkem 4.2 [Zajištění splnění smlouvy] nebo výzvou 

učiněnou dle Pod-článku 15.1 [Výzva k nápravě], 
(b) opustí Dílo nebo jinak jasně projeví záměr nepokračovat v plnění svých 

povinností podle Smlouvy, 
(c) dále: 
 

(i) nezahájí provádění Díla v souladu s článkem 8 [Zahájení, zpoždění a 
přerušení] a Harmonogramem, a takovéto pochybení nebude ve lhůtě 28 
dnů napraveno, 

(ii) nepostupuje při provádění Díla v souladu s článkem 8 [Zahájení, 
zpoždění a přerušení], zejména nesplní lhůty a milníky stanovené 
v Harmonogramu po dobu překračující 42 dnů, 

(iii) nesplní povinnosti podle oznámení podle Pod-článku 7.5 [Odmítnutí] 
nebo Pod-článku 7.6 [Nápravné práce] ve lhůtě 28 dnů po jeho obdržení, 
nebo 

(iv) nebude řádně platit Podzhotovitelům částky jim splatné, a takovéto 
pochybení nebude napraveno ve lhůtě 42 dnů, 

 
(d) celé Dílo zadá jako subdodávku nebo bude jednat v rozporu s Pod-článkem 1.7 

[Postoupení], 
(e) ocitne se v úpadku nebo v platební neschopnosti, podá insolvenční návrh 

ohledně své osoby, vstoupí do likvidace, na podstatnou část jeho majetku bude 
vydán exekuční příkaz nebo nařízen výkon rozhodnutí, vyrovná se s věřiteli, nebo 
bude provádět činnost pod správou insolvenčního správce nebo jiného správce 
ve prospěch svých věřitelů, nebo pokud dojde k úkonu nebo nastane událost, 
která (dle Právních předpisů) bude mít obdobný účinek jako výše uvedené úkony 
či události,  

(f) dá nebo se nabídne, že dá (přímo nebo nepřímo) jakékoli osobě úplatek, dar, 
odměnu, provizi nebo jinou protihodnotu jako pobídku nebo odměnu: 

 
(i) za to, že provede nebo se zdrží provedení jakéhokoli úkonu v souvislosti 

se Smlouvou, nebo 
(ii) za prokázání přízně nebo nepřízně, nebo zdržení se prokázání přízně či 

nepřízně, kterékoli osobě v souvislosti se Smlouvou, 
 
nebo pokud kdokoli z Personálu zhotovitele, jeho zástupců nebo Podzhotovitelů 
dá nebo se nabídne, že dá (přímo nebo nepřímo), jakékoli osobě takovou 
pobídku nebo odměnu, jak je popsáno pod písmenem (f) tohoto Pod-článku. 
Avšak zákonné pobídky či odměny Personálu zhotovitele nezakládají nárok na 
odstoupení od Smlouvy, 

(g) změní svoji řídící strukturu nebo dojde ke změnám ve vlastnické struktuře 
Zhotovitele, kdy se Objednatel přiměřeně domnívá, že by takové změny mohly 
nepříznivě ovlivnit provádění Díla, nebo 

(h) jako pojišťující Strana poruší jakoukoliv svou povinnost vyplývající z článku 18 
[Pojištění] Obecných podmínek. 
 

V případě, že nastane kterákoli z výše uvedených událostí či okolností, může Objednatel 
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na základě oznámení podaného Zhotoviteli s účinností “ex nunc” odstoupit od Smlouvy a 
Zhotovitele vykázat ze Staveniště. Odstoupení nabývá účinnosti 14 dní po jeho doručení, 
avšak v případě písmene (e) nebo (f) tohoto Pod-článku může Objednatel odstoupit od 
Smlouvy a vykázat Zhotovitele ze Stanoviště s okamžitou platností. 
 
Rozhodnutí Objednatele odstoupit od Smlouvy se nedotkne žádných jiných práv 
Objednatele, na která má podle Smlouvy či jinak nárok. 
 
Zhotovitel je poté povinen opustit Staveniště a předat veškeré požadované Věci určené 
pro dílo, veškerou dokumentaci Zhotovitele a další projektovou dokumentaci jím nebo 
pro něj vytvořenou Správci stavby. Zhotovitel je však povinen vyvinout maximální úsilí, 
aby okamžitě splnil veškeré přiměřené pokyny uvedené v oznámení (i) ohledně 
postoupení jakékoliv subdodavatelské smlouvy, a (ii) ohledně ochrany zdraví či majetku 
nebo bezpečnosti Díla. 
 
Po odstoupení od Smlouvy může Objednatel dokončit Dílo nebo zajistit, aby tak učinily 
jiné subjekty. Objednatel a tyto subjekty mohou potom použít jakékoli Věci určené pro 
dílo, dokumentaci Zhotovitele a další projektovou dokumentaci vytvořenou Zhotovitelem 
nebo jeho jménem. 
 
Po doručení oznámení Objednatelem Zhotoviteli v souladu s tímto Pod-článkem 15.2 
bude Objednatel oprávněn (avšak nikoliv zavázán) ponechat si a použít jakékoli vybavení 
Objednatele, Dočasné dílo, instalace a Materiály patřící Zhotoviteli a nacházející se na 
Staveništi k datu doručení oznámení Zhotoviteli za cenu nebo nájemné (Vybavení 
zhotovitele), kterou určí Správce stavby v souladu s Pod-článkem 3.5 [Určení], přičemž 
taková cena bude v hodnotě pořizovacích nákladů (včetně dopravného) Zhotovitele a 
takové nájemné za zařízení Zhotovitele bude v hodnotě srovnatelné s nájemným za 
obdobné zařízení na daném místě a v daném čase. Objednatel bude oprávněn si cenu 
nebo nájemné splatné podle tohoto Pod-článku započíst oproti veškerým škodám, které 
mu vznikly; pokud bude nájemné splatné Zhotoviteli, je Zhotovitel oprávněn měsíčně 
vystavovat faktury. 
 
Po dokončení Díla Objednatelem nebo jiným subjektem, kterého si Objednatel zajistil, 
nebo v případě, že se Objednatel rozhodne nepostupovat dle výše uvedeného odstavce, 
bude Objednatel povinen oznámit Zhotoviteli, že Vybavení zhotovitele a Dočasné dílo 
budou uvolněny v jeho prospěch na Staveništi nebo v jeho blízkosti. Zhotovitel je povinen 
neprodleně zajistit jejich odstranění, a to na riziko a náklady Zhotovitele. Avšak pokud tou 
dobou Zhotovitel neprovedl jakoukoliv platbu splatnou ve prospěch Objednatele, může 
Objednatel tyto položky prodat, aby si získal prostředky odpovídající dlužné částce. 
Jakýkoli zůstatek z takového výnosu bude poté proplacen Zhotoviteli. 
 

16. PŘERUŠENÍ A UKONČENÍ SMLOUVY ZHOTOVITELEM 
 

16.1 OPRÁVNĚNÍ ZHOTOVITELE PŘERUŠIT PRÁCI 
 

Ustanovení Pod-článku 16.1 [Oprávnění zhotovitele přerušit práci] Obecných podmínek se 
nahrazuje následujícím zněním: 
 
Pokud bude Objednatel jednat v rozporu s Pod-článkem 14.7 [Platba] ve vztahu ke třem 
po sobě jdoucím platbám, potom 2 měsíce poté, co Objednatel neprovede 3. z těchto 
plateb, může Zhotovitel zaslat Objednateli oznámení, že ve lhůtě nejméně 21 dnů přeruší 
provádění Díla (nebo sníží intenzitu práce), a to pokud a dokud Zhotovitel neobdrží 
alespoň jednu z příslušných plateb. 
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Tento úkon Zhotovitele se nijak nedotkne jeho nároku na úrok z prodlení dle Pod-článku 
14.8 [Zpožděná platba] a práva odstoupit od Smlouvy dle Pod-článku 16.2 [Odstoupení 
zhotovitelem]. 
 
Pokud Zhotovitel následně obdrží takovou platbu před odstoupením od Smlouvy, je 
Zhotovitel povinen obnovit běžnou pracovní činnost v co nejkratší době, jak bude 
proveditelné. 
 
Pokud Zhotovitel z důvodu přerušení prací (nebo snížení intenzity práce) v souladu s 
tímto Pod-článkem bude v prodlení nebo mu vzniknou náklady, je to Zhotovitel povinen 
oznámit Správci stavby a v souladu Pod-článkem 20.1 [Claimy Zhotovitele] mu vznikne 
nárok na: 
 
(a) Prodloužení Doby pro dokončení za takovéto zdržení podle Pod-článku 8.4 

[Prodloužení doby pro dokončení], pokud a v rozsahu, v jakém Zhotovitel nesplní 
nebo nesplnil některý milník (některé milníky) uvedené v Harmonogramu nebo je 
zpozděno nebo bude zpožděno dokončení Díla, a 

(b) zaplacení veškerých takových nákladů, které budou zahrnuty do Smluvní ceny. 
 
Po obdržení takového oznámení je Správce stavby povinen postupovat v souladu s Pod-
článkem 3.5 [Určení] a odsouhlasí nebo rozhodne tyto záležitosti. 

 
16.2 ODSTOUPENÍ ZHOTOVITELEM 

 
Ustanovení Pod-článku 16.2 [Odstoupení zhotovitelem] Obecných podmínek se nahrazuje 
následujícím zněním: 
 
Zhotovitel je oprávněn odstoupit od Smlouvy, jestliže: 
 
(a) Správce stavby bez důvodu do 50 pracovních dnů po obdržení prohlášení a 

kompletní podpůrné dokumentace nevydá příslušné Potvrzení platby, 
(b) Zhotovitel neobdrží částku splatnou dle některého ze tří Potvrzení plateb dle 

Pod-článku 16.1 [Oprávnění Zhotovitele přerušit práci] do 56 dnů od vydání 
oznámení (vyjma odpočtů v souladu s Pod-článkem 2.3 [Claimy Objednatele]), 

(c) dlouhotrvající přerušení bude mít vliv na celé Dílo, jak je uvedeno v Pod-článku 
8.11 [Dlouhodobé přerušení], nebo 

(d) Objednatel se ocitne v úpadku nebo platební neschopnosti, podá insolvenční 
návrh ohledně své osoby, vstoupí do likvidace, na podstatnou část jeho majetku 
bude vydán exekuční příkaz nebo nařízen výkon rozhodnutí, vyrovná se s věřiteli, 
nebo bude provádět činnost pod správou insolvenčního správce nebo jiného 
správce ve prospěch svých věřitelů, nebo pokud dojde k úkonu nebo nastane 
událost, která (dle Rozhodného práva) bude mít obdobný účinek jako výše 
uvedené úkony či události. 

 
V případě, že nastane kterákoli z výše uvedených událostí či okolností, může Zhotovitel na 
základě oznámení Objednatelovi s účinností “ex nunc” od Smlouvy odstoupit. Odstoupení 
nabývá účinnosti uplynutím 14 denní lhůty od doručení oznámení, avšak v případě 
písmene (c) nebo (d) tohoto Pod-článku může Zhotovitel od Smlouvy odstoupit s 
okamžitou účinností. 
 
Rozhodnutí Zhotovitele odstoupit od Smlouvy se nedotkne žádných jiných práv 
Zhotovitele podle této Smlouvy či jinak. 
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17. RIZIKO A ODPOVĚDNOST 
 

17.1 ODŠKODNĚNÍ 
 
V případě, že orgán veřejné moci zahájí s Objednatelem správní řízení v důsledku 
porušení povinností Zhotovitele v souvislosti s prováděním Díla dle této Smlouvy, 
Zhotovitel se zavazuje, že bude zastupovat Objednatele v tomto řízení nebo, pokud je to 
možné, vstoupí do tohoto řízení namísto Objednatele a bude v řízení pokračovat s 
náležitou odbornou péčí. Dále, Zhotovitel Objednatele odškodní za jakékoliv postihy 
uložené Objednateli vymahatelným rozhodnutím orgánu veřejné moci a nahradí 
Objednateli veškeré náklady vynaložené Objednatelem v souvislosti s tímto správním 
řízením. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli veškerou dokumentaci, informace 
a nutnou součinnost, pokud bude proti Objednateli zahájeno jakékoliv správní řízení 
orgány veřejné moci. 
 

17.3 RIZIKA OBJEDNATELE 
 
Ustanovení písm. g) Pod-článku 17.3 [Rizika objednatele] Obecných podmínek se 
nahrazuje následujícím zněním: 
 
g) statika konstrukce stávající budovy a skryté a nepřístupné rozvody trubních 

vedení domovních médií např. ležatá kanalizace, vodovod, topení 
 
 

17.6 OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI 
 
Ustanovení Pod-článku 17.6 [Omezení odpovědnosti] Obecných podmínek se ve vztahu 
k omezení odpovědnosti Zhotovitele nepoužije. Pro vyloučení pochybností se stanoví, že 
Zhotovitel nemá nárok na náhradu nepřímých a následných škod včetně ušlého zisku ani 
v případech výslovně uvedených ve Smlouvě. 
 

20. CLAIMY, SPORY A ROZHODČÍ ŘÍZENÍ 
 

20.1 CLAIMY ZHOTOVITELE 
 

Zhotovitel není oprávněn přerušit provádění Díla z důvodu jakéhokoliv vzneseného 
nároku (s výjimkami uvedenými ve Smlouvě) vůči Objednateli. Nedojde-li ke smírnému 
vyřešení sporu, je Zhotovitel oprávněn uplatnit veškeré sporné nároky u soudu až po 
vydání Potvrzení o převzetí nebo až po ukončení této Smlouvy dle čl. 15, 16 nebo Pod-
článku 19.6. 

 
Ustanovení Pod-článků 20.2 až 20.8 Obecných podmínek se nepoužijí. Strany sjednávají, že 
veškeré spory z této Smlouvy budou řešeny obecnými soudy v souladu s Právními předpisy. 

 
21. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 

 
21.6. JEDNÁNÍ O SMLOUVĚ 

 
Strany tímto prohlašují, že tato Smlouva je výsledkem jejich vzájemného jednání. S 
ohledem na tuto skutečnost Strany prohlašují, že žádná z nich se pro účely výkladu 
Smlouvy nepovažuje za autora textu Smlouvy, a proto nemohou být výrazy připouštějící 
různý výklad vykládány k tíži jakékoli ze Stran. 
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21.7. PROMLČECÍ LHŮTA 
 
Strany tímto v souladu s ustanovením § 630 odst. 1 Občanského zákoníku výslovně 
sjednávají, že promlčecí lhůta ohledně práv Objednatele vyplývajících z této Smlouvy je 
deset (10) let. 

 
 
NA DŮKAZ VÝŠE UVEDENÉHO Strany podepsaly tuto Smlouvu v níže uvedený den a rok: 
 
V Praze dne XXXXX 
 
Objednatel Zhotovitel 
 
_________________________ ______________________ 
Jméno: Jméno: 
Funkce: Funkce: 
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