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Za zhotovitele: Za objednavatele:

Datum: 31.3.2022 Datum: 31.3.2022

4 739,00 4 739,00 100,00

Celkem 115 624,78 1 497 500,02 1 381 875,24 1 195,14

399 122702119. Příplatek za lepivost k odkopávkám a prokopávkám výsypek 

rozpojitelných bez předchozího rozrušení

M3 35,00 0,00

100,00

398 171153101. Zemní hrázky melioračních kanálů z horniny třídy těžitelnosti 

I a II, skupiny 1 až 4

M3 217,00 0,00 4 340,00 4 340,00 100,00

23 245,56 100,00

397 115001106. Převedení vody potrubím DN do 900 M 1 980,00 0,00 79 200,00 79 200,00

2 433,54 2 433,54 100,00

396 911331123. Svodidlo ocelové jednostranné zádržnosti N2 se zaberaněním 

sloupků v rozmezí do 4 m

M 894,06 0,00 23 245,56

395 569903311. Zřízení zemních krajnic se zhutněním M3 415,99 0,00

100,00

394 15311213R. Ocelové štětovnice M2 9 708,00 0,00 807 705,60 807 705,60 100,00

48 006,40 100,00

393 153112131. Zaberanění ocelových štětovnic na dl do 4 m ve stísněných 

podmínkách z terénu - bez materiálu

M2 2 090,00 0,00 173 888,00 173 888,00

13 959,00 13 959,00 100,00

392 153112115. Nastražení ocelových štětovnic dl do 10 m ve stísněných 

podmínkách z terénu

M2 577,00 0,00 48 006,40

0,00 4 521,00 4 521,00 100,00

391 153111114. Příčné řezání ocelových zaberaněných štětovnic z terénu KUS 423,00 0,00

Nové položky

390 153111111. Příčné řezání ocelových štětovnic na skládce KUS 137,00

9,08

360 462511111. Zához prostoru z lomového kamene M3 2 483,50 14 280,13 29 603,32 15 323,20 107,30

939,48 8,74

341 212972113. Opláštění drenážních trub filtrační textilií DN 160 M 32,16 740,00 807,22 67,21

15 916,86 8 354,55 110,48

340 212752112. Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 4 

perforace 220° včetně lože otevřený výkop DN 150 pro 

liniové stavby

M 449,51 10 747,78 11 687,26

330 113152112. Odstranění podkladů zpevněných ploch z kameniva drceného M3 360,11 7 562,31

246,29

329 291111111. Podklad pro zpevněné plochy z kameniva drceného 0 až 63 

mm

M3 1 266,59 26 598,39 55 983,28 29 384,89 110,48

74 408,00 400,00

316 131451102. Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II, 

skupiny 5 objem do 50 m3 strojně

M3 948,70 37 094,17 128 453,98 91 359,81

10 11 12

311 115101201. Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 

500 l/min

HOD 93,01 18 602,00 93 010,00
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Číslo a název objektu: 140244 - silnice II/487 Hovězí-Huslenky

Číslo a název rozpočtu: C211-4 - Opěrná zeď v km 0,960-0,990 vlevo Změna soupisu množství č. 3.01

poř. č. 

pol.
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3.6.3.2

Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: II/487 - Silnice II/487: Hovězí - Huslenky

Číslo a název varianty: Metrostav - Realizační rozpočet


