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[bookmark: CompanyName]	 Energotechnické služby s.r.o.
[bookmark: Contactname] 
[bookmark: Street] Durďáková 346/38
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 (
Váš dopis zn.:
   
 
  
 
Ze dne:
 
Naše zn.:
POD/04626/2022/924/2.5581
Vyřizuje:
Ing. Petr 
Pröschl
,
 
DiS
. 
  
Tel.:    
xxx
E-mail:    
xxx
 
Datum:   
28.2.2022
)



Dodatek č. 2 k objednávce ev. č. OVs2921/0464 
Nádrž Stěbořice, stavba č. 5581

Předmětem dodatku č. 2 k objednávce ev. č. OVs2921/0464 je změna původního termínu dokončení inženýrské činnosti do 28.2.2022, nově do 31.3.2022

Ostatní ujednání objednávky, tímto dodatkem nedotčená, zůstávají v platnosti. 





[bookmark: _GoBack]xxx
Ing. Břetislav Tureček
technický ředitel


Co: OOK – p. Orlitová, zde



Potvrzení zhotovitele o přijetí a akceptaci objednávky:
(prosíme o vrácení kopie potvrzené objednávky zpět na naši adresu)


Datum:   18.3.2022

Podpis:   xxx
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