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STAV SEZNAM STANIC

SPUŠTĚNO

SPUŠTENO
Flora (26.2.)

Luka (3.3.), Nové Butovice (3.3.), Radlická (15.3.)

Zličín, Stodůlky

Vysočanská, Kolbenova, jinonice

V

želivského, Strašnická, Hloubětín,

Kobylisy, Ládví, Prosek,

Skalka, Letňany Střížkov

Rajská Zahrada, Černý Most

Bořislavka, Nádraží Veleslavín

Petřiny, Motol, Jiřího z Poděbrad*

PLÁNOVANÉ
SPUŠTĚNÍ

01/2021

02/ 2021

03/ 2021

04/ 2021

05/ 2021

06/ 2021

07/ 2021

08/ 2021

09/ 2021

10/ 2021

11/ 2021

12/ 2021

* Spuštění stanice jiřího z Poděbrad se vzhledem k její rekonstrukci očekává nejdříve v roce 2022. výstavbové práce

budou úzce koordinovány s rekonstrukcí celé stanice.


