
[bookmark: _GoBack]DODATEK Č. 1
uzavřený ke Smlouvě o dílo č. 2021/OIVZ/013 
k realizaci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem 
„Reko výtahu – Veletržní 825/65, Praha 7“ 
 dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“)


Smluvní strany:

Objednatel:			Městská část Praha 7
zastoupená:              		Ing. Kamil Vavřinec Mareš Ph.D., místostarosta
sídlo:				U Průhonu 1338/38, 170 00, Praha 7 - Holešovice
IČO:                                      	00063754
DIČ:                                       	CZ00063754
bankovní spojení:    		Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu:                		      
telefon:                      		
e-mail:                      		
(dále jako „Objednatel“)

a

Zhotovitel:			V H L, s.r.o.			
zastoupený: 			Ing. Luboš Holubička, jednatel	
sídlo/místo podnikání:	Mánesova 1624/20, 120 00 Praha 2
IČO:				636 77 521
DIČ:				CZ63677521
zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 37252 
bankovní spojení:		ČSOB, a.s.
číslo účtu:			
telefon:			
e-mail:				
(dále jako „Zhotovitel“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2021/OIVZ/013 (dále jen „Dodatek č. 1“).

Tento Dodatek č. 1 je uzavřen na základě rozhodnutí Rady Městské části Praha 7 č. usnesení 0214/22-R z jednání č. 14 ze dne 29. 3. 2022.

Článek I
Úvodní ustanovení

Smluvní strany se v souladu s čl. 15. odst. 15.3 Smlouvy o dílo č. 2021/OIVZ/013, která byla uzavřena dne 15. 10. 2021 (dále jen „Smlouva“), k realizaci veřejné zakázky malého rozsahu vyhlášené Objednatelem pod názvem „Reko výtahu – Veletržní 825/65, Praha 7rovozu“, v souladu s usnesením Rady MČ č. 0645/21-R z jednání č. 52 ze dne 12. 10. 2021. a dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „ZZVZ“) dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1. Tímto Dodatkem č. 1 se nepodstatným způsobem mění rozsah závazku ze Smlouvy a cena díla.
1. Ke změně rozsahu díla dochází z důvodu:
a) změny rozsahu stavebních prací, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky na stavební práce. Jedná se o požadavek Objednatele, popis změn je detailně popsán ve změnových listech č. 3 a 5 - viz Příloha č.1a tohoto Dodatku č. 1. Celkový součet hodnot všech změn závazku dle Smlouvy o dílo č. 2021/OIVZ/013 provedené Dodatkem č. 1 je nižší než 15% původní hodnoty závazku ze Smlouvy o dílo 
č. 2021/OIVZ/013.
b) změny rozsahu stavebních prací, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota nepřekročí 50% původní hodnoty závazku. Popis změn je detailně uveden ve změnových listech č. 1, 2 a 4 - viz Příloha č.1a tohoto Dodatku č. 1. Celkový cenový nárůst související s touto změnou, při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30% původní hodnoty závazku.
 
1. Ve Smlouvě se v důsledku změny rozsahu závazku doplňuje v čl. 2 nový odst. 2.4 s tímto textem:
„2.4 Dodatkem č. 1 se mění rozsah stavebních prací tak, že stavební práce, které budou realizovány a jsou specifikovány ve změnových listech č. 1 až 5 (dále jen „ZL“), které jsou přílohou č. 1a Smlouvy a jsou přiloženy k Dodatku č. 1“. 

V čl. 2 se stávající odstavce Smlouvy 2.4 až 2.12 přečíslují na odstavce 2.5 až 2.13.

1. V čl. 5. Cena díla Smlouvy se mění a doplňuje přehledová tabulka v odstavci 5.1 s tímto textem: 
„
	Celková cena díla dle Smlouvy bez DPH
	1 823 078,14 Kč

	Cena díla dle Dodatku č. 1 bez DPH
	44 187,96 Kč

	Celková cena díla dle Smlouvy ve znění 
Dodatku č. 1 bez DPH
	
1 867 266,10 Kč

	DPH ve výši 15 %
	280 089,92 Kč

	Celková cena díla dle Smlouvy ve znění 
Dodatku č. 1 včetně DPH
	
2 147 356,02 Kč


                                                                                                                                               “
1. V čl. 15. se mění a doplňuje odst. 15.18 a nově zní takto: 
„15.18. Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy:	
č. 1 -	Nabídkový rozpočet – soupis prací oceněný Zhotovitelem
č. 2 -	Harmonogram provádění díla
č. 3 -	Projektová dokumentace (digitální podoba PD na DVD/CD nosiči)
č. 4 -	Rozhodnutí – Stavební povolení SZ MČ P7 135565/2020/SU/Ze 
ze dne 12. 8. 2020
	č. 1a -	Změnové listy č. 1 – 5 včetně Rekapitulace“

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem č. 1 ke Smlouvě, se nemění a zůstávají v platnosti.
1. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním Dodatku č. 1 ke Smlouvě na internetových stránkách Městské části Praha 7.
1. Objednatel je v postavení správce osobních údajů, subjektu, kterému je zpracování určeno zákonem, a to zejména čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR tzv. zpracování před uzavřením Smlouvy, resp. v souladu s písm. c) ve spojení se ZZVZ zpracování, jenž je nezbytné pro splnění právní povinnosti. 

1. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
1. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, zajistí Městská část Praha 7 do 30 dnů od podpisu Dodatku č. 1 ke Smlouvě a neprodleně bude druhou smluvní stranu o provedeném uveřejnění v registru smluv informovat. 
1. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě a konstatují, že v Dodatku č. 1 nejsou informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
1. Dodatek č. 1 ke Smlouvě se vyhotovuje v pěti vyhotoveních s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží tři stejnopisy a Zhotovitel dva stejnopisy. 
1. K tomuto Dodatku č. 1 je přiložena následující příloha Smlouvy:
č. 1a - Změnové listy č. 1 – 5 včetně Rekapitulace




V Praze dne 30. 3. 2022			           		V Praze dne 30. 3. 2022



Objednatel                                            			Zhotovitel




……………………………………			……………………………….								
Městská část Praha 7					V H L, s.r.o.	
Ing. Kamil Vavřinec Mareš, PhD.       			Ing. Luboš Holubička 
místostarosta 							jednatel								 
2

