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„Jevištní technologie Reduta – 2. etapa – rekonstrukce sféry jeviště v Redutě“

Evidenční číslo Objednatele





       Evidenční číslo Zhotovitele

   ……………………………….





          ……………………………….

 Smlouva o dílo 

OBJEDNATEL:
Národní divadlo Brno, příspěvková organizace

se sídlem
Dvořákova 589/11, 657 70 Brno

zastoupený:
MgA. Martinem Glaserem, ředitelem 

IČ:
00094820
DIČ:
CZ00094820
Bankovní spojení:                                                         
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s.
číslo účtu:   
2110126623 /2700

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl Pr, vložka 30

(dále jen „Objednatel")
a

ZHOTOVITEL:

GRADIOR TECH a.s.
Sídlo:
Křižíkova 3126/68o, 612 00 Brno
Zastoupený: 
Bc. Robertem Nosem, členem správní rady
IČ: 
63473542
DIČ: 
CZ63473542
Bankovní spojení: 
Československá obchodní banka, a.s.


číslo účtu: 
267656017/0300
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1671
(dále jen „Zhotovitel“)

uzavřeli dle zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (OZ), smlouvu o dílo tohoto znění:

PREAMBULE

Tato smlouva byla uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zadávací řízení“) na veřejnou zakázku, zveřejněnou ve Věstníku veřejných zakázek pod ev. č. Z2022-006027 pod názvem „Jevištní technologie Reduta – 2. etapa – rekonstrukce sféry jeviště v Redutě“, v němž Zhotovitel předložil vítěznou nabídku (dále jen „NABÍDKA“) zpracovanou podle zadávací dokumentace Objednatele (dále jen „ZADÁVACÍ DOKUMENTACE“). Obě smluvní strany se zavazují plnit podmínky obsažené v následujících ustanoveních této smlouvy, přičemž za závazné se pro obě smluvní strany považuje rovněž NABÍDKA a zadávací dokumentace. 

Článek I. Předmět smlouvy

1.1.
DOHODNUTÝ PŘEDMĚT PLNĚNÍ ZHOTOVITELE (DÍLO)

1.1.1.
Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo označené názvem „Jevištní technologie Reduta – 2. etapa – rekonstrukce sféry jeviště v Redutě“ podle: 
· Dokumentu „Technická zpráva pro 2. etapu rekonstrukce jevištní techniky Divadla Reduta“ (dále jen „TZ“) 
· Cenové kalkulace, kterou předložil Zhotovitel v rámci NABÍDKY, (dále jen „ROZPOČET“) 
Dílo je specifikováno TZ a ROZPOČTEM a zahrnuje:
1.1.1.1. Provedení díla podle TZ.

1.1.1.2. Zpracování dále uvedené projektové dokumentace:

· Dodavatelské a koordinační projektové dokumentace v rozsahu nezbytně nutném pro realizaci díla, její projednání, odsouhlasení a schválení objednatelem. 
· Dokumentace skutečného provedení a její předání Objednateli ve 3 tištěných vyhotoveních a v 1 datovém vyhotovení ve formátu pdf.
Dokumentace skutečného provedení bude obsahovat zakreslení skutečného stavu instalací a přípojek na stávající inženýrské sítě podle stavu provedeného díla. Tato dokumentace musí mít takovou podrobnost a vypovídací schopnost, aby umožnila budoucímu uživateli zjistit jednoznačně polohu a trasy instalací v případě potřeby provádění případných rekonstrukcí a oprav.

1.1.1.3. Provedení souvisejících činností, prací a dodávek specifikovaných v odst. 1.1.2. této smlouvy.


1.1.2. 
Předmět díla dále tvoří provedení následujících souvisejících činností, prací a dodávek:

· 
Zhotovitel provede pasportizaci, tj. zdokumentuje technický stav stávajících zařízení, která nejsou předmětem díla, dílo však na ně navazuje a funkčnost díla s nimi musí být kompatibilní.

· 
Zhotovitel před zahájením prací na díle ověří a vytýčí polohy stávajících inženýrských sítí (trasy technické infrastruktury), provede zakreslení jejich skutečného stavu a provede veškerá nezbytná opatření nutná k tomu, aby nedošlo k porušení inženýrských sítí během provádění díla.

· 
Zhotovitel provede veškeré předepsané a sjednané zkoušky a vystaví doklady o jejich provedení; dále Zhotovitel doloží atesty, certifikáty, prohlášení o shodě apod. Všechny tyto doklady předá Zhotovitel Objednateli k termínu předání a převzetí stavby ve 3 tištěných vyhotoveních a v jednom elektronickém vyhotovení ve formátu pdf. na vhodném datovém nosiči.

· 
Zhotovitel provede individuální vyzkoušení prvků a zařízení tvořících dílo za účelem prokázání dosažení parametrů stanovených v TZ. Každý prvek stavby bude individuálně vyzkoušen po jeho zabudování. O provedení individuálního vyzkoušení každého prvku bude Zhotovitel vystavovat Protokoly o individuální vyzkoušení v českém jazyce, předá Objednateli k termínu předání a převzetí díla ve 3 tištěných vyhotoveních a v jednom elektronickém vyhotovení ve formátu pdf. na vhodném datovém nosiči.

· 
Zhotovitel před zahájením předávání díla provede komplexní vyzkoušení systémů a zařízení tvořících předmět předávaného díla za účelem prokázání dosažení parametrů stanovených v TZ, provede vyhodnocení výsledků komplexního vyzkoušení a vyhotoví Protokol o výsledcích komplexního vyzkoušení v českém jazyce, který předá Objednateli k termínu předání a převzetí díla ve 3 tištěných vyhotoveních a v jednom elektronickém vyhotovení ve formátu pdf. na vhodném datovém nosiči. Zástupce Objednatele bude provádět kontrolu provádění komplexního vyzkoušení po celou dobu jeho průběhu.

· 
Zhotovitel před zahájením předávání díla vypracuje manipulační a provozní řády pro bezvadné provozování díla, návody k obsluze, návody na provoz a údržbu díla a dokumentaci údržby, vše v českém jazyce, které předá Objednateli k termínu předání a převzetí díla ve 3 tištěných vyhotoveních a v jednom elektronickém vyhotovení ve formátu pdf. na vhodném datovém nosiči.  

Návod na provoz a údržbu díla bude zahrnovat manipulační a provozní řády, návody k obsluze a dokumentaci údržby díla. V návodu na provoz a údržbu díla budou uvedeny podmínky Zhotovitele, při jejichž dodržení bude dílo Objednatelem správně užíváno. 

· 
Zhotovitel bude v průběhu provádění díla koordinovat veškeré práce a dodávky, které jsou součástí díla.

· Zhotovitel před zahájením předávání díla provede zaškolení obsluh u všech částí díla, které budou obsluhovány pracovníky Objednatele (budoucím uživatelem).

Objednatel na vyžádání Zhotovitele stanoví písemně jmenovitý seznam osob, které mají být zaškoleny pro jednotlivé části díla. Zhotovitel před předáním a převzetím díla provede zaškolení těchto osob a to tak, že je podrobně seznámí s podmínkami provozu a údržby jednotlivých částí díla a upozorní je na příslušnou část návodu na provoz a údržbu díla. O zaškolení jednotlivých osob Objednatele vystaví Zhotovitel Protokoly o zaškolení osob v českém jazyce, které, které předá Objednateli k termínu předání a převzetí díla ve 3 tištěných vyhotoveních a v jednom elektronickém vyhotovení ve formátu pdf. na vhodném datovém nosiči při zahájením předávání díla (nebo jeho části).

· 
Zhotovitel před zahájením předávání díla provede celkový úklid pracoviště.

· Zhotovitel bude účasten při uvádění díla do provozu. V rámci účasti Zhotovitele při uvedení díla do provozu provede Zhotovitel funkční zkoušky, kterými prokáže provozuschopnost dokončeného díla.
1.1.3.
Všechny výkony Zhotovitele uvedené v odst. 1.1.1. - 1.1.2. této smlouvy budou provedeny v rozsahu a podle: 
· TZ;
· ROZPOČTU; 
· NABÍDKY 

· zadávací dokumentace 

Předmětem plnění Zhotovitele (dílem) se pro účely této smlouvy rozumí souhrn všech prací, dodávek a souvisejících služeb, jak je vymezuje TZ, ROZPOČET, NABÍDKA, zadávací dokumentace a tato smlouva o dílo včetně veškerých prací, dodávek a činností nezbytných pro kvalitní zhotovení díla. 
Smluvní strany výslovně stanovují, že vše, co je uvedeno v odstavcích 1.1.1. - 1.1.3. této smlouvy tvoří předmět díla podle této smlouvy. Dále bude pro účely této smlouvy takto specifikovaný předmět díla označován rovněž jen jako dílo.

1.1.4.
Objednatel se zavazuje k převzetí díla a k zaplacení ceny za dílo za podmínek dále v této smlouvě uvedených.
1.2.
ZMĚNY DÍLA

1.2.1.
Smluvní strany se mohou dohodnout jen na takových změnách díla, které nejsou podstatnou změnou závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb.  

1.2.2.
Změnou díla je:

a) pokud Objednatel požaduje práce, které nejsou obsaženy v předmětu díla,

b) pokud Objednatel požaduje vypustit některé práce, které jsou předmětem díla,

c) pokud smluvní strany zjistí při realizaci díla skutečnosti, které nebyly v době uzavření smlouvy známy, Zhotovitel je nezavinil ani je nemohl předvídat,

d) pokud se při realizaci díla zjistí skutečnosti odlišné od TZ.

Dohodnuté změny díla musí vyhovovat některému z ustanovení § 222 odst.  4–7 zákona č. 134/2016 Sb. Požadavek na změnu díla může být uplatněn Objednatelem v případě, že změnu díla považuje za nutnou, či účelnou, nebo Zhotovitelem, v případě, že Zhotovitel při své odborné činnosti při realizaci díla zjistí, že provedení změny díla je nezbytné k řádnému provedení či dokončení díla z důvodů technických nebo legislativních. Dohodnuté změny díla musí být řádně zdokladovány a odůvodněny ve změnovém listu podle přílohy č. II. této smlouvy, který musí obsahovat cenové údaje a nároky na změnu doby plnění díla a jeho přílohu musí být ROZPOČET změny. Při ocenění změn bude Zhotovitel postupovat podle čl. IV. odst. 4.4. této smlouvy.

1.2.3.
Žádné změny díla nebudou započaty ani prováděny bez předchozího písemného pokynu Objednatele, oprávněného jednat ve věcech smluvních a žádný nárok ani požadavek na změnu ceny nebo termínu nebude platný, nebude-li k němu takovýto písemný pokyn předem vydán a nebude-li současně tato změna smlouvy sjednána v souladu s touto smlouvou, tj. písemným dodatkem k této smlouvě. 

1.2.4.
Evidence změn bude prováděna formou změnových listů v souladu s dohodou o jednotném postupu při odsouhlasování změn, která tvoří nedílnou součást této smlouvy jako její příloha č. II. Změnové listy na Objednatelem schválené změny budou vždy přílohou uzavřeného dodatku k této smlouvě.

1.2.5.
Smluvní strany se zavazují, že při řešení změn budou postupovat bez zbytečného odkladu v souladu s touto smlouvou a s právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek (především zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění).
1.3.
funkční zkoušky
1.3.1. 
Provedením funkčních zkoušek se rozumí vyzkoušení provozuschopnosti díla po dokončení všech součástí díla. Zhotovitel provede v rámci funkčních zkoušek komplexní vyzkoušení všech systémů a zařízení tvořících předmět díla.

1.3.2. 
Zhotovitel připraví dílo k provedení funkčních zkoušek před termínem předání a převzetí díla v termínu podle čl. II. odst. 2.2.2. této smlouvy. Před zahájením funkčních zkoušek předá Zhotovitel Objednateli písemně podmínky, za kterých se budou funkční zkoušky provádět. O zahájení a ukončení funkčních zkoušek bude mezi smluvními stranami sepsán protokol. Protokol bude obsahovat podrobné vyhodnocení provedených funkčních zkoušek, které vypracuje Zhotovitel. Funkční zkoušky budou ukončeny do termínu podle čl. II. odst. 2.2.4. této smlouvy, pokud smluvní stany nesjednají písemně jiný termín.

1.3.3.
V rámci funkčních zkoušek musí Zhotovitel provést regulaci systémů pro potřeby provozu a provedením funkčních zkoušek musí prokázat provozuschopnost díla a správnou funkci všech prvků a systémů, které jsou součástí díla. Vady díla, které budou zjištěny při provádění funkčních zkoušek je Zhotovitel povinen odstranit: 

1.3.3.1.
Vady bránící užívání díla – do termínu předání a převzetí díla.

1.3.3.2.
Vady nebránící užívání díla – do termínu pro odstranění vad a nedodělků sjednaném v čl. II. odst. 2.2.4 této smlouvy.

1.4.
návod na provoz a údržbu díla
1.4.1. 
Zhotovitel vypracuje a předá Objednateli k termínu předání a převzetí díla Návod na provoz a údržbu díla. V tomto dokumentu budou Zhotovitelem podrobně popsány pro jednotlivé součásti díla podmínky, které musí Objednatel dodržet a činnosti a servisní úkony, které musí Objednatel pravidelně v průběhu provozování díla provádět tak, aby platila záruka za dílo poskytovaná Zhotovitelem podle této smlouvy. 

1.4.2. 
Součástí Návodu na provoz a údržbu díla budou zejména:

1.4.2.1.
Dokumentace údržby, která bude obsahovat

· seznam nutných a povinných servisních úkonů pro jednotlivé součásti díla vč. lhůt jejich provádění;

· předepsané revize pro jednotlivé součásti díla vč. lhůt jejich obnovy;

1.4.2.2.
Manipulační a provozní řády.


1.4.2.3.
Návody k obsluze všech zařízení dodaných v rámci díla.

1.5.
OZNAČOVÁNÍ DÍLA

Smluvní strany povinny na všech oficiálních dokumentech spojených s realizací díla (protokoly, zprávy, faktury apod.) označovat dílo takto:

Název díla:
„Jevištní technologie Reduta – 2. etapa – rekonstrukce sféry jeviště v Redutě“

1.6.
Realizační týM

1.6.1. 
Realizační tým ustanovený touto smlouvou pro realizaci díla tvoří:

1.6.1.1.
Osoby Zhotovitele uvedené v čl. VIII. odst. 8.2.2. této smlouvy, a osoby uvedené v příloze č. II. čl. III. této smlouvy, případně statutární zástupci uvedení v článku I. této smlouvy.

1.6.1.2.
Osoby Objednatele uvedené v čl. IX. odst. 9.1. této smlouvy, a osoby uvedené v příloze č. II. čl. III. této smlouvy, případně statutární zástupci uvedení v článku I. této smlouvy.

1.6.2. 
Realizační tým se bude scházet a projednávat aktuální otázky spojené s realizací díla na pravidelných kontrolních dnech v souladu s příslušnými ustanoveními této smlouvy, a to od zahájení díla do předání a převzetí díla a odstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla.
1.7.
zvláštní podmínky
1.7.1.
Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění, je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel se zavazuje, že poskytne potřebné spolupůsobení při výkonu finanční kontroly a umožní přístup k potřebným dokladům vč. smluv a souvisejících dokumentů, které podléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů (např. obchodní tajemství, utajované skutečnosti) za předpokladu, že budou splněny požadavky kladené právními předpisy (např. zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole), a to po celou dobu realizace díla a dále minimálně do uplynutí záruční doby sjednané touto smlouvou. Stejné podmínky spolupůsobení při výkonu finanční kontroly se Zhotovitel zavazuje zajistit u svých poddodavatelů.

1.7.2.
Zhotovitel souhlasí se zveřejněním obsahu smlouvy nebo jejích částí podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že Objednatel, jako veřejný zadavatel je povinen podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, zveřejnit na svém profilu zadavatele úplné znění této smlouvy vč. všech příloh a dodatků a výši skutečně uhrazené ceny po ukončení platnosti této smlouvy. Obdobná povinnost zveřejnění smlouvy vyplývá objednateli ze zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv. Zhotovitel je seznámen se skutečností, že poskytnutí těchto informací se dle citovaných zákonů nepovažuje za porušení obchodního tajemství a s jejich zveřejněním tímto vyslovuje svůj souhlas.
1.7.3.
Při jakékoliv změně osob Zhotovitele v průběhu provádění díla je Zhotovitel povinen předložit Objednateli kvalifikační doklady těchto osob, z nichž bude patrné, že nově navrhované osoby splňují kvalifikaci stejně jako původní osoby, jejichž prostřednictvím Zhotovitel prokazoval kvalifikaci ve své NABÍDCE. Pokud nově navrhované osoby kvalifikaci nesplňují, nemohou se zapojit do plnění zakázky.

1.7.4
V případě, že Zhotovitel změní v průběhu realizace díla osoby svého realizačního týmu, jejichž kvalifikace byla předmětem hodnocení NABÍDKY, musí nově navržené osoby prokázat stejnou zkušenost, jako osoby, které byly hodnoceny v NABÍDCE. Není-li to možné, zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu podle čl. XIV. odst. 14.8. této smlouvy.
1.7.5.
Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávku plynoucí z této smlouvy třetí osobě bez písemného souhlasu Objednatele. Zhotovitel není oprávněn započíst jakékoliv své pohledávky za Objednatelem z titulu této smlouvy vůči jakýmkoliv pohledávkám Zhotovitele za Objednatelem.

1.7.6.
Zhotovitel je povinen uchovat veškerou dokumentaci související s realizací díla dle této smlouvy minimálně do uplynutí záruční lhůty podle této smlouvy. Objednatel, jím pověřené subjekty a kontrolní orgány budou mít k těmto dokumentům na vyžádání přístup. Zhotovitel se zavazuje zajistit stejné podmínky i u svých případných poddodavatelů.
1.7.7.
Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání této smlouvy zajistit dodržování veškerých právních předpisů pracovněprávních, týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění této smlouvy podílejí (bez ohledu na to, zda se jedná o osoby Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů). Zhotovitel se dále zavazuje zajistit, že všechny osoby, které se na plnění této smlouvy podílejí (bez ohledu na to, zda se jedná o osoby Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů) jsou vedeny v příslušných registrech (např. registr pojištěnců SSZ a mají příslušná povolení k pobytu v ČR).

1.7.8.
Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání této smlouvy zajistit dodržování veškerých právních předpisů z oblasti práva ochrany životního prostředí, jež naplňuje cíle environmentální politiky související se změnou klimatu, využíváním zdrojů a udržitelnou spotřebou a výrobou, především zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Při nakládání s odpady je Zhotovitel povinen se řídit zákonem č. 541/2020 Sb. a zajistit řádné ekologické třídění odpadu.
1.8.
PODdodavatelé zhotovitele

1.8.1.
Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele dílo vlastním jménem a na vlastní nebezpečí s využitím vlastních kapacit a třetích osob (vyjma částí díla (činností), které jsou vymezeny v čl. I. odst. 1.8.3. této smlouvy), není však oprávněn zadat provedení díla takovýmto třetím osobám jako celek. Tyto třetí osoby (dále jen „poddodavatelé“) se budou podílet na provedení díla výhradně v rozsahu určeném smlouvou uzavřenou mezi Zhotovitelem a poddodavatelem.

1.8.1.1.
Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za veškeré části díla provedené poddodavateli.

1.8.1.2.
Zhotovitel se zavazuje veškeré práce poddodavatelů řádně koordinovat. 

1.8.2.
Zhotovitel je povinen pro realizaci díla využít těch poddodavatelů, jejichž prostřednictvím v NABÍDCE prokazoval kvalifikaci. V případě, že to není možné, je povinen Objednateli předložit návrh na změnu poddodavatelů, k nimž musí doložit kvalifikační doklady, z nichž bude patrné, že nově navrhovaní poddodavatelé splňují kvalifikaci stejně jako původní poddodavatelé, jejichž prostřednictvím Zhotovitel prokazoval kvalifikaci ve své NABÍDCE. 

1.8.3.
Zhotovitel musí věcně vymezenou část díla: činnosti zajišťované osobou Specialista jevištní technologie plnit pouze vlastními kapacitami bez poddodavatelů. 

1.8.4.
Zhotovitel se zavazuje zajistit férové podmínky vůči svým poddodavatelům spočívající ve férových podmínkách platebního systému a v zajištění důstojných pracovních podmínek. Zhotovitel se zavazuje po dobu trvání této smlouvy dodržovat vůči svým poddodavatelům srovnatelné smluvní podmínky, jaké má sám sjednány s Objednatelem, zejména v oblasti rozdělení rizika, platebních podmínek a smluvních pokut, a to s ohledem na charakter, rozsah a cenu plnění poddodavatele.

1.9.
VYHRAZENÉ ZMĚNY ZÁVAZKU VE VZTAHU K PŘEDMĚTU DÍLA

Objednatel jako zadavatel si v ZADÁVACÍ DOKUMNETACI vyhradil následující změny závazku ze smlouvy podle § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., které mohou smluvní strany provést, aniž by vznikla nutnost provedení nového zadávacího řízení nebo povinnost postupu podle ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb.  
TECHNICKÉ ZMĚNY PŘEDMĚTU PLNĚNÍ (DÍLA):
Technické změny díla mohou být provedeny v následujících případech:

a) prvek předpokládaný v TZ se již nevyrábí nebo je technicky zastaralý, nebo není technicky vhodný vzhledem ke stávajícímu zařízení, které má zůstat zachováno, případně je možné dodat prvek, který zlepší parametry zařízení;

b) při realizaci díla se zjistí, že prvek stávajícího zařízení, který měl být zachován (nebyl uvažován k výměně v rámci předmětu díla) je vadný, technicky nebo morálně zastaralý a pro zajištění funkčnosti dodávaného zařízení je nutné ho opravit nebo vyměnit.

V uvedených případech je možné provést změnu prvku na základě vyhrazené změny, pokud:

1) změna prvku nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky;
2) cena prvku bude 

a) v případě nahrazení původně uvažovaného prvku v TZ 

· buď shodná s cenou prvku, který předpokládala TZ, a která je uvedena v ROZPOČTU,

· nebo se zvýší max. o 2 %, oproti ceně sjednané v ROZPOČTU, pokud na trhu není možné prvek pořídit za cenu sjednanou v ROZPOČTU;

· nový prvek musí mít minimálně shodné nebo prokazatelně lepší technické parametry než prvek předpokládaný v TZ;

b) v případě nahrazení prvku stávajícího zařízení prokáže Zhotovitel, že cena prvku je obvyklá v místě a době plnění;

3) změna prvku musí být vždy projednána s Objednatelem a Objednatelem musí být schválena; Zhotovitel nemůže vymáhat na Objednateli účelově změnu prvku, pokud s jeho výměnou Objednatel nevysloví souhlas.

Článek II. Doba plnění

2.1.
DOBA TRVÁNÍ SMLOUVY, ÚČINNOST SMLOUVY

2.1.1.
Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu od zahájení provádění díla do doby ukončení záruční doby za dílo.

2.1.2.
Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Za termín zahájení plnění díla se považuje termín zahájení předání pracoviště podle čl. VI. odst. 6.1.1. této smlouvy. 

2.2.
DOHODNUTÁ DOBA PLNĚNÍ 

Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo podle čl. I. odst. 1.1. této smlouvy ve lhůtách a termínech dále v tomto odstavci smlouvy sjednaných:

2.2.1.
zahájení provádění díla k termínu podle čl. VI. odst. 6.1.1. této smlouvy
2.2.2.
provedení výstupní kontroly díla Zhotovitelem a připravení díla k provedení funkčních zkoušek

nejpozději 21 kalendářních dnů před termínem podle čl. II. odst. 2.2.3. této smlouvy
2.2.3.
řádné ukončení a předání díla bez vad a nedodělků bránících v užívání vč. dokončení funkčních zkoušek, 

nejpozději do 152 kalendářních dnů od termínu podle čl. II. odst. 2.2.1. této smlouvy
2.2.4.
odstranění veškerých vad a nedodělků, 

nejpozději do 15 kalendářních dnů od termínu podle čl. II. odst. 2.2.3. této smlouvy
2.3.
Zhotovitel je povinen mít k dispozici a na žádost Objednatele je povinen doložit popis technologických postupů a technických metod, kterých hodlá užít při provádění díla. Na výzvu Objednatele je Zhotovitel povinen technologický postup doložit v takové formě a podrobnostech, kterou si Objednatel výslovně vyžádá, a to bez vlivu na změnu ceny díla.

2.4.
Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením, předáním Objednateli bez vad a nedodělků. Splněním povinnosti provést dílo nejsou dotčeny povinnosti Zhotovitele z poskytnuté záruční doby sjednané touto smlouvou.
2.5.
Smluvní strany dohodnou přiměřené prodloužení lhůty plnění sjednané touto smlouvou, nebude-li možné práce zahájit nebo v nich pokračovat z důvodů ležících na straně Objednatele nebo z důvodů vyšší moci.
2.6.
VYHRAZENÉ ZMĚNY ZÁVAZKU VE VZTAHU K DOBĚ PLNĚNÍ

Objednatel jako zadavatel si v ZADÁVACÍ DOKUMNETACI vyhradil následující změny závazku ze smlouvy podle § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., které mohou smluvní strany provést, aniž by vznikla nutnost provedení nového zadávacího řízení nebo povinnost postupu podle ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb.  

ZMĚNA LHŮTY PLNĚNÍ podle čl. II. odst. 2.2.3. této smlouvy

Z důvodů aktuální situace na trhu vztahující se k nedostupnosti či omezené dostupnosti některých materiálů v návaznosti na prodloužené lhůty jejich dodání, přičemž uvedené důvody lze označit za vyšší moc, kterou Objednatel ani Zhotovitel nezpůsobil ani nemohl ovlivnit, vyhrazuje si Objednatel právo zohlednit tyto důvody vyšší moci v úpravě doby plnění podle čl. II. odst. 2.2.3. této smlouvy.

Pokud nastane v průběhu realizace díla situace podle výše uvedeného a dodavatel doloží zadavateli podklady, z nichž bude patrné, že nemůže dodržet lhůtu plnění podle čl. II. odst. 2.2.3. této smlouvy právě z důvodů vyšší moci, určí Objednatel náhradní dobu plnění, kterou smluvní strany sjednají dodatkem ke smlouvě.

Článek III. Místo plnění

Místem plnění předmětu díla jsou prostory divadla Reduta, Zelný Trh 4, 602 00 Brno.
Článek IV. Cena 

4.1.
Cena díla sjednaná v této smlouvě odpovídá nabídkové ceně, která byla předložena Zhotovitelem v NABÍDCE, a která odpovídá nabídkové ceně, která byla hodnocena v rámci kritéria ekonomické výhodnosti v zadávacím řízení, v němž se stal Zhotovitel vybraným dodavatelem. Pokud v průběhu realizace díla smluvní strany zjistí, že při sestavení ROZPOČTU, kterým je výše ceny díla doložena, se Zhotovitel dopustil chyb ve výpočtech (u násobků či součtů či nezapočtením položek do součtů), a tyto chyby, pokud by k nim nedošlo by měly za následek zvýšení ceny díla, není možné takové chyby dodatečně opravit a výši ceny upravit (zvýšit). V takovém případě budou smluvní strany postupovat tak, že v průběhu provádění díla bude Zhotovitel fakturovat položky ROZPOČTU tak, jak jsou uvedeny v příloze č. I. této smlouvy a chyby v ROZPOČTU napraví uvedením slevy ve faktuře. Souhrn fakturovaných částek za celé dílo musí odpovídat sjednané ceně díla podle této smlouvy. 

Cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v čl. I. odst. 1.1. této smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná takto:

4.1.1.
Cena díla bez daně z přidané hodnoty 

34.543.880,00 Kč

4.1.2.
Daň z přidané hodnoty v základní sazbě 21 % ze základu 34.543.880,00 Kč činí částku

7.254.214,80 Kč

4.1.3.
Celková cena díla včetně daně z přidané hodnoty 

41.798.094,80 Kč

(slovy: čtyřicetjednamilionůsedmsetdevadesátosmtisícdevadesátčtyři koruny české a 80/100 Kč) 

4.2.
Cena díla uvedená v čl. IV. odst. 4.1.1. této smlouvy se sjednává jako cena pevná a nepřekročitelná, platná po celou dobu provádění díla až do jeho dokončení a předání, zahrnující veškeré náklady Zhotovitele na realizaci díla a splnění veškerých povinností Zhotovitele podle této smlouvy včetně dopadů změn cenové úrovně a kurzových rozdílů, až do skutečného data předání tohoto díla. Zhotovitel potvrzuje, že cena díla zahrnuje veškeré práce, služby a dodávky nezbytné pro kvalitní zhotovení díla, veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním provedením a dokončením díla a zahrnuje též veškeré související náklady, které nejsou přímo uvedeny v předmětu díla, jako jsou: náklady na koordinaci, dopravu, montáž, předání, zprovoznění, zařízení staveniště, účast na kolaudačním řízení, provozní náklady dodavatele, náklady na zpracování projektové dokumentace sjednané touto smlouvou, náklady na autorská práva, pojištění, daně, cla a jakékoliv další výdaje spojené s realizací díla.
4.3.
Smluvní strany se dohodly, že cena díla může být změněna pouze v těchto případech:

4.3.1.
pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty, přitom sazba DPH bude účtována vždy v zákonné výši ke dni uskutečněného zdanitelného plnění.

4.3.2.
Za podmínek touto smlouvou sjednaných.

4.4.
SCHVÁLENÍ A OCENĚNÍ ZMĚN DÍLA 

4.4.1.
Nastane-li změna předmětu díla podle ustanovení čl. I. odst. 1.2. této smlouvy, budou práce a dodávky spojené s takovou změnou sjednány podle přílohy č. II. této smlouvy za podmínek touto smlouvou stanovených.

4.4.2.
Kalkulace ceny změny bude provedena podle položek, které jsou obsaženy v ROZPOČTU přílohy č. I. této smlouvy. V případě, že v ROZPOČTU takové položky obsaženy nejsou, bude provedeno ocenění individuální kalkulací a předložením několika cenových nabídek podle situace na trhu.

4.4.3.
Obě smluvní strany se zavazují, že ve všech případech shora uvedených budou jednat bez zbytečného odkladu.
4.5.
Práce, které nebudou po dohodě smluvních stran provedeny, ačkoliv jsou součástí sjednaného díla, budou z celkové ceny díla odečteny, přičemž se při jejich ocenění bude postupovat v souladu s odst. 4.4.2. této smlouvy.
Článek V. Platební podmínky

5.1.
Zhotovitel je oprávněn k dílčí fakturaci díla takto:

10 % z ceny
díla uvedené v čl. IV. odst. 4.1.1. po zpracování, schválení a předání projektové a koordinační dokumentace, 

20 % z ceny 
díla uvedené v čl. IV. odst. 4.1.1. po provedení demontáže stávajícího zařízení vázaného na rekonstrukci, 

20 % z ceny 
díla uvedené v čl. IV. odst. 4.1.1. po dodání materiálů dle ROZPOČTU. 

Zbývajících 

50 % z ceny 
díla uvedené v čl. IV. odst. 4.1.1. je Zhotovitel oprávněn fakturovat průběžně měsíčně po provedení práce (dle ROZPOČTU). 
Podkladem k vystavení faktury – daňového dokladu jsou:

· doklad o předání a převzetí projektové a koordinační dokumentace vyhotovený oprávněnými zástupci smluvních stran,
· potvrzení Objednatele o dokončení demontáže stávajícího zařízení vázaného na rekonstrukci,
· potvrzení Objednatele o dodání materiálů dle ROZPOČTU,
· soupisy skutečně provedených prací a dodávek v uplynulém kalendářním měsíci vystavované Zhotovitelem a potvrzené Objednatelem.
5.2.

Každá faktura Zhotovitele musí splňovat náležitosti daňového dokladu podle v rozhodné době účinných právních předpisů a dále musí obsahovat:

· číslo smlouvy;

· číslo faktury;

· den uskutečnění zdanitelného plnění;

· den splatnosti faktury;

· označení díla.

Každá faktura Zhotovitele musí v příloze obsahovat:

· soupis provedených prací a dodávek. 

5.3.
Bude-li faktura obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a náležitosti uvedené v odstavcích 5.1. a 5.2. této smlouvy, je Objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit Zhotoviteli. Po opravě faktury předloží Zhotovitel Objednateli novou fakturu se splatností uvedenou v odst. 5.5. této smlouvy. Rovněž tak, zjistí-li Objednatel před úhradou faktury u provedených prací vady, je oprávněn Zhotoviteli fakturu vrátit. Po odstranění vady nebo po jiném zániku odpovědnosti Zhotovitele za vadu předloží Zhotovitel Objednateli novou fakturu se splatností uvedenou v odst. 5.5. této smlouvy.

5.4. 
Objednatel je oprávněn odmítnout úhradu faktury v případě, že Zhotovitel přeruší v rozporu s touto smlouvou práce, práce provádí v rozporu s TZ nebo touto smlouvou, a to až do doby, než překážka k úhradě odpadne.

5.5.
Splatnost faktur, které budou současně daňovým dokladem, je do 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení Objednateli do sídla Objednatele uvedeného v záhlaví smlouvy. Datem uskutečněného zdanitelného plnění je den podpisu příslušného předávacího protokolu, u měsíční fakturace pak poslední kalendářní den v měsíci, za který je faktura vystavena. 

5.6.
POZASTÁVKA

5.6.1.
Zhotovitel je oprávněn fakturovat cenu díla do výše 90 % ceny sjednané smluvními stranami v odst. 4.1.1. této smlouvy. Zbývajících 10 % z ceny sjednané smluvními stranami v odst. 4.1.1. této smlouvy slouží jako pozastávka.

5.6.2.
Poslední fakturu (tj. fakturu ve výši 10% ceny sjednané smluvními stranami v odst. 4.1.1. této smlouvy) vystaví Zhotovitel po předání a převzetí zcela dokončeného díla. Objednatel uhradí fakturu až po úplném odstranění veškerých vad a nedodělků bez ohledu na vyznačenou splatnost poslední faktury. Pokud se smluvní strany dohodnou na zvláštním termínu pro odstranění nedodělků nebránících užívání může Objednatel rozhodnout o tom, že uvolní Zhotoviteli část pozastávky a k zajištění závazků Zhotovitele si ponechá pouze alikvotní část z původně stanovené pozastávky.
Článek VI. Pracoviště 

6.1.
PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ PRACOVIŠTĚ
6.1.1.
Pracovištěm se rozumí prostor místa plnění díla. Objednatel předá Zhotoviteli pracoviště v termínu 13. 6. 2022. O předání pracoviště bude pořízen protokol o předání a převzetí pracoviště podepsaný oprávněnými zástupci obou stran. Součástí protokolu bude soupis oprávněných osob Objednatele a Zhotovitele k předání a převzetí pracoviště a soupis organizačních požadavků Objednatele. 
6.1.2.
Ode dne převzetí pracoviště nese Zhotovitel nebezpečí všech škod na prováděném díle až do doby jeho předání Objednateli. Zhotovitel platí vodné, stočné a náklady na další odebraná média. Zhotovitel je povinen pracoviště zabezpečit proti vstupu neoprávněných osob.
6.2. 
ÚKLID PRACOVIŠTĚ 

Zhotovitel je povinen udržovat pracoviště i dílo v čistotě a pořádku, bez hromadění odpadů a zbytků materiálu. Po celou dobu provádění díla je Zhotovitel povinen provádět řádný úklid pracoviště, odstraňovat všechny přebytečné překážky, manipulovat se svými prostředky a uskladněným materiálem a skladovat je tak, aby nepřekážely, při provádění prací a dodávek a odstraňovat pravidelně z pracoviště veškeré odpady a dočasné konstrukce, kterých při provádění díla není nezbytně třeba. Při nakládání s odpady je Zhotovitel povinen se řídit ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcími předpisy a Zhotovitel se zavazuje, že zajistí řádné ekologické třídění odpadu. Zhotovitel je povinen předávat Objednateli doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých při provádění díla v souladu s posledně citovaným zákonem. 
6.3. 
VYKLIZENÍ PRACOVIŠTĚ 

Zhotovitel je povinen nejpozději ke dni předání díla pracoviště zcela vyklidit, jinak je Objednatel oprávněn převzetí díla odmítnout. Při vyklizení staveniště je Zhotovitel povinen uvést okolní plochy, které nejsou součástí předmětu díla do stavu, v jakém byly před zahájením realizace díla.

Článek VII. Montážní deník a kontrolní dny díla
7.1. 
Zhotovitel je povinen vést ode dne, kdy byly zahájeny práce na pracovišti, montážní deník, a to až do dne odstranění veškerých vad a nedodělků. Poté je Zhotovitel povinen předat montážní deník Objednateli. 
7.2.
Zhotovitel zapisuje do montážního deníku všechny důležité okolnosti týkající se realizace díla a skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy, zejména časový postup prací, odchylky od TZ a této smlouvy, popřípadě další údaje. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění nepodstatných odchylek prováděných prací od TZ apod.
7.3. 
Zápisy do montážního deníku provádí dozor Zhotovitele vždy v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo dozoru Zhotovitele může do montážního deníku provádět potřebné záznamy pouze Objednatel případně jím písemně pověřený zástupce.
7.4.
Objednatel je oprávněn kontrolovat obsah montážního deníku Zhotovitele a nejméně jednou za týden potvrdí kontrolu svým podpisem a k zápisům připojit své stanovisko. Nesouhlasí-li Zhotovitel se zápisem v montážním deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů. Zápisem do montážního deníku nelze měnit obsah této smlouvy.
7.5.
Zhotovitel je povinen organizovat a zúčastňovat se nejméně jednou za kalendářní týden pravidelných kontrolních dnů za účelem kontroly provádění díla za účasti Objednatele. Kontrolní dny budou zaměřeny zejména na dodržování časového harmonogramu a na kvalitu prováděných prací. Ke kontrolním dnům je Zhotovitel povinen písemně pozvat účastníky nejméně 7 dní před kontrolním dnem nebude-li smluvními stranami předem dohodnuto jinak. 
7.6.
Zápis z kontrolního dne bude obsahovat:

· předmět kontrolního dne;

· vyjádření Objednatele a Zhotovitele k výsledku kontroly;

· soupis jednotlivých řešených bodů s uvedením podrobných termínů jejich plnění a odpovědnosti konkrétních účastníků za jejich plnění;

· sjednaný termín odstranění zjištěných vad a drobných nedodělků;

· soupis změn

· podpisy zúčastněných osob.

7.7. 
Kontrolní den povede Zhotovitel, který z něj rovněž pořídí zápis.
7.8.
Výše uvedenými kontrolními dny nejsou dotčeny pravidelné průběžné kontroly provádění díla Objednatelem.
7.9.
Zápisy v montážním deníku ani zápisy z kontrolních dnů se nepovažují za změnu smlouvy ani nezakládají nárok na změnu smlouvy.

Článek VIII. Provádění díla

8.1. 
Zhotovitel bude mít úplnou kontrolu nad prováděním díla, bude je účinně řídit a dohlížet na ně tak, aby zajistil, že dílo bude odpovídat této smlouvě. Zhotovitel zavazuje pro všechny fáze provádění díla zajistit dostatečný počet pracovníků tak, aby byly dodrženy všechny termíny provádění díla.
8.2.
DOZOR ZHOTOVITELE NAD PROVÁDĚNÍM DÍLA

8.2.1.
Zhotovitel pověřil výkonem dozoru nad provedením díla (dále jen dozor Zhotovitele) osoby realizačního týmu, uvedené v odst. 8.2.2. této smlouvy. 

8.2.2.
Dozor Zhotovitele nebude po dobu realizace předmětu díla vyměněn, pokud se tak nestane ze závažných důvodů, avšak vždy po předchozí vzájemné dohodě Zhotovitele s Objednatelem. Případnou výměnu osob dozoru Zhotovitele je povinen Zhotovitel Objednateli předem písemně oznámit Objednateli s doložením dokladů podle čl. I odst. 1.7.3. a 1.7.4. této smlouvy. Pokud Zhotovitel neobdrží od Objednatele odpověď na oznámení změny osoby dozoru Zhotovitele do 7 kalendářních dnů, má se za to, že Objednatel s výměnou osoby dozoru Zhotovitele souhlasí. Osoba pověřená dozorem Zhotovitele je:

Ing. Pavel Hřebíček ve funkci specialista jevištní technologie
8.3.
Zhotovitel se zavazuje, že odpady, suť a znečištění bude neodkladně a průběžně odstraňovat z pracoviště. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí řádné ekologické třídění odpadu.
8.4.
Zhotovitel je povinen učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně osob užívajících budovu divadla a všech osob oprávněných k pohybu na pracovišti, k ochraně pracoviště samého a k ochraně prováděného díla. Zhotovitel je rovněž povinen udržovat pracoviště i nedokončené dílo v takovém stavu, aby bylo nebezpečí hrozící všem osobám pohybujícím se na pracovišti nebo v jeho blízkosti odstraněno. 

8.5.
Vlivem činnosti Zhotovitele nesmí dojit ke škodám na objektu divadla a na inženýrských sítích. Případné vzniklé škody hradí Zhotovitel, a to i třetím osobám, pokud škoda vznikne působením Zhotovitele.

8.6.
V případě, že Zhotovitel bude používat stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí taková opatření, aby na objektu nedošlo vlivem jeho činnosti ke škodám. Případné vzniklé škody hradí Zhotovitel.

8.7.
Zhotovitel oznámí Objednateli 3 pracovní dny předem termín provádění zkoušek a seznámí Objednatele písemně s jejich výsledky. Provedení zkoušek je v ceně díla. Objednatel si vyhrazuje právo se k výsledkům zkoušek vyjádřit a v případě pochybností o jejich průkaznosti nařídit jejich opakování případně nařídit jejich opakované provedení jiným subjektem. Náklady na tyto dodatečné zkoušky jdou k tíži Zhotovitele v případě, že jejich výsledky prokáží oprávněnost pochybností Objednatele, v opačném případě hradí náklady na opakované zkoušky Objednatel. 
9.13.
Zhotovitel se zavazuje k tomu, že po celou dobu realizace předmětu díla bude mít k dispozici potřebný počet dostatečně odborně kvalifikovaných pracovníků jak vlastních, tak i u poddodavatelů. 

Článek IX. Práva a povinnosti Objednatele

9.1.
Oprávněná osoba Objednatele uvedená v záhlaví této smlouvy pověřuje výkonem dozoru Objednatele dle této smlouvy tuto osobu (dozor Objednatele):

Jan Vrbka
Objednatel a dozor Objednatele nebo jimi řádně zmocněné osoby budou mít kdykoli právo kontrolovat dílo. 

9.2.
Bude-li muset dílo projít podle této smlouvy zvláštními zkouškami, kontrolami nebo schvalováním, bude-li to požadovat dozor Objednatele nebo vyplývá-li takový požadavek z norem, ze zákonů, vyhlášek či nařízení platných v místě provádění díla, předá Zhotovitel dozoru Objednatele včas informaci o jejich vykonání. Zhotovitel je povinen zajistit zkoušky, kontrolu nebo schválení příslušnými orgány či úřady a včas písemně dozor Objednatele vyrozumět o místě a čase jejich konání. Dozor Objednatele průběžně kontroluje provádění díla, aniž by byl zodpovědný za plnění jakýchkoli povinností Zhotovitele.

9.3.
Objednatel je oprávněn vydat pokyn k vykonání zvláštních zkoušek jakékoli části díla, dojde-li k závěru, že tato část díla neodpovídá smlouvě. Potvrdí-li se zkouškami jeho závěry, bude Zhotovitel povinen na vlastní náklady tuto část díla opravit a uhradit zároveň náklady spojené s vykonáním zkoušky. V opačném případě uhradí náklady spojené s vykonáním takovéto zkoušky Objednatel. 

Článek X. Povinnosti Zhotovitele

10.1.
Zhotovitel je povinen umožnit výkon dozoru Objednatele. 
10.2.
Zhotovitel je povinen zajišťovat koordinaci a součinnost poddodavatelů a dalších účastníků tak, aby nedošlo k narušení plynulého provádění díla.
10.3.
Zhotovitel je povinen provádět důslednou kontrolu nakupovaných materiálů, hmot, surovin a dalších věcí potřebných pro plnění díla a vyžadovat od výrobců a dodavatelů atesty, prohlášení o shodě, certifikáty, záruční dokumentaci a návody k obsluze podle této smlouvy.
10.4.
Zhotovitel se zavazuje, že bude při provádění díla postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a ustanovení této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že se bude řídit výchozími podklady Objednatele a pokyny Objednatele.
10.5.
Zhotovitel je povinen dodržet veškeré termíny sjednané s Objednatelem v průběhu provádění díla v montážním deníku, v zápisech z kontrolních dnů nebo v jiných písemných dokumentech vyhotovených mezi Zhotovitelem a Objednatelem; jedná se zejména o poskytování podkladů ze strany Zhotovitele Objednateli, provádění zkoušek, zajištění dílčích činností v průběhu realizace díla apod. 

10.6.
Zhotovitel je povinen plně odškodnit Objednatele za jakékoliv nároky a náklady, které mu vznikly narušením práv třetích osob (obtěžování, ohrožení výkonu, zásah) činností Zhotovitele nebo v souvislosti s ním.

Článek XI. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu, pojištění díla

11.1.
Vlastníkem díla, jehož zhotovení je předmětem této smlouvy, je od počátku Objednatel. Po předání pracoviště Zhotoviteli k provedení díla podle této smlouvy přechází odpovědnost za škodu způsobenou na díle, a za škodu způsobenou jeho provozem na Zhotovitele, a to až do doby jeho zpětného převzetí Objednatelem.

11.2.
POJIŠTĚNÍ

Zhotovitel je povinen být po celou dobu realizace díla řádně pojištěn pro případ odpovědnosti z titulu náhrady škody vzniklé v souvislosti s plněním této smlouvy, a to na pojistné plnění ve výši min. 30.000.000 Kč. Zhotovitel uzavřel pojistnou smlouvu u Kooperativa poj., číslo pojistné smlouvy 7721122295.  Zhotovitel předloží Objednateli kopii pojistné smlouvy ke dni uzavření této smlouvy a na vyžádání Objednatele kdykoliv v průběhu provádění díla a trvání této smlouvy. Pojistnou smlouvu je Zhotovitel povinen udržovat v platnosti od data účinnosti této smlouvy až do uplynutí záruční doby podle této smlouvy. Obdobné podmínky na pojištění je Zhotovitel povinen sjednat se svými poddodavateli.
11.3. 
NÁHRADA ŠKODY

Uplatňování nároků na náhradu škody se řídí občanským zákoníkem. 

Článek XII. Předání díla

12.1. 
Předání díla probíhá jako řízení, jehož předmětem je šetření o skutečném stavu dokončeného díla, na pracovišti za účasti Objednatele a Zhotovitele či jimi písemně zmocněných osob. 
12.2.
Zhotovitel dílo předá a Objednatel převezme formou zápisu o předání a převzetí zhotoveného díla. Zhotovitel nejpozději 7 kalendářních dnů předem oznámí písemně dozoru Objednatele, že dílo je připraveno k předání a převzetí a svolá předávací a přejímací řízení. 
12.3.
Zhotovitel je povinen u přejímacího řízení předat Objednateli minimálně ve třech vyhotoveních (originál + 2 kopie) veškeré doklady a díle, zejména: 

· doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých při provádění díla v souladu s platným zněním zákona o nakládání s odpady a jeho prováděcími předpisy;
· zápisy a protokoly o provedení předepsaných zkoušek;

· zápisy a osvědčení o zkouškách použitých zařízení a materiálů;

· záruční listy a návody k obsluze od dodaných zařízení;

· doklady o provedení předepsaných zkoušek, atesty, certifikáty, prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků;

· montážní deník;

· předpisy k jednotlivým technickým zařízením a doklady o provedení zaškolení obsluhy;

· dokumentace skutečného provedení díla ve čtyřech vyhotoveních z toho jedno v datové formě (na CD ROM);

· doklady o individuálním vyzkoušení;

· doklady o komplexním vyzkoušení včetně dokladů o stanovení podmínek, za kterých se provádělo a dokladu o vyhodnocení komplexního vyzkoušení;

· Návod na provoz a údržbu díla (tj. také manipulační, provozní řády a dokumentaci údržby)
pokud tyto doklady nepředal dříve, předává-li se pouze část díla, předá Zhotovitel Objednateli doklady týkající se takové části díla.

Dále Zhotovitel sepíše protokol o předání a převzetí díla, který bude obsahovat

· označení díla

· označení Objednatele a Zhotovitele, číslo a datum uzavření smlouvy o dílo

· zahájení a ukončení prací na zhotovovaném díle

· prohlášení Objednatele o převzetí díla

· datum a místo sepsání protokolu

· jména a podpisy zástupců Zhotovitele a Objednatele oprávněných dílo předat a převzít

· seznam předané dokumentace

· soupis nákladů od zahájení po dokončení díla

· termín vyklizení pracoviště
· datum počátku záruky za dílo a předpokládané datum ukončení záruky za dílo (v případě, že nedojde k reklamaci a přerušení běhu záruční doby)

· soupis vad a nedodělků s termínem jejich odstranění

12.4.
Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani užívání díla podstatným způsobem neomezují. V takovém případě smluvní strany sjednají v protokolu o předání a převzetí díla termín odstranění vad a nedodělků, který bude shodný s termínem podle čl. II. odst. 2.2.4. této smlouvy, nebo v případech, kdy není možné dodržet termín podle čl. II. odst. 2.2.4. této smlouvy, sjednají smluvní strany termín jiný vhodný. Nedodržení takto sjednaného termínu ze strany Zhotovitele podléhá sankci ze strany Objednatele podle čl. XIV. odst. 14.4. této smlouvy. 

Článek XIII. Odpovědnost za vady 

13.1.
Zhotovitel poskytuje Objednateli na celé dílo záruční dobu v délce trvání 24 měsíců. Všechny součásti díla budou po celou dobu trvání záruční doby bez vad, budou mít vlastnosti předpokládané TZ a touto smlouvou a dílo bude způsobilé k řádnému užívání k účelu, ke kterému bylo vytvořeno. Záruční doba počíná běžet po dokončení, předání a převzetí kompletního díla a odstranění veškerých vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla.
13.2.
Po dobu záruční doby zodpovídá Zhotovitel za kvalitu a provozuschopnost díla, a zajišťuje, že dílo bude mít vlastnosti stanovené touto smlouvou. Zhotovitel odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době reklamované Objednatelem. Náklady na řešení reklamací a odstraňování reklamovaných vad díla nese Zhotovitel.
13.3.   
Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny:

· použitím věcí předaných mu k zpracování Objednatelem v případě, že Zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na jejich nevhodnost Objednatele upozornil a Objednatel na jejich použití trval;

· dodržením nevhodných pokynů daných mu Objednatelem, jestliže Zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů Objednatele písemně upozornil a Objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli Zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit; 

· nedodržením pokynů uvedených v Návodu na provoz a údržbu díla ze strany Objednatele;  

· vyšší mocí.

13.4.   
Zhotovitel však odpovídá za vady díla, které byly způsobeny Objednatelem v důsledku nevhodného užívání díla, v případě, že v Návodu na provoz a údržbu díla neuvedl vhodná opatření, která má Objednatel dodržovat, za předpokladu, že Zhotovitel při vynaložení odborné péče mohl taková opatření předvídat.  

13.5.
Záruční doba neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl dílo nebo jeho část dle této smlouvy užívat pro vady díla, za které odpovídá Zhotovitel.

13.6.
Pro ty součásti díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem opraveny, a to tak, že byly nahrazeny novými součástmi, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne dokončení a předání příslušného předmětu reklamační opravy Objednateli.

13.7.
Způsob uplatnění reklamace 
13.7.1.
Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u Zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na adresu Zhotovitele uvedenou v záhlaví této smlouvy. Za písemnou reklamaci se považuje též odeslání oznámení elektronickou poštou na e-mailovou adresu Zhotovitele určenou Zhotovitelem pro oficiální (zprávy se zaručeným elektronickým podpisem) příjem elektronické pošty nebo datovou schránkou. V případě havarijních vad postačuje pouze ústní oznámení Objednatele o výskytu takovéto vady na tel. číslo Zhotovitele. Zhotovitel je povinen pro tyto účely Objednateli po celou dobu záruční lhůty aktualizovat příslušnou e-mailovou adresu a nepřetržitě funkční telefonní číslo. V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno, jak se vady projevují. Objednatel v reklamaci uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. 

13.7.2.
Kontaktní spojení na Zhotovitele pro hlášení reklamovaných vad je:

e-mail: 

servis@gradiortech.cz
mobilní telefon:
+420 725 866 454
telefon:

+420 515 910 003
datová schránka:
bnzebdb
13.7.3.
Objednatel je oprávněn požadovat: 

· odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, zařízení, strojů apod.);

· odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná;

· poskytnutí přiměřené slevy ze sjednané ceny díla dle této smlouvy, pokud je vada odstranitelná pouze při omezení užívání díla k jeho účelu nebo pokud se jedná o vadu neodstranitelnou, která však nebrání a neomezuje užívání díla k jeho účelu.
13.7.4.
Způsob vyřízení reklamace je Objednateli dán na výběr s tím, že uvedené způsoby je možné vzájemně kombinovat. 

13.7.5.
Za havárii je Objednatel oprávněn označit takovou vadu, která svými následky brání užívání díla k účelu vyplývajícímu z charakteru díla, nebo dochází-li v důsledku této vady k omezení běžného provozu, případně pokud hrozí vznik následných škod na majetku Objednatele nebo je ohroženo zdraví osob. 

13.7.6.
Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná Objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. 

13.7.7.
Reklamace se považuje za doručenou Zhotoviteli v okamžiku, kdy se písemný úkon Objednatele obsahující reklamaci dostane do dispozice Zhotovitele. V případě úkonů činěných poštou se má za to, že písemný úkon Objednatele obsahující reklamaci se dostal do dispozice zhotovitele do 3 dnů ode dne, kdy Objednatel předal listovní zásilku s tímto úkonem držiteli poštovní licence k přepravě. V případě úkonů činěných elektronickou poštou nebo datovou schránkou se má za to, že písemný úkon Objednatele obsahující reklamaci se dostal do dispozice Zhotovitele v den odeslání takového písemného úkonu z adresy elektronické pošty nebo datové schránky Objednatele na adresu elektronické pošty nebo datové schránky Zhotovitele.

13.8.
Podmínky odstranění reklamovaných vad 
13.8.1.
Pokud Objednatel požaduje v reklamaci odstranění vady, je Zhotovitel povinen neprodleně po obdržení reklamace Objednatele zahájit práce k odstranění reklamované vady. 

13.8.2.
Zhotovitel musí vždy písemně sdělit v jakém termínu vadu(y) odstraní. 

13.8.3.
Zhotovitel zahájí práce k odstranění reklamované vady nejpozději do 5 dnů po obdržení reklamace Objednatele, nebude-li v konkrétním případě dohodou smluvních stran sjednáno jinak. Tato dohoda musí být uzavřena písemně, přičemž pro tyto potřeby se za uzavření písemné dohody považuje situace, kdy se setkají projevy vůle smluvních stran učiněné elektronicky.  

13.8.4. 
Nezahájí-li Zhotovitel práce k odstranění reklamované vady do 5 dnů je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odborně způsobilou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady Objednatele uhradí Zhotovitel do 14 dnů ode dne, kdy obdržel písemnou výzvu Objednatele k uhrazení těchto nákladů. Uhrazením nákladů za odstranění vad jinou odborně způsobilou osobou podle tohoto odstavce není dotčeno právo Objednatele požadovat na Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty dle čl. XIV. odst. 14.5. této smlouvy.

13.8.5.
Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen zahájit práce na odstraňování havarijní vady nejpozději do 2 hodin po obdržení reklamace (oznámení), nebude-li v konkrétním případě dohodou smluvních stran sjednáno jinak. Tato dohoda musí být uzavřena písemně, přičemž pro tyto potřeby se za uzavření písemné dohody považuje situace, kdy se setkají projevy vůle smluvních stran učiněné elektronicky. 

13.8.6.
Nezahájí-li Zhotovitel práce k odstranění reklamované havarijní vady ve sjednaném termínu po obdržení reklamace (oznámení) Objednatele, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním havarijní vady jinou odborně způsobilou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady Objednatele uhradí zhotovitel do 14 dnů ode dne, kdy obdržel písemnou výzvu Objednatele k uhrazení těchto nákladů. Uhrazením nákladů na odstranění vad jinou odborně způsobilou osobou podle tohoto odstavce není dotčeno právo Objednatele požadovat na Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty dle čl. XIV. odst. 14.5. této smlouvy. 

13.8.7.
Prokáže-li se, že Objednatel reklamoval neoprávněně, tzn. že na jím reklamovanou vadu se nevztahuje záruka Zhotovitele, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré jemu vzniklé náklady v souvislosti s odstraněním vady. 

13.8.8.
Objednatel je povinen umožnit pracovníkům Zhotovitele přístup do míst, do kterých je nezbytný přístup k odstranění vady. Pokud tak neučiní, není Zhotovitel v prodlení s termínem zahájení prací na odstranění vady ani s termínem pro odstranění vady. 

13.9.
Lhůty pro odstranění reklamovaných vad 

13.9.1.
Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace Objednatelem. 

13.9.2.
Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad označených Objednatelem jako havárie sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady (havárie) platí, že havárie musí být odstraněna nejpozději do 24 hodin od okamžiku uplatnění reklamace (oznámení) Objednatelem. 

13.9.3.
Nedokončí-li Zhotovitel práce k odstranění reklamované vady ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním reklamované vady jinou odborně způsobilou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady Objednatele uhradí zhotovitel do 14 dnů ode dne, kdy obdržel písemnou výzvu Objednatele k uhrazení těchto nákladů. Uhrazením nákladů na odstranění vad jinou odborně způsobilou osobou podle tohoto odstavce není dotčeno právo Objednatele požadovat na Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty dle čl. XIV. odst. 14.5. této smlouvy. 

13.9.4.
O odstranění reklamované vady sepíše Objednatel protokol, ve kterém potvrdí převzetí dokončených prací na odstranění vady a odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít. 

13.10.
Poskytnutí slevy 

V případě, že v reklamaci Objednatel uplatní požadavek na poskytnutí přiměřené slevy ze sjednané ceny díla, bude tato sleva poskytnuta tak, že Zhotovitel poukáže příslušnou částku odpovídající poskytované slevě na účet Objednatele, a to nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy Zhotovitel obdrží písemné oznámení Objednatele o reklamaci. Výše slevy ze sjednané ceny díla bude určena Objednatelem jako částka odpovídající škodě, která vznikne Objednateli omezením možnosti užívání díla k jeho účelu nebo snížením odhadní ceny nemovitosti zhotovené Zhotovitelem jako dílo dle této smlouvy s neodstranitelnou vadou oproti odhadní ceně, kterou by tato nemovitost měla jako bezvadná. 

13.11.
   V dalším platí ustanovení §§ 2113–2117 a §§ 2629–2635 občanského zákoníku.
Článek XIV. Smluvní pokuty

14.1.
Při prodlení zhotovitele se splněním jeho závazku v termínu sjednaném smluvními stranami v čl. II. odst. 2.2.3. této smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý i započatý den prodlení.

14.2.
Při prodlení zhotovitele se splněním některého či některých závazků v termínech sjednaných smluvními stranami v čl. II. odst. 2.2.1. až 2.2.2. této smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý den prodlení. Stejnou smluvní pokutu je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli v případě, že Objednatel zjistí, že při realizaci díla není dodržena kvalita sjednaná touto smlouvou, a to za každý zjištěný případ porušení.

14.3.
V případě prodlení Zhotovitele s vyklizením pracoviště je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.

14.4.
V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním vad, které jsou obsaženy v soupisu vad a nedodělků, který je součástí protokolu o předání a převzetí díla v termínu sjednaném smluvními stranami v v čl. II. odst. 2.2.4. této smlouvy nebo který byl smluven písemně při předání a převzetí díla nebo jeho části, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý případ a den prodlení.

14.5.
V případě prodlení Zhotovitele s nástupem na odstranění reklamovaných vad v záruční době je Zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý případ a kalendářní den prodlení. Stejnou smluvní pokutu uhradí Zhotovitel při prodlení s plněním sjednaného termínu odstranění reklamovaných vad v záruční době, a to za každý případ a kalendářní den prodlení. 

14.6.
Poruší-li Zhotovitel povinnost uvedenou v čl. I. odst. 1.8.3. této smlouvy (zákaz poddodávek), zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 200.000 Kč za každý zjištěný případ.

14.7.
Poruší-li Zhotovitel povinnost uvedenou v čl. I. odst. 1.7.3. a 1.8.2. této smlouvy, zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč za každý zjištěný případ.

14.8.
Poruší-li Zhotovitel povinnost uvedenou v čl. I. odst. 1.7.4. této smlouvy, zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu, za každou osobu realizačního týmu, kterou změní, a která nebude splňovat stejnou zkušenost, jako osoba, která byla hodnocena v NABÍDCE. Výše smluvní pokuty se vypočte podle přílohy č. III. této smlouvy.

14.9.
Zhotovitel je oprávněn účtovat Objednateli úrok z prodlení s úhradou úplné faktury ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý den prodlení.

14.10.
Smluvní pokutou není jakkoliv dotčeno právo na náhradu škody z téhož titulu. Smluvní pokuta je splatná čtrnáctého dne poté, kdy došlo k porušení jí zajišťované povinnosti.

14.11.
Pokud závazek provést dílo zanikne řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, která souvisí s dřívějším porušením povinností. 

14.12.
Smluvní pokuty podle této smlouvy mohou být uplatněny vedle sebe, tzn., že je-li jedním jednáním či opomenutím Zhotovitele porušeno více povinností vyplývajících mu z této smlouvy zajištěných sankcí, je Objednatel oprávněn všechny tyto smluvní pokuty uplatnit a Zhotovitel je povinen se všem takto uplatněným smluvním pokutám podřídit.

14.13.
Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty proti pohledávce Zhotovitele. Zhotovitel není oprávněn jednostranně započíst pohledávky proti pohledávkám Objednatele.

14.14.
Objednatel je oprávněn v odůvodněných případech moderovat výši smluvní pokuty, která je sjednána touto smlouvou, s přihlédnutím k hodnotě zajišťované povinnosti ve smyslu ustanovení § 2051 OZ. Uplatnění tohoto práva objednatele nelze ze strany zhotovitele vynutit.

Článek XV. Odstoupení od smlouvy 

15.1.
Poruší-li strana smlouvu podstatným způsobem, může druhá strana bez zbytečného odkladu od smlouvy odstoupit. Podstatné je takové porušení povinnosti, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala; podstatným porušením smlouvy je taktéž opakované porušení povinnosti plnit vymezenou část díla pouze vlastními kapacitami bez poddodavatelů, přičemž opakované porušení znamená 2x a více, jsou-li tyto podmínky touto smlouvou sjednány; v ostatních případech se má za to, že porušení podstatné není.

15.2.
Strana může od smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu poté, co z chování druhé strany nepochybně vyplyne, že poruší smlouvu podstatným způsobem, a nedá-li na výzvu oprávněné strany přiměřenou jistotu.

15.3.
Jakmile strana oprávněná odstoupit od smlouvy oznámí druhé straně, že od smlouvy odstupuje, nebo že na smlouvě setrvává, nemůže volbu již sama změnit.

15.4.
Mohla-li strana odstoupit od smlouvy pro podstatné porušení smluvní povinnosti a nevyužila své právo, nebrání jí to odstoupit od smlouvy později s odkazem na obdobné jednání druhé strany.

15.5.
Odstoupením od smlouvy se závazek zrušuje od počátku.

15.6.
Plnil-li dlužník zčásti, může věřitel od smlouvy odstoupit jen ohledně nesplněného zbytku plnění. Nemá-li však částečné plnění pro věřitele význam, může věřitel od smlouvy odstoupit ohledně celého plnění.

15.7.
Zavazuje-li smlouva dlužníka k nepřetržité či opakované činnosti nebo k postupnému dílčímu plnění, může věřitel od smlouvy odstoupit jen s účinky do budoucna. To neplatí, nemají-li již přijatá dílčí plnění sama o sobě pro věřitele význam.

15.8.
Odstoupením od smlouvy zanikají v rozsahu jeho účinků práva a povinnosti stran. Tím nejsou dotčena práva třetích osob nabytá v dobré víře.

15.9.
Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat strany i po odstoupení od smlouvy, zejména ujednání o způsobu řešení sporů. Byl-li dluh zajištěn, nedotýká se odstoupení od smlouvy ani zajištění.

Článek XVI. Ochrana informací

16.1.
Objednatel a Zhotovitel se zavazují, že obchodní a stavebně – technické informace, které jim byly svěřeny smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhého smluvního partnera a neužijí těchto informací pro jiné účely než pro plnění předmětu této smlouvy (mimo informací podle ustanovení čl. I. odst. 1.7.1 a 1.7.2. této smlouvy).
16.2.  
ochrana práv k průmyslOvému a duševnímu vlastnictví

Zhotovitel je povinen při realizaci této smlouvy náležitě respektovat práva k průmyslovému a duševnímu vlastnictví, která by mohla být v souvislosti s plněním této smlouvy dotčena a nese plnou odpovědnost za vypořádání nároků všech třetích osob, které by mohly být v této souvislosti vzneseny. Zhotovitel je povinen zajistit příslušnou právní ochranu uvedených práv i v závazkových právních vztazích ke svým subdodavatelům.

16.3.  
závazky smluvních strav ve vztahu ke GDPR

1. Dne 25.5.2018 nabylo účinnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27.4.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů, o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (zkráceně: obecné nařízení o ochraně osobních údajů – zkratka GDPR). Na právní úpravu GDPR navazuje zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

2. V souvislosti s touto smlouvou se smluvní strany zavazují, postupovat v souladu zákonem o zpracování osobních údajů č. 110/2019 Sb. K vyloučení všech pochybností smluvní strany prohlašují, že jsou jim známy účinky tohoto právního předpisu za účelem ochrany soukromí, práva a povinností při zpracování osobních údajů.

3. Zhotovitel bere na vědomí, že se ve smyslu všech výše uvedených právních předpisů považuje a bude považovat za Zpracovatele osobních údajů, se všemi pro něj vyplývajícími důsledky a povinnostmi. Objednatel je a bude nadále považován za Správce osobních údajů, se všemi pro něj vyplývajícími důsledky a povinnostmi.

4. Ustanovení o vzájemných povinnostech Objednatele a Zhotovitele při zpracování osobních údajů zajišťuje, že nedojde k nezákonnému použití osobních údajů týkajících se Subjektů údajů ani k jejich předání do rukou neoprávněné třetí strany. Smluvní strany se dohodly na podmínkách zajištění odpovídajících opatření k zabezpečení ochrany osobních údajů a základních práv a svobod Subjektů údajů při zpracování osobních údajů Zpracovatelem. 

5. Zhotovitel se zavazuje zpracovávat pouze a výlučně ty osobní údaje, které jsou nutné k výkonu jeho činnosti dle této smlouvy. 

6. Zhotovitel je oprávněn zpracovávat osobní údaje dle této Smlouvy pouze a výlučně po dobu účinnosti této smlouvy.

7. Zhotovitel je oprávněn zpracovávat osobní údaje pouze za účelem stanoveném v předmětu této smlouvy.

8. Zhotovitel je povinen se při zpracování osobních údajů řídit výslovnými pokyny Objednatele, budou-li mu takové uděleny, ať již ústní či písemnou formou. Zhotovitel je povinen neprodleně Objednatele informovat, pokud dle jeho názoru udělený pokyn Objednatele porušuje GDPR nebo jiné předpisy na ochranu osobních údajů. 

9. Zhotovitel je povinen zajistit, že osoby, jimiž bude provádět plnění podle této smlouvy, se zavážou k mlčenlivosti ohledně veškeré činnosti související s touto smlouvou, zejména pak k mlčenlivosti ve vztahu ke všem osobním údajům, ke kterým budou mít přístup, nebo s kterými přijdou do kontaktu.

10. Zhotovitel je povinen přijmout s ohledem na stav techniky, náklady na provedení, povahu, rozsah, kontext a účely zpracování i k různě pravděpodobným a různě závažným rizikům pro práva a svobody fyzických osob, vhodná technická a organizační opatření, aby zajistil úroveň zabezpečení odpovídající danému riziku, zejména pak osobní údaje zabezpečit vůči náhodnému či nezákonnému zničení, ztrátě, změně, zpřístupnění neoprávněným stranám, zneužití či jinému způsobu zpracování. 

11. Zhotovitel je povinen písemně seznámit Objednatele s jakýmkoliv podezřením na porušení nebo skutečným porušením bezpečnosti zpracování osobních údajů podle ustanovení této smlouvy, např.: jakoukoliv odchylkou od udělených pokynů, odchylkou od sjednaného přístupu pro Objednatele, plánovaným zveřejněním, upgradem, testy apod., kterými může dojít k úpravě nebo změně zabezpečení nebo zpracování osobních údajů, jakýmkoliv podezřením z porušení důvěrnosti, jakýmkoliv podezřením z náhodného či nezákonného zničení, ztráty, změny, zpřístupnění neoprávněným stranám, zneužití či jiného způsobu zpracování osobních údajů v rozporu s Nařízením. Správce bude neprodleně seznámen s jakýmkoliv podstatným porušením těchto ustanovení o zpracování dat.

12. Zhotovitel není oprávněn, ve smyslu čl. 28 Nařízení, zapojit do zpracování osobních údajů dalšího zpracovatele (zákaz řetězení zpracovatelů), bez předchozího schválení a písemného souhlasu Objednatele.

13. Zhotovitel je povinen a zavazuje se k veškeré součinnosti s Objednatelem, o kterou bude požádán v souvislosti se zpracováním osobních údajů nebo která mu přímo vyplývá z GDPR. Zhotovitel je povinen na vyžádání zpřístupnit Objednateli svá písemná technická a organizační bezpečnostní opatření a umožnit mu případnou kontrolu dodržování předložených technických a organizačních bezpečnostních opatření.

14. Po skončení platnosti této smlouvy je Zhotovitel oprávněn všechny osobní údaje, které má v držení archivovat po dobu 10 let, aby je mohl použít jako důkazy své činnosti při sporech. Po uplynutí archivační doby je Zhotovitel povinen všechny osobní údaje, které má v držení vymazat, a pokud je dosud nepředal Objednateli, předat je Objednateli a dále vymazat všechny existující kopie. Povinnost uvedená v tomto článku neplatí, stanoví-li právní předpis EU, případně vnitrostátní právní předpis Zhotoviteli osobní údaje ukládat i po skončení uvedené archivační doby.

Článek XVII. Následná nemožnost plnění

17.1.
Stane-li se dluh po vzniku závazku některé ze smluvních stran nesplnitelným, zaniká závazek pro nemožnost plnění. Plnění není nemožné, lze-li dluh splnit za ztížených podmínek, s většími náklady, s pomocí jiné osoby nebo až po určené době.

17.2.
Nemožnost plnění prokazuje dlužník.

Článek XVIII. Vyšší moc

18.1.
Žádná ze smluvních stran nebude odpovídat za nesplnění kterékoli ze svých smluvních povinností dle této smlouvy v důsledcích událostí z vyšší moci. Platební povinnosti vzniklé před událostmi z vyšší moci nebudou událostmi z vyšší moci prominuty.

18.2.
Vyšší mocí se pro účely této smlouvy rozumí neobyčejná, objektivně neodvratitelná okolnost, které nemůže být zabráněno ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze požadovat za daných podmínek konkrétního případu. Pravidelně je vyšší mocí pouze neodvratitelná událost všeobecnějšího a rozsáhlejšího rázu bez ohledu na to, zda jde o událost rázu živelního (např. přírodní pohroma) nebo rázu sociálního (např. válečné události, nakažlivá nemoc charakteru epidemie). Nesmí to však být okolnost neodvratitelná jen subjektivně, která vyplývá z osobních, zejména hospodářských poměrů smluvní strany (např. nemoc, usmrcení úrazem) a dále překážky plnění, které smluvní strana byla povinna překonat nebo odstranit.   

18.3.
V případě jakéhokoli zpoždění Zhotovitele či Objednatele s plněním povinností vyplývajících z této smlouvy v důsledku událostí z vyšší moci bude mít povinná smluvní strana právo na prodloužení všech lhůt plnění o takovou dobu, jaká bude přiměřená a potřebná pro překonání následků událostí z vyšší moci.

18.4.
Při zjištění výskytu události z vyšší moci, smluvní strana, jejíž plnění povinností podle této smlouvy taková událost ohrožuje, okamžitě písemně informuje druhou smluvní stranu a vynaloží veškeré úsilí na překonání své neschopnosti plnit povinnosti podle této smlouvy.

Článek XIX. Závěrečná ustanovení

19.1.
Pokud není v této smlouvě výslovně uvedeno jinak, předkládá Zhotovitel TDS a Objednateli veškeré písemné dokumenty vždy ve třech vyhotoveních, která budou sloužit pro vnitřní potřeby TDS a Objednatele.

19.2.
Změnu oprávněných osob nebo změnu rozsahu oprávnění těchto osob, stejně tak změnu údajů uvedených v záhlaví této smlouvy je nutno oznámit druhé smluvní straně písemně. Účinnost má takováto změna dnem doručení.

19.3.
Zhotovitel není oprávněn převést bez předchozího písemného souhlasu Objednatele svá práva a závazky, vyplývající z této smlouvy na třetí osobu.

19.4.
Tato smlouva je vyhotovena v 4 stejnopisech, z nichž 2 obdrží Objednatel a 2 Zhotovitel.

19.5.
Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti podle čl. II. odst. 2.1.2. této smlouvy.
19.6.
Obě smluvní strany berou na vědomí, že smlouva nabývá účinnosti teprve jejím uveřejněním v registru smluv podle zákona č.340/2015 Sb. (zákon o registru smluv) a souhlasí s uveřejněním této smlouvy v registru smluv v úplném znění.
19.7.
V případě, že bude zhotovitel ke dni zdanitelného plnění zveřejněn podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty jako nespolehlivý plátce, nebo uvede jiný účet, než je uveden v „Registru plátců DPH“ podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, souhlasí se zajištěním částky DPH přímo ve prospěch správce daně.
19.8.
Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:

příloha číslo I.  
ROZPOČET;
příloha číslo II.
DOHODA o jednotném postupu při odsouhlasování změn A Změnový list
příloha číslo III.
OsobA realizačního týmu ZHOTOVITELE, kterÁ bylA hodnocenA v nabídce

19.9.
Smluvní strany se dohodly, že jejich vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, v platném znění, nevyplývá-li z ujednání v této smlouvě jinak.

19.10.
Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu smlouvy a že je jim obsah smlouvy dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že smlouva je projevem jejich vážné, pravé a svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy.
19.11.
Případná nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoli článku, odstavce, nebo ustanovení této smlouvy nemá vliv na vynutitelnost nebo platnost ostatních ustanovení této smlouvy. V případě, že by jakýkoli takovýto článek, odstavec nebo ustanovení mělo z jakéhokoli důvodu pozbýt platnosti (zejména z důvodu rozporu s aplikovatelnými zákony a ostatními právními normami), provedou smluvní strany konzultace a dohodnou se na právně přijatelném způsobu provedení záměrů obsažených v té části smlouvy, jež pozbyla platnosti.

V Brně, dne ………......………..……
 V Brně dne 7.3.2022
_________________________


    
          

__________________________

                 za Objednatele
                           za Zhotovitele

      ……………………………….

         Bc. Robert Nos
      ……………………………….

       člen správní rady
Příloha číslo I.  smlouvy o dílo 

ROZPOČET 
	
	
	
	
	
	

	číslo položky
	popis prací a dodávek
	jedn.
	ks
	cena za ks
	cena celkem

	
	
	
	
	
	
	

	STROJNÍ TECHNOLOGIE
	 
	 
	 
	7 897 259,00 Kč
	

	Bodové tahy nad odchestřištěm
	 
	komplet
	6
	 
	408 030,00 Kč
	

	01
	Repase bodových tahů orchestřiště
	 
	 
	 
	 
	

	 
	- ocelové lano černé ø 6mm B9 (ca 20m/tah)
- výměna absolutních rotačních snímačů s IRC stopou
	komplet
	6
	33 640,00 Kč
	201 840,00 Kč
	

	02
	Doplnění bodových tahů orchestřiště
	 
	 
	 
	 
	

	 
	- nosná jeklová konstrukce převáděcí kladky tenzometru, výška konstrukce ca 2m
	komplet
	6
	11 600,00 Kč
	69 600,00 Kč
	

	 
	- jednožlábková kladka ø210 s držákem
	komplet
	6
	5 800,00 Kč
	34 800,00 Kč
	

	 
	- tenzometrický čep pro snímání zatížení
	komplet
	6
	16 965,00 Kč
	101 790,00 Kč
	

	Portálové tahy
	 
	komplet
	3
	 
	282 315,00 Kč
	

	01
	Repase portálových tahů
	 
	 
	 
	 
	

	 
	- ocelové lano černé ø6mm (ca 130m/tah)
- výměna absolutních rotačních snímačů s IRC stopou
	komplet
	3
	43 210,00 Kč
	129 630,00 Kč
	

	02
	Doplnění portálových tahů
	 
	 
	 
	 
	

	 
	- tenzometrický čep pro snímání zatížení (3ks/tah)
	komplet
	3
	50 895,00 Kč
	152 685,00 Kč
	

	Přední most
	 
	komplet
	1
	 
	414 700,00 Kč
	

	01
	Repase předního mostu
	 
	 
	 
	 
	

	 
	- ocelové lano tažné  ø10mm (ca 18m)
- ocelové lano nosné  ø10 mm(ca 150m)
- výměna absolutních rotačních snímačů s IRC stopou
	komplet
	1
	148 480,00 Kč
	148 480,00 Kč
	

	02
	Doplnění předního mostu
	 
	 
	 
	 
	

	 
	- doplnění na 4 polohy mostu
- ryglovací kostky nových poloh 16ks
- koncové spínače nových poloh vč.konzol 4ks
	komplet
	1
	243 600,00 Kč
	243 600,00 Kč
	

	 
	- tenzometrický čep pro snímání zatížení 1ks v kladce
	komplet
	1
	22 620,00 Kč
	22 620,00 Kč
	

	Boční otočné panely
	 
	komplet
	14
	 
	462 840,00 Kč
	

	01
	Repase bočních otočných panelů
	 
	 
	 
	 
	

	 
	- ocelové lano černé zdvihu ø6 mm (ca 16m/kus)
- výměna absolutních rotačních snímačů s IRC stopou pro otáčení
- repase a očištění dráhy zdvihu výkrytu
	komplet
	14
	33 060,00 Kč
	462 840,00 Kč
	

	Hlavní opona
	 
	komplet
	1
	 
	116 000,00 Kč
	

	01
	Repase hlavní opony
	 
	 
	 
	 
	

	 
	- repase a rozšíření dráhy
- repase a úprava stávajících běžek
- ocelové lano ø4mm (ca 21m)
- 2x převáděcí kladka ø80mm vč. konzoly
- 1x napínací kladka ø120 pro vertikální montáž vč. konzoly
	komplet
	1
	116 000,00 Kč
	116 000,00 Kč
	

	Točna
	 
	komplet
	1
	 
	607 550,00 Kč
	

	01
	Repase točny
	 
	 
	 
	 
	

	 
	- srovnání dráhy
- výměna pojezdových kol (ø150x50, nosnost 700kg, 34ks)
- výměna absolutního snímače
- výměna kroužkového sběrače za 2x47A 3x400V a doplnění sběrače pro přenos dat 1x100Mbit + 1x optika
- uprava, snížení stávajícího středového sloupu
- doplnění IRC snímače na hřídel motoru pohonu (úprava stávajícího motoru) + doplnění aktivního chlazení pro pomalé jízdy točny
	komplet
	1
	607 550,00 Kč
	607 550,00 Kč
	

	Propadlo
	 
	komplet
	1
	 
	945 000,00 Kč
	

	01
	Dodávka nového prapadla
	 
	 
	 
	 
	

	 
	- mobilní, teleskopické propadlo (nosnost dyn.120kg, stat. 500kg, rychlost 0,6m/s, systém vážení)
- lehká hliníková konstrukce
	komplet
	1
	945 000,00 Kč
	945 000,00 Kč
	

	Stoly orchestřiště
	 
	komplet
	1
	 
	1 408 675,00 Kč
	

	01
	Repase stolů orchestřiště 1-3
	 
	 
	 
	 
	

	 
	=A37- repase hydraulického systému
- doplnění rýglovaných poloh (od podlahy jeviště po 1PP, ca 2,5m v kroku 0,2m)
- doplnění bezpečnostních lišt (krajní stoly ze dvou stran, středový stůl ze tří stran + 2 pevné úrovně, celkem ca 24,5m)
- doplnění tenzometru
- nový absolutní lankový snímač polohy
- boční vykrytí stolů v místě bezpečnostních lišt, vč. nosné ok. výkrytu (celkem ca 13m2, v místě ryglů demotovatelné)
	komplet
	1
	1 408 675,00 Kč
	1 408 675,00 Kč
	

	Dekorační stůl
	 
	komplet
	1
	 
	406 000,00 Kč
	

	01
	Repase dekoračního stolu
	 
	 
	 
	 
	

	 
	- výměna pantografu (pro zdvih ca 5,5m)
- doplnění bezpečnostních lišt (na stole a pevné části) celkem 56,8m + 4x vyhodnocovací bezpečnostní relé
	komplet
	1
	406 000,00 Kč
	406 000,00 Kč
	

	Zadní most
	 
	komplet
	1
	 
	435 000,00 Kč
	

	01
	Úprava zadního mostu
	 
	 
	 
	 
	

	 
	- uprava horních odklopných akustických panelů na odsuvné
- dopnění 3ks zakřivených pojezdových dráh vč. jejich nosné konstrukce (délka jedné dráhy ca 7,5m)
- sada běžek pro zavěšení 6ks akusických panelů
	komplet
	1
	435 000,00 Kč
	435 000,00 Kč
	

	Mobilní bodový pohon
	 
	komplet
	1
	 
	290 000,00 Kč
	

	01
	Dodávka mobilního pohonu
	 
	 
	 
	 
	

	 
	- elektromechanická mobilní pohonová jednotka bobinového typu, s divadelní dvoubrzdou a tenzometrickým systémem vážení, nosnost 100kg, rychlost 0,001-0,3m/s, zdvih 6,1m, nosné ocelové lano pohonu ukončené zátěžovou hruškou s karabinou
- vozík jednotky pro převoz a umístění jednotky se závažím
	komplet
	1
	290 000,00 Kč
	290 000,00 Kč
	

	Osvětlovací tah
	 
	komplet
	1
	 
	362 500,00 Kč
	

	01
	Dodávka osvětlovacího tahu
	 
	 
	 
	 
	

	 
	- elektromechanická pohonová jednotka, lanový buben pro návin dvou černých lan, s divadelní dvoubrzdou a tenzometrickým systémem vážení, odpružený základový rám pohonu, nosnost 200kg, rychlost 0,1m/s, zdvih 8m, nosné ocelové lano pohonu ukončené lanovým zámkem, napínacím šroubem a tahovou tyčí
- svodové kladky 210mm
- nosníky svodových kladek s tenzometryckými čepy
- lanování tahu
- doplnění táhel stávajícího podhledu
	komplet
	1
	362 500,00 Kč
	362 500,00 Kč
	

	Závěsné prvky pro montáž na pojezdovou dráhu zadního mostu
	komplet
	4
	 
	34 800,00 Kč
	

	01
	Dodávka závěstných prvků
	 
	 
	 
	 
	

	 
	- mobilní závěsné prvky na I profil dráhy mostu s nosností 200kg s minimální faktorem bezpečnosti k=10
	komplet
	4
	8 700,00 Kč
	34 800,00 Kč
	

	Dřevěná podlaha
	komplet
	1
	 
	1 236 349,00 Kč
	

	01
	Dodávka dřevěné podlahy
	 
	 
	 
	 
	

	 
	- dřevěná podlaha, materiál, plocha 290m2
	kpl
	1
	1 236 349,00 Kč
	1 236 349,00 Kč
	

	Látkové vybavení
	komplet
	1
	 
	227 500,00 Kč
	

	01
	Dodávka látkového vybavení hlavní opony
	 
	 
	 
	 
	

	 
	- hlavní opona dvoudílná, materiál minimálně 380g/m2, bez podšití, zesílený horní okraj s oky pro uchycení na běžky, dole zašité závaží, rozměr jednoho dílu opony: š=4,95m, v= 8,18m, přesné rozměry ověřit na stavbě, řasení 100%, barva šedá, před realizací dodat vzorek a doložit útlum materiálu. Trvalá protipožární úprava.
	ks
	1
	182 000,00 Kč
	182 000,00 Kč
	

	 
	- výkryt předního mostu, materiál a provedení identické jako položka výše, rozměr š=7,5m, v=2,5m, přesné rozměry ověřit na stavbě
	ks
	1
	45 500,00 Kč
	45 500,00 Kč
	

	Drobné zámečnické práce
	komplet
	1
	 
	260 000,00 Kč
	

	01
	Materiál pro drobné zámečnické práce
	 
	 
	 
	 
	

	 
	- repase zábradlí orchestřiště - úprava pantů a aretace otevírání zábradlí, trubky pro svítidla na lávkách a zadním pojízdném mostě, TR50-ca 35m, různé opravy a doplnění vzniklé při rekonstrukčních pracích
	kpl
	1
	260 000,00 Kč
	260 000,00 Kč
	

	DOPLNĚNÍ STAVAJÍCÍHO ŘÍDICÍHO SYSTÉMU
	 
	komplet
	1
	 
	15 085 834,00 Kč
	

	01
	Rozšíření stávajícího systému řízení o rekonstruovaná strojní zařízení
	 
	 
	 
	 
	

	 
	- doplnění frekvenčních měničů a bezpečnostních karet pro pojezd kladky bodových tahů pro třífázový motor 90W 
	ks
	21
	65 000,00 Kč
	1 365 000,00 Kč
	

	 
	- vybavení rozváděčů pro bodový tah orchestřiště
	ks
	6
	157 762,50 Kč
	946 575,00 Kč
	

	 
	- vybavení rozváděšů pro portálový tah
	ks
	3
	157 763,00 Kč
	473 289,00 Kč
	

	 
	- vybavení rozváděče pro točnu
	ks
	1
	248 750,00 Kč
	248 750,00 Kč
	

	 
	- vybavení rozváděče pro přední most
	ks
	1
	210 000,00 Kč
	210 000,00 Kč
	

	 
	- vybavení rozváděčů pro boční panely jeviště zdvih a otáčení
	ks
	14
	216 221,00 Kč
	3 027 094,00 Kč
	

	 
	- vybavení rozváděče pro dekorační stůl
	ks
	1
	1 118 750,00 Kč
	1 118 750,00 Kč
	

	 
	- vybavení rozváděče pro hlavní oponu včetně ovládacího místa
	ks
	1
	146 221,00 Kč
	146 221,00 Kč
	

	 
	- rozváděč mobilního propadla
	ks
	1
	311 250,00 Kč
	311 250,00 Kč
	

	 
	- vybavení rozváděčů pro stůl orchestřiště
	ks
	3
	146 221,00 Kč
	438 663,00 Kč
	

	 
	- vybavení rozváděčů pro mobilní pohon
	ks
	1
	157 762,50 Kč
	157 762,50 Kč
	

	 
	- vybavení rozváděčů pro světelný tah
	ks
	1
	157 762,50 Kč
	157 762,50 Kč
	

	 
	- dovybavení vstupního rozváděče
	ks
	1
	723 229,00 Kč
	723 229,00 Kč
	

	 
	- PosistageNet integrace
	ks
	1
	458 750,00 Kč
	458 750,00 Kč
	

	 
	- mobilní pult 10" + prodlužovací kabely 15m, 10m, 5m
	ks
	1
	306 250,00 Kč
	306 250,00 Kč
	

	 
	- přípojné skříně pro ovládací pult
	ks
	3
	25 875,00 Kč
	77 625,00 Kč
	

	 
	- server sekundární včetně SW
	ks
	1
	3 328 238,00 Kč
	3 328 238,00 Kč
	

	 
	- montážní materiál
	ks
	1
	1 140 625,00 Kč
	1 140 625,00 Kč
	

	 
	- svorkové skříně u pohonů
	ks
	24
	18 750,00 Kč
	450 000,00 Kč
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	SYSTÉM INTERKOMU A SYSTÉM OVLÁDÁNÍ 100V SYSTÉMU OZVUČENÍ
	komplet
	1
	 
	1 887 293,00 Kč
	

	01
	Rack pro spínání hlasitého vyvolávání
	 
	 
	 
	 
	

	 
	- Nástěnný ocelový rozvaděč 1200x800x300, s montážní deskou, krytí IP66
	ks
	1
	8 188,50 Kč
	8 188,50 Kč
	

	 
	- Montážní konstrukce 8-řadá pro rozvaděč 1200x800x300
	ks
	1
	3 127,00 Kč
	3 127,00 Kč
	

	 
	- Svorkovnice pro montáž na DIN Lištu, 2 Cest, 22 AWG, 14 AWG, 2.5 mm², Svorka - bezšroubová
	ks
	310
	43,50 Kč
	13 485,00 Kč
	

	 
	- Instalační vybavení do rozvaděče - jumpers, krytky brzdy, popisky, propoj. kabeláž
	kpl
	1
	9 552,00 Kč
	9 552,00 Kč
	

	 
	- Průmyslový spínaný napájecí zdroj 300W 230 AC /24V DC pro montáž na DIN lištu, nízký profil do 90mm
	ks
	2
	6 216,00 Kč
	12 432,00 Kč
	

	 
	- modul 4x relé 5V / 1A, DIN lišta, volit. potenc. 'C' pinů Verze na 5V
	ks
	1
	697,00 Kč
	697,00 Kč
	

	 
	- Plastový rámeček s držákem na lištu DIN 35 mm (TS 35) pro desku elektroniky modulů Quido 8/8
	ks
	1
	233,00 Kč
	233,00 Kč
	

	 
	- Teploměr, rozsah měřené teploty: -55 až +125 °C, délka kabelu 3m
	ks
	1
	519,00 Kč
	519,00 Kč
	

	 
	- Spínaný zdroj na DIN lištu, Napětí: 12 V DC, Jmenovitý proud: 1,25 A
	ks
	1
	367,00 Kč
	367,00 Kč
	

	 
	- Elektromagnetické relé s DC cívkou, Parametry cívky: U 24 V, R 220 Ohm, P 0,65 W, Kontakt: Typ kontaktu: 2 x přepínací, Max. proud kontaktem 8 A, Čas přítahu/odpadu 7/3 ms
	ks
	8
	65,00 Kč
	520,00 Kč
	

	 
	- Patice se šroubovými svorkami pro relé, Zatížení vývodů: 10A - 250 V, Izolační pevnost: 6 kV (1,2/50 µs) mezi cívkou a kontaktními sadami, Krytí: IP 20
	ks
	8
	140,00 Kč
	1 120,00 Kč
	

	02
	Systém interkomu
	 
	 
	 
	 
	

	 
	- 1HU Centrální matrix komunikačního systému typu: Digital Audio Hardware Platform; integrovaný redundandní zdroj, min.konektivita: AoIP(Audio over IP) 4x Ethernet; 6xSFP, 16 analog 4-wire RJ45; 2x2wire analog PL,  4 GPI-In; 4 GPI-Out; Option Slot; TFT-Display s navigačními tlačítky; bez software. licence min.16 portů
	ks
	1
	221 334,00 Kč
	221 334,00 Kč
	

	 
	- Software Intercom Application pro centrální komunikační matrix; Podpora: Stereo Intercom Matrix;  2 Digital Partylines; 32 desktop tlačítkových panelů nebo externích převodníků; 8 analog 4-wire; Podpora: Groups, Conferences, IFBs, Logics; Aktualizace 1 rok v ceně.
	ks
	1
	152 738,00 Kč
	152 738,00 Kč
	

	 
	- Ovládací software pro platformu Windows
	ks
	1
	10 600,00 Kč
	10 600,00 Kč
	

	 
	- Releová jednotka GPI/O rozhranní kompatibilní s matrix jednotkou.  1 RUx19", 16 bezpotenciálových kontaktů, 16 Opto vstupů. Ethernetové připojení, RS232
	ks
	1
	51 317,00 Kč
	51 317,00 Kč
	

	 
	- Stolní účastnická stanice 16 tlačítek
	ks
	8
	72 014,00 Kč
	576 112,00 Kč
	

	 
	- Rack účastnická stanice 16 tlačítek
	ks
	2
	65 896,00 Kč
	131 792,00 Kč
	

	 
	- Elektretový microfon na husím krku pro účastnické stanice. Charakteristika: kardioida; délka: 30cm.
	ks
	10
	5 760,00 Kč
	57 600,00 Kč
	

	 
	- Účastnická stanice pro montáž na stěnu, 16 tlačítek
	ks
	2
	72 014,00 Kč
	144 028,00 Kč
	

	 
	- Elektretový microfon pro účastnické stanice. Charakteristika: kardioida; délka: 5cm.
	ks
	2
	5 071,00 Kč
	10 142,00 Kč
	

	 
	- Přijímač/vysílač pro bezdrátové belpacky, DANTE interface, Frekvenční rozsah: 1880 – 1900 MHz, standart DECT pásmo, minimální počet připojených beltpacků je 10.
	ks
	2
	59 943,00 Kč
	119 886,00 Kč
	

	 
	- Belpack s minimální dobou provozu 16hod. Použité frekvennčí másmo DECT, IP52 a vyšší, minimálně 4 kanály pro volání
	ks
	4
	47 293,00 Kč
	189 172,00 Kč
	

	 
	- Jednostranná sluchátka s mikrofonem pro beltpacky
	ks
	4
	6 559,50 Kč
	26 238,00 Kč
	

	 
	- Náhradní baterie pro beltpack, minimální kapacita pro 16hod provozu
	ks
	8
	2 067,00 Kč
	16 536,00 Kč
	

	 
	- Nabíječka pro minimálně 4ks baterií pro beltpacky
	ks
	1
	19 512,50 Kč
	19 512,50 Kč
	

	 
	- Přijímač, vysílač instalace do racku: Digital/Analog, 25W, 16 kanálů, ruční mikrofon, montážní držák, napájecí kabel
	ks
	2
	10 043,50 Kč
	20 087,00 Kč
	

	 
	- Instalalční audio kit pro připojení analog audio In/Out 
	ks
	2
	280,50 Kč
	561,00 Kč
	

	 
	- Základnová anténa, všesměrová, 450MHz, N konektor, třmen
	ks
	2
	2 798,00 Kč
	5 596,00 Kč
	

	 
	- Digitální radiostanice UHF 403-470 MHz, možnost použití až 16ti kanálových pozic, vysílací výkon až 4W, provozní pásmo 403-470 MHz, analogový a digitální provoz s vazbou na kanálovou pozici, dvě funkční boční tlačítka, LED indikátor provozních stavů, funce SCAN - sledování provozu na více kanálových pozicích, individuální a skupinové volání, posílání ID stanice, nouzové volání a další funkce digitálního provozu, šifrování hovorů v digitální provozu, VOX - vysílání ovládané hlasem pro vybrané externí audio příslušenství, provozní odolnost - IP54 krytí
	ks
	8
	8 943,00 Kč
	71 544,00 Kč
	

	 
	- Výkonný přepínač s 26x (10/100/1000 Mbps) RJ-45, 2x SFP a 2x kombo mini-GBIC porty (každý nabízí 1x 10/100/1000 Ethernet port a 1x mini-GBIC/SFP Gigabit Ethernet slot, v danou chvíli může být aktivní pouze jeden), USB slot. Četné bezpečnostní funkce - SSL, ACL, VLAN (podpora pro souběžných 4096 VLAN), IEEE 802.1X, ARP, IP Source Guard, DHCP, IPMB, IPv6, SCT, PVE, RADIUS, TACACS +, SSH, SNMPv3 spolu s ochranou proti DoS útokům a spoofingem IP adres. Pokročilá technologie (BDPU Guard) pro detekci nesprávně nekonfigurovaných zařízení. Napájení přes Ethernet (PoE+) 195 W.
	ks
	1
	12 257,00 Kč
	12 257,00 Kč
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	KAMEROVÝ SYSTÉM NAD JEVIŠTĚM
	komplet
	1
	 
	518 724,00 Kč
	

	01
	Náhledový kamerový signál
	 
	 
	 
	 
	

	 
	FullHD PTZ kamera vybavená NDI rozhraním pro přenos AV signálu přes IP. Kamera je vybavena obbjektivem s 20x zoom, disponuje 3G SDI a HDMI rozhraním, ethernetovým portem pro přenos a vzdálené ovládání. Nativní podpora HD video formátů až do 1080p 60
integrované Tally přes NDI,polohování a zoom pomocí servo pohonu s možností přednastavených pozic, vzdálené ovládání a náhled přes Web rozhraní, vzdálené ovládání přes IP,napájení přes ethernet - POE+ (802.3at) nebo pomocí externího napájecího zdroje DC 12V 1A montážní konzola je součástí dodávky
	ks
	2
	77 380,00 Kč
	154 760,00 Kč
	

	 
	 PTZ joystick kontroler pro 255 IP kamer, NDI,RJ-45, RS-232C/RS-422, PoE
PTZ kontroler zaručuje rychlý a responzivní přístup k nastavení kamery, jejímu Pan/Tilt/Zoom a dalším funkcím. Využívá rozhraní RS-232/RS-422 a RJ-45 s protokoly VISCA, Pelco P&D. Je také plně kompatibilní s NDI HX PTZ kamerami.Joystick pro ovládání Pan / Tilt / Zoom
Rychlý přístup k nastavení expozice, vyvážení bílé, ostření, rychlosti PTZ, a 6 uživatelsky nastavitelným funkcím (uživatelsky nastavitelné tlačítka) RS-232C / RS-422 x2 / Ethernet rozhraní pro ovládání na velké vzdálenosti, Protokol VISCA, VISCA přes IP, a Pelco P&D, Ovládá dohromady celkový počet kamer 255 IP na jedné síti s PoE, Podporuje NDI |HX, je plně kompatibilní s NDI HX PTZ kamerami, včetně výrobců Lumens, NewTek a Marshall apod. Podsvícení kláves, 255 presetů, Napájení DC 12V / PoE (spotřeba max 8W)
Rozměry 278 x 132 x 99.5 mm, Hmotnost: 1 kg
	ks
	1
	40 492,00 Kč
	40 492,00 Kč
	


Multi-view procesor s možností zobrazení výstupu na Ultra HD televizorech / displejích

Zobrazí až 4 zdroje SDI signálu na jediném HD nebo Ultra HD displeji s rozhraními SDI či HDMI

4x 6G-SDI průchozí vstupy, kompatibilní se všemi SD, HD a Ultra HD normami až do formátu 2160p30

	Automatická re-synchronizace vstupu dovolí simultánní zobrazení kombinace SD, HD a Ultra HD signálů, Klasické zobrazení rozdělené na čtvrtiny, podporuje výstupní rozlišení 1920 x 1080 a 3840 x 2160, Kompaktní provedení výšky 1 RU a třetinové rackové šířky, Integrovaný napájecí zdroj s rozsahem vstupních napětí 90V - 240V, Dálkové ovládání pomocí ethernetového rozhraní a software pro Mac OS X i Windows, Podporuje napájení Power over Ethernet (PoE+); může sloužit jako zdroj záložního napájení
	ks
	1
	16 144,00 Kč
	16 144,00 Kč
	
	

	 
	Spravovatelný průmyslový datový switchRozhraní: 24x100/1000 ethernetových portů, 4 x 100/1000 SFP; napájení přes ethernet (budget 195 W); konzolové porty - 1 x RJ45, 1 x USB miniB, 1 x USB A. Bezpečnost: 802.1X, multidoménová autentizace, ACLS, SPAN, TACACS+ a RADIUS autentizace, BDPU guard, dynamická VLAN, DHCP, QoS, IGMP, PAgP, DTP,Podpora správy zařízení s bezdrátovým přístupem přes Bluetooth, protokol SNMP (Simple Network Management Protocol), RJ-45 nebo USB Spolehlivost s vyšší střední dobou mezi poruchami (MTBF), montáž do 19" 1u, pasivní chlazení
	ks
	1
	20 034,00 Kč
	20 034,00 Kč
	

	 
	Obousměrný konvertor SDI 3G SDI/ NDI konvertor s funkcí loopout, interkomem, Tally, PoE, PTZ ovládáním, napájení Poe,Maximální rozlišení: 4Kp60
	ks
	2
	20 034,00 Kč
	40 068,00 Kč
	

	 
	Obousměrný konvertor HDMI/NDI, FullHD60p, tally, intercom, POE
	ks
	4
	14 310,00 Kč
	57 240,00 Kč
	

	 
	 profesionální Ultra HD monitor se vstupy 12G-SDI kompatibilní se SD, HD a Ultra HD standardy až do 2160p60, 15" LCD display s Utra HD rozlišením (3840 x 2160), TFT Active Matrix LCD panel, kontrast 1000:1, odezva 25ms, 2x vstup SDI - SD, HD, 3G, 6G a 12G-SDI, průchozí vstup, 1x výstup SDI s automatickým přepínáním rozlišení, montáž do 19", Ovládání pomocí tlačítek na čelním panelu nebo dálkově prostřednictvím ethernetové sítě a počítačů se systémy Windows nebo Mac OS X, Tally rozhraní 9-pin D konektor, USB rozhraní pro update, výška 6U
	ks
	2
	28 743,00 Kč
	57 486,00 Kč
	

	 
	LCD monitor Full HD 1920 × 1080, IPS, 16:9, 1 ms, 360Hz, G-Sync, 400 cd/m2, kontrast 1000:1, DisplayPort 1.4, HDMI
	ks
	4
	15 900,00 Kč
	63 600,00 Kč
	

	 
	Datová a koaxiální kabeláž, kabelové trasy
	kpl
	1
	68 900,00 Kč
	68 900,00 Kč
	

	SYSTÉM ŘÍZENÍ PRO SPÍNANÉ ZÁSUVKY
	komplet
	1
	 
	721 600,00 Kč
	

	01
	Dotykový panel do režie osvětlení
	 
	 
	 
	 
	

	 
	- dotykový 10" LCD panel do režie osvětlení pro ovládání spínaných zásuvek scénického osvětlení
	ks
	2
	96 800,00 Kč
	193 600,00 Kč
	

	02
	Wifi router
	 
	 
	 
	 
	

	 
	- wifi router pro připojení tabletu
	ks
	1
	16 500,00 Kč
	16 500,00 Kč
	

	 
	- tablet 8,3" pro ovládání spínaných zásuvek scénického osvětlení
	ks
	1
	11 000,00 Kč
	11 000,00 Kč
	

	03
	Rozváděč spínaných zásuvek
	 
	 
	 
	 
	

	 
	- celková rekonstrukce rozváděče pro 35 spínaných obvodů, výměna jistících a spínacích prvků, PLC s logikou pro dálkové spínání, diagnostika
	ks
	1
	391 600,00 Kč
	391 600,00 Kč
	

	04
	Software pro systém řízení spínaných zásuvek
	 
	 
	 
	 
	

	 
	- softwerové vybavení systému řízení spínaných zásuvek (panely, rozváděč)
	ks
	1
	108 900,00 Kč
	108 900,00 Kč
	

	OSTATNÍ PRÁCE
	 
	komplet
	1
	 
	8 433 170,00 Kč
	

	01
	Demontážní a montážní práce vč. zařízení staveniště
	komplet
	1
	3 877 900,00 Kč
	3 877 900,00 Kč
	

	02
	Pokládka dřevěné podlahy jeviště vč.nátěru
	komplet
	1
	583 620,00 Kč
	583 620,00 Kč
	

	03
	Dokumentace (výrobní, dodavatelská)
	komplet
	1
	1 745 900,00 Kč
	1 745 900,00 Kč
	

	04
	Uvedení do provozu
	 
	 
	 
	 
	

	 
	- zprovoznění
	komplet
	1
	1 935 750,00 Kč
	1 935 750,00 Kč
	

	 
	- integrační, akceptační testy
	komplet
	1
	72 500,00 Kč
	72 500,00 Kč
	

	 
	- verifikační testy funkční bezpečnosti
	komplet
	1
	72 500,00 Kč
	72 500,00 Kč
	

	 
	- zatěžkávací zkoušky
	komplet
	1
	58 000,00 Kč
	58 000,00 Kč
	

	 
	- revizní zkoušky
	komplet
	1
	29 000,00 Kč
	29 000,00 Kč
	

	 
	- zaškolení obsluhy
	komplet
	1
	58 000,00 Kč
	58 000,00 Kč
	

	CELKEM ZA JEVIŠTNÍ TECHNOLOGIE BEZ DPH
	 
	 
	 
	34 543 880,00 Kč
	


příloha číslo II. smlouvy o dílo 

DOHODA o jednotném postupu při odsouhlasování změn předmětu díla A Změnový list

Dohoda

o jednotném postupu při odsouhlasování změn předmětu díla 

Úvodní ustanovení.

Dohoda vychází z ustanovení čl. I. odst. 1.2. této smlouvy a čl. IV. odst.  4.4. této smlouvy a řeší organizační zajištění, uplatnění, projednání a odsouhlasení změn díla, které jsou specifikovány v čl. I. odst. 1.2. této smlouvy. Postup smluvních stran podle této dohody umožní ucelenou a jednotnou evidenci všech změn předmětu díla a jejich případných dopadů do ceny díla a termínů realizace díla. 

Pro účely této dohody se ZMĚNOU dále rozumí změny specifikované v čl. I. odst. 1.2. této smlouvy, tj. změny díla, které nejsou podstatnou změnou závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb.  
článek I.

Požadavek na ZMĚNU bude předložen tou smluvní stranou, která řešení ZMĚNY navrhla či vyvolala neodkladně po zjištění nutnosti ZMĚNY, a to písemně některou z následujících forem:

a) zápisem do montážního deníku, případně do deníku změn

b) zápisem z kontrolního dne stavby

c) zápisem z jiného jednání (např. jednání vyvolané přímo k řešení ZMĚNY).

Zápis bude obsahovat popis ZMĚNY (tj. v návaznosti na použité materiály, změny dílčích technických řešení, úpravy a dodatky projektového řešení apod.) a její odůvodnění (z jakého důvodu je ZMĚNA požadována).  Na základě zápisu smluvní strana, která ZMĚNU vyvolala, neodkladně svolá jednání o ZMĚNĚ.

článek II.

Na základě zápisu a projednání ZMĚNY zpracuje Zhotovitel Změnový list podle přílohy této dohody a doloží ho položkovým rozpočtem ZMĚNY. V položkovém rozpočtu ZMĚNY (dále jen ROZPOČET ZMĚNY) musí být dílčí části ZMĚNY zpracovány tak, aby je bylo možné přiřadit ke změnám podle § 222 odst. 4 – 7 zákona č. 134/2016 Sb. Zhotovitel se při zpracování ROZPOČTU ZMĚNY bude řídit následujícím pořadím začlenění změn podle § 222 odst. 4 – 7 zákona č. 134/2016 Sb.:

1) Nejprve zohlední a do ROZPOČTU ZMĚNY zapracuje veškeré ZMĚNY, které lze přiřadit ke ZMĚNÁM podle § 222 odst. 7 zákona č. 134/2016 Sb., neboť tyto změny se nezapočítávají do limitů možného cenového nárůstu ceny díla, a současně doloží odůvodnění těchto změn.  

2) Následně zohlední a do ROZPOČTU ZMĚNY zapracuje veškeré ZMĚNY, které lze přiřadit ke ZMĚNÁM podle § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb. a současně doloží odůvodnění těchto změn.

3) Následně zohlední a do ROZPOČTU ZMĚNY zapracuje veškeré ZMĚNY, které lze přiřadit ke ZMĚNÁM podle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb. a současně doloží odůvodnění těchto změn.
Postup podle bodu 2) a 3) lze nahradit zohledněním ZMĚN podle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., při němž není nutné ZMĚNY odůvodňovat, avšak pouze v tom případě, že lze s vysokou pravděpodobností očekávat, že další ZMĚNY již v průběhu realizace díla nebudou realizovány, případně, že následné ZMĚNY včetně změn již realizovaných nepřekročí limity uvedené v § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. 

Změnový list bude odsouhlasen a podepsán dozorem Objednatele a osobou oprávněnou jednat ve věcech technických za Zhotovitele.

Takto připravený Změnový list bude předložen Objednateli ke schválení. Po schválení Objednatelem bude Změnový list předložen k podpisu oprávněných zástupců smluvních stan.  

článek III.

K projednání ZMĚNY jsou zmocněni:

za Objednatele:  
Jan Vrbka

dozor Objednatele 
za Zhotovitele:  
Ing. Pavel Hřebíček
specialista jevištní technologie
Zhotovitel při projednání ZMĚNY předkládá a zaručuje: 

· Předkládá technický popis, odůvodnění a ROZPOČET ZMĚNY;

· Zaručuje, že technické řešení změny bylo projednáno s Objednatelem;

· Zaručuje, že ROZPOČET ZMĚNY je zpracován v souladu s touto smlouvou;

· Zaručuje, že násobky a součty použité při výpočtu ceny ZMĚNY jsou matematicky správné;

· Odstraňuje nedostatky a předkládá upravené návrhy řešení ZMĚNY podle připomínek dozoru Objednatele.

Dozor Objednatele při projednání změny prověřuje: 

· Prověřuje správnost nasazení jednotkových cen podle této smlouvy, a správnost výpočtu ceny ZMĚNY v ROZPOČTU ZMĚNY;

· Ověřuje možnost a potřebnost provedení ZMĚNY vzhledem k situaci při realizaci díla. 

Projednaná ZMĚNA doložená čistopisem (konečným zněním) Změnového listu se předkládá ke schválení.

Ke schválení ZMĚNY jsou zmocněni:

za Objednatele:   
MgA. Martin Glaser
za Zhotovitele:  
Bc. Robert Nos

Objednatel schválením ZMĚNY ověřuje:

· Potvrzuje, že ZMĚNA předložená ve Změnovém listu vyjadřuje vůli smluvních stran ZMĚNU zrealizovat;

· Dává souhlas s provedením změny za cenových podmínek uvedených v ROZPOČTU ZMĚNY s případnou úpravou doby plnění z důvodů provedení ZMĚNY.

Zhotovitel schválením změny ověřuje:

· Provedení schválené ZMĚNY za cenových podmínek uvedených v ROZPOČTU ZMĚNY a v termínech uvedených ve Změnovém listu.

článek IV.

Změna je schválena, pokud je Změnový list podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Schválená ZMĚNA musí být zahrnuta do předmětu díla ve smlouvě o dílo, a to formou dodatku smlouvy o dílo, následně může být ZMĚNA Zhotovitelem realizována a fakturována vždy samostatnou fakturou doloženou položkovým soupisem provedených prací podle ROZPOČTU ZMĚNY. 

Nedílnou součástí přílohy č. III. této smlouvy jsou tyto dílčí přílohy:


Příloha č. III.1. - Protokol o změně díla – vzor změnového listu
Příloha číslo III.  smlouvy o dílo 

OSOBA REALIZAČNÍHO TÝMU ZHOTOVITELE, KTERÁ BYLA HODNOCENA V NABÍDCE
I. 

Objednatel podle podmínek stanovených v ZADÁVACÍ DOKUMENTACI hodnotil v NABÍDCE kvalifikaci osoby realizačního týmu Zhotovitele na pozici:

Ing. Pavel Hřebíček ve funkci specialista jevištní technologie
V rámci hodnocení NABÍDKY podle ekonomické výhodnosti byl u této osoby hodnocen počet referenčních zakázek realizovaných touto osobou (rozsah referenčních zakázek byl vymezen v ZADÁVACÍ DOKUMENTACI) takto:

· počet hodnocených referenčních zakázek osoby ve funkci specialista jevištní technologie, zahrnující dodávky jevištní technologie v hodnotě nad 20 mil. Kč bez DPH - 5 (hodnota RZ1),
· počet hodnocených referenčních zakázek osoby ve funkci specialista jevištní technologie, zahrnující dodávky jevištní technologie v hodnotě od 5 do 19,99 mil. Kč bez DPH - 0 (hodnota RZ2),
přičemž toto hodnocení mělo vliv na výběr Zhotovitele k realizaci díla podle této smlouvy.

II. 

V případě, že Zhotovitel změní v průběhu realizace díla osobu svého realizačního týmu, jejíž kvalifikace byla předmětem hodnocení NABÍDKY, musí nově navržená osoba realizačního týmu prokázat stejnou zkušenost, jako osoba, která byla hodnocena v NABÍDCE.
III. 

V případě, že Zhotovitelem nově navržená osoba na pozici realizačního týmu, která byla hodnocena v NABÍDCE nedisponuje kvalifikací vyjádřenou shodným nebo vyšším počtem referenčních zakázek (RZ1, RZ2, RZ3) podle čl. I. přílohy č. III. této smlouvy:

1) buď nemůže být Zhotovitelem na danou funkci v realizačním týmu navržena a Objednatelem akceptována,
2) nebo může Objednatel nově navrženou osobu Zhotovitelem akceptovat, ale Zhotovitel musí Objednateli uhradit smluvní pokutu podle čl. XIV. odst. 14.8. této smlouvy.
IV.

Výše smluvní pokuty podle čl. XIV. odst. 14.8. této smlouvy se stanoví takto:

Smluvní pokuta (SP) se stanoví ve výši 1,2 % z ceny díla podle čl. IV. odst. 4.1.1. této smlouvy v případě, že nově navržená osoba na pozici člena realizačního týmu nemůže prokázat žádnou referenční zakázku, jejíž rozsah byl vymezen v ZADÁVACÍ DOKUMENTACI.

V případě, že nově navržená osoba na pozici člena realizačního týmu může prokázat menší počet referenčních zakázek, než je hodnota RZ1, RZ2, RZ3 uvedená v čl. I. této přílohy č. III. této smlouvy, stanoví se smluvní pokuta výpočtem podle vzorce:
                                       SP

SPS = --------------------  x (RZ – RZN)

                    RZ 

kde:

SPS je snížená smluvní pokuta

SP je hodnota smluvní pokuty stanovená procentním podílem z ceny díla 

RZ je počet referenčních zakázek původní osoby podle čl. I. přílohy č. III. této smlouvy stanovený dále uvedeným výpočtem
RZN je počet referenčních zakázek Zhotovitelem nově navrhované osoby stanovený dále uvedeným výpočtem
Hodnota RZ se stanoví takto:

RZ = RZ1 + (RZ2 x 50%)
Hodnota RZN se stanoví takto:

RZN = RZN1 + (RZN2 x 50%)

kde

RZN1 je počet referenčních zakázek nově navrhovaného člena realizačního týmu, které odpovídají vymezení pro hodnotu RZ1

RZN2 je počet referenčních zakázek nově navrhovaného člena realizačního týmu, které odpovídají vymezení pro hodnotu RZ2

Smluvní pokutu je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit při každé i opakované změně osoby realizačního týmu.
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