	
	evid. číslo:NPÚ-5/361/2022
	(dodatek č. 1 ke smlouvě č. NPÚ-3/361/2020)

Smluvní strany 

Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace
IČO 75032333, DIČ CZ75032333
se sídlem Valdštejnské náměstí 162/3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana
zastoupený Mgr. Naděždou Pemlovou,                                 ředitelkou územního odborného pracoviště v Pardubicích
se sídlem Příhrádek čp. 5, Pardubice 531 16


(dále jako „Objednatel“ na straně jedné)

a

ALPHA StylSoft, s.r.o.
IČO 25978152, DIČ CZ25978152
se sídlem Wonkova 432/1b, 50002 Hradec Králové
adresa provozovny: Husova 112, 55101 Jaroměř
zastoupený jednatelem Vlastimilem Michálkem
kontakt: tel.: 493 314 031		, mailto: info@stylsoft.cz	
bankovní spojení: ČSOB a.s., číslo účtu:  212881479/0300	
ID datové schránky: vipkxg5	
doručovací adresa: Husova 112, 55101 Jaroměř 
 
(dále jako „Zhotovitel“ na straně druhé)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento 


DODATEK č. 2
ke smlouvě o dílo č. NPÚ-3/361/2020 o zajištění komplexní správy informačních a komunikačních technologií v NPÚ ÚOP v Pardubicích na roky 2020 – 2022, ve znění Dodatku č. 1, ev. č. NPU-20/361/2020
 (dále jen „Dodatek č. 2“)
Článek I.
Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 22.5.2020 smlouvu o dílo č. NPÚ-3/361/2020 (ID v registru smluv 11921968), kterou byl mimo jiné sjednán způsob evidence a správy komponent informačních a komunikačních technologií, správy počítačové sítě, zálohování dat a ochrany osobních údajů (dále jen „Smlouva“).

1. Ze závěrů jednání o dalším vývoji jednotné sítě na NPÚ vyplynula nutnost nasazení nového firewallu na ÚOP v Pardubicích, a z tohoto kroku vyplývající povinnost segmentace PC sítě a přeadresace všech IT zařízení ÚOP Pardubice.

1. Tímto Dodatkem č. 2 se upravuje předmět Smlouvy v návaznosti na činnosti, uvedené v odst. 2 tohoto článku, dále se upravují maximální počty hodin dle čl. 2.6 a 2.7 Smlouvy, počet výjezdů dle čl. 2.8, a čl. 3.1 Smlouvy, kterým je stanovena celková maximální cena díla, sjednaného Smlouvou.

1. Tento dodatek je uzavírán v souladu s § 222 odst. 4 písm. b, bod 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
Článek II.
Předmět Dodatku č. 2

1. Dodatkem č. 2 se rozšiřuje Předmět Smlouvy o závazek Zhotovitele k plnění, které spočívá v nasazení nového bezpečnostního prvku (firewall) na NPÚ ÚOP v Pardubicích, segmentace PC sítě a přeadresace IT zařízení, používaných na NPÚ ÚOP v Pardubicích – obě tyto činností činnosti souvisí s nasazením nového prvku (firewall). Uvedené činnosti nebyly v době uzavření Smlouvy objednateli ani zhotoviteli známy, a potřeba jejich vykonání souvisí s vývojem a postupným nasazováním jednotné PC sítě na NPÚ.	Comment by Jan Moravec: činnosti

2. Zhotovitel prohlašuje, že byl Objednatelem seznámen se skutečností, že uskutečnění uvedeného plnění dle odst. 1 je podmíněno přidělením příslušné částky ze státního rozpočtu a rozsah plnění sjednaného v odst. 1 proto může být zúžen v závislosti na výši přidělené částky. Vyvstane-li nutnost zúžení tohoto sjednaného plnění, Objednatel se zavazuje o tomto Zhotovitele bezodkladně a prokazatelnou formou informovat a smluvní strany se zavazují prostřednictvím dodatku ke Smlouvě sjednat nový rozsah plnění Smlouvy. Nedojde-li k dohodě smluvních stran o novém rozsahu plnění, je Objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit, a to dle svého uvážení buď od celé Smlouvy nebo jen od vybraných dosud nerealizovaných plnění specifikovaných v čl. II odst. 1 tohoto Dodatku č. 2. Odstoupení je účinné dnem doručení Zhotoviteli.
Článek III.
Termíny plnění 

1. Zhotovitel se zavazuje provést plnění sjednaná v čl. II odst. 1 tohoto Dodatku č. 2 nejpozději do 31.5.2022, tj. do ukončení platnosti Smlouvy.
Článek IV.
Úprava vybraných ustanovení Smlouvy, úprava ceny díla

1. V návaznosti na nutnost provedení činností dle odst. 1 čl. II tohoto dodatku se upravuje čl. 2.6 Smlouvy, který nově zní: 
„Služby poskytované formou vzdálené správy ze sídla dodavatele (max. 570 hodin za dobu trvání této smlouvy). Těmito službami se rozumí: Ruční zálohování nebo přesuny dat na serverech a externích serverových pevných discích dle potřeby, aktualizace serverových operačních systémů;  Zadavatelem vyžádané zásahy u uživatelů (změna nastavení, instalace programového vybavení, řešení problémů); zásahy zaměřené na odstranění závad a řešení incidentů zjištěných pasivním monitoringem, prováděným mimo pracovní dobu a vzdáleným dohledem ze sídla dodavatele; Činnosti spojené s nasazením nového firewallu na NPÚ ÚOP v Pardubicích a s tímto krokem spojená segmentace IT sítě a přeadresace všech zařízení, používaných na NPÚ ÚOP v Pardubicích, nejde-li o případy dle čl. 2.7 Smlouvy.“ 

2.  V návaznosti na nutnost provedení činností dle odst. 1 čl. II tohoto dodatku se upravuje čl. 2.7 Smlouvy, který nově zní:
„Služby v sídle zadavatele (vyžádané zásahy u uživatelů (např. změna nastavení, instalace programového vybavení, řešení problémů) budou poskytovány zpravidla každý první a třetí pracovní týden v příslušném kalendářním měsíci, a to výlučně na vyžádání zadavatele, které proběhne minimálně 48 hodin předem. To neplatí, bude-li poskytnutí služby v sídle zadavatele vyvoláno nutností odstranění závady typu A a B (viz čl. 2.10), zjištěné při monitoringu, resp. vzdáleném dohledu ze sídla dodavatele, 
a bude se jednat o závadu, kterou není možné odstranit formou vzdálené správy ze sídla dodavatele. V rámci takto odpracovaných hodin se zhotovitel zavazuje vykonat tyto činnosti spojené s nasazením nového firewallu na NPÚ ÚOP v Pardubicích a s tímto krokem spojená segmentace IT sítě a přeadresace všech zařízení, používaných na NPÚ ÚOP v Pardubicích, které nelze vykonat formou vzdálené správy. Zároveň platí, že celkový úhrn takto odpracovaných hodin nepřesáhne 510 hodin za dobu trvání této smlouvy.“


3. V návaznosti na nutnost provedení činností dle odst. 1 čl. II tohoto dodatku se upravuje čl. 2.8 Smlouvy, který nově zní:
„Objednatel předpokládá maximálně 52 výjezdů do jeho sídla a zpět, a to vždy pouze po konzultaci se zhotovitelem, přičemž doba nutná k dojezdu do sídla objednatele a k návratu do sídla dodavatele se do výkonu služby nezapočítává.“

4. V návaznosti na nutnost provedení činností dle odst. 1 čl. II tohoto dodatku se upravuje čl. 3.1  Smlouvy, ve znění čl. 4 Dodatku č. 1 ze dne 21.12.2020 (ev.č. NPU-20/361/2020), který nově zní:
„Celková maximální cena díla (služeb) za dobu trvání této smlouvy bez DPH činí		817.700,- Kč
DPH v % 	21     % 
(v sazbě aktuální v den uskutečnění zdanitelného plnění, kterým je den podpisu Dodatku)
DPH v Kč 	171.717,- Kč
Celková cena díla (služeb) včetně DPH činí	989.417,- Kč
(slovy: Devětsetosmdesátdevěttisícčtyřistasedmnáctkorunčeských)
a zahrnuje cenu za všechna dílčí plnění uvedená v čl. II Smlouvy, v čl. II Dodatku č. 1 k této Smlouvě, 
a čl. II tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě. Cena je maximální, přičemž objednatel není povinen vyčerpat služby v maximálním rozsahu.

Článek V.
Závěrečná ustanovení 

1. Dodatek č. 2 nabývá platnosti podpisem Smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění dle zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zveřejnění Dodatku č. 2 postupem dle zákona o registru smluv zajistí Objednatel.

1. Ostatní ustanovení Smlouvy ve znění Dodatku č. 1, nedotčená Dodatkem č. 2, zůstávají beze změn.

1. Dodatek č. 2 je vyhotoven v  počtu 2  (slovy: dvou) stejnopisů, oba s platností originálu, přičemž Objednatel i Zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení.

1. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 2 přečetly, Dodatek č. 2 je pro ně srozumitelný, s jeho obsahem souhlasí. Smluvní strany dále prohlašují, že Dodatek č. 2 uzavírají ze své vážné a svobodné vůle, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz výše uvedeného prohlášení připojují osoby oprávněné jednat za Smluvní strany své podpisy.


[bookmark: _GoBack]        V Pardubicích dne 30.3.2022                                                                                         V Jaroměři dne 29.3.2022	






……....................................................	………...................................................
                Mgr. Naděžda Pemlová		Vlastimil Michálek	 
	ředitelka NPÚ ÚOP v Pardubicích 	 za Zhotovitele
	za Objednatele
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