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Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 158/01/16 

č. smlouvy zhotovitele 2014 088.2 
uzavřená podle § 2 586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

na zhotovení projektové dokumentace 
na stavbu 

„SILNICE II/494: VRBĚTICE - SLAVIČÍN” 

a 

příkazní smlouvě 
uzavřená podle § 2 430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

o obstarání činností nezbytných k vydání územního rozhodnutí a 

stavebního povolení 
na stavbu 

„SILNICE II/494: VRBĚTICE - SLAVIČÍN” 
 

 

Článek I. 

Smluvní strany 
 

Objednatel - příkazce:   Ředitelství silnic Zlínského kraje, 

      příspěvková organizace 

Adresa:     K Majáku 5001, 761 23 Zlín 

Zápis v obchodním rejstříku:   Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295 

IČ:      70934860 

Zastoupen:     Ing. Bronislav Malý, ředitel 

K jednání o technických věcech pověřen: xxxxxxxxxxxxxxx náměstkyně pro inv. výstavbu 

Kontaktní osoba:    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Tel.:      xxxxxxxxxxxx 

E-mail:     xxxxxxxxxx 

 

 

Zhotovitel - příkazník:   PK OSSENDORF s. r. o. 

Adresa:     Tomešova 503/1, 602 00 Brno 

Zápis v obchodním rejstříku:   Krajský soud Brno, oddíl C, vložka 33954 

IČ:      25564901 

DIČ:      CZ25564901 

Zastoupen:  Ing. Jan Ossendorf, jednatel a ředitel společnosti 

 Ing. Vlastislav Novák, jednatel a ředitel společnosti 

K jednání o technických věcech pověřen: Ing. Vlastislav Novák, Ph.D., jednatel a technický 

      ředitel společnosti  

Tel.:      xxxxxxxxxxx 

E-mail:     xxxxxxxxxxxxxxxx  

Bankovní spojení:    xxxxxxxxxxxx  

xxxxxxxxxx 

 

 

Článek II. 

Účel dodatku 

Dodatek č. 1 se uzavírá na základě dohody obou smluvních stran z důvodu dosud neukončeného jednání 

s vlastníky pozemků dotčených stavbou a probíhajícího řešení jejich požadavků je nutné upravit termín 
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dílčího plnění - odevzdání dokumentace pro územní rozhodnutí a územní rozhodnutí s nabytím právní moci. 

V návaznosti na výše uvedenou skutečnost dochází ke: 

 - změně termínů dílčího plnění závazku ze smlouvy o dílo a z příkazní smlouvy. 
 

 

Článek III. 

Změny 

1. Článek IV. „Čas a místo plnění závazků“, odst. 1, bod ,b) a odst. 2, bod a) se ruší a nahrazuje textem: 

1. Termín dílčího plnění SoD: 

b) předání 3 paré DÚR, z toho 1 paré potvrzeno stavebním úřadem:  31. 08. 2017 

2. Termín plnění příkazní smlouvy: 

a) předání pravomocného územního rozhodnutí:     31. 08. 2017 

 

 

Článek XI. 

Závěrečná ustanovení 

1. Smlouva o dílo a příkazní smlouva je platná dnem podepsání oprávněnými zástupci obou smluvních 

stran. Objednatel – příkazce zajistí zveřejnění smluv v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 

Sb. 

2. Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změny. 

3. Smluvní strany souhlasí se zpracováním údajů a se zveřejněním podstatných náležitostí této smlouvy 

třetím osobám v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. v platném znění. Souhlas udělují smluvní strany 

dobrovolně a na dobu neurčitou. 

4. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dva pro každou smluvní stranu. 

 

Ve Zlíně dne   22. 3. 2017  

 

 

 

 

 

…………………………………………  ………………………………………… 

       za objednatele - příkazce:           za zhotovitele - příkazníka: 

 Ing. Bronislav Malý     Ing. Jan Ossendorf 

ředitel                   jednatel 

 

 

 

 

 

 ………………………………………… 

 za zhotovitele - příkazníka: 

 Ing. Vlastislav Novák 

 jednatel 


