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Číslo smlouvy objednatele: OISM- 0065/21 
Číslo smlouvy zhotovitele: 2504 

 

DODATEK č. 1  
ke Smlouvě o dílo č. 0065/21 

na zhotovení projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti na akci: 
 

„Přístavba k ZŠ Kostelní nám., Moravská Třebová“ 
 

 dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění  
 

 

 
1. SMLUVNÍ STRANY 

 
Objednatel : Město Moravská Třebová 
Sídlo : nám. T. G. Masaryka 32/29, 571 01 Moravská Třebová 
zastoupený : Ing. Milošem Mičkou, starostou města 
Osoby oprávněné jednat 
a) ve věcech smluvních  : Ing. Miloš Mička, tel. +420 461 353 132, 

e- mail: mmicka@mtrebova.cz  
b) ve věcech technických : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,  
  e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx   
IČO : 00277037 
DIČ : CZ00277037 
Bankovní ústav : Česká Spořitelna, a.s. 
Číslo účtu : 19-1283386349/0800 
 
 
1.2 Zhotovitel : OPTIMA, spol. s r.o. 
Sídlo : Žižkova 738/IV., 566 01 Vysoké Mýto 
Zastoupený : Ing. Jan Shejbal, jednatel 
Zapsán v obchodním rejstříku : u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1132 
Osoby oprávněné jednat 
a) ve věcech smluvních  : Ing. Jan Shejbal, jednatel, tel. xxxxxxxxxxxxxxx  
  e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
b) ve věcech technických : Ing. Jan Shejbal, jednatel, tel. xxxxxxxxxxxxxxxxx  
  e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
IČO : 15030709 
DIČ : CZ15030709 
Bankovní ústav : Komerční banka a.s., Vysoké Mýto 
Číslo účtu : xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
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2. PŘEDMĚT DODATKU Č. 1 

 
2. 1 Předmětem Dodatku č. 1 k SOD OISM č. 0065/21 (dále jen dodatek) je 

- změna rozsahu a členění díla 
- změna ceny díla 
- změna termínu plnění díla 
- změna v Příloze č. 1- Specifikace předmětu 

 
2.2 Změny ustanovení SOD OISM č. 0065/21, které jsou předmětem tohoto dodatku, vznikly v důsledku 
okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nepředvídal. 
 
2.3 V čl. 2 se za odst. 2.11. vkládá nový odstavec 2.12., který zní: 
 2.12. Projektová dokumentace pro přeložení NTL areálového plynovodu pro vydání územního 
souhlasu v členění a rozsahu vyhlášky č.405/2017 Sb., o dokumentaci staveb, vč. výkonu inženýrské 
činnosti za účelem vydání územního souhlasu. 
 
2.4. V čl. 3 odst. 3.2.6. nově zní: 
 3.2.6. Inženýrskou činnost pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení 
musí zhotovitel vykonávat tak, aby úplnou a řádně vyhotovenou žádost o vydání společného povolení 
předložil (podal) příslušnému orgánu nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne odevzdání projektové 
dokumentace dle odst. 3.2.5. a dále poskytovat součinnost v rámci řízení o vydání příslušných povolení 
tak, aby společné povolení bylo vydáno nejpozději do 90 kalendářních dní ode dne nabytí právní moci 
Změny č. 6 Územního plánu Města Moravská Třebová. 
 
2.5 V čl. 4 odst. 4.1. a 4.2. nově zní: 

4.1. Cena za řádně zhotovené a předané dílo dle této smlouvy a činnosti s tím související, je 
cenou dohodnutou smluvními stranami ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, jako cena 
pevná a činí:  

 
Celkem bez DPH:  1.192.000,- Kč    

  
DPH:    250.320,- Kč  

 
Celkem s DPH:   1.442.320,- Kč  

(slovy: Jedenmiliončtyřistačtyřicetdvatisíctřistadvacetkorunčeských) 

4.2. Rozpis ceny: 
 

Popis 
Cena v Kč bez 

DPH 
DPH (21%) 

Cena v Kč vč. 
DPH 

vypracování projektové dokumentace 
bouracích prací dle odst. 2. 4. 

25.000,- 5.250,- 30.250,- 

Vypracování projektové dokumentace 
Přeložení NTL areál.plynovodu 

15.000,- 3.150 18.150,- 

výkon inženýrské činnosti dle odst. 2. 5. 5.000,- 1.050,- 6.050,- 

vypracování architektonické studie 
stavby dle odst. 2.6. 

40.000,- 8.400,- 48.400,- 

vypracování projektové dokumentace 
DUR + DSP dle odst. 2. 7. 

566.000,- 118.860,- 684.860,- 

výkon inženýrské činnosti dle odst. 2. 8. 50.000,- 10.500,- 60.500,- 

vypracování projektové dokumentace 
DPS dle odst. 2. 9. 

411.000,- 86.310,- 497.310,- 
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výkon autorského dozoru dle odst. 2. 
10. 

80.000,- 16.800,- 96.800,- 

 

2.6 V Příloze č. 1 – Specifikace předmětu v části Požadavky na stavbu se za odst. 4 nově vkládá odst.5, 
který zní: 
 5. Venkovní učebna 
- úprava prostor bývalé farní zahrady na zahradu pro potřeby ZŠ U Kostela, aby mohla sloužit 
doplňkově pro výuku odborných předmětů 
- doplnění zahrady o přístřešek 
- návrh úpravy zdi mezi venkovním schodištěm a zahradou popř. jejího odstranění 
Při zpracování dokumentace bude hlavní projektant stavby spolupracovat s městským zahradním 
architektem Ing. Lukášem Šteflem, Ph.D.  
 

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
 
3.1 Tento dodatek je vystaven ve 4 vyhotoveních, z nichž každé má platnost a závaznost                        
originálu. Každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení. 
 
3.2  Ostatní ujednání smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti. 
 
3.3 Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv (§ 6 zák. č. 340/2015 Sb.). Smluvní strany s přihlédnutím k uveřejnění 
prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu 
ustanovení § 504 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Uveřejnění dodatku prostřednictvím 
registru smluv (§ 5 zák. č. 340/2015 Sb.) zabezpečí Město Moravská Třebová a to nejpozději do 15 
dnů od podpisu dodatku.  

 
Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Moravská Třebová dne 24.1.2022 pod číslem 
usnesení 2905/R/240122. 
 
 
 
V Moravské Třebové 16.3.2022 Ve Vysokém Mýtě 22.3.2022 
 
 
 
 
 
____________________________   __________________________ 
Za objednatele  Za zhotovitele 
Ing. Miloš Mička Ing. Jan Shejbal 
Starosta jednatel     
     


