
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo 

uzavřená dle zák.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění mezi smluvními stranami
 Zhotovitel:
 Ondřej Hrnek
 Sídlo:   I. Olbrachta 1, 695 03 Hodonín
 Bank.spoj.: KB Hodoním
 IČO: 75984075
 DIČ: CZ8006064308
(dále i jen zhotovitel)       

           a 
 
Objednatel: 
Městská bytová správa, spol. s r.o.
Sídlo Rodinova 691/4, 695 01 Hodonín 
IČO 63489953, DIČ: CZ699001303
zastoupená Ing. Janou Bimkovou, jednatelkou
společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 21697
(dále i jen „objednatel“) 
           
I.

1.1.Smluvní strany shodně konstatují, že spolu uzavřely v Hodoníně dne 28.12.2021 Smlouvu o dílo, kterou se Zhotovitel zavazuje ve prospěch objednatele dle této smlouvy sjednané dílo označené jako “VÝROBA A DODÁNÍ (VČ. MONTÁŽE) NÁBYTKU – KRYSTAL”  a objednatel se zavazuje, že řádně zhotovené dílo  převezme a ve smluveném termínu uhradí za řádně provedené a předané dílo sjednanou cenu. 

1.2. Smluvní strany si sjednaly (viz čl. II. Odst. 2.1. Smlouvy), že Dílo bude provedeno (včetně montáže a instalace v Hotelu Krystal) v průběhu měsíců duben a květen 2022, přičemž 
termín nástupu na montáž a instalaci díla sjednaly na 15.4.2022 (lze i později)
termín ukončení a předání díla (včetně kompletní instalace a montáže) stanovily na 30.5.2022 s tím, že bude dále upřesněn dle pokynů objednatele.


II.
2.1. Tímto Dodatkem č. 1 Smluvní strany mění dobu zhotovení díla, tedy ujednání čl. II. odst. 2.1. Smlouvy tak, že nově zní: 
   “2.1. Dílo bude provedeno (včetně montáže a instalace v Hotelu Krystal) v průběhu měsíce prosince 2022.
Termín nástupu na montáž a instalaci díla je stanoven na 1.12.2022 (lze i později po vzájemné dohodě)
	Termín ukončení a předání díla (včetně kompletní instalace a montáže) je stanoven 
	na 30.12.2022 a bude dále upřesněn dle pokynů objednatele.” 


2.2. Smluvní strany si v souvislosti s provedením díla dále sjednávají, že objednatel umožní zhotoviteli již v měsíci srpnu 2022 (upřesnění termínu si smluvní strany sjednají operativně) přístup na místo, v němž má být dílo instalováno a jehož se dílo týká, a to za účelem provedení zaměření nezbytného ke zhotovení předmětného nábytku. O tomto zaměření pak bude sepsán záznam, v němž budou uvedeny jednotlivé zaměřené rozměry. Poté, kdy tento záznam podepíše oprávněný zástupce objednatele, stávají se zaměřené rozměry konečným podkladem pro výrobu nábytku dodávaného dle této smlouvy.        


III.
3.1. Všechna ostatní ujednání předmětné Smlouvy zůstávají beze změn.

IV.

4.1. Tento Dodatek č.1 je vyhotoven ve dvou paré, po oboustranném potvrzení obdrží smluvní strany po jednom vyhotovení. 

4.2. Tento Dodatek č.1 se řídí platnou a účinnou právní úpravou ČR.

4.3. Obě smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č.1 před jeho podpisem řádně přečetly, podepsaly ho po jeho projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a nikoli v omylu. 
4.4. Zhotovitel bere navědomí, že je příkazce povinným subjektem dle § 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.




V Hodoníně dne                    		

 Zhotovitel:                                         


…………………………..
Ondřej Hrněk

[bookmark: _GoBack]V Hodoníně dne 1.4.2022				

Za objednatele: 


………………………….
Ing. Jana Bimková
Jednatelka
Městské bytové správy, spol. s r.o.
