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Dodatek č. 2

k DÍLČÍ SMLOUVĚ č.: 2021/10002/000

„ČSSZ — Úprava APV pro Správu nárokových podkladů

2016 — Upgrade na WS 2019“

(dále jen „Dodatek č. 2“)

Smluvní strany:

Česká republika — Česká správa sociálního zabezpečení

se sídlem: Křížová 25, 225 08 Praha 5

IČO: 00006963

bank. spojení: Česká národní banka, č. účtu: 10006—127001/0710

ústřední ředitel: Mgr. František Boháček

osoba oprávněná jednat: Ing. Luboš Wimmer, ředitel odboru implementace APV

(dále jen „Objednatel“)

Asseco Central Europe, a. s.

se sídlem: Budějovická 778/3a, 140 00 Praha 4

IČO: 27074358, DIČ: C227074358

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

oddíl B, vložka 8525

bank. spojení: Československá obchodní banka, a.s., č. účtu: 1657960/0300

zastoupená:_prokuristou

(dále jen „Poskytovatel“)

(Objednatel a Poskytovatel budou v tomto Dodatku č. 2 označováni jednotlivě také jako „Strana“

a společně jako „Strany“)
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Clánek 1

Předmět Dodatku č. 2

1.1. Strany spolu uzavřely dne 3. 6. 2021 Dílčí smlouvu č.: 2021/10002/000 „čssz — Úprava APV pro Správu

nárokových podkladů 2016 — Upgrade na WS 2019“, jejímž předmětem je závazek Poskytovatele

spočívající v provedení úpravy aplikačního programového vybavení SNP (DIGI a IKP), a dne 20. 12.

2021 dodatek č. 1 k této dílčí smlouvě (dále jen „Smlouva“).

1.2. Tento Dodatek č. 2 se uzavírá z důvodu nutnosti dodatečné prioritizace jiných souběžných úprav APV

SNP, což má za následek prodloužení termínu plnění Smlouvy. Uzavřením tohoto Dodatku Č. 2 dojde

k prodloužení termínu plnění Etapy 2.

1.3. Předmětem tohoto Dodatku č. 2 jsou změny Smlouvy uvedené v čl. 2 tohoto Dodatku č. 2, na nichž se

Strany dohodly.

Clánek 2

Změna ujednání

2.1. Strany se dohodly na tom, že článek 4 Harmonogram Přílohy Č. 1 Smlouvy ruší a nahrazuje se zněním:

4 Harmonogram

Projektové milníky Etapy 1:

 

MiIník Termín (kalendářní dny)

Termín zahájení prací T

Termín předání Návrhu řešení a dokumentace

 

 

 

 

 

   

Enterprise Architektury ve Sparx T + 30 dnu

Termín zahájení akceptace T + 40 dnů

Konečný termín plnění T + 50 dnů

Fakturační milník T + 55 dnů
 

T = den nabytí účinnosti této Smlouvy podle čl. 7. odst. 7.1. této Smlouvy
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Projektové milníky Etapy 2:

 

Milník Termín (kalendářní dny)
 

Termín zahájení prací T
 

Termín zahájení testování v prostředí Poskytovatelé

(optimalizace provozu aplikací a jejich zdrojového kódu

pro OS Windows Server 2019 a CentOS 7, testování T + 60 dnů

upgradovaných aplikací na nových OS v prostředí

Poskytovatelé a oprava nalezených chyb)
 

Termín předání plně funkčních instalačních souborů

Objednateli a předání dokumentace popisující postup

 

 

 

 

 

 

 

  

instalace aplikací na nové servery Windows Server 2019 T + 120 dnů

a CentOS 7

Termín přípravy infrastruktury T + 130 dnů

gišgcilrriwilnšltšlace ap|lkaCI do produkcniho prostredi T + 421 dnů

Termín předání aktualizované provozní dokumentace T + 431 dnů

Školení obsluhy T + 431 dnů

Zvýšená podpora v rámci ověřovacího provozu T + 435 dnů

Termín zahájení akceptace T + 441 dnů

Konečný termín plnění T + 446 dnů

Fakturační milník T + 451 dnů  
 

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

T = den nabytí účinnosti této Smlouvy podle čl. 7. odst. 7.1. této Sm|ouvy“.

Článek 3

Závěrečná ujednání

Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Stranami a účinnosti dnem uveřejnění

v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých

smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „Zákon o registru smluv“),

Objednatelem.

Strany prohlašují, že Poskytovatel sdělil Objednateli před podpisem tohoto Dodatku č. 2, zda jsou

informace uvedené v tomto Dodatku č. 2 obchodním tajemstvím Poskytovatelé ve smyslu ustanovení §

504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „Občanský zákoník“) či nikoliv. V případě,

že by Poskytovatel trval na tom, že některý údaj obsažený v tomto Dodatku č. 2 je obchodním

tajemstvím a následně vyšlo najevo, že údaj nenaplňoval podmínky stanovené v ustanovení § 504

Občanského zákoníku, za nesprávné označení údaje za obchodní tajemství nese odpovědnost

Poskytovatel.

Poskytovatel souhlasí stím, aby byl tento Dodatek č. 2 uveřejněn Objednatelem v registru smluv

v souladu se Zákonem o registru smluv.

Ostatní ujednání Smlouvy tímto Dodatkem č. 2 nedotčena zůstávají v platnosti a účinnosti beze změn.

Tento Dodatek č. 2 je uzavřen elektronicky a podepsán kvalifikovaným elektronickým podpisem osobou

oprávněnou jednat za Objednatele a uznávaným elektronickým podpisem osobou oprávněnou

zastupovat Poskytovatelé.



  

% ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

ÚSTŘEDÍ - SEKCE INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

čssz Křížová 25, 225 08 Praha 5

  

3.6 Obě Strany prohlašují, Že si tento Dodatek č. 2 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že byl sepsán podle

jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svým podpisem.

Česká republika —

Česká správa sociálního zabezpečení:

Luboš Wimmer
Luboš

Wimmer

Digitálně podepsal

 

Jméno: Ing. Luboš Wimmer

Funkce: ředitel odboru implementace APV

Asseco Central Europe, a. s.:

  

 

Datum: 2022.03.08

21:16:00 +01 '00'

Jméno:—

Funkce: prokurista


