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SMLOUVA O DÍLO 

kterou ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 
(dále jen „OZ“) uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku a za 

následujících podmínek tyto smluvní strany 
 

OBJEDNATEL 

Název: Vysoké učení technické v Brně  
Sídlo: Antonínská 548/1, 601 90 Brno 
Zástupce: Mgr. Mgr. Josef Sobotka, na základě pověření  
IČO: 002 16 305 
DIČ: CZ 00216305      
Kontaktní osoba Objednatele:  Ing. Ladislav Rada, tel. č.: +420 54114 5376, e-mail: rada@vutbr.cz  

 
a 
 

ZHOTOVITEL 

Název: Enlytech s.r.o. 
Sídlo: Lidická 700/19, 602 00 Brno 
Zástupce: Ing. Petr Komínek  
IČ: 05846609 
DIČ: CZ05846609 
Zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Brně pod spis. značkou C 98485  
 Kontaktní osoby: Ing. Petr Komínek 
 
 
(dále též jako „smluvní strany“) 
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I. DEFINICE 

1) Ve Smlouvě se rozumí: 
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2) Nevyplývá-li z kontextu Smlouvy jinak, slova a slovní spojení představující definice uvedená ve 
Smlouvě v jednotném čísle zahrnují i množné číslo a naopak. 

II. PŘEDMĚT SMLOUVY 
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Zhotovitel se zavazuje za podmínek sjednaných Smlouvou, řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí, provést 
Dílo v rozsahu Výkonové fáze 1, Výkonové fáze 5 a Výkonové fáze 9 Přílohy č. 1 Smlouvy o dílo. Objednatel 
se takové Dílo zavazuje převzít a zaplatit sjednanou Cenu díla. 

III. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA 

1) Obecné podmínky provádění Díla 

 

 

 

 

2) Provádění Díla po VF 

 
 

3) Stavební program; upřesňující požadavky Objednatele na Stavbu; koordinační porady  

 
 

 

4) Vyhotovení PD 

 
i. zpracování návrhů PD a jejich předkládání Objednateli k vyjádření,  

ii. konzultace návrhů PD s Objednatelem, 

iii. úpravy PD dle požadavků Objednatele a 

iv. obstarání nezbytných dokladů a dokumentací za Objednatele, zejména  

- rozhodnutí, vyjádření, souhlasů, stanovisek a jiných dokladů o splnění požadavků podle 
příslušných právních předpisů vydaných nebo zpracovaných příslušnými správními orgány 
nebo osobami a  

- dokumentací zpracovaných osobami k tomu oprávněnými podle příslušných právních 
předpisů 

a jakýchkoli jiných podkladů včetně provedení doplňujících průzkumů, studií, analýz a 
měření nezbytných či vhodných pro to, aby PD mohla být bezvadně vyhotovena či aby 
Rozhodnutí mohlo být vydáno, a 

v. úpravy PD dle podmínek a připomínek příslušných správních orgánů a jiných osob.  
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5) Licence 

 

 

 

 

6) Součinnost Zhotovitele 

 

 
 

7) Zastupování Objednatele Zhotovitelem; Obstarávání Rozhodnutí 
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8) Zhotovitel se zavazuje, že v souvislosti s plněním závazků dle Smlouvy ani v souvislosti s Výstavbou 
nebude přijímat úplatu od jiných osob než od Objednatele, a to v jakékoli podobě. Uvedené neplatí 
pro vyhotovení výrobní, dílenské dokumentace či dokumentace skutečného provedení Stavby pro 
Dodavatele a vyhotovení projektové dokumentace pro provádění Stavby pro Dodavatele v případě, 
že technické podmínky budou v Zadávacím řízení stanoveny prostřednictvím parametrů vyjadřujících 
požadavky na výkon nebo funkci. Porušení tohoto ustanovení Zhotovitelem se považuje za podstatné 
porušení Smlouvy. 

IV. ČAS PROVEDENÍ DÍLA 

1) Provedení Díla 

 
 
 

 
2) Předání a převzetí VF 

 
 

i. identifikační údaje Zhotovitele a Objednatele, 

ii. identifikaci VF, která je předmětem předání a převzetí, 

iii. datované podpisy Smluvních stran a 

iv. ujednání, že Zhotovitel VF předává a Objednatel VF přebírá. 
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3) Prodloužení lhůty pro předání VF 

 
i. jestliže ke zpoždění došlo z důvodů na straně Objednatele, příp. 

ii. prokáže-li Zhotovitel, že ke zpoždění nedošlo z důvodů na jeho straně.   

 

 

 

4) Kontrola splnění Milníků 

V. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

1) Cena díla je stanovena na základě nabídky Zhotovitele č. NB20220013 ze dne 3.2.2022 a činí: 
235 000,00 Kč  bez DPH. 

2) Částka uvedená v odst. 1 nezahrnuje  

3) Cena díla bude hrazena, jak je uvedeno v Harmonogramu plnění a plateb, příloha L smlouvy. 

4) Smluvní strany výslovně utvrzují, že  

i. Cena díla zahrnuje i odměnu za Licenci a že 

ii. je-li provedení některých VF sjednáno až na základě výzvy Objednatele, pak bez této 
výzvy Zhotoviteli nevzniká nárok na část Ceny díla, která těmto VF odpovídá. 

5) Fakturace 
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i. náležitosti účetního dokladu stanovené v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 

pozdějších předpisů, 

ii. uvedení názvu VF, případně Milníku, 

iii. uvedení informace o lhůtě splatnosti a 

iv. uvedení údajů bankovního spojení Zhotovitele. 

 

 

 
i. úhrada Ceny díla, resp. její části, má být provedena zcela nebo zčásti bezhotovostním 

převodem na účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko ve smyslu 
§ 109 odst. 2 písm. b) ZDPH nebo že 

ii. číslo bankovního účtu Zhotovitele uvedené ve Smlouvě či na Faktuře nebude uveřejněno 
způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu § 109 odst. 2 písm. c) ZDPH,  

je Objednatel oprávněn uhradit Zhotoviteli pouze tu část peněžitého závazku vyplývajícího 
z Faktury, jež odpovídá výši základu DPH, a zbylou část pak ve smyslu § 109a ZDPH uhradit přímo 
správci daně. Stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a ZDPH, použije se 
tohoto ustanovení obdobně. 

6) Zádržné 

 

 
i. po dni rozhodném pro výplatu Zádržného uvedeném v Harmonogramu plnění a plateb či  

ii. po odstranění poslední vady případně oznámené Objednatelem před převzetím VF či 
Milníku 

dle toho, která skutečnost nastane později. 

VI. REKLAMAČNÍ LHŮTA A VADY DÍLA 

1) Reklamační lhůta 
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i. měla vlastnosti, které si Smluvní strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, 
které Zhotovitel popsal nebo které Objednatel očekával s ohledem na povahu PD a na 
základě reklamace Zhotovitelem prováděné a 

ii. plnila svůj účel, který vyplývá zejména z ust. čl. II. Smlouvy, a příp., který pro ni Zhotovitel 
dále uvedl nebo ke kterému se Dílo obvykle provádí. 

2) Reklamace vad Díla v Reklamační lhůtě 

 

i. popis vady Díla nebo informaci o tom, jak se vada projevuje, 

ii. jaká práva v souvislosti s vadou Díla uplatňuje. 
Neuvede-li Objednatel, jaká práva v souvislosti s vadou Díla uplatňuje, má se za to, že požaduje 
provedení opravy Díla. 

 
i. na odstranění vady novým provedením vadné části Díla, 

ii. na odstranění vady opravou Díla, je-li vada tímto způsobem opravitelná, 

iii. na přiměřenou slevu z Ceny díla, nebo 

iv. odstoupit od Smlouvy. 

Objednatel je oprávněn zvolit si a uplatnit kterékoliv z uvedených práv dle svého uvážení, 
případně zvolit a uplatnit jejich kombinaci. 

3) Uspokojení práv z vad Díla v Reklamační lhůtě 

 

 

 

 
Reklamovanou vadu Díla se Zhotovitel zavazuje odstranit 

i. do 5 pracovních dní ode dne doručení reklamace, případně  

ii. bezodkladně ode dne doručení reklamace, je-li vada reklamována v průběhu Zadávacího 
řízení,  

nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak, a však jen tehdy, kdy není možné 
vadu ani při vynaložení vyšší míry úsilí ve sjednané lhůtě odstranit. 

4) Vady Díla při Výstavbě 

Zhotovitel výslovně utvrzuje, že je ve smyslu § 2630 odst. 1 OZ vzhledem k Dílu zavázán společně a 
nerozdílně s Dodavatelem a dalšími osobami, ledaže prokáže, že vadu nezpůsobila vada v PD. 
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VII. OPČNÍ DÍLO 

1) Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel provede za podmínek stanovených Smlouvou na žádost 
Objednatele pro Objednatele Opční dílo. Objednatel se zavazuje Opční dílo převzít a zaplatit 
sjednanou cenu Opčního díla. 

2) Součástí závazku Zhotovitele provést Opční dílo budou být závazky obdobné závazku provést Dílo; 
zejména se může jednat o závazky spočívající v provedení takových výkonů a činností, které 

i. byť nejsou ve Smlouvě sjednány, jsou nezbytné či vhodné pro Výstavbu, 

ii. představují takový nárůst co do rozsahu požadavků Objednatele na Dílo způsobený 
zejména větším než původně plánovaným rozsahem Výstavby, že jej nelze spravedlivě 
pokrýt stávajícími ujednáními ve Smlouvě, či které 

iii. představují takový nárůst co do obsahu požadavků Objednatele na Dílo způsobený 
zejména dalšími či jinými požadavky Objednatele ohledně Výstavby, že jej nelze 
spravedlivě pokrýt stávajícími ujednáními ve Smlouvě.   

3) Smluvní strany se dohodly, že Opční dílo bude provedeno přiměřeně v souladu s podmínkami, které 
jsou sjednány Smlouvou pro provedení Díla, není-li výslovně sjednáno jinak. 

4) Účinnost závazku Zhotovitele k provedení Opčního díla Smluvní strany sjednají uzavřením opčního 
dodatku ke Smlouvě. Součástí opčního dodatku bude zejména: 

i. podrobný popis obsahu a rozsahu Opčního díla, 

ii. lhůta pro provedení Opčního díla a 

iii. celková cena Opčního díla. 

5) Cena Opčního díla 
Cena Opčního díla je sjednána jako časová, přičemž její konkrétní hodnota bude předmětem jednání 
Smluvních stran. Maximální výše ceny za hodinu provádění Opčního díla činí v případě: 

i. velmi náročných a koncepčních prací 750,- Kč bez DPH, 

ii. náročné práce 500,- Kč bez DPH a 

iii. méně náročné práce 300,- Kč bez DPH. 

Zhotovitel potvrzuje, že sazby uvedené v tomto ustanovení použil rovněž při stanovení Ceny díla.  

VIII. POJIŠTĚNÍ 

1) Zhotovitel je povinen, aniž by tím byla jakkoli omezena jeho odpovědnost daná Smlouvou a účinnými 
právními předpisy, sjednat pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Objednateli a třetím 
osobám, a to za splnění následujících minimálních požadavků: 

i. limit plnění pro jednotlivá rizika min. 2.000.000,- Kč, 

ii. počátek krytí nejpozději se zahájením provádění Díla.  

2) Zhotovitel je povinen nejpozději s prvním dnem pojištění předložit Objednateli pojistku podepsanou 
pojišťovnou; převzetí pojistky není považováno za potvrzení vhodnosti či přiměřenosti sjednaného 
pojištění Objednatelem. 

3) Zhotovitel se zavazuje, že pojištění v rozsahu těchto ustanovení nebude zrušeno, omezeno ani jakkoli 
jinak měněno bez předchozího písemného vyjádření Objednatele, a to do konce Výstavby. 

IX. SMLUVNÍ POKUTY A NÁHRADA ŠKODY 

1) V případě prodlení Zhotovitele oproti lhůtě pro předání kterékoli z VF nebo lhůtě pro splnění 
kteréhokoliv Milníku se Zhotovitel zavazuje Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,3 % z ceny 
příslušné VF za každý započatý den prodlení. To neplatí pro VF 9. 



 

    Smlouva č. 05594/2022/00        11 
    Projektant „FP-doplnění chlazení ne 3. NP JV část (děkanát) a výměna zdrojů chladu ve str. B 1NP“ 

2) V případě, že Zhotovitel nesplní některou svou povinnost v rámci provádění VF 9, zavazuje se 
Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každé jednotlivé porušení. 

3) Pokud Zhotovitel ve sjednané lhůtě neodstraní reklamovanou vadu Díla, lhostejno zda při převzetí VF, 
Milníku či v průběhu Reklamační lhůty, zavazuje se Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 1.000,- 
Kč za každou vadu, s jejímž odstraněním je v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení. 

4) Pokud Zhotovitel neposkytne řádně a včas součinnost příslušnému správnímu orgánu při obstarávání 
Rozhodnutí, zavazuje se Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 1.500,- Kč za každý takový případ 
prodlení, a to za každý i započatý den prodlení. Ustanovení se neuplatní na dobu prodlení, za kterou 
je odpovědný Objednatel.  

5) Pokud Zhotovitel neposkytne řádně a včas součinnost při přípravě zadávací dokumentace nebo při 
přípravě vysvětlení, změny nebo doplnění zadávací dokumentace, zavazuje se Objednateli zaplatit 
smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý takový případ, a to za každý i započatý den prodlení. 

6) Pokud Zhotovitel neposkytne řádně a včas součinnost v případě přezkoumávání dokumentace 
Zadávacího řízení k tomu oprávněným správním orgánem či soudem, zavazuje se Objednateli zaplatit 
smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každé takové neposkytnutí součinnosti, a to za každý i započatý 
den prodlení. 

7) Smluvní pokuty se stávají splatnými dnem následujícím po dni, ve kterém na ně vzniklo právo. 

8) Nárok Objednatele na náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti Zhotovitele, ke které se 
vztahuje smluvní pokuta, se snižuje o výši zaplacené smluvní pokuty. 

9) Smluvní pokuty se uplatní do maximální souhrnné výše 10 % z částky uvedené v čl. V odst. 1. 

X. USTANOVENÍ O VÝPOVĚDI 

1) Smluvní strany se dohodly, že závazky vzniklé ze Smlouvy mohou zaniknout písemnou výpovědí, a to 
za níže uvedených podmínek: 

i. Objednatel je oprávněn závazky kdykoli částečně nebo v celém rozsahu vypovědět. 
Závazky pak zanikají doručením výpovědi, není-li ve výpovědi uvedena výpovědní doba. 
Výpovědní doba však nebude delší než 3 měsíce od počátku kalendářního měsíce 
následujícího po měsíci, v němž byla výpověď Zhotoviteli doručena. 

ii. Zhotovitel je oprávněn závazky kdykoli v celém rozsahu vypovědět, a to s 3měsíční 
výpovědní dobou, která počíná běžet od počátku kalendářního měsíce následujícího po 
měsíci, v němž byla výpověď Objednateli doručena. 

2) Závazky, u kterých ze Smlouvy nebo z příslušného právního předpisu vyplývá, že by měly trvat i po 
výpovědi, trvají i poté. 

XI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1) Uzavření, uveřejnění a účinnost Smlouvy 

 
 

 
2) Smlouvu lze změnit nebo doplnit pouze písemnými průběžně číslovanými dodatky. Pouze ustanovení, 

která jsou uvozena nebo ke kterým se dodává „nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem 
dohodnuto jinak“, Smluvní strany považují za ustanovení pořádkového charakteru, kdy je v zájmu 
obou Smluvních stran mít možnost pružně reagovat na průběh a podmínky plnění závazků ze 
Smlouvy. Takové dohody jinak Smluvní strany nepovažují za změny Smlouvy a mohou být provedeny 
i ústně, přičemž se má za to, že osobami k nim oprávněnými za Smluvní strany jsou i jejich kontaktní 
osoby. 
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3) Není-li ve Smlouvě dohodnuto jinak, řídí se práva a povinnosti Smlouvou neupravené či výslovně 
nevyloučené příslušnými ustanoveními OZ a dalšími právními předpisy účinnými ke dni uzavření 
Smlouvy. 

4) Pokud se stane některé ustanovení Smlouvy neplatné nebo neúčinné, nedotýká se to ostatních 
ustanovení Smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v takovém případě zavazují 
nahradit dohodou ustanovení neplatné nebo neúčinné ustanovením platným a účinným, které 
nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného nebo neúčinného. 

5) Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti ze Smlouvy na třetí osobu pouze 
s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Objednatel je oprávněn převést svoje práva a 
povinnosti ze Smlouvy na třetí osobu. 

6) Zhotovitel se za podmínek stanovených Smlouvou v souladu s pokyny Objednatele a při vynaložení 
veškeré potřebné péče zavazuje jako osoba povinná dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, spolupůsobit při výkonu finanční kontroly; 
obdobně je Zhotovitel povinen zavázat i svoje subdodavatele. 

7) Objednatel je oprávněn započíst vůči jakékoli pohledávce Zhotovitele za Objednatelem, i nesplatné, 
jakoukoli svou pohledávku, i nesplatnou, za Zhotovitelem. 

8) Případné rozpory se Smluvní strany zavazují řešit dohodou. Teprve nebude-li dosažení dohody mezi 
nimi možné, bude věc řešena u věcně příslušného soudu; místně příslušným je soud, v jehož obvodu 
má sídlo Objednatel. 

9) Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou, 
není-li uzavřena elektronickými prostředky, a to tak, že každá smluvní strana ji opatří svým uznávaným 
elektronickým podpisem. 

10) Smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve 
znění pozdějších předpisů. Smlouvu zašle k uveřejnění v registru smluv Objednatel. 

11) Smluvní strany potvrzují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly a s jejím obsahem souhlasí. Na 
důkaz toho připojují své podpisy. 

 

 

V Brně dne 31. 3. 2022                                                  V Brně dne 31. 3. 2022  

Za Objednatele Za Zhotovitele 

 

 

 

……………………………….. ………………………………… 

Mgr. Josef Sobotka                                                 Ing. Petr Komínek 

na základě pověření                                                          jednatel  
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SEZNAM PŘÍLOH: 
 

A. Stavební program 

B. Požadavky na zpracování technických podmínek a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr 

C. Výkonová fáze 1 – Příprava projektu 

D. Výkonová fáze 2 – Návrh stavby 

E. Výkonová fáze 3 – Projekt pro územní rozhodnutí (DUR) 

F. Výkonová fáze 4 – Projekt pro stavební povolení (DSP) 

G. Výkonová fáze 5 – Projekt pro provádění stavby (DPS) 

H. Výkonová fáze 6 – Dokumentace pro výběr dodavatele interiérového vybavení (DVD Interiér) 

I. Výkonová fáze 7 – Dokumentace pro výběr dodavatele orientačního systému (DVD OS) 

J. Výkonová fáze 8 – Dokumentace pro výběr dodavatele audiovizuální techniky (DVD AVT) 

K. Výkonová fáze 9 – Autorský dozor (AD) 

L. Harmonogram plnění a plateb 

M. Realizační tým 

N.      Cenová nabídka 
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A. STAVEBNÍ PROGRAM 

 

1) Základní popis Stavby 

 

V současné době jsou ve strojovně B v 1. NP dva nefunkční zdroje chladu, které jsou zastaralé a již je 
nelze opravit. Je proto nutné je vyměnit.  

Dále je zapotřebí postupně pokračovat v doplnění chlazení tak, aby se postupně zrealizovalo v celém 
objektu. V roce 2022 by se tak měla zrealizovat JV část 3.NP. 

Předpokládaný rozsah prací – v rozsahu CN č. NB20220013 ze dne 3.2.2022 – Příloha N. 

 

Vypracování dokumentace pro provedení stavby (DPS).  

Vypracování rozpočtu a výkazu výměr dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.. 

 

2) Výstavba v Sekcích 



 

    Smlouva č. 05594/2022/00        15 
    Projektant „FP-doplnění chlazení ne 3. NP JV část (děkanát) a výměna zdrojů chladu ve str. B 1NP“ 

B. POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ TECHNICKÝCH PODMÍNEK A SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A 
SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR 

 

3) Požadavky na zpracování technických podmínek ve smyslu ustanovení § 89 a násl. ZZVZ 
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4) Požadavky na zpracování Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 

 

iii. ZZVZ 

iv. relevantní prováděcí právní předpisy k ZZVZ, zejména Vyhláška 169, 

v. SZ, 

vi. Vyhláška 499. 

 

 

 

 

 
vii. pořadové číslo položky, 

viii. číselné zatřídění položky, pokud je možné danou položku zatřídit, s označením cenové 
soustavy, pokud je použita, 

ix. popis položky jednoznačně vymezující druh a kvalitu prací, dodávky nebo služby, s 
případným odkazem na jiné dokumenty, zejména technické a cenové podmínky včetně 
uvedení technických parametrů nebo vlastností požadovaného materiálu nebo výrobku. 
Popis položky bude prostý obchodních názvů ve smyslu odst. 1) bodu f) tohoto dokumentu, 

x. měrnou jednotku (dále jen „MJ“), 

xi. množství v MJ,  

xii. výkaz výměr k uvedenému množství ve smyslu ustanovení Vyhlášky 169,  

xiii. cena/MJ, 

xiv. cenu celkem (Kč bez DPH), 

xv. zásady měření, nejsou-li tyto nahrazeny zásadami v úvodu soupisu prací. 
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C.VÝKONOVÁ FÁZE 1 – PŘÍPRAVA PROJEKTU 
V rámci této VF Zhotovitel poskytne následující standardní i nadstandardní výkony a činnosti: 

 
xvi. zhodnocení vstupních údajů, 

xvii. soupis identifikačních údajů, 
xviii. posouzení záměru Objednatele, doporučení rozsahu rekonstrukce v souvislosti 

s ekonomickými a ekologickými parametry zadání, 
xix. zjištění požadavků na požárně bezpečnostní řešení Stavby (Správa objektu a osoba 

vykonávající koordinaci BOZP a PO) 
xx. specifikace potřebných projekčních podkladů. 
 

xxi. zjištění kapacitních možností a nároků na technickou (energie apod.), 
xxii. předjednání záměru u zásadních příslušných správních orgánů a jiných osob  

V rámci této VF Objednatel poskytne součinnost Zhotoviteli zejména v těchto oblastech: 
xxiii. předání dostupných podkladů, 
xxiv. zajištění přístupu na pozemek (resp. Stavbu), 
xxv. vyjasnění a upřesnění záměru, 

xxvi. konzultace předpokládaných investičních nákladů, 
xxvii. účast na předběžných jednáních u příslušných správních orgánů a jiných osob. 

 
 

D. VÝKONOVÁ FÁZE 2 – NÁVRH STAVBY 
Výkonová fáze č. 2 není požadována. 
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       E.  VÝKONOVÁ FÁZE 3 – PROJEKT PRO ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ (DUR) 
Výkonová fáze č. 3 není požadována. 

 

F. VÝKONOVÁ FÁZE 4 – PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ (DSP) 
Výkonová fáze č. 4 není požadována. 

 

G. VÝKONOVÁ FÁZE 5 – PROJEKT PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY (DPS) 

V rámci této VF Zhotovitel vyhotoví PD – DPS v této souvislosti poskytne následující standardní i 
nadstandardní výkony a činnosti: 

 
xxviii. vyhotovení PD 

- v rozsahu a o obsahu projektové dokumentace pro provádění stavby podle Vyhlášky 499 
(architektonicko-stavební část a dokumentace technických a technologických částí 
Stavby) včetně koncepční koordinace všech profesí, 

- v souladu s Vyhláškou 169 a ZZVZ 
- v souladu s podrobnějšími požadavky Objednatele uvedenými v příloze B Smlouvy; 

xxix. v případě stavebních úprav vyhotovení dokumentace pro úpravy stavby včetně bouracích 
prací, 

xxx. koordinace projektů jednotlivých profesí a zapracování do DPS, 
xxxi. definice veškerých materiálů a povrchů a jejich odsouhlasení objednatelem, 

xxxii. vyhotovení Soupisu materiálů a součástí technologie VS po profesích, který určí rozsah 
vzorkování dodavateli stavebních prací a dodávek k jejich odsouhlasení Objednatelem při 
realizaci, 

xxxiii. vyhotovení Soupisu prací; podrobnější požadavky Objednatele jsou uvedeny v příloze B 
Smlouvy, 

xxxiv. poskytnutí součinnosti Objednateli při přípravě dokumentace pro výběr dodavatele Stavby 
pro Zadávací řízení a při přípravě vysvětlení, změn nebo doplnění dokumentace pro výběr 
dodavatele Stavby v průběhu Zadávacího řízení; 

 
xxxv. kontrola projekčních podkladů, 

xxxvi. upřesnění cílových představ Objednatele, 
xxxvii. prohlídka, vyhodnocení a zadokumentování stávajícího stavu, 

xxxviii. zapracování dodatečných a změnových požadavků Objednatele, 
xxxix. soutisky tras profesí, 

xl. provozní schémata, 
xli. podrobný kontrolní rozpočet zpracovaný na základě Soupisu prací aktuálních ceníků 

stavebních prací, 
xlii. plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, 

xliii. požárně bezpečnostní řešení. 
 

xliv. předložení PD ke schválení, 
 
V rámci této VF Objednatel poskytne součinnost Zhotoviteli zejména v těchto oblastech: 

xlv. zajištění přístupu na pozemky a dotčené stavby, 
xlvi. upřesnění cílových představ, 

xlvii. konzultace konceptu a jeho odsouhlasení, 
xlviii. upřesnění předpokládaných investičních nákladů, 

xlix. účast na jednáních u příslušných správních orgánů a jiných osob, 
l. úhrada správních poplatků, 

li. účast na koordinačních jednáních, 
lii. odsouhlasení navrženého technického řešení Stavby, 
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liii. odsouhlasení specifikace koncových prvků a zařízení, materiálů a povrchových úprav, 
liv. zajištění součinnosti uživatelů při projednávání. 

 
V rámci této VF Zhotovitel vyhotoví PD se zákresem stávajících rozvodů chlazení v objektu. 

 

H. VÝKONOVÁ FÁZE 6 – DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE INTERIÉROVÉHO 
VYBAVENÍ (DVD INTERIÉR) 

Výkonová fáze č. 6 není požadována. 
 

I. VÝKONOVÁ FÁZE 7 – DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE ORIENTAČNÍHO 
SYSTÉMU (DVD OS) 

Výkonová fáze č. 7 není požadována. 
 

J. VÝKONOVÁ FÁZE 8 – DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE AUDIOVIZUÁLNÍ 
TECHNIKY (DVD AVT) 

Výkonová fáze č. 8 není požadována. 

 

K. VÝKONOVÁ FÁZE 9 – AUTORSKÝ DOZOR (AD) 

V rámci této VF Zhotovitel poskytne dle potřeby Objednatele následující standardní i nadstandardní 
výkony a činnosti: 

 
lv. účast na kontrolních dnech a prohlídkách stavby a konzultace na staveništi, 

lvi. kontrola Výstavby podle DPS, 

lvii. odsouhlasení použitých materiálů a výrobků se srovnávacím standardem daným DPS, 

lviii. kontrola dodržování opatření a řešení environmentálních podmínek, 

lix. dohled nad odstraňováním závad; 

 
lx. poradenství při provádění detailů a složitějších atypických konstrukcí, 

lxi. účast na jednáních o změnách Výstavby vyvolaných Objednatelem nebo Dodavatelem, 
lxii. posouzení odchylek, změn a úprav Výstavby, 

lxiii. provádění zápisů do stavebního deníku vedeného Dodavatelem, 

 
V rámci této VF Objednatel poskytne součinnost Zhotoviteli zejména v těchto oblastech: 
lxiv. zajištění přístupu na staveniště, 
lxv. koordinace správce/manažera Výstavby, případně TDI se Zhotovitelem, určení postupu 

Výstavby v souladu s výsledkem 
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L. HARMONOGRAM PLNĚNÍ A PLATEB 

 

 

VF Skutečnosti rozhodné pro splnění jednotlivých VF a popis 
případných milníků nutných pro splnění jednotlivých VF 

Lhůta ve dnech  
od účinnosti Smlouvy, 
není-li uvedeno jinak 

Cena VF 
z Ceny díla uvedené ve 
Smlouvě, není-li uvedeno 
jinak 

POPIS podmínek 
pro uvolnění Zádržného 

1 
Příprava projektu Provedení VF 1 10 10% Zádržné není uplatněno 

5 
DPS 

 
Předání DPS, soupisu prací, zmapování současného stavu chlazení 50  90 % Odstranění poslední vady a nedodělku DPS 

9 
Autorský dozor       Předání dokončené Stavby Dodavatelem 

Na výzvu objednatele 
po dobu činnosti 

Dodavatele 

Dle skutečně 
vykonaných hodin Zádržné není uplatněno 

 

 

M. REALIZAČNÍ TÝM 
 
Ing. Petr Komínek 
Ing. Miroslav Kmeťo 
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N. CENOVÁ NABÍDKA 
 

 


	I. Definice
	1) Ve Smlouvě se rozumí:
	a) AD autorský dozor, tj. všechny výkony a činnosti Zhotovitele o obsahu a rozsahu uvedeném v příslušné příloze Smlouvy,
	b) AZ zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů,
	c) Cenou díla částka, která náleží Zhotoviteli za řádné a včasné provedení Díla,
	d) ČSN technické normy vydané a spravované Českou agenturou pro standardizaci, resp. jejími právními předchůdci,
	e) Dílem soubor závazků Zhotovitele dle Smlouvy, zejména závazků vyhotovit prováděcí PD na akci „FP-doplnění chlazení ne 3. NP JV část (děkanát) a výměna zdrojů chladu ve str. B 1NP“ dle cenové nabídky ze dne 3.2. 2022,
	f) Dodavatelem osoba, která provádí Stavbu, dodávky či služby v rámci Výstavby,
	g) DPS PD pro provádění stavby, jak je popsána v příslušné příloze Smlouvy, je-li vyhotovení takové PD Smlouvou sjednáno,
	h) DSP PD pro stavební povolení, jak je popsána v příslušné příloze Smlouvy, je-li vyhotovení takové PD Smlouvou sjednáno,
	i) DUR PD pro územní rozhodnutí, jak je popsána v příslušné příloze Smlouvy, je-li vyhotovení takové PD Smlouvou sjednáno,
	j) DVD AVT PD pro výběr dodavatele audiovizuální technicky, jak je popsána v příslušné příloze Smlouvy, je-li vyhotovení takové PD Smlouvou sjednáno,
	k) DVD Interiér PD pro výběr dodavatele interiérového vybavení, jak je popsána v příslušné příloze Smlouvy, je-li vyhotovení takové PD Smlouvou sjednáno,
	l) DVD OS PD pro výběr dodavatele orientačního systému, jak je popsána v příslušné příloze Smlouvy, je-li vyhotovení takové PD Smlouvou sjednáno,
	m) Dokumentací zakázky se rozumí soubor veškerých dokumentů či podkladů nezbytných či vhodných pro to, aby PD mohla být vyhotovena či aby Rozhodnutí mohlo být vydáno, zejména výkresy, náčrty, mapy, plány, zprávy, rozbory, a to v tištěné nebo elektroni...
	n) DPH daň z přidané hodnoty,
	o) DUZP datum uskutečnění zdanitelného plnění,
	p) Fakturou daňový doklad,
	q) Harmonogramem plnění a plateb dokument tvořící jednu z příloh Smlouvy,
	r) Licencí oprávnění k výkonu práva duševního vlastnictví k PD ve smyslu § 2358 a násl. OZ ve spojení s příslušnými ustanoveními AZ,
	s) Milníkem výkony a činnosti ve vztahu ke konkrétní VF,
	t) Opčním dílem soubor dalších závazků Zhotovitele navazujících na Dílo,
	u) OZ zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
	v) PD projektová dokumentace nezbytná či vhodná pro Výstavbu, jak je popsána zejména v přílohách Smlouvy; PD je předmětem Díla,
	w) Předávacím protokolem protokol o předání a převzetí VF,
	x) Realizačním týmem skupina pracovníků na straně Zhotovitele, prostřednictvím kterých bude Zhotovitel plnit závazky dle Smlouvy,
	y) Reklamační lhůtou lhůta pro reklamaci vad Díla,
	z) Sekcí ucelená část Výstavby; rozdělení Výstavby do Sekcí, pokud Objednatel Sekce vymezil, je popsáno v příslušné příloze Smlouvy; je-li Výstavba rozdělena do Sekcí, je do nich rozděleno i Dílo; není-li dále ujednáno či nevyplývá-li ze Smlouvy jinak...
	aa) Smlouvou tato smlouva o Dílo,
	bb) Smluvní stranou označení pro Zhotovitele nebo Objednatele,
	cc) Rozhodnutím zejména rozhodnutí, povolení nebo souhlas dle SZ či jiného právního předpisu nezbytné k Výstavbě; Objednatel v příslušné příloze Smlouvy uvádí, která Rozhodnutí považuje za nezbytná, nebo u kterých očekává, že za nezbytná pro Výstavbu ...
	dd) Stavbou „Rekonstrukce řídícího systému chlazení FP VUT – rekonstrukce rozvaděče RM 1“ tj. předmět stavebních prací provedených Dodavatelem v rámci Výstavby,
	ee) Stavebním programem dokument vymezující požadavky Objednatele na rozsah, výkony a funkci Stavby uvedený v příslušné příloze Smlouvy,
	ff) Soupisem prací soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr dle Vyhlášky 169 a ZZVZ,
	gg) SZ zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,
	hh) Veřejnou zakázkou veřejná zakázka, která byla zadána Objednatelem Zhotoviteli uzavřením této Smlouvy,
	ii) VF výkonová fáze, tj. věcně a časově ucelená část Díla,
	jj) Vyhláškou 169 vyhláška č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů,
	kk) Vyhláškou 499 vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů,
	ll) Výstavbou provedení stavebních prací, dodávek a služeb pro Objednatele tak, aby Stavba plnila svůj účel,
	mm) Zadávacím řízením postup Objednatele zejména podle ZZVZ, jehož účelem je výběr nejvhodnějšího Dodavatele; ustanovení Smlouvy pojednávající o Zadávacím řízení se uplatní i na řízení mimo režim ZZVZ, je-li jejich účelem výběr nejvhodnějšího Dodavatele,
	nn) Zádržným právo Objednatele zadržet část Ceny díla,
	oo) Zákonem č. 360/1992 zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů,
	pp) ZDPH zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů,
	qq) ZZVZ zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

	2) Nevyplývá-li z kontextu Smlouvy jinak, slova a slovní spojení představující definice uvedená ve Smlouvě v jednotném čísle zahrnují i množné číslo a naopak.

	II. Předmět smlouvy
	III. Podmínky provádění díla
	1) Obecné podmínky provádění Díla
	a) Řádně je Dílo provedeno tehdy, odpovídá-li Smlouvě, příslušným právním nebo profesním předpisům, ČSN či jiným normám, které se na provedení Díla přímo či nepřímo vztahují. Možnost sjednat změny závazků ze Smlouvy tím není dotčena.
	b) Zhotovitel je povinen Objednateli bez zbytečného odkladu sdělovat všechny jím zjištěné relevantní skutečnosti, které by mohly ovlivnit pokyny či zájmy Objednatele stran Díla.
	c) Objednatel se zavazuje poskytovat Zhotoviteli součinnost nezbytnou pro to, aby byl schopen závazky ze Smlouvy řádně a včas plnit; bližší požadavky na součinnost Objednatele jsou uvedeny v příslušných přílohách Smlouvy.
	d) Je-li Zhotovitel povinen dle Smlouvy vyhotovit či opatřit jakýkoli doklad či dokument, nelze z jeho schválení Objednatelem dovozovat přenesení odpovědnosti za řádné a včasné provedení Díla ze Zhotovitele na Objednatele, a to ani částečně.

	2) Provádění Díla po VF
	a) Zhotovitel se zavazuje provádět Dílo po VF, jak jsou vymezeny v příslušných přílohách Smlouvy.
	b) VF 9 Zhotovitel provede teprve na základě písemné výzvy Objednatele k jejímu provedení.

	3) Stavební program; upřesňující požadavky Objednatele na Stavbu; koordinační porady
	a) Stavební program představuje základní podklad pro provedení Díla.
	b) Zhotovitel se zavazuje při provádění Díla zjišťovat upřesňující požadavky Objednatele vážící se ke Stavbě, tyto s ním konzultovat a Dílo provést tak, aby Stavba v nejvyšší možné míře upřesňujícím požadavkům Objednatele odpovídala. Za tímto účelem s...
	c) Zhotovitel o každé koordinační poradě vyhotoví písemný záznam, který nejpozději do 2 pracovních dnů po jejím konání zašle Objednateli, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak.

	4) Vyhotovení PD
	a) Závazek vyhotovit PD zahrnuje zejména:
	i. zpracování návrhů PD a jejich předkládání Objednateli k vyjádření,
	ii. konzultace návrhů PD s Objednatelem,
	iii. úpravy PD dle požadavků Objednatele a
	iv. obstarání nezbytných dokladů a dokumentací za Objednatele, zejména
	- rozhodnutí, vyjádření, souhlasů, stanovisek a jiných dokladů o splnění požadavků podle příslušných právních předpisů vydaných nebo zpracovaných příslušnými správními orgány nebo osobami a
	- dokumentací zpracovaných osobami k tomu oprávněnými podle příslušných právních předpisů

	a jakýchkoli jiných podkladů včetně provedení doplňujících průzkumů, studií, analýz a měření nezbytných či vhodných pro to, aby PD mohla být bezvadně vyhotovena či aby Rozhodnutí mohlo být vydáno, a
	v. úpravy PD dle podmínek a připomínek příslušných správních orgánů a jiných osob.

	b) Součástí PD bude seznam ČSN či jiných norem vztahujících se k PD.
	c) PD bude Zhotovitelem předána jak v listinné, tak elektronické podobě. Není-li u konkrétní PD sjednáno jinak, pak se Zhotovitel na výzvu Objednatele zavazuje PD předat v 6 výtiscích v listinné podobě. V digitální podobě, tj. editovatelné jako *.dwg,...
	d) Objednatel je oprávněn ve lhůtě alespoň 7 dnů před předáním PD vyzvat Zhotovitele k předání většího než sjednaného počtu výtisků či vyhotovení. Jejich cena bude Smluvními stranami sjednána na základě cen obvyklých v místě a čase jejich obstarání.
	e) Na Dokumentaci zakázky se ustanovení o PD užijí přiměřeně.
	f) Je-li v průběhu provádění Díla zjištěno, že k jeho dokončení je nezbytné upravit již vyhotovenou PD či již vypracovanou nebo získanou Dokumentaci zakázky, je Zhotovitel povinen takové úpravy bezodkladně provést, a to bez dopadu na Cenu díla. Cena d...

	5) Licence
	a) PD je autorským dílem dle AZ, Zhotovitel poskytuje Objednateli podpisem Smlouvy výhradní Licenci.
	b) Licence je poskytnuta na dobu trvání majetkových práv autorských k PD, a to v neomezeném rozsahu množstevním a ke všem způsobům užití. Zhotovitel prohlašuje, že PD je vytvořena jejím autorem či autory jakožto dílo zaměstnanecké, případně že je oprá...
	c) Objednatel není povinen Licenci využít. Zhotovitel uděluje Objednateli souhlas k postoupení Licence třetí osobě, a to ať už zcela, nebo zčásti a současně uděluje Objednateli právo poskytovat podlicence v plném rozsahu, jaký vyplývá z licenčního opr...
	d) Objednatel je bez souhlasu Zhotovitele oprávněn PD zpracovat, měnit či upravovat, vytvářet odvozená autorská díla samostatně nebo i prostřednictvím třetích osob a spojovat ji s jinými autorskými díly. Objednatel je rovněž oprávněn uvádět PD a autor...

	6) Součinnost Zhotovitele
	a) Zhotovitel se zavazuje při provádění Díla postupovat v součinnosti s Dodavatelem tak, aby činností nebo nečinností Zhotovitele nebylo mařeno plnění jeho závazků dle Smlouvy ani plnění závazků Dodavatele vůči Objednateli.
	b) Objednatel předá Zhotoviteli kontaktní údaje Dodavatele, a to bezodkladně po jeho výběru.
	c) Zhotovitel se zavazuje poskytovat Objednateli součinnost v případě projednávání Výstavby, Zadávacího řízení či PD před k tomu oprávněným správním orgánem či soudem.  Součinnost dle tohoto ustanovení se Zhotovitel zavazuje poskytovat ve lhůtách, kte...

	7) Zastupování Objednatele Zhotovitelem; Obstarávání Rozhodnutí
	a) Uzavřením Smlouvy uděluje Objednatel Zhotoviteli plnou moc k tomu, aby jej při plnění závazků dle Smlouvy zastupoval ve správních řízeních a při všech jednáních s příslušnými správními orgány či jinými osobami, kterých je třeba pro vyhotovení PD či...
	b) Zhotovitel je povinen předběžně, a není-li to možné, tak ihned po jejich učinění, informovat Objednatele o obsahu jakýchkoli úkonů činěných za Objednatele.
	c) Při obstarávání Rozhodnutí postupuje Zhotovitel tak, aby nedocházelo ke zbytečným prodlením. Zhotovitel se zavazuje poskytovat příslušnému správnímu orgánu maximální součinnost ve lhůtách, které byly správním orgánem stanoveny, není-li takové lhůty...

	8) Zhotovitel se zavazuje, že v souvislosti s plněním závazků dle Smlouvy ani v souvislosti s Výstavbou nebude přijímat úplatu od jiných osob než od Objednatele, a to v jakékoli podobě. Uvedené neplatí pro vyhotovení výrobní, dílenské dokumentace či d...

	IV. Čas provedení Díla
	1) Provedení Díla
	a) Dílo je provedeno, je-li provedena poslední VF.
	b) VF je provedena, je-li řádně dokončena a předána.
	c) VF je řádně dokončena, dokončil-li Zhotovitel veškeré činnosti uvedené v příslušné příloze Smlouvy.
	d) Lhůty pro předání jednotlivých VF jsou uvedeny v Harmonogramu plnění a plateb.

	2) Předání a převzetí VF
	a) Místem předání a převzetí VF je sídlo Objednatele.
	b) Předání a převzetí VF Smluvní strany potvrdí v Předávacím protokolu, který vyhotoví Zhotovitel. Předávací protokol bude obsahovat zejména následující:
	i. identifikační údaje Zhotovitele a Objednatele,
	ii. identifikaci VF, která je předmětem předání a převzetí,
	iii. datované podpisy Smluvních stran a
	iv. ujednání, že Zhotovitel VF předává a Objednatel VF přebírá.

	c) Zhotovitel odevzdá Objednateli VF ke kontrole ve lhůtě pro předání příslušné VF včetně vyhotoveného Předávacího protokolu. Objednatel na žádost Zhotovitele odevzdání VF ke kontrole písemně potvrdí; toto potvrzení není převzetím VF.
	d) Objednatel po odevzdání VF provede kontrolu vad VF. Zjistí-li Objednatel, že VF vykazuje vady, oznámí to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne jejího odevzdání Zhotoviteli. Má se za to, že nejpozději dnem následujícím po uplynutí 10 pracovních dn...
	e) Objednatel není povinen převzít VF, vykazuje-li vady, které samy o sobě či ve spojení s jinými brání řádnému užívání PD nebo její užívání podstatným způsobem omezují.
	f) Přebírá-li Objednatel VF s vadami, uvede tuto skutečnost do Předávacího protokolu a připojí soupis těchto vad včetně způsobu jejich odstranění. Takové vady budou odstraněny ve lhůtě 5 pracovních dní, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohod...
	g) Pro případ nepřevzetí VF, která vykazuje vady, Objednatelem Smluvní strany sjednávají, že se na VF hledí, jako by nebyla předána, a to se všemi důsledky, které se s jejím nepředáním pojí.
	h) Neoznámení vad dle těchto ustanovení nevylučuje uplatnění práv z těchto vad v Reklamační lhůtě.

	3) Prodloužení lhůty pro předání VF
	a) Lhůta pro předání VF může být přiměřeně prodloužena,
	i. jestliže ke zpoždění došlo z důvodů na straně Objednatele, příp.
	ii. prokáže-li Zhotovitel, že ke zpoždění nedošlo z důvodů na jeho straně.

	b) Prodloužená lhůta pro předání VF se určí adekvátně podle délky trvání překážky s přihlédnutím k době nezbytné pro její provedení za podmínky, že Zhotovitel učinil veškerá rozumně očekávatelná opatření k tomu, aby předešel či alespoň zkrátil dobu tr...
	c) Smluvní strany berou na vědomí, že tuto smlouvu uzavírají v době trvajících omezení v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru (označovaného jako SARS CoV-2). Zhotovitel si není ke dni uzavření Smlouvy vědom jakýchkoliv překážek, které by mu v d...
	d) Prodlení Zhotovitele oproti lhůtě pro předání kterékoli VF o více než 15 dnů se považuje za podstatné porušení Smlouvy.

	4) Kontrola splnění Milníků
	O splnění Milníku vyhotoví Zhotovitel zápis, který obě Smluvní strany podepíší. Splnění posledního Milníku v příslušné VF může být potvrzeno Předávacím protokolem. Při kontrole splnění Milníků Smluvní strany postupují přiměřeně v souladu s ustanovením...


	V. Cena díla a platební podmínky
	1) Cena díla je stanovena na základě nabídky Zhotovitele č. NB20220013 ze dne 3.2.2022 a činí: 235 000,00 Kč  bez DPH.
	2) Částka uvedená v odst. 1 nezahrnuje
	cenu za poskytování AD, která bude účtována dle skutečně odpracovaných hodin ve výši 750,00 Kč bez DPH za hodinu.

	3) Cena díla bude hrazena, jak je uvedeno v Harmonogramu plnění a plateb, příloha L smlouvy.
	4) Smluvní strany výslovně utvrzují, že
	i. Cena díla zahrnuje i odměnu za Licenci a že
	ii. je-li provedení některých VF sjednáno až na základě výzvy Objednatele, pak bez této výzvy Zhotoviteli nevzniká nárok na část Ceny díla, která těmto VF odpovídá.

	5) Fakturace
	a) Cenu díla Objednatel uhradí na základě Faktur vystavených v souladu s Harmonogramem plnění a plateb.
	b) Faktury je Zhotovitel povinen doručit do sídla Objednatele do 3 pracovních dnů od data jejich vystavení, a to v elektronické podobě ve formátu pdf na adresu vut@vutbr.cz.
	c) Splatnost Faktur je 30 dní ode dne jejich doručení Objednateli.
	d) Cena díla bude Objednatelem uhrazena bezhotovostními převody na bankovní účet Zhotovitele uvedený v záhlaví Smlouvy. Uvede-li Zhotovitel na Faktuře bankovní účet odlišný, má se za to, že požaduje provedení úhrady na bankovní účet uvedený na Faktuře...
	e) Každá Faktura bude splňovat veškeré zákonné a smluvené náležitosti, zejména
	i. náležitosti účetního dokladu stanovené v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,
	ii. uvedení názvu VF, případně Milníku,
	iii. uvedení informace o lhůtě splatnosti a
	iv. uvedení údajů bankovního spojení Zhotovitele.

	f) Objednatel si vyhrazuje právo vrátit Fakturu Zhotoviteli bez úhrady, jestliže tato nebude splňovat požadované náležitosti. V tomto případě bude lhůta splatnosti Faktury přerušena a nová 30denní lhůta splatnosti bude započata po doručení Faktury opr...
	g) V případě, že Faktura nebude obsahovat předepsané náležitosti a tuto skutečnost zjistí až příslušný správce daně či jiný orgán oprávněný k výkonu kontroly u Zhotovitele nebo Objednatele, nese veškeré následky z tohoto plynoucí Zhotovitel.
	h) V případě, že
	i. úhrada Ceny díla, resp. její části, má být provedena zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko ve smyslu § 109 odst. 2 písm. b) ZDPH nebo že
	ii. číslo bankovního účtu Zhotovitele uvedené ve Smlouvě či na Faktuře nebude uveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu § 109 odst. 2 písm. c) ZDPH,


	6) Zádržné
	a) Je-li pro konkrétní VF či Milník v Harmonogramu plnění a plateb sjednáno Zádržné, bude z vystavených Faktur Objednatelem uhrazeno 90 % částky, na kterou zní.
	b) Zbývajících 10 % bude uhrazeno do 30 dnů
	i. po dni rozhodném pro výplatu Zádržného uvedeném v Harmonogramu plnění a plateb či
	ii. po odstranění poslední vady případně oznámené Objednatelem před převzetím VF či Milníku



	VI. Reklamační lhůta a vady Díla
	1) Reklamační lhůta
	a) Reklamační lhůta běží pro jednotlivé VF samostatně. Počíná běžet vždy předáním VF a končí dnem řádného dokončení Výstavby, nejpozději však do 60 měsíců ode dne předání příslušné VF. § 2630 OZ tím není dotčen.
	b) Zhotovitel po Reklamační lhůtu odpovídá Objednateli zejména za to, že PD ke dni jejího převzetí Objednatelem:
	i. měla vlastnosti, které si Smluvní strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které Zhotovitel popsal nebo které Objednatel očekával s ohledem na povahu PD a na základě reklamace Zhotovitelem prováděné a
	ii. plnila svůj účel, který vyplývá zejména z ust. čl. II. Smlouvy, a příp., který pro ni Zhotovitel dále uvedl nebo ke kterému se Dílo obvykle provádí.


	2) Reklamace vad Díla v Reklamační lhůtě
	a) Práva z vad Díla Objednatel uplatní u Zhotovitele kdykoliv po zjištění vady, a to reklamací doručenou k rukám kontaktní osoby Zhotovitele. I reklamace odeslaná Objednatelem poslední den Reklamační lhůty se považuje za včas uplatněnou. V reklamaci O...
	i. popis vady Díla nebo informaci o tom, jak se vada projevuje,
	ii. jaká práva v souvislosti s vadou Díla uplatňuje.

	b) Objednatel má zejména právo:
	i. na odstranění vady novým provedením vadné části Díla,
	ii. na odstranění vady opravou Díla, je-li vada tímto způsobem opravitelná,
	iii. na přiměřenou slevu z Ceny díla, nebo
	iv. odstoupit od Smlouvy.


	3) Uspokojení práv z vad Díla v Reklamační lhůtě
	a) Zhotovitel se zavazuje prověřit reklamaci a bezodkladně oznámit Objednateli, zda reklamaci uznává.
	b) V případě, že Objednatel zvolí právo na odstranění vady, pak je Zhotovitel povinen vadu odstranit, i když reklamaci neuzná, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak. V takovém případě Zhotovitel Objednatele písemně upozorní, že se...
	c) Pokud Zhotovitel reklamaci neuzná, může být její oprávněnost ověřena znaleckým posudkem, který obstará Objednatel. V případě, že reklamace bude tímto znaleckým posudkem označena jako oprávněná, ponese Zhotovitel i náklady na vyhotovení znaleckého p...
	d) Lhůty pro odstranění vad Díla
	i. do 5 pracovních dní ode dne doručení reklamace, případně
	ii. bezodkladně ode dne doručení reklamace, je-li vada reklamována v průběhu Zadávacího řízení,


	4) Vady Díla při Výstavbě

	VII. Opční dílo
	1) Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel provede za podmínek stanovených Smlouvou na žádost Objednatele pro Objednatele Opční dílo. Objednatel se zavazuje Opční dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu Opčního díla.
	2) Součástí závazku Zhotovitele provést Opční dílo budou být závazky obdobné závazku provést Dílo; zejména se může jednat o závazky spočívající v provedení takových výkonů a činností, které
	i. byť nejsou ve Smlouvě sjednány, jsou nezbytné či vhodné pro Výstavbu,
	ii. představují takový nárůst co do rozsahu požadavků Objednatele na Dílo způsobený zejména větším než původně plánovaným rozsahem Výstavby, že jej nelze spravedlivě pokrýt stávajícími ujednáními ve Smlouvě, či které
	iii. představují takový nárůst co do obsahu požadavků Objednatele na Dílo způsobený zejména dalšími či jinými požadavky Objednatele ohledně Výstavby, že jej nelze spravedlivě pokrýt stávajícími ujednáními ve Smlouvě.

	3) Smluvní strany se dohodly, že Opční dílo bude provedeno přiměřeně v souladu s podmínkami, které jsou sjednány Smlouvou pro provedení Díla, není-li výslovně sjednáno jinak.
	4) Účinnost závazku Zhotovitele k provedení Opčního díla Smluvní strany sjednají uzavřením opčního dodatku ke Smlouvě. Součástí opčního dodatku bude zejména:
	i. podrobný popis obsahu a rozsahu Opčního díla,
	ii. lhůta pro provedení Opčního díla a
	iii. celková cena Opčního díla.

	5) Cena Opčního díla
	i. velmi náročných a koncepčních prací 750,- Kč bez DPH,
	ii. náročné práce 500,- Kč bez DPH a
	iii. méně náročné práce 300,- Kč bez DPH.


	VIII. Pojištění
	1) Zhotovitel je povinen, aniž by tím byla jakkoli omezena jeho odpovědnost daná Smlouvou a účinnými právními předpisy, sjednat pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Objednateli a třetím osobám, a to za splnění následujících minimálních požadavků:
	i. limit plnění pro jednotlivá rizika min. 2.000.000,- Kč,
	ii. počátek krytí nejpozději se zahájením provádění Díla.

	2) Zhotovitel je povinen nejpozději s prvním dnem pojištění předložit Objednateli pojistku podepsanou pojišťovnou; převzetí pojistky není považováno za potvrzení vhodnosti či přiměřenosti sjednaného pojištění Objednatelem.
	3) Zhotovitel se zavazuje, že pojištění v rozsahu těchto ustanovení nebude zrušeno, omezeno ani jakkoli jinak měněno bez předchozího písemného vyjádření Objednatele, a to do konce Výstavby.

	IX. Smluvní pokuty a náhrada škody
	1) V případě prodlení Zhotovitele oproti lhůtě pro předání kterékoli z VF nebo lhůtě pro splnění kteréhokoliv Milníku se Zhotovitel zavazuje Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,3 % z ceny příslušné VF za každý započatý den prodlení. To nepla...
	2) V případě, že Zhotovitel nesplní některou svou povinnost v rámci provádění VF 9, zavazuje se Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každé jednotlivé porušení.
	3) Pokud Zhotovitel ve sjednané lhůtě neodstraní reklamovanou vadu Díla, lhostejno zda při převzetí VF, Milníku či v průběhu Reklamační lhůty, zavazuje se Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou vadu, s jejímž odstraněním je v...
	4) Pokud Zhotovitel neposkytne řádně a včas součinnost příslušnému správnímu orgánu při obstarávání Rozhodnutí, zavazuje se Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 1.500,- Kč za každý takový případ prodlení, a to za každý i započatý den prodlení. ...
	5) Pokud Zhotovitel neposkytne řádně a včas součinnost při přípravě zadávací dokumentace nebo při přípravě vysvětlení, změny nebo doplnění zadávací dokumentace, zavazuje se Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý takový případ...
	6) Pokud Zhotovitel neposkytne řádně a včas součinnost v případě přezkoumávání dokumentace Zadávacího řízení k tomu oprávněným správním orgánem či soudem, zavazuje se Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každé takové neposkytnutí...
	7) Smluvní pokuty se stávají splatnými dnem následujícím po dni, ve kterém na ně vzniklo právo.
	8) Nárok Objednatele na náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti Zhotovitele, ke které se vztahuje smluvní pokuta, se snižuje o výši zaplacené smluvní pokuty.
	9) Smluvní pokuty se uplatní do maximální souhrnné výše 10 % z částky uvedené v čl. V odst. 1.

	X. ustanovení o výpovědi
	1) Smluvní strany se dohodly, že závazky vzniklé ze Smlouvy mohou zaniknout písemnou výpovědí, a to za níže uvedených podmínek:
	i. Objednatel je oprávněn závazky kdykoli částečně nebo v celém rozsahu vypovědět. Závazky pak zanikají doručením výpovědi, není-li ve výpovědi uvedena výpovědní doba. Výpovědní doba však nebude delší než 3 měsíce od počátku kalendářního měsíce násled...
	ii. Zhotovitel je oprávněn závazky kdykoli v celém rozsahu vypovědět, a to s 3měsíční výpovědní dobou, která počíná běžet od počátku kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď Objednateli doručena.

	2) Závazky, u kterých ze Smlouvy nebo z příslušného právního předpisu vyplývá, že by měly trvat i po výpovědi, trvají i poté.

	XI. Závěrečná ustanovení
	1) Uzavření, uveřejnění a účinnost Smlouvy
	a) Smlouva je uzavřena dnem posledního podpisu zástupců Smluvních stran.
	b) Zhotovitel se zavazuje strpět uveřejnění kopie Smlouvy ve znění, v jakém byla uzavřena, a to včetně případných dodatků.
	c) Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění.

	2) Smlouvu lze změnit nebo doplnit pouze písemnými průběžně číslovanými dodatky. Pouze ustanovení, která jsou uvozena nebo ke kterým se dodává „nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak“, Smluvní strany považují za ustanovení pořádkov...
	3) Není-li ve Smlouvě dohodnuto jinak, řídí se práva a povinnosti Smlouvou neupravené či výslovně nevyloučené příslušnými ustanoveními OZ a dalšími právními předpisy účinnými ke dni uzavření Smlouvy.
	4) Pokud se stane některé ustanovení Smlouvy neplatné nebo neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení Smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v takovém případě zavazují nahradit dohodou ustanovení neplatné nebo neúčinné ustanove...
	5) Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti ze Smlouvy na třetí osobu pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Objednatel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti ze Smlouvy na třetí osobu.
	6) Zhotovitel se za podmínek stanovených Smlouvou v souladu s pokyny Objednatele a při vynaložení veškeré potřebné péče zavazuje jako osoba povinná dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších pře...
	7) Objednatel je oprávněn započíst vůči jakékoli pohledávce Zhotovitele za Objednatelem, i nesplatné, jakoukoli svou pohledávku, i nesplatnou, za Zhotovitelem.
	8) Případné rozpory se Smluvní strany zavazují řešit dohodou. Teprve nebude-li dosažení dohody mezi nimi možné, bude věc řešena u věcně příslušného soudu; místně příslušným je soud, v jehož obvodu má sídlo Objednatel.
	9) Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou, není-li uzavřena elektronickými prostředky, a to tak, že každá smluvní strana ji opatří svým uznávaným elektronickým podpisem.
	10) Smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smlouvu zašle k uveřejn...
	11) Smluvní strany potvrzují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly a s jejím obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.

	A. Stavební program
	1) Základní popis Stavby
	a) Stávající a cílový stav
	V objektu se nekoordinovaně doplňoval chladící systém a v současné době není ucelená PD, v níž by byly obsaženy všechny již zrealizované okruhy. Některé části nejsou zmapovány vůbec.
	Jedná se zejména o následující činnosti:
	Zdokumentování stávajících rozvodů chladu v objektu.

	2) Výstavba v Sekcích
	Nebude prováděna v sekcích.


	B. Požadavky na zpracování technických podmínek a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr
	3) Požadavky na zpracování technických podmínek ve smyslu ustanovení § 89 a násl. ZZVZ
	a) Technické podmínky musí být stanoveny zcela přesně, jednoznačně a pochopitelně, tak aby neumožňovaly dvojí výklad.
	b) Technické podmínky vymezují jen ty charakteristiky plnění, které jsou pro Objednatele podstatné.
	c) Technické podmínky mj. vymezují požadavky Objednatele na výkon nebo funkci plnění; Objednatel jimi stanovuje, jakého výkonu či funkce má plnění dosahovat, nikoli způsob, jakým má být výkonu či funkce dosaženo.
	d) Hodnoty jednotlivých technických podmínek se zpravidla stanovují jako minimální, maximální, příp. rozsahem. Jen tam, kde Objednatel z objektivního důvodu vyžaduje naplnění přesné hodnoty, může tuto uvést (např. rozměry vestavného nábytku vymezené t...
	e) Technické podmínky nesmí být stanoveny tak, aby byly „šity na míru“ jednomu z potenciálních uchazečů, resp. nesmí jimi být specifikováno jediné možné plnění. Zpravidla by měl existovat okruh alespoň tří uchazečů, kteří se o veřejnou zakázku mohou p...
	f) Technické podmínky v zásadě nelze vymezovat obchodními názvy či jinými odkazy na konkrétní dodávky, služby, stavební práce či dodavatele; takový odkaz lze připustit jen výjimečně, a to pokud je to odůvodněno předmětem veřejné zakázky (např. z důvod...
	g) Technické podmínky se v zásadě nevymezují tak, aby tím byla bezdůvodně omezena kvalita (technická úroveň) plnění, např. stanovení nosnosti židle „120 kg“ (bez dalšího) nebo „do 120 kg“ je chybné, správně má být „min. 120 kg“. Nastavením technických...
	h) Technické podmínky uvozené „cca“, „dostatečně“, „ideálně“, apod., příp. vymezeny za pomocí výrazů jako třeba „kvalitně“, „snadně“, „jednoduše“, „dostatečně“... jsou díky nekonkrétnosti těžko vymahatelné a z tohoto důvodů chybné.
	i) V technických podmínkách se zásadně nerozpracovávají obchodní ani jiné zadávací podmínky; tyto jsou přesně a vyčerpávajícím způsobem upraveny výhradně v dokumentech k tomu určených, zejm. v zadávací dokumentaci či návrhu smlouvy.
	j) Elektronická podoba technických podmínek musí být zpracována do přehledné a logické adresářové struktury, přičemž názvy souborů a adresářů musí být uvedeny bez použití diakritiky a znaků (<>:"\/|?*).
	k) Celková délka názvu adresářové struktury a souborů, ve kterých jsou technické podmínky uloženy, nesmí přesáhnout 192 znaků.

	4) Požadavky na zpracování Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr
	a) Relevantní právní předpisy, se kterými bude Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále pro zjednodušení také jen „Soupis prací“) v souladu:
	iii. ZZVZ
	iv. relevantní prováděcí právní předpisy k ZZVZ, zejména Vyhláška 169,
	v. SZ,
	vi. Vyhláška 499.

	b) Soupis prací bude zpracován na základě DPS. Soupis prací musí věcně odpovídat DPS; ani jednomu z těchto dvou dokumentů není dána priorita. Soupis prací i DPS bude prosta obchodních názvů či jiných odkazů na konkrétní dodávky, služby, stavební práce...
	c) Soupis prací musí být zpracován v členění na stavební objekty, inženýrské objekty a provozní soubory v souladu s DPS.
	d) Soupis prací ke každému stavebnímu objektu, inženýrskému objektu a provoznímu souboru musí obsahovat: krycí list, rekapitulaci Soupisu prací a samotný Soupis prací s výkazem výměr. Tyto jednotlivé části musí být ve vzájemném souladu.
	e) Soupis prací bude tvořen jedním souborem, který bude členěn na jednotlivé listy v členění dle ustanovení předchozího bodu.
	f) Položka Soupisu prací obsahuje:
	vii. pořadové číslo položky,
	viii. číselné zatřídění položky, pokud je možné danou položku zatřídit, s označením cenové soustavy, pokud je použita,
	ix. popis položky jednoznačně vymezující druh a kvalitu prací, dodávky nebo služby, s případným odkazem na jiné dokumenty, zejména technické a cenové podmínky včetně uvedení technických parametrů nebo vlastností požadovaného materiálu nebo výrobku. Po...
	x. měrnou jednotku (dále jen „MJ“),
	xi. množství v MJ,
	xii. výkaz výměr k uvedenému množství ve smyslu ustanovení Vyhlášky 169,
	xiii. cena/MJ,
	xiv. cenu celkem (Kč bez DPH),
	xv. zásady měření, nejsou-li tyto nahrazeny zásadami v úvodu soupisu prací.

	g) Soupis prací nebude obsahovat položky, které nejsou součástí Výstavby.
	h) Soupis prací nebude obsahovat položku „rezerva“ a jiné obdobné položky. Pokud existuje předpoklad výskytu možných plnění navazujících na předmět veřejné zakázky či výskytu nepředvídaných prací, bude s Objednatelem projednáno použití vyhrazené změna...
	i) Každá položka Soupisu prací musí obsahovat matematický vzorec tak, aby uchazeči doplnili do předloženého Soupisu prací pouze jednotkovou cenu. Doplněná jednotková cena bude automaticky vynásobena zadaným množstvím a bude automaticky doplněna vypočt...
	j) Všechny části Soupisu prací (krycí list, rekapitulace, samotný soupis prací s výkazem výměr) musí být provázány navzájem funkcemi, pomocí kterých se budou jednotlivé hodnoty mezi všemi částmi Soupisu prací vzájemně automaticky překlápět, aby nedoch...
	k) Všechny needitovatelné části Soupisu prací budou uzamčeny. Zamykat se nebudou zejména buňky, které budou předmětem nacenění ze strany uchazečů o veřejnou zakázku.
	l) Obsah položek „vedlejší náklady a ostatní náklady“ musí být stanoveny v souladu s ustanovením § 8 násl. Vyhlášky 169 stejně jako v souladu se závazky smluvních stran vymezenými ve smlouvě o plnění předmětu veřejné zakázky. V Soupisu prací musí být ...
	m) Elektronická podoba Soupisu prací má takový otevřený formát, který umožní transfery dat a jejich zpracování různými softwarovými produkty a zároveň se jedná o formát volně dostupný (např. xls,xlsx,…).
	n) Pokud je součástí předložených technických podmínek Soupis prací ve formátu .pdf či jiném obdobném formátu musí být ve vzájemném souladu s jeho editovatelnou verzí.
	o) V jednotlivých položkách bude nastaven jednotný systém zaokrouhlování jednotkové ceny na dvě desetinná místa. Stejný formát zaokrouhlování bude použit na krycím listu a rekapitulaci Soupisu prací. U množství měrných jednotek bude nastaveno zaokrouh...


	C.Výkonová fáze 1 – Příprava projektu
	p) standardní
	xvi. zhodnocení vstupních údajů,
	xvii. soupis identifikačních údajů,
	xviii. posouzení záměru Objednatele, doporučení rozsahu rekonstrukce v souvislosti s ekonomickými a ekologickými parametry zadání,
	xix. zjištění požadavků na požárně bezpečnostní řešení Stavby (Správa objektu a osoba vykonávající koordinaci BOZP a PO)
	xx. specifikace potřebných projekčních podkladů.

	q) obstarávací
	xxi. zjištění kapacitních možností a nároků na technickou (energie apod.),
	xxii. předjednání záměru u zásadních příslušných správních orgánů a jiných osob
	xxiii. předání dostupných podkladů,
	xxiv. zajištění přístupu na pozemek (resp. Stavbu),
	xxv. vyjasnění a upřesnění záměru,
	xxvi. konzultace předpokládaných investičních nákladů,
	xxvii. účast na předběžných jednáních u příslušných správních orgánů a jiných osob.


	D. Výkonová fáze 2 – Návrh stavby
	E.  Výkonová fáze 3 – Projekt pro územní rozhodnutí (DUR)
	F. Výkonová fáze 4 – Projekt pro stavební povolení (DSP)
	G. Výkonová fáze 5 – Projekt pro provádění stavby (DPS)
	r) standardní
	xxviii. vyhotovení PD
	- v rozsahu a o obsahu projektové dokumentace pro provádění stavby podle Vyhlášky 499 (architektonicko-stavební část a dokumentace technických a technologických částí Stavby) včetně koncepční koordinace všech profesí,
	- v souladu s Vyhláškou 169 a ZZVZ
	- v souladu s podrobnějšími požadavky Objednatele uvedenými v příloze B Smlouvy;

	xxix. v případě stavebních úprav vyhotovení dokumentace pro úpravy stavby včetně bouracích prací,
	xxx. koordinace projektů jednotlivých profesí a zapracování do DPS,
	xxxi. definice veškerých materiálů a povrchů a jejich odsouhlasení objednatelem,
	xxxii. vyhotovení Soupisu materiálů a součástí technologie VS po profesích, který určí rozsah vzorkování dodavateli stavebních prací a dodávek k jejich odsouhlasení Objednatelem při realizaci,
	xxxiii. vyhotovení Soupisu prací; podrobnější požadavky Objednatele jsou uvedeny v příloze B Smlouvy,
	xxxiv. poskytnutí součinnosti Objednateli při přípravě dokumentace pro výběr dodavatele Stavby pro Zadávací řízení a při přípravě vysvětlení, změn nebo doplnění dokumentace pro výběr dodavatele Stavby v průběhu Zadávacího řízení;

	s) nadstandardní
	xxxv. kontrola projekčních podkladů,
	xxxvi. upřesnění cílových představ Objednatele,
	xxxvii. prohlídka, vyhodnocení a zadokumentování stávajícího stavu,
	xxxviii. zapracování dodatečných a změnových požadavků Objednatele,
	xxxix. soutisky tras profesí,
	xl. provozní schémata,
	xli. podrobný kontrolní rozpočet zpracovaný na základě Soupisu prací aktuálních ceníků stavebních prací,
	xlii. plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi,
	xliii. požárně bezpečnostní řešení.

	t) obstarávací
	xliv. předložení PD ke schválení,
	xlv. zajištění přístupu na pozemky a dotčené stavby,
	xlvi. upřesnění cílových představ,
	xlvii. konzultace konceptu a jeho odsouhlasení,
	xlviii. upřesnění předpokládaných investičních nákladů,
	xlix. účast na jednáních u příslušných správních orgánů a jiných osob,
	l. úhrada správních poplatků,
	li. účast na koordinačních jednáních,
	lii. odsouhlasení navrženého technického řešení Stavby,
	liii. odsouhlasení specifikace koncových prvků a zařízení, materiálů a povrchových úprav,
	liv. zajištění součinnosti uživatelů při projednávání.
	V rámci této VF Zhotovitel vyhotoví PD se zákresem stávajících rozvodů chlazení v objektu.


	H. Výkonová fáze 6 – Dokumentace pro výběr dodavatele interiérového vybavení (DVD Interiér)
	I. Výkonová fáze 7 – Dokumentace pro výběr dodavatele orientačního systému (DVD OS)
	J. Výkonová fáze 8 – Dokumentace pro výběr dodavatele audiovizuální techniky (DVD AVT)
	K. Výkonová fáze 9 – Autorský dozor (AD)
	u) standardní
	lv. účast na kontrolních dnech a prohlídkách stavby a konzultace na staveništi,
	lvi. kontrola Výstavby podle DPS,
	lvii. odsouhlasení použitých materiálů a výrobků se srovnávacím standardem daným DPS,
	lviii. kontrola dodržování opatření a řešení environmentálních podmínek,
	lix. dohled nad odstraňováním závad;

	v) nadstandardní
	lx. poradenství při provádění detailů a složitějších atypických konstrukcí,
	lxi. účast na jednáních o změnách Výstavby vyvolaných Objednatelem nebo Dodavatelem,
	lxii. posouzení odchylek, změn a úprav Výstavby,
	lxiii. provádění zápisů do stavebního deníku vedeného Dodavatelem,

	w) obstarávací – nepožaduje se
	lxiv. zajištění přístupu na staveniště,
	lxv. koordinace správce/manažera Výstavby, případně TDI se Zhotovitelem, určení postupu Výstavby v souladu s výsledkem
	L. Harmonogram plnění a plateb
	M. REALIZAČNÍ TÝM
	N. Cenová nabídka



