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  Veřejná zakázka č.:                 VZ 138.16 

     Identifikátor zakázky č.:          P16V00000138 

Smlouva o dílo – dodatek č. 1 
Smluvní strany 
 

Název:  Statutární město Ostrava, 
   Prokešovo náměstí 1803/8 

   729 30 Ostrava-Moravská Ostrava 

IČ:   00845451  

DIČ:  CZ00845451  

 

Příjemce    Městský obvod Ostrava-Jih 

zasílací adresa: ul. Horní 3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka    

zastoupený:  Bc. Martinem Bednářem, starostou 

Bankovní spojení: KB Ostrava-Hrabůvka 

Č. účtu:  19-99230502277/0100 

 

dále jen objednatel 
 

název:  TECHSTAIN s.r.o. 
se sídlem:  Koblovská 503/125, 725 29 Ostrava-Petřkovice 

jednající:  Mgr. Jana Sládková 

IČ:   28633831 

DIČ:  CZ 28633831 
Bankovní spojení: Komerční banka Ostrava. 

Č. účtu:  43-7544900287/0100 

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 35807 

 

dále jen zhotovitel 
 

 

 

Dodatek smlouvy byl uzavřen na základě usnesení Rady městského obvodu Ostrava-Jih č. 4447/106 ze  
dne 6.4.2017. 

 

 

 

čl. I. 
Smluvní strany se dohodly na následujících změnách v textu původní smlouvy o 

dílo č. S/0143/2017/OBH: 

 
 

1.  V průběhu realizace byly zjištěny skutečnosti vyžadující úpravu položkového rozpočtu a změnu rozsahu 
díla, a to z důvodu neprovádění některých prací a z důvodu realizace dodatečných prací. Tyto změny 
jsou doloženy Přílohou č.1 tohoto dodatku. V důsledku těchto změn se cena sjednaná v čl. III odst. 1 
mění následovně: 
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Cena za provedené dílo dle článku II. smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí: 
 

Název stavby Neprovádění 
některých prací 

Realizace 

dodatečných prací 
Cena bez DPH  

v Kč 

 

SoD  0 0 5 638 660,18 přenesená daňová povinnost 
Dodatek č. 1 -62 228,58 18 915,38 -43 313,20 přenesená daňová povinnost  
CELKEM Kč -62 228,58 18 915,38 5 595 346,98 přenesená daňová povinnost  

 

 

II. 

Závěrečná ujednání 
 

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek ke smlouvě před jeho podpisem přečetly a že byl 

uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, 
nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což 
stvrzují svými podpisy. 

2. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven v pěti stejnopisech, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních 
stran, přičemž objednatel obdrží čtyři a zhotovitel jedno vyhotovení. 

3.  Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou stran. 
4.  Ostatní ujednání původní smlouvy zůstávají v platnosti. 

5. Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním celého textu Objednávky, a to včetně všech případných 
příloh a dodatků, v centrálním registru smluv, zřízeném dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru 
smluv, je-li povinnost Objednávku uveřejnit dána zákonem. Registr smluv je trvale veřejně přístupný 
a obsahuje údaje zejména o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselném označení smlouvy a o datu 
podpisu smlouvy. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za 
obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití 
a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek. 

 6.  Nedílnou součástí této smlouvy je: 
- Příloha č. 1 – položkový rozpočet  
- Příloha č. 2 – zdůvodnění nezbytnosti provedení stavebních prací 
 

 

Za objednatele       Za zhotovitele 

 Datum:  ___________________________________        Datum:  _______________________________  

 Místo:   Ostrava-Hrabůvka                                        _        Místo: 

  

 

 __________________________________________              _____________________________________  

Bc. Martin Bednář         Mgr. Jana Sládková 

starosta obvodu         jednatelka 

 


