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DOHODA
o ukončení Smlouvy o dílo č. DIL/21/08/007095/2021

IH113 llllll lilii IIUIII Hl lil lilii lli lili
MHMPXPI6PVZT

BOMART spol. s r.o.

se sídlem: Ohradní 1159/65, PSČ 140 00 Praha 4
IČO: 25091905

DIČ: CZ25091905 registrovaný dle §94 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH 

zapsaná: v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp.zn. C 48981 
bankovní spojení: ČSOB, a.s.

číslo účtu: 474065113/0300

zastoupený: Ing. Martinem Závodným, jednatelem společnosti

(dále jen „zhotovitel")

Stejnopise. /

DOH/21/08/007377/2022
na zhotovení projektové dokumentace, inženýrskou činnost a výkon autorského dozoru na stavbě č. 

43321 TV Praha 11 etapa 0004 Dopravní hřiště Chodov - Jarníkova

uzavřené ve smyslu usl. § 1 odst. 2a § 1746 odst. 2 zák. Č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

I.

SMLUVNÍ STRANY

Hlavní město Praha, Mariánské nám. 2, PSČ 110 01 Praha 1
IČO: 00064581

DIČ: 001-00064581, registrovaný dle §94 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH

bankovní spojení: PPF banka a.s., Praha

číslo účtu: 20028-5157998/6000

zastoupené: Ing. Petrem Kalinou, MBA, ředitelem odboru investičního Magistrátu hl.m. Prahy 
(dále jen „objednatel")
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I.
PŘEDMĚT DOHODY

1. Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 30.6.2021 smlouvu o 
DIL/21/08/007095/2021, jejímž předmětem je:

a)

dílo č.

zhotovení dokumentace pro vydání územního rozhodnutí ve smyslu ustanovení § 
86 zákona č. 183/2006 Sb.z o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 
v platném znění (dále jen jako „stavební zákon"), vč. sestavení předběžného 
(orientačního) rozpočtu stavby (dále jen jako „dokumentace pro vydání územního 
rozhodnutí" nebo „DŮR");

inženýrská (obstaravatelská) činnost pro vydání územního rozhodnutí ve smyslu 

ustanovení § 76 a násl. stavebního zákona;

zhotovení projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení ve smyslu 
ustanovení § 110 stavebního zákona (dále jen jako „dokumentace pro vydání 

stavebního povoleni" nebo „DSP");

inženýrská (obstaravatelská) činnost pro vydání stavebního povolení ve smyslu 
ustanovení § 115 stavebního zákona;

zhotoveni projektové dokumentace pro provádění stavby v rozsahu dokumentace 
pro zadání veřejné zakázky na stavební práce ve smyslu ustanovení § 92 odst. 1 
písm. a) 77yj7. a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr ve 
smyslu ustanovení § 92 odst. 1 písm. b) ZZVZ (dále jen jako „dokumentace pro 

výběr zhotovitele" nebo „DVZ"), a

výkon autorského dozoru při výstavbě ve smyslu ustanovení § 152 odst. 4 

stavebního zákona

Dílo dále zahrnuje i

ve fázi zhotovení dokumentace pro vydání územního rozhodnutí a provedení 
inženýrské činnosti pro vydání územního rozhodnutí

přípravné práce, prověřeni a zajištěni aktuálnosti všech potřebných 
podkladů pro provedení projektových prací a inženýrské činnosti;

ii. geodetické zaměření stávajícího stavu všech částí stavby, které budou 
dotčeny stavebními úpravami a to v rozsahu a podrobnosti nezbytných pro 

zajištění odpovídající projektové přípravy;

návrh přeložek inženýrských sítí vynucených úpravou uličního prostoru;

iv. zajištění splnění (projektových požadavků správců dotčených ochranných 

pásem;

projednání a příprava smluv na stavbou vynucené překládky sítí a 
zabezpečení majetkoprávní agendy související s realizací stavby;
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1) Rekapitulace:

Cena bez DPH DPH 21% čislo faktury/rok

245 700 Kč 1 415 700 Kč
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zhotovení průkazu energetické náročnosti budovy - PENB 

měření hluku, hluková studie

Cena díla celkem - dle k SOD č. 
DIL/21/08/007095/2021

celkem včetně
DPH

II.
CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

i
1 170 000 Kč

Vzhledem ke skutečnosti, že v rámci prováděné projektové a inženýrské činnosti se na 
základě požadavků MČ Prahy 11 změnil koncepčni pohled na výstavbu areálu pro dětské 
dopravní hřiště ve stávající zástavbě a není možné dále pokračovat v přípravě etapy č. 
0004 Dopravní hřiště Chodov - Jamíkova stavby 43321 TV Praha 11, se smluvní strany 
dohodly na ukončení smlouvy o dílo č. DrL/21/08/007095/2021 ze dne 30.6.2021 včetně 
vypořádání závazků ke dni účinnosti této Dohody.

3. Objednatel prohlašuje, že došlo ke změně zastupující osoby, kdy ředitelem odboru 
investičního je Ing. Petr Kalina, MBA.

ve fázi zhotovení projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení a 
provedení inženýrské činnosti pro vydání stavebního povolení

přípravné práce, prověřeni a zajištění aktuálnosti všech potřebných 
podkladů pro provedení projektových prací a inženýrské činnosti;

geodetické zaměření stávajícího stavu všech částí stavby, které budou 
dotčeny stavebními úpravami a to v rozsahu a podrobnosti nezbytných pro 
zajištění odpovídající projektové přípravy;

návrh přeložek inženýrských síti vynucených úpravou uličního prostoru;

zajištění splnění (projektových požadavků správců dotčených ochranných 
pásem;

zpracování průkazu energetické náročnosti budovy PENB;

projednání a příprava smluv na stavbou vynučené překládky sítí a 
zabezpečení majetkoprávní agendy související s realizací stavby;

průřezově průzkumné práce, projednávání stavby nad rámec standardních 
postupů, zajišťování vyjádření atd.

zaměření lokality

inženýrsko-geologický průzkum

ověřeni sítí



238 000 Kč 49 980 Kč 287 980 Kč

468 270 Kč387 000 Kč 81 270 KčH.Fáze DSP
75 180 Kč 433 180 Kč358 000 KčIII. Fáze DVZ

75 000 Kč 15 750 Kč 90 750 KčIV. Fáze AD
135 520 Kč112 000 Kč 23 520 KčV. Fáze Průřezové činnosti

22 491 Kč 129 591 Kč FV 21124107 100 Kč

72 000 Kč 15120 Kč 87120 Kč FV 21125

179 100 Kč 37 611 Kč 216 711 Kč

27 489 Kč I130 900 Kč 158 389 Kč

81 270 Kč 468 270 Kčli. Fáze DSP
75 180 Kč 433 180 Kč358 000 Kčm. Fáze DVZ

90 750 KČ75 000 Kč 15 750 KčIV. Fáze AD
8 400 KČ 48 400 KčV. Fáze Průřezové činnosti 40 000 Kč

1 040 600 KČ860 000 KČ 180 600 KčCelkem:

Den uskutečnění zdanitelného plněni bude den nabytí účinnosti této Dohody.

zbývající dílčí plněni, které nebude realizováno a hrazeno:
387 000 Kč

Z toho:
I.Fáze-DÚR

Celkem:_____________________
zbývajici dílčí plněni k úhradě: 
I. Fáze-DÚR 55%

1. Tato Dohoda, jakož i práva a povinnosti v ni výslovně neupravené, se řídí českým 
právním řádem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

III.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

-
I

uhrazeno, vyfakturováno k 10.2.2022

I, Fáze-DÚR 45%__________________
V. Fáze Průřezové činnosti-část DÚR

3) Po vzájemné dohodě obou smluvních stran, nebudou zbývající dílčí plnění v celkové výši
860 000 Kč bez DPH, tj. 1 040 600 Kč vč. DPH realizována a hrazena.

3. Tato Dohoda je platná dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinná dnem 
jejího uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 
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2. Smluvní strany se zavazují, že budou respektovat oprávněné zájmy druhé smluvní 
strany, budou jednat v souladu s účelem této Dohody a nebudou jej mařit, přičemž 
budou činit vše nezbytné pro dosažení účelu této dohody.

4) Tímto obě smluvní strany prohlašuji, že jsou mezi nimi vypořádána veškerá práva a 
povinnosti a nemají vůči sobě v budoucnu žádné další nároky čí požadavky ze smlouvy o 
dílo č. DIL/21/08/007095/2021 ze dne 30.6.2021 vyplývající.

2) Překážka nevydání územního souhlasu nastala na straně objednatele a dokumentace pro 
územní řízení byla kompletně zpracovaná a průběžně konzultována s příslušnými DOSS 
a správci sítí. Na základě Protokolu o předání dopracované dokumentace objednatel 
zhotoviteli uhradí zbývající částku za I. fázi (DUR) v celkové výši 130 900 Kč bez DPH, tj. 
158 389 Kčvč. DPH.



registru smluv). Smluvní strany sjednávají, že uveřejnění zajistí hl. m. Praha.

4.

9. V souladu s přílohou č.l k usnesení Rady HMP č. 557 ze dne 14. 3. 2022 k návrhu na 
svěření nevyhrazených pravomocí Rady hl. m. Prahy Magistrátu hl. m. Prahy je uzavření 
této Smlouvy v plné kompetenci ředitele zadávajícího odboru Magistrátu hl. m. Prahy.

Tuto Dohodu lze doplňovat nebo měnit pouze formou písemných dodatků 
podepsaných oběma smluvními stranami s podpisy smluvních strany na téže listině.

7. Smluvní strany souhlasí s tím, že veškeré informace obsažené v této Dohodě mohou být, 
v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, poskytnuty, 
za podmínek stanovených tímto zákonem, třetím osobám, pokud o ně požádají.

5. Tato Dohoda je vyhotovena v šesti (6) stejnopisech s platností originálu, z nichž dva (2) 
stejnopisy obdrží Zhotovitel a čtyři (4) stejnopisy obdrží Objednatel.

8. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto Dohodu před jejím podepsáním přečetly, že 
s jejím obsahem souhlasí, že byla sepsána podle jejich pravé, svobodné a vážné vůle a že 
nebyla uzavřena v tísni nebo za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho 
připojují vlastnoruční podpisy svých oprávněných zástupců.

6 Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato Dohoda byla uvedena v Centrální 
evidenci smluv (CES) vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje 
údaje o smluvních stranách této Dohody o narovnání, číselné označení této Dohody, 
datum jejího podpisu a text této Dohody. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti 
uvedené v této Dohodě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník a udělují svoleni k jejich využití a zveřejnění bez stanovení 
jakýchkoliv dalších podmínek.


