
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo „Pošta Hradec

Králové 2, Zamenhofova - zateplení objektu“

č. 2021 / 05493 / D1

Česká pošta, s.p. ¤ ¤ ¤

se sídlem: ¤ Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1 ¤ ¤

IČO: ¤ 47114983 ¤ ¤

DIČ: ¤ CZ47114983¤ ¤

zastoupen:¤ Ing. Oldřichem Vytiskou, ředitelem úseku správa
majetku a strategické investice ¤

¤

zapsán v obchodním rejstříku u: ¤ Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 7565 ¤ ¤

bankovní spojení: ¤ XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXX X ¤

¤ XX XXX XXXXXXXXXXXXXXX ¤

dále jako „ Objednatel “ ¤ ¤ ¤

a

IRBOS s.r.o. ¤ ¤

se sídlem: ¤ č.p. 115, 517 41 Čestice ¤ ¤

IČO: ¤ 25933094 ¤ ¤

DIČ: ¤ CZ25933094¤ ¤

zastoupen:¤ Ing. Radek Myšák ¤ ¤

zapsán v obchodním rejstříku u: ¤ Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 15647 ¤ ¤

bankovní spojení: ¤ XXXXXXXX XXXXXX XXXX X ¤

¤ XX XXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ¤

dále jako „ Zhotovitel “

dále jednotlivě jako „ smluvní strana “, nebo společně jako „ smluvní strany “ uzavírají tento Dodatek
č. 1 (dále jen „ Dodatek “) ke Smlouvě o dílo „ Pošta Hradec Králové 2, Zamenhofova - zateplení
objektu “ č. 2021/05493 uzavřené mezi smluvními stranami dne 4. 8. 2021 (dále jen „ Smlouva “).
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1� Předmět Dodatku

1.1� Předmětem tohoto Dodatku je dohoda smluvních stran o částečném rozšíření předmětu Díla a
současně o částečném zúžení předmětu Díla, přičemž v souvislosti s tím se smluvní strany dále
dohodly na úpravě ceny Díla, jak podrobně uvedeno v tomto Dodatku.

1.2� Kde se v tomto Dodatku používá pojem Dílo, má tento pojem význam, v jakém je používán
ve Smlouvě.

2� Změna Smlouvy

2.1� Smluvní strany se dohodly, že závazek Zhotovitele provést Dílo v rozsahu dle odst. 1.1 a 1.2
Smlouvy se rozšiřuje o tyto položky předmětu Díla: Section Break (Continuous)

a)� Doplnění materiálů a prací na zateplení stěny – položky 5, 6 a 8 Přílohy č. 1;

b)� Navýšení rozsahu prací nad rámec uvedený v PD – položky 3, 4, 7, 9, 10, 23, 27 a 31
Přílohy č. 1;

c)� Výměna minerálního podhledu v nakládací hale - položky 11, 12 a 13 Přílohy č. 1;

d)� Repasování, úprava bezpečnostních mříží a doplnění bezpečnostních prvků (ochranné
rohy, nárazníky) - položky 22 a 28 Přílohy č. 1;

e)� Střešní světlík nad halou – položka 26 Přílohy č. 1;

dále jen „ vícepráce “, podrobně specifikované v Příloze č. 1 tohoto Dodatku.

2.2� Smluvní strany se dále dohodly, že závazek Zhotovitele provést Dílo v rozsahu dle odst. 1.1 a
1.2 Smlouvy se zužuje o tyto položky předmětu Díla:

a)� Nebude realizován energetický štítek a odtrhové zkoušky - položky 22 a 28 Přílohy č.
1;

b)� Snížení rozsahu prací u oken a dveří, které již Objednatel vyměnil v období mezi
vytvořením projektu a realizací prací (dveře i okna splňují normu) - položky 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20, 21 Přílohy č. 1;

c)� Změna materiálu mřížek z důvodu jeho nedostupnosti - položky 24 a 25 Přílohy č. 1;

d)� Zrušení realizace stožáru - položky 29 a 30 Přílohy č. 1;

dále jen „ méněpráce“, podrobně specifikované v Příloze č. 1 tohoto Dodatku.

2.3� Smluvní strany se dohodly v souladu s odst. 5.4 Smlouvy na zvýšení ceny Díla uvedené
v odst. 5.1 Smlouvy, a to o částku ve výši 598 979,24 Kč bez DPH. Tedy, celková cena Díla
po zohlednění víceprací a méněprací dle tohoto Dodatku činí 9.676.278,63 Kč bez DPH.

2.4� Smluvní strany se dohodly, že Příloha č. 1 Smlouvy se mění, a to tak, že se rozšiřuje o další
položky Díla, které jsou přesně definované a označené jako vícepráce v Příloze č. 1 tohoto
Dodatku. Cena víceprací činí úhrnem celkovou částku ve výši 680 042,32 Kč bez DPH.

2.5� Smluvní strany se dále dohodly, že Příloha č. 1 Smlouvy se mění, a to tak, že se zužuje
o položky Díla, které jsou přesně definované a označené jako méněpráce v Příloze č. 1 tohoto
Dodatku. Cena méněprací činí úhrnem celkovou částku ve výši 81 063,08 Kč bez DPH.

Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo „ Pošta Hradec Králové 2, Zamenhofova - zateplení objektu “

č. 2021 / 05493

Smlouva o dílo „Pošta Hradec Králové 2, Zamenhofova - zateplení objektu“
Název projektu: Úspory energie - pošta Hradec Králové 2, ulice Zamenhofova, čp.915

Registrační číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/19_251/0022858

Strana [|2 ](celkem [|3 ])



3� Závěrečná ustanovení

3.1� Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená zůstávají beze změny.

3.2� Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti
dnem zveřejnění v registru smluv. Plnění předmětu Smlouvy v rozsahu tohoto Dodatku v době
od platnosti Dodatku do jeho účinnosti se považuje za plnění podle Smlouvy a práva
a povinnosti z něj vzniklé se řídí Smlouvou.

3.3� Dodatek je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po
jednom (1).

3.4� Nedílnou součástí tohoto Dodatku je následující příloha:

Příloha č. 1 – Soupis víceprací a méněprací.

NA DŮKAZ TOHO, že Smluvní strany s obsahem Dodatku souhlasí, rozumí mu a zavazují se k jeho
plnění, připojují své podpisy a prohlašují, že tento Dodatek byl uzavřen podle jejich svobodné a
vážné vůle prosté tísně, zejména tísně finanční.

V Praze dne: ______________¤ V Česticích dne: ______________¤ ¤

________________________________________¤ ________________________________________¤ ¤

Ing. Oldřich Vytiska
ředitel úseku správa majetku a strateg. investice
Česká pošta, s.p. ¤

Ing. Radek Myšák

jednatel
IRBOS s.r.o.

¤

¤

Za formální správnost a dodržení všech interních postupů a pravidel ČP:
XXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX
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