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 Požadavek na změnu (RfC)[endnoteRef:1] – Z33285 [1:  Formulář RfC je tvořen třemi částmi, A - Věcné zadání, B – Nabídka řešení, C - Potvrzení realizace požadavku. První část (Věcné zadání) je předložena poskytovateli/dodavateli jako pobídka k předložení nabídky řešení. Druhou část, tj. část B použije dodavatel řešení k vypracování nabídky, kterou předloží MZe. Třetí část (Potvrzení realizace požadavku) se po vyplnění přiloží k první a druhé části a předloží se ke schválení osobám uvedeným v části C RfC. Poskytovateli/dodavateli se poté vyplněný formulář RfC předkládá v příloze objednávky na realizaci změnového požadavku. Pouze tato podepsaná objednávka je pokynem pro dodavatele/poskytovatele k realizaci změny.] 



A – VĚCNÉ ZADÁNÍ
1 Základní informace
	ID PK MZe[endnoteRef:2]: [2:  ID PK MZe – pomocný identifikátor požadavku přidělený v pomocné evidenci projektové kanceláře MZe] 

	653



	Název změny[endnoteRef:3]: [3:  Předmět změny – stručná informace, název požadavku] 

	Implementace vrstvy kompostáren do LPIS

	Datum předložení požadavku:
	2.11.2021	Požadované datum nasazení:
	15.5.2022


	Kategorie změny[endnoteRef:4]: [4:  Kategorie změny – kategorie urgentní se využije v naléhavých případech, kdy je třeba vyřešit nedostupnost zásadní funkcionality systému vzhledem ke zpracování agendy, pro jejíž podporu systém slouží.] 

	Normální  ☒     Urgentní  ☐
	Priorita[endnoteRef:5]: [5:  Priorita – vyjadřuje důležitost zapracování požadavku. Vyplní se v případě volby kategorie „Normální změna“.] 

	Vysoká  ☐  Střední  ☐   Nízká ☒



	Oblast:
	Aplikace  ☐       
	Zkratka[endnoteRef:6]:  [6:  Zkratka – zkratka aplikace (viz „kód služby“ v katalogu služeb)] 

	LPIS

	
	
	Typ požadavku: 
	Legislativní[endnoteRef:7] ☐   Zlepšení ☒   Bezpečnost ☐ [7:  Typem požadavku „legislativní“ je myšlen požadavek, který vyplývá ze změny právního předpisu, příp. z nového právního předpisu.] 


	
	Infrastruktura  ☐
	Typ požadavku:
	Nová komponenta ☐   Upgrade ☐  Bezpečnost  ☐  Zlepšení  ☒  Obnova  ☐



	Role
	Jméno 
	Organizace /útvar
	Telefon
	E-mail

	
	
	
	
	

	Žadatel
	Miroslava Czetmayer Ehrlichová
	MZe
	221815050
	
miroslava.czetmayer@mze.cz

	Metodický garant/Věcný garant
	Michaela Budňáková
	MZe
	221802071
	
michaela.budnakova@mze.cz

	Metodický garant (implementace v modulech ÚKZÚZ)
	Josef Svoboda
	ÚKZÚZ
	543548309	
	pepa.svoboda@ukzuz.cz

	Koordinátor změny
	Jiří Bukovský
	MZe
	222 182710
	Jiri.bukovsky@mze.cz

	Poskytovatel/Dodavatel
	xxx
	O2its
	xxx
	xxx



	Smlouva č.[endnoteRef:8]: [8:  Smlouva č. – uvede se, pokud existuje smlouva, v rámci níž se požadavky předkládají, totéž platí pro KL (katalogový list).] 

	S2019-0043; DMS 391-2019-11150;
	KL:
	KL HR-001



2 Stručný popis a odůvodnění požadavku
2.1 Popis požadavku
Předmětem požadavku je rozšíření LPIS o vrstvu kompostáren, která bude realizována v rámci datové struktury provozoven.
Základním principem řešení bude jednorázový (v budoucnu opakovaný) import dat kompostáren do SZR provozoven a následné stažení dat existujícími kanály do struktur LPIS. Řešení je navrženo tak, aby nemusely vznikat nové datové struktury.
V rámci LPIS pak bude realizována samotná prezentace dat v mapě a jednorázový přehled. Vrstva bude k dispozici v modulech EP, ilPIS, pLPIS, UKZUZ – Agendy, UKZUZ – MK.
2. Odůvodnění požadované změny (změny právních předpisů, přínosy)
Požadované rozšíření je z důvodu snazší identifikace zdrojů kompostu, jeho využití a zvýšení přísunu organické hmoty do půdy.
2. Rizika nerealizace
Zemědělci nebudou mít v mapě dostupné zobrazení kompostáren přímo v LPIS
3 3 Podrobný popis požadavku
Realizace požadavku se člení na 
a. Jednorázový import dat v XLS do SZR – modulu Provozovny
b. Úprava LPIS – synchronizace dat z nového zdroje, zobrazení
3.1 Jednorázový import dat v XLS do SZR – modulu Provozovny
Bude proveden jednorázový import dat do modulu SZR – Provozovny. Za tímto účelem musí být rozšířeny obslužné číselníky Provozoven:
· Zdroj dat „KOMP“
· Obor „KOMP“
· Činnosti :
i. stupně dle kapacity:
	Schválená kapacita (provozní řád) [BRO t/rok]

	od
	do
	třída = atribut Velikost kompostárny (1-5)
	Popis v Činnosti

	0
	150
	1
	Kapacita 0 - 150 [BRO t/rok]

	151
	2 500
	2
	Kapacita 151 - 2 500 [BRO t/rok]

	2 501
	5 000
	3
	Kapacita 2 501 - 5 000 [BRO t/rok]

	5 001
	15 000
	4
	Kapacita 5 001 - 15 000 [BRO t/rok]

	>15 000
	 
	5
	Kapacita > 15 000 [BRO t/rok]


ii. Vstupní surovina:
· BRKO – tříděný bioodpad RP
· BRKO – tříděný bioodpad z domácností
· Gastroodpad z kuchyní a stravoven
· Kaly z ČOV
· Zemědělská zbytková biomasa
· Jiné suroviny a odpady
Pozn.
BRKO - biologicky rozložitelný komunální odpad
BRO – biologicky rozložitelný odpad
Bude připraven XLS s následující strukturou a mapováním na data provozoven SZR:
	Název atributu XLS
	Význam
	Mapování do struktur SZR

	ID
	Jednoznačný identifikátor provozovny (interní)
	Id

	Název kompostárny
	Název provozovny
	Nazev

	IČZ
	Identifikátor provozovny ze systému MŽP
	Identifikator

	IČO Provozovatel kompostárny
	IČO provozovatele 
	Bude použito pro založení vlastnictví provozovny. Je vždy 1 provozovatel kompostárny

	Latitude
	Zem. šířka
	Bude použito pro lokalizaci souřadnicí

	Longitude
	Zem. délka
	Bude použito pro lokalizaci souřadnicí

	Obec (kód obce)
	Obec místa provozu
	Slouží k identifikaci příslušnosti do územního celku (kód obce)

	Kontaktní osoba
	Kontakt
	Slouží k založení kontaktu č. 1

	Telefon
	Kontakt
	Slouží k založení kontaktu č. 2

	Email
	Kontakt
	Slouží k založení kontaktu č. 3

	WWW
	Kontakt
	Slouží k založení kontaktu č. 4

	Kapacita
	Klasifikace kapacity dle stupňů
	Slouží k založení činnosti

	Vstupní surovina 
6 sloupců 0 (NE) / 1 (ANO) – vypisují se jen sloupce s hodnotou 1
· BRKO – tříděný bioodpad RP
· BRKO – tříděný bioodpad z domácností
· Gastroodpad z kuchyní a stravoven
· Kaly z ČOV
· Zemědělská zbytková biomasa
· Jiné suroviny a odpady

	
	Bude zmigrováno jako 1 až N  činností



V rámci importu se identifikují subjekty ze SZR pomocí IČO, všechny subjekty by měly být v SZR v důsledku agendy Registr hnojiv.
3. Implementace v LPIS – modul EP/iLPIS
V LPIS bude implementace sestávat z následujících kroků:
1. Zajištění synchronizace dat provozoven SZR se zdrojem KOMP v pravidelné úloze. LPIS bude data synchronizovat standardně jako u jiných provozoven, bude data historizovat, avšak na uživatelském rozhraní (mapa, vyhledávání) bude pracovat jen s aktivními provozovnami.
2. Přizpůsobení formuláře pro zobrazení „velkého“ detailu provozovny – kompostárny. Východiskem bude detail včelaře s těmito rozdíly
· na detailu záložky Provozovny bude doplněn název aktuálního provozovatele. (aby záložka byla po prokliku z vyhledávání „samonosná“ a měla i tu klíčovou informaci o provozovateli)
· Činnost bude přejmenována na Podrobné informace 
· Lokalizace bude souřadnicí
· Panel Související Provozovny bude skryt.
3. Při zoomu do mapy bude nastaveno měřítko 1:5000 a v popisu bude kód + název provozovny

xxx

4. V mapovém stromečku bude vrstva umístěna pod žárovkou Stanoviště včelstev a nebude defaultně zapnuta. 
5. Při pokliku do mapové značky provozovny/kompostárny se otevře nad mapou (plovoucí okno) detail informačně obsahově shodný s panelem (malý detail), který se otevře po vyhledání v pravém popisném poli.
6. Ve vyhledávání bude nová záložka Kompostárny, po jejím prokliku se přímo otevře seznam všech kompostáren s horním filtrovacím fulltextovým řádkem  přes zobrazené sloupce:
· Kraj
· Okres
· Obec
· Název kompostárny
· Kód IČZ
· Provozovatel (název)
· Provozovatel (ICO)
· Kapacita
· Vstupní surovina (zřetězená informace)
· Kontakt tel (v případě více výskytů zřetězeně)
· Kontakt email (v případě více výskytů zřetězeně)
· Kontakt WWW
Z gridu bude proklikem možno otevřít detail v pravém popisném panelu (jako u včelařů), grid bude možné exportovat do XLS.
3. Implementace v modulech pro ÚKZÚZ
V modulu kontrol ÚKZÚZ budou kompostárny implementovány takto:
1. V mapovém stromečku bude vrstva kompostárny jako v případě modulu EP – po prokliku se otevře tzv. malý detail obsahově shodný jako v případě modulu EP
2. Na detailu kontrolovaného subjektu/menu provozovny bude nová záložka Kompostárny na níž budou zobrazeny dostupné informace (obdobně jako u SVS provozoven s tím, že budou do nového sloupce zřetězeny informace o činnosti (kapacita, vstupní surovina)
xxx
V modulu Agendy ÚKZÚZ budou kompostárny implementovány takto:
1. V mapovém stromečku bude vrstva kompostárny jako v případě modulu EP – po prokliku se otevře tzv. malý detail obsahově shodný jako v případě modulu EP

4 Dopady na IS MZe
(V případě předpokládaných či možných dopadů změny na infrastrukturu nebo na bezpečnost je třeba si vyžádat stanovisko relevantních specialistů, tj. provozního, bezpečnostního garanta, příp. architekta.).
4.1 Na provoz a infrastrukturu
Nejsou známy
4. Na bezpečnost
Nejsou známy
4. Na součinnost s dalšími systémy
Nejsou známy
4. Požadavky na součinnost AgriBus
(Pokud existují požadavky na součinnost Agribus, uveďte specifikaci služby ve formě strukturovaného požadavku (request) a odpovědi (response) s vyznačenou změnou.)
4. Požadavek na podporu provozu naimplementované změny
(Uveďte, zda zařadit změnu do stávající provozní smlouvy, konkrétní požadavky na požadované služby, SLA.)
4. Požadavek na úpravu dohledového nástroje
(Uveďte, zda a jakým způsobem je požadována úprava dohledových nástrojů.)

5 Požadavek na dokumentaci[endnoteRef:9] [9:  Vyplní Koordinátor změny. Uvedený seznam dokumentace je pouze příkladem.] 

	ID
	Dokument
	Formát výstupu (ano/ne)
	Garant[endnoteRef:10] [10:  Garant odpovídá za správnost a úplnost dodané dokumentace a zajišťuje její akceptaci. Např. Provozní dokumentaci posuzuje Oddělení kybernetické bezpečnosti (OKB) a Oddělení provozu a podpory technologíí (OPPT).] 


	
	
	el. úložiště
	papír
	CD
	

	1. 
	Analýza navrhnutého řešení – implementační dokument
	ANO
	NE
	NE
	

	2. 
	Dokumentace dle specifikace Závazná metodika návrhu a dokumentace architektury MZe[endnoteRef:11] [11:  Rozsah požadované dokumentace uveďte do tabulky.] 

	ANO
	NE
	NE
	

	3. 
	Testovací scénář, protokol o otestování
	ANO
	NE
	NE
	

	4. 
	Uživatelská příručka
	ANO
	NE
	NE
	Věcný garant

	5. 
	Provozně technická dokumentace (systémová a bezpečnostní dokumentace)
	ANO
	NE
	NE
	OKB, OPPT[endnoteRef:12] [12:  OKB – Oddělení kybernetické bezpečnosti, OPPT – Oddělení provozu a podpory technologií] 


	6. 
	Zdrojový kód a měněné konfigurační soubory
	ANO
	NE
	NE
	

	7. 
	Webové služby – technická dokumentace dotčených webových služeb (WSDL, povolené hodnoty včetně popisu významu, případně odkazy na externí číselníky, vnitřní logika služby, chybové kódy s popisem, popis logování na úrovni služby)
	ANO
	NE
	NE
	

	8. 
	Dohledové scénáře (úprava stávajících/nové scénáře)[endnoteRef:13] [13:  Požadováno, pokud Dodavatel potvrdí dopad na dohledové scénáře/nástroje.] 

	NE
	NE
	NE
	



ROZSAH TECHNICKÉ DOKUMENTACE
1. Sparx EA modelu (zejména ArchiMate modelu) 
V případě, že v rámci implementace dojde k jeho změnám oproti návrhu architektury připravenému jako součást analýzy, provede se aktualizace modelu. Sparx EA model by měl zahrnovat:
a. aplikační komponenty tvořící řešení, případně dílčí komponenty v podobě ArchiMate Application Component,
b. vymezení relevantních dílčích funkcionalit jako ArchiMate koncepty, Application Function přidělené k příslušné aplikační komponentě (Application Component),
c. prvky webových služeb reprezentované ArchiMate Application Service,
d. hlavní datové objekty a číselníky reprezentovány ArchiMate Data Object,
e. activity model/diagramy anebo sekvenční model/diagramy logiky zpracování definovaných typů dokumentů,
f. popis použitých rolí v systému a jejich navázání na související funkcionality (uživatelské role ve formě ArchiMate konceptu Data Object a využití rolí v rámci funkcionalit/ Application Function vazbou ArchiMate Access),
g. doplnění modelu o integrace na externí systémy (konzumace integračních funkcionalit, služeb a rozhraní), znázorněné ArchiMate vazbou Used by.

2. Bezpečnostní dokumentace
Jde o přehled bezpečnostních opatření, který jen odkazuje, kde v technické dokumentaci se nalézá jejich popis
Jedná se především o popis těchto bezpečnostních opatření (jsou-li relevantní):
a. řízení přístupu, role, autentizace a autorizace, druhy a správa účtů,
b. omezení oprávnění (princip minimálních oprávnění),
c. proces řízení účtů (přidělování/odebírání, vytváření/rušení),
d. auditní mechanismy, napojení na SIEM (Syslog, SNP TRAP, Textový soubor, JDBC, Microsoft Event Log…),
e. šifrování,
f. zabezpečení webového rozhraní, je-li součástí systému,
g. certifikační autority a PKI,
h. zajištění integrity dat,
i. zajištění dostupnosti dat (redundance, cluster, HA…),
j. zálohování, způsob, rozvrh,
k. obnovení ze zálohy (DRP) včetně předpokládané doby obnovy,
l. předpokládá se, že existuje síťové schéma, komunikační schéma a zdrojový kód.
 Dohledové scénáře jsou požadovány, pokud Dodavatel potvrdí dopad na dohledové scénáře/nástroj. 
U dokumentů, které již existují, se má za to, že je požadována jejich aktualizace. Pokud se požaduje zpracování nového dokumentu namísto aktualizace stávajícího, uveďte toto explicitně za názvem daného dokumentu, např. „Uživatelská příručka – nový“.
Provozně-technická dokumentace bude zpracována dle vzorového dokumentu, který je připojen – otevřete dvojklikem:  xxx     
        
6 Akceptační kritéria
Plnění v rámci požadavku na změnu bude akceptováno, jestliže budou akceptovány dokumenty uvedené v tabulce výše v bodu 5, budou předloženy podepsané protokoly o uživatelském testování a splněna případná další kritéria uvedená v tomto bodu. 







7 Základní milníky
	Milník
	Termín

	Zahájení prací 
	10.2.2022

	Nasazení na test
	1. 4. 2022

	Nasazení na provoz
	15. 5. 2022

	Akceptace
	15. 6. 2022

	
	



1. Přílohy
1.
2.

7 Podpisová doložka
	Za resort MZe:
	Jméno:
	Podpis:

	Žadatel
	Miroslava Czetmayer Ehrlichová
	

	Metodický garant
	Michaela Budňáková
	

	Metodický garant (implementace v modulech ÚKZÚZ)
	Josef Svoboda
	

	Koordinátor změny:
	Jiří Bukovský
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1. Návrh konceptu technického řešení  
Viz část A tohoto PZ, body 2 a 3
1. Uživatelské a licenční zajištění pro Objednatele
V souladu s podmínkami smlouvy č. 391-2019-11150
1. Dopady do systémů MZe
2. Na provoz a infrastrukturu
(Pozn.: V případě, že má změna dopady na síťovou infrastrukturu, doplňte tabulku v připojeném souboru - otevřete dvojklikem.)     xxx
2. Na bezpečnost
Návrh řešení musí být v souladu se všemi požadavky v aktuální verzi Směrnice systémové bezpečnosti MZe. Upřesnění požadavků směrnice ve vztahu k tomuto RfC:
	Č.
	Oblast požadavku[endnoteRef:15] [15:  Jednotlivé oblasti – položky v tabulce korespondují s kapitolami Standardu systémové bezpečnosti.] 

	Předpokládaný dopad a navrhované opatření/změny

	1. 
	Řízení přístupu 3.1.1. – 3.1.6.[footnoteRef:1] [1:  Uveďte, zda vznikají servisní účty a budou řízené PIMem nebo v něm budou jen evidované.] 

	Bez dopadu

	2. 
	Dohledatelnost provedených změn v datech 3.1.7.
	Bez dopadu

	3. 
	Centrální logování událostí v systému 3.1.7.[footnoteRef:2] [2:  Uveďte, zda a jakým způsobem se mění/vytváří napojení na SIEM.] 

	Bez dopadu

	4. 
	Šifrování 3.1.8., Certifikační autority a PKI 3.1.9.
	Bez dopadu

	5. 
	Integrita – constraints, cizí klíče apod. 3.2.
	Bez dopadu

	6. 
	Integrita – platnost dat 3.2.
	Bez dopadu

	7. 
	Integrita - kontrola na vstupní data formulářů 3.2.
	Bez dopadu

	8. 
	Ošetření výjimek běhu, chyby a hlášení 3.4.3.
	Bez dopadu

	9. 
	Práce s pamětí 3.4.4.
	Bez dopadu

	10. 
	Řízení - konfigurace změn 3.4.5.[footnoteRef:3] [3:  Uveďte, zda má RfC vliv na napojení na Management zranitelností (Vulnerability scanner).] 

	Bez dopadu

	11. 
	Ochrana systému 3.4.7.
	Bez dopadu

	12. 
	Testování systému 3.4.9.
	Bez dopadu

	13. 
	Externí komunikace 3.4.11.
	Bez dopadu



2. Na součinnost s dalšími systémy
Bez dopadu
2. Na součinnost AgriBus
2. Na dohledové nástroje/scénáře[endnoteRef:16] [16:  Pokud z vyhodnocení dopadů vyplyne potřeba upravit dohledové scénáře nebo zpracování nového scénáře, pak se má za to, že položka seznamu „Požadavek na dokumentaci“ v b. 5 části A RfC „Dohledové scénáře (úprava stávajících/nové scénáře)“ je vyžadována a bude součástí akceptačního řízení, nebude-li v části C RfC v bodu 1 „Specifikace plnění“ stanoveno jinak.] 

2. Ostatní dopady
(Pozn.: Pokud má požadavek dopady do dalších požadavků MZe, uveďte je také v tomto bodu.)

1. Požadavky na součinnost Objednatele a třetích stran
	MZe / Třetí strana
	Popis požadavku na součinnost

	MZe/ÚKZÚZ
	Součinnost při testování a akceptaci PZ


(Pozn.: K popisu požadavku uveďte etapu, kdy bude součinnost vyžadována.)

1. Harmonogram plnění[endnoteRef:17] [17:  Uvede se datum zahájení a ukončení realizace, příp. další etapy.] 

	Popis etapy
	Termín */

	Nasazení na produkci
	15.5.2022

	Akceptace, dokumentace 
	15.6.2022


*/ Upozornění: Uvedený harmonogram je platný v případě, že Dodavatel obdrží objednávku do 7.1.2022. V případě pozdějšího data objednání si Dodavatel vyhrazuje právo na úpravu harmonogramu v závislosti na aktuálním vytížení kapacit daného realizačního týmu Dodavatele či stanovení priorit ze strany Objednatele.
1. Pracnost a cenová nabídka navrhovaného řešení
včetně vymezení počtu člověkodnů nebo jejich částí, které na provedení poptávaného plnění budou spotřebovány
	Oblast / role[endnoteRef:18] [18:  Role se vyplní pouze v relevantních případech, např. u požadavku na infrastrukturu.] 

	Popis
	Pracnost v MD/MJ
	v Kč bez DPH
	v Kč s DPH

	
	
	
	
	

	
	Viz cenová nabídka v příloze č.01
	92
	818 800,00 
	990 748,00

	Celkem:
	92
	818 800,00 
	990 748,00



(Pozn.: MD – člověkoden, MJ – měrná jednotka, např. počet kusů)

1. Přílohy
	ID
	Název přílohy
	Formát (CD, listinná forma)

	01
	Cenová nabídka
	Listinná forma

	02
	Detailní rozpad
	e-mailem



1. Podpisová doložka
	Název Dodavatele
	Jméno oprávněné osoby[endnoteRef:19] [19:  Oprávněná osoba – smluvně určená osoba oprávněná k předkládání požadavku na předložení nabídky.] 

	Podpis

	O2 IT Services s.r.o.
	xxx
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1. Specifikace plnění
Požadované plnění je specifikováno v části A a B tohoto RfC. 
Dle části B bod 3.2 jsou pro realizaci příslušných bezpečnostních opatření požadovány následující změny[footnoteRef:4]: [4:  Potvrzení realizace příslušných opatření/změn vyznačí posuzovatel za Oddělení kybernetické bezpečnosti.] 

	Č.
	Oblast požadavku
	Realizovat
(ano ☒ / ne ☐)
	Upřesnění požadavku

	1. 
	Řízení přístupu 3.1.1. – 3.1.6.
	☐	Bez dopadu

	2. 
	Dohledatelnost provedených změn v datech 3.1.7.
	☐	Bez dopadu

	3. 
	Centrální logování událostí v systému 3.1.7.
	☐	Bez dopadu

	4. 
	Šifrování 3.1.8., Certifikační autority a PKI 3.1.9.
	☐	Bez dopadu

	5. 
	 Integrita – constraints, cizí klíče apod. 3.2.
	☐	Bez dopadu

	6. 
	Integrita – platnost dat  3.2.
	☐	Bez dopadu

	7. 
	Integrita - kontrola na vstupní data formulářů 3.2.
	☐	Bez dopadu

	8. 
	Ošetření výjimek běhu, chyby a hlášení 3.4.3.
	☐	Bez dopadu

	9. 
	Práce s pamětí 3.4.4.
	☐	Bez dopadu

	10. 
	Řízení - konfigurace změn 3.4.5.
	☐	Bez dopadu

	11. 
	Ochrana systému 3.4.7.
	☐	Bez dopadu

	12. 
	Testování systému 3.4.9.
	☐	Bez dopadu

	13. 
	Externí komunikace 3.4.11.
	☐	Bez dopadu



1. Uživatelské a licenční zajištění pro Objednatele (je-li relevantní):
1. Požadavek na součinnost
	MZe / Třetí strana
	Popis požadavku na součinnost

	MZe/ÚKZÚZ
	Součinnost při testování a akceptaci PZ


 (V případě, že má změnový požadavek dopad na napojení na SIEM, PIM nebo Management zranitelnosti dle bodu 1, uveďte také požadovanou součinnost Oddělení kybernetické bezpečnosti.)

1. Harmonogram realizace[endnoteRef:21] [21:  Uvede se datum zahájení a ukončení realizace, příp. další etapy.] 

	Milník
	Termín

	Zahájení prací 
	15.4.2022

	Nasazení na test
	1. 7. 2022

	Nasazení na provoz
	15. 8. 2022

	Akceptace
	15. 9. 2022



1. [bookmark: _Ref31623420]Pracnost a cenová nabídka navrhovaného řešení
včetně vymezení počtu člověkodnů nebo jejich částí, které na provedení poptávaného plnění budou spotřebovány
	Oblast / role[endnoteRef:22] [22:  Role se vyplní pouze v relevantních případech, např. u požadavku na infrastrukturu.] 

	Popis
	Pracnost v MD/MJ
	v Kč bez DPH
	v Kč s DPH

	
	
	
	
	

	
	Viz cenová nabídka v příloze č.01
	92
	818 800,00 
	990 748,00

	Celkem:
	92
	818 800,00 
	990 748,00




(Pozn.: MD – člověkoden, MJ – měrná jednotka, např. počet kusů)


1. Posouzení
Bezpečnostní garant, provozní garant a architekt potvrzují svým podpisem za oblast, kterou garantují, správnost specifikace plnění dle bodu 1 a její soulad s předpisy a standardy MZe a doporučují změnu k realizaci. 
	Role
	Jméno
	Podpis/Mail[endnoteRef:23] [23:  Doplní se podpis nebo se uvede odkaz na mailovou zprávu, v které bylo posouzení doručeno.] 


	Bezpečnostní garant
	Karel Štefl
	

	Provozní garant
	Ivo Jančík
	

	Architekt
	
	


(Pozn.: RfC se zpravidla předkládá k posouzení Bezpečnostnímu garantovi, Provoznímu garantovi, Architektovi, a to podle předpokládaných dopadů změnového požadavku na bezpečnost, provoz, příp. architekturu. Koordinátor změny rozhodne, od koho vyžádat posouzení dle konkrétního případu změnového požadavku.)

1. Schválení
Svým podpisem potvrzuje požadavek na realizaci změny:

	Role
	Jméno
	Podpis

	Žadatel/věcný garant
	Miroslava Czetmayer Ehrlichová
	

	Metodický garant
	Michaela Budňáková
	

	Metodický garant (implementace v modulech ÚKZÚZ)
	Josef Svoboda
	

	Koordinátor změny
	Jiří Bukovský
	

	Oprávněná osoba dle smlouvy
	Vladimír Velas
	


 (Pozn.: Oprávněná osoba se uvede v případě, že je uvedena ve smlouvě.)
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