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[bookmark: _Toc380671098]Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo
[bookmark: _Toc383117509][bookmark: _Ref448914002]SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel

Moravské zemské muzeum
Sídlo:	Zelný trh 6, 659 37 Brno
[bookmark: _GoBack]Statutární zástupce:	xxx, generální ředitel
IČO:	00094862
Bankovní spojení, č. ú.	xxx
Datová schránka:	bfi2vz4
Osoba oprávněná jednat
ve věcech technických:	xxx
(dále jen „objednatel“)

a

2. Zhotovitel

UNISTAV CONSTRUCTION a.s. 
Sídlo:	Příkop 838/6, Zábrdovice, 602 00 Brno
Statutární zástupce:	xxx, předseda představenstva
e-mail:	xxx	
telefon: 	xxx
IČ:	03902447
DIČ:	CZ03902447
Bankovní spojení, č. ú.:	xxx
Osoba oprávněná jednat
Ve věcech technických:	xxx, výrobní ředitel
Zapsán v Obchodním rejstříku vedenému u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. B 7272
Plátce DPH:	ANO
(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel společně dále také jako „Smluvní strany“)


[bookmark: _Toc383117510]ÚVODNÍ UJEDNÁNÍ

3. Smluvní strany uzavřely dne 27. 05.2020 smlouvu, jejímž předmětem je zejména vybudování nových stálých expozic v 1. NP, 2.NP a 3. NP, restaurování výstavního prostoru kaple, vybudování informačního centra a pokladny, úpravy sociálního zařízení a zázemí (dále jen „Smlouva“), a to na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „MZM, stálá expozice – loutkařské umění a tradiční kultura na Moravě v zrcadle času“, ev. č. zakázky ve Věstníku veřejných zakázek: Z2019-008840 (dále jen „Veřejná zakázka“).

4. [bookmark: _Toc380671100]V rámci realizace díla vyvstala potřeba víceprací a méněprací, z tohoto důvodu je nutné provést změnu původního závazku ze Smlouvy, proto se Smluvní strany dohodly na uzavření tohoto písemného dodatku, který provedené změny deklaruje (dále jen „dodatek č. 3“). Jedná se o změny závazku, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejichž hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí.


ZMĚNY SMLOUVY DLE DODATKU č. 3

5. Smluvní strany se dohodly na změnách, které jsou podrobně popsány ve Změnových listech (Příloha č. 1 dodatku) a v přehledu a rekapitulaci změn (Příloha č. 2 dodatku), jako na změnách nepodstatných v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a to tak, jak je dále uvedeno.

6. Dle Změnových listů, přehledu a rekapitulaci změn (Přílohy č. 1 a 2 dodatku) změna závazku podle §222 odst. 4 zákona činí vícepráce ve výši 3 307 839,58 Kč bez DPH a méněpráce ve výši 3 249 875,74 Kč bez DPH. Cena díla dle čl. VII odst. 1 Smlouvy se mění takto:

CENA BEZ DPH:					75 283 561,49 Kč    
DPH CENY:					15 809 547,91 Kč
CENA VČETNĚ DPH:			    	91 093 109,40 Kč.

[bookmark: _Toc380671114]
[bookmark: _Toc383117528]ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

7. V případě, že jsou v tomto dodatku používány pojmy s velkým písmenem na počátku a nejsou definovány v těle tohoto dodatku, jedná se o pojmy definované ve Smlouvě nebo v přílohách Smlouvy.

8. Práva a povinnosti Smluvních stran vyplývající ze Smlouvy, která nejsou změněna tímto dodatkem, zůstávají nedotčena.

9. Tento dodatek je uzavřen v listinné podobě.

10. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření, nestanoví-li právní předpisy, zejména Zákon o registru smluv, den pozdější.



Přílohy
Příloha č. 1 Změnové listy
Příloha č. 2 Přehled a rekapitulace změn




V Brně dne 28.2.2022					V Brně dne 28.2.2022




_____________________________________		_____________________________________
Objednatel						Zhotovitel
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